

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 29.12.2016 (dále jen „dodatek č.1“)

SANACE MOSTU U VENEDIKU, BEROUN

ČÍSLO SMLOUVY: 0497/2016/SOD/OMI

mezi

Název	Město Beroun
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Adresa sídla	Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat objednatele	Mgr. Ivan Kůs, starosta
Zástupce ve věcech technických	Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic, tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz Jakub Zelinka, odbor majetku a investic, tel. č. 311 654 236, email: omi1@muberoun.cz

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	PLASTPO, s.r.o.
IČO	26073889
DIČ	CZ26073889
Adresa sídla	Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor
Právní forma	s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený KS/MS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12126
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Josef Veselý – jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických (tel., e-mail)	xxxxxxxxxxxxx, tel. 777 622 889, xxxxxxxxxxxx@seznam.cz
Bankovní spojení	RB, a.s. Tábor
Číslo účtu	xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.12.2016 (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se mění původní ustanovení smlouvy o dílo s tím, že v ostatních ustanoveních je smlouva o dílo ze dne 29.12.2016 neměnná a zůstává v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu vzniklých dodatečných prací.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna ceny díla podle tohoto bodu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, která zní takto:

	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Cena celkem původní	530 030,73 Kč	111 306,45 Kč	641 337,18 Kč
Cena celkem po úpravě	1 298 180,54 Kč	272 617,91 Kč	1 570 798,45 Kč

- 2.2. Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna termínu dokončení díla podle tohoto bodu dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, která zní takto:

Původní termín: do šesti týdnů od zahájení díla

Nový termín: do devíti týdnů od podepsání tohoto dodatku č.1

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Obě strany dodatku č. 1 ke smlouvě prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 3.3. Ostatní články a body smlouvy o dílo ze dne 29.12.2016 zůstávají beze změny.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.1 ke smlouvě č. 0497/2016/SOD/OMI vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registr smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.
- 3.5. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení čl. 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

-
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.7. Samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je položkový rozpočet dodatečných prací.

V Berouně dne 29.6.2017

V Táboře dne 28.6.2017

Mgr. Ivan Kůs
starosta města

Josef Veselý
jednatel společnosti (zhotovitel)