

**(Smlouva o dílo - Příloha č. 3)**  
**SMLOUVA**  
**O DÍLO č. 0328/2020/SOD/OMI**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL: **Město Beroun**  
se sídlem: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun  
zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou města  
IČ: 00233129  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 326131/0100  
Oprávněný zástupce ve věcech technických:  
Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun,  
tel. č.: 311 654 230, e-mail: [omi@muberoun.cz](mailto:omi@muberoun.cz)  
Jakub Zelinka, odbor majetku a investic MěÚ Beroun,  
tel. č.: 311 654 236, e-mail: [omi10@muberoun.cz](mailto:omi10@muberoun.cz)  
*dále jako „Objednatel“*
2. ZHOTOVITEL: **Martin Vršecký s.r.o.**  
se sídlem Lubenská 2408, 269 01 Rakovník  
IČ: 28210743 DIČ: CZ28210743  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx  
č.ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx  
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C  
132924  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
Oprávněný zástupce  
ve věcech smluvních: Martin Vršecký, tel.: xxxxxxxxxx, e-mail:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Oprávněný zástupce  
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
*dále jen „Zhotovitel“*

**t a k t o :**

**Preamble**

1. Objednatel tímto prohlašuje, že je právnickou osobou (město) a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že je právnickou nebo fyzickou osobou (obchodní společností nebo podnikatelem na základě živnostenského zákona) řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a že má veškerou způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny závazky z ní vyplývající.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

## Část I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel výslovně prohlašuje, že je oprávněn realizovat stavbu – zateplení obálky budovy mateřské školy ve městě Beroun, která se nachází na adrese Tovární 44, Beroun-Město, 266 01 Beroun (dále jen „budova Mateřské školy ve městě Beroun“). Dále součástí opatření je instalace FVE o výkonu 10,8 kWp. Objekt je umístěn na p. č. st. 5927 a st. 5605 zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj (takto specifikovaná budova dále také jako „**Nemovitost**“). Stavba bude realizována v rámci projektu „Zateplení MŠ Tovární ve městě Beroun“ spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále také jako „**projekt**“).
- 1.2 Objednatel má zájem provést zateplení obálky budovy Mateřské školy ve městě Beroun. Zhotovitel má zájem realizovat záměr Objednatele v rozsahu dohodnutého díla v souladu s touto smlouvou, platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN pro danou činnost, které se vztahují k danému dílu.
- 1.3 Zhotovitel výslovně prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že má veškeré právní i faktické pravomoci a způsobilost k tomu, aby uzavřel tuto smlouvu a řádně splnil veškeré závazky smlouvou předpokládané.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje být osobou povinnou a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## Část II. Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě dílo spočívající v zateplení obálky budovy Mateřské školy ve městě Beroun (dále také jako „**Dílo**“ nebo „**stavba**“), a takto zhotovené Dílo předat Objednateli. Bližší specifikace Díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy. Zhotovitel se rovněž zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě odstranit jakékoli vady na Díle oznámené Objednatelem při předání Díla a/nebo v záruční době. Součástí Díla je splnění veškerých závazků a povinností zhotovitele podle této smlouvy.
- 2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení Díla v souladu s touto smlouvou.

## Část III. Zadávací dokumentace, místo realizace Díla, rozsah Díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle:



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

1. Dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „PD“) zpracované xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) z ledna 2020 a energetického posudku zpracovaného xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) z ledna 2020 a podle nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Zateplení MŠ Tovární ve městě Beroun“ (dále jen „zadávací řízení“ nebo jen „ZŘ“).

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že zadání od Objednatele dostatečně podrobně posoudil a prověřil a považuje jej za dostatečný podklad pro sjednání této smlouvy a pro provedení Díla dle této smlouvy. Dokumentace pro provádění stavby byla součástí

ZŘ a Zhotovitel ji obdržel v rámci své účasti v ZŘ (. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že dokumentaci pro provádění stavby k Dílu má k dispozici. V případě, že Zhotovitel zjistí při kontrole PD a Výkazu výměr rozdíly oproti nabídce ze zadávacího řízení, bez zbytečného odkladu na to upozorní Objednatele a doloží tyto rozdíly písemně jako návrh dodatku ke smlouvě.

- 3.2 Vzhledem k tomu, že předmětem Díla jsou stavební úpravy výše uvedené Nemovitosti, bude Zhotovitel provádět Dílo v místě umístění Nemovitosti (dále také jako „**Místo provedení Díla**“).

- 3.3 Dílo podle této smlouvy zahrnuje:

1. přípravu staveniště pro výstavbu, sestávající zejména z nezbytných příprav staveniště, včetně odvozu a likvidace materiálu. Objednatel určí plochy pro skladování materiálu.
2. provedení stavby, jak je vymezena v čl. 2.1 této smlouvy, a všech se stavbou souvisejících stavebních prací, řemesel, věcí a materiálů, tj. zhotovení věcí potřebných k provedení Díla, včetně všech souvisejících stavebních prací, všech věcí a materiálů potřebných k provedení Díla.
3. provedení dohodnutých, stanovených či předepsaných zkoušek k ověření kvality, funkčnosti a řádného provedení Díla (příp. jeho částí);
4. konečný úklid Místa provedení Díla, včetně přístupových cest a souvisejících prostor; pod termín konečný úklid Místa provedení Díla spadá také odstranění dočasných objektů a zařízení nezbytných pro provedení Díla.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady potřebnou publicitu stanovenou podmínkami dotačního titulu.

- 3.4 Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří (případně zúží) po vzájemné dohodě rozsah Díla o další eventuální práce a dodávky, jež se budou funkčně, věcně, technicky, či technologicky dotýkat Díla, tak, aby to bylo provedeno v obvyklé kvalitě. Způsob sjednání případných více (méně) prací je dohodnut v dalších ustanoveních této smlouvy.

#### Část IV.

#### Podmínky provedení Díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést podle části III. této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující, pokud nebude s Objednatelem (nebo jeho zástupcem) dohoda jiná. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla. V případě nejasností Zhotovitele je jeho povinností před zahájením konkrétních prací předem provedení konzultovat s technickým dozorem Objednatele.



- 4.2 Zhotovitel použije pro provedení Díla jen materiály a zařízení nové (dosud nepoužité), které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence stavby při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a právními předpisy požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že materiál použitý k provedení Díla bude během doby obvyklé životnosti stavby (u zařízení po dobu obvyklé doby životnosti příslušných zařízení) způsobilý pro použití ke smluvenému, popřípadě obvyklému účelu.
- 4.3 Zhotovitel je povinen zajistit zákonem stanovené a rovněž dohodnuté zkoušky určených technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přejímacího řízení. Nebude-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, předá Zhotovitel Objednateli jako součást Díla v rámci přejímacího řízení jednotlivé atesty výrobků a materiálů. Nepředání těchto atestů, které by dle odborného názoru Objednatele bránilo řádnému a/nebo bezpečnému a/nebo povolenému užívání Díla bude považováno za vadu Díla resp. za nedokončené Dílo se všemi důsledky, jakož i za důvod k odmítnutí převzetí nedokončeného Díla.
- 4.4 Zhotovitel závazně prohlašuje, že má resp. bude mít k dispozici veškeré atesty a jiné certifikáty vyžadované obecně závaznými právními předpisy a technickými normami pro účely dodávky stavby a tyto postupně vždy v souvislosti s příslušnou dodávkou předloží Objednateli k dispozici. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, jež mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou předkládány k nahlédnutí před zakrytím prací. O tom budou pořizovány záznamy ve stavebním deníku. Dojde-li v případě pochybnosti o kvalitě dodávky k potřebě průkazných zkoušek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svůj náklad v případě, že potvrdí vadu jeho prací. Zhotovitel se zavazuje veškeré tyto doklady po dobu realizace Díla ukládat na staveništi a umožnit k nim v případě žádosti přístup technického dozoru Objednatele.
- 4.5 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací při realizaci Díla, za dodržování všech předpisů a norem vztahujících se k provádění předmětných prací a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Díla v této smlouvě.
- 4.6 Zhotovitel je oprávněn realizovat Dílo prostřednictvím svých zaměstnanců a dalších subdodavatelů. Zhotovitel i v případě použití subdodavatelů nese plnou odpovědnost vůči Objednateli za celé dílo.
- 4.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí po celou dobu provádění Díla. Zejména je povinen průběžně (každý pracovní den) provádět úklid na staveništi, přístupových cestách a souvisejících plochách. Termín „doba provádění Díla“ pro účely tohoto článku smlouvy zahrnuje rovněž dobu odstraňování vad a nedodělků Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že naruší pořádek a čistotu v okolí staveniště jen na dobu nezbytně nutnou.
- 4.8 V rámci konečného úklidu Místa provedení Díla zajistí Zhotovitel odstranění všech škod, včetně případné ekologické zátěže. Zásadně je zakázáno, aby v rámci terénních úprav byly pod vrchní vrstvu zasypany zbytky stavebního materiálu. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti sjednané v tomto článku smlouvy, nebude Objednatel v takovém případě povinen Dílo převzít, neboť se má za to, že Dílo v takovém případě vykazuje podstatné vady.
- 4.9 Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřicí přístroje, veškerý stavební materiál a montážní materiál, včetně jejich dopravy na staveniště.
- 4.10 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit v Místě provedení Díla napojení na zdroj elektrické energie (220 V, 380 V) a studené vody. Náklady spotřeby el. energie a vody v souvislosti s realizací Díla ponese Zhotovitel, který si osadí vlastní odběrová měřidla, pokud nedojde k jiné dohodě s Objednatelem. Zhotovitel je povinen uvedené zdroje využívat hospodárně a je oprávněn uvedené zdroje využívat výlučně k provádění Díla.
- 4.11 Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech a právními předpisy platnými v Místě provedení Díla. Zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat jinak zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené



(vč. dopravy na místo uskladnění či likvidace odpadů) jsou součástí dohodnuté ceny Díla. Zhotovitel odpovídá rovněž za likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností podle této smlouvy. Likvidaci odpadů Zhotovitel Objednateli doloží čestným prohlášením v rámci dokumentace při předání a převzetí Díla.

- 4.12 Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat bezpečnostní a právní předpisy platné a účinné v České republice a v Místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s náležitou odbornou péčí.
- 4.13 Provádění Díla bude probíhat částečně za provozu mateřské školy. V době provozu mateřské školy Zhotovitel po dohodě s Objednatel a vedením mateřské školy oddělí prostor staveniště od ostatních užívaných ploch mobilním oplocením a zabrání přístup třetím osobám do prostoru staveniště.
- 4.14 Zhotovitel je povinen si počínat při provádění Díla a při odstraňování vad Díla tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku Objednatele ani třetích osob (zejména majitelů sousedních nemovitostí), zdraví osob, nebo životním prostředí. Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku Objednatele či třetích osob, zdraví osob, a životním prostředí, vzniklé v důsledku provádění Díla nebo odstraňování vad Díla, a zavazuje se proto takto vzniklé škody v plné výši nahradit.
- 4.15 Zhotovitel je povinen si při provádění Díla počínat tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnických a jiných práv vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí.
- 4.16 Zhotovitel se zavazuje řídit při provádění Díla veškerými pokyny Objednatele a technického dozoru Objednatele, zejména pokyny směřujícími k včasnému a řádnému provedení Díla ve smyslu této smlouvy.
- 4.17 Objednatel si vyhrazuje udělení souhlasu se způsobem provedení nebo určení způsobu provedení prací, u nichž provedení není jinak stanoveno. O udělení (příp. odmítnutí) souhlasu rozhodne Objednatel a s výsledkem rozhodnutí seznámí Zhotovitele bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 pracovních dnů) od vyžádání Zhotovitelem. Požadavek i udělení (odmítnutí se zdůvodněním) souhlasu bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Odmítnutí udělení souhlasu je Zhotovitel povinen respektovat. Odmítnutí udělení souhlasu je Objednatel povinen zdůvodnit a stanovit odpovídající způsob provedení prací, jinak se má zato, že souhlas byl udělen.
- 4.18 Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění stavby na své náklady a v dohodě s Objednatel podmínky pro běžný provoz MŠ, bezpečný přístup do budov a bezpečný pohyb osob v prostorách budov a to ve dohodnuté době.
- 4.19 Pro skladování materiálu bude Objednatel Zhotoviteli vyhrazeno místo a mimo vyhrazené místo není oprávněn Zhotovitel skladování materiálu provádět.
- 4.20 Součástí zařízení staveniště bude též hygienické vybavení (přenosné WC), které je součástí ceny díla. Zhotovitel ani jeho subdodavatelé nejsou oprávněni využívat hygienické vybavení budovy MŠ.
- 4.21 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 7:00 hodin do 18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

#### Část V.

#### Termín plnění, přerušeni plnění

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy, **předpoklad 1.7.2020**. Objednatel s předstihem 5 pracovních dní písemně e-mailem vyzve Zhotovitele k protokolárnímu převzetí staveniště. Staveniště se považuje za způsobilé pro zahájení a provádění Díla, pokud splňuje požadavky sjednané v čl. 6.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami (resp. jejich zástupci). Pokud se při



předávání staveniště zjistí jakékoli vady a nedostatky staveniště, které by mohly mít vliv na realizaci Díla, potom se protokol o předání staveniště nepodepíše do té doby, než budou zjištěné vady a nedostatky odstraněny. K případným vadám tak navrhne Zhotovitel řešení nápravy. Smluvní strany následně vstoupí do jednání o odstranění nedostatků staveniště. Po odstranění nedostatků a vad staveniště bude staveniště předáno Zhotoviteli formou uvedenou v tomto článku smlouvy. Den předání staveniště uvedený v předávacím protokolu bude pro účely této smlouvy považován za den zahájení provádění Díla (dále také jako „**Den zahájení provádění Díla**“).

- 5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do **120 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště**. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle harmonogramu stavby členěného po týdnech, včetně uvedených uzlových bodů, který vypracuje a předloží Objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dní od uzavření této smlouvy.
- 5.3 Termín dokončení a předání Díla sjednaný v čl. 5.2 této smlouvy je termínem pevným. Takto sjednaný termín je možné měnit jen písemnou dohodou stran uzavřenou ve formě dodatku této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. V případě, že nebude možno z důvodu vyšší moci dodržet termín uvedený v čl. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvní strany, že upraví přiměřeně tento termín vzájemně podepsaným dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodatečném termínu předání Díla, potom platí, že Dílo bude předáno v termínu určeném Objednatel. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti uvedené v čl. 18.2 této smlouvy.
- 5.4 Zhotovitel může provést Dílo před dobou sjednanou v čl. 5.2 této smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen řádně dokončené Dílo převzít v dřívějším termínu.
- 5.5 Smluvní strany se tímto dohodly, že běžné rozšíření věcného rozsahu Díla, k němuž by v průběhu provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele došlo, nebude důvodem ke změně dohodnutého termínu dokončení a předání Díla. Smluvní strany pro účely této smlouvy považují za běžné rozšíření takové rozšiřující změny věcného rozsahu Díla, jejichž dohodnutá cena nepřesáhne úhrnem 5% (včetně) celkové ceny Díla dohodnuté v této smlouvě (počítáno bez DPH). Při sjednávání změny termínu a ceny věcného rozšíření Díla budou strany postupovat způsobem dohodnutým v dalších ustanoveních smlouvy pro projednání ceny víceprací a změn Díla. Na změnu termínu dokončení a předání Díla nemají však vliv rozšíření věcného rozsahu Díla ani jakékoliv jiné vícepráce vyvolané z důvodů ležících na straně Zhotovitele.
- 5.6 Objednatel je oprávněn písemným sdělením doručeným Zhotoviteli rozhodnout o přerušení realizace Díla s účinností od doručení sdělení, a to až do doby, než Objednatel realizaci Díla stejným způsobem (tj. písemným oznámením doručeným Zhotoviteli) obnoví. V takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny za provedení Díla, odpovídající dosud provedeným pracím. Právo Zhotovitele sjednané v čl. 17.2 odst. 1. této smlouvy tímto není jakkoli dotčeno. Zhotovitel je povinen bezprostředně poté, co mu bude doručeno oznámení Objednatele o přerušení realizace Díla zajistit staveniště přiměřeně tak, aby nedošlo ke škodám na doposud provedených pracích, na majetku či zdraví Objednatele ani třetích osob ani škodám na životním prostředí. Takové zajištění staveniště je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení realizace Díla. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži Objednatele.
- 5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení realizace Díla uvedeného v čl. 5.6 této smlouvy dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo přerušení realizace Díla dle výše uvedeného článku.
- 5.8 Dojde-li k přerušení realizace Díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, dojde k posunutí (prodloužení) termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou činilo uvedené přerušení realizace Díla nařízené příslušným správním orgánem.



- 5.9 Je-li v této smlouvě sjednáno, že dojde v důsledku výslovně uvedené skutečnosti k prodloužení termínu dokončení a předání Díla sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy, přistoupí smluvní strany k úpravě tohoto termínu formou dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.

## Část VI. Staveniště

- 6.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu a způsobem uvedeným v čl. 5.1 této smlouvy. Staveniště musí být v den protokolárního předání prosto takových práv třetích osob, která by mohla ohrozit zahájení realizace Díla. Zhotovitel podpisem protokolu o předání staveniště potvrdí, že staveniště je předáno ve stavu, který umožňuje řádně zahájit provádění Díla, že staveniště nemá takové parametry, jež by bránily v realizaci Díla. Objednatel prohlašuje, že práva vlastníků a uživatelů sousedících nemovitostí nepředstavují překážku realizace Díla. Objednatel dále prohlašuje, že mu nejsou známy žádné ekologické zátěže pozemků, na nichž má být Dílo realizováno. Pokud se v průběhu realizace Díla taková práva nebo zátěže zjistí nebo vyskytnou, zavazují se smluvní strany vyvinout maximální úsilí k jejich odstranění tak, aby Dílo mohlo být dokončeno a předáno v termínu sjednaném v čl. 5.2 této smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu bude staveniště předáno, staveniště označit v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu a jiných stavbou dotčených správních orgánů za předpokladu, že mu je dal Objednatel na vědomí. Takové označení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat po celou dobu realizace Díla až do předání Díla Objednateli.
- 6.3 Ostrahu staveniště, jakož i majetku Zhotovitele je Zhotovitel povinen zajišťovat na své náklady po celou dobu realizace Díla. Objednatel není jakkoli odpovědný za ztrátu, odcizení, zničení či poškození věcí Zhotovitele nacházejících se v areálu staveniště.
- 6.4 Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat výlučně pro účely realizace Díla dle této smlouvy. Takové užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné. Pokud bude Zhotovitel k provádění Díla požadovat větší prostor staveniště, který bude zasahovat na veřejně přístupná místa, zajistí si ho Zhotovitel na vlastní náklady, včetně uhrazení příslušných poplatků.
- 6.5 Zhotovitel je oprávněn vybudovat na staveništi dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je povinen tyto dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla odstranit nejpozději do okamžiku předání Díla Objednateli.
- 6.6 V hranicích staveniště Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále také jako „BOZP“) a požární ochranu (dále také jako „PO“) svých pracovníků a smluvních partnerů. Jiné osoby vstupující na staveniště s vědomím Zhotovitele je povinen Zhotovitel prokazatelně proškolit o BOZP a PO, jakož i dalších podmínkách pohybu a činností na staveništi.
- 6.7 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 6.8 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří pracovních dnů po řádném předání a převzetí díla.

## Část VII. Stavební deník

- 7.1. Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení provádění Díla stavební deník s náležitostmi dle přílohy č. 16 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh a provádění realizace Díla. Objednatel, popř. jím určený technický dozor je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námítky apod.). Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí zápisem o



vyzvání Objednatele k převzetí Díla a zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude veden v českém jazyce.

- 7.2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího Zhotovitele (příp. jeho zástupce) může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor Objednatele, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu stranami zmocnění.
- 7.3. Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila kterákoli z osob oprávněných činit záznamy (čl. 7.2 této smlouvy), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápise budou považovány za prokázané. Tato fikce souhlasu však neplatí pro případ, kdy by na základě takového zápisu mělo dojít k jakémukoliv zhoršení kvality Díla anebo k jakémukoliv změně této smlouvy.
- 7.4. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dnů stavby se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku. Jiné zápisy stran předmětu této smlouvy jen v případě, že je to v nich uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnímu deníku připojeny.
- 7.5. Zápis zapsaný ve stavebním deníku podepsaný stavbyvedoucím Zhotovitele a technickým dozorem Objednatele je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuelní smluvní úpravy.
- 7.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla v každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin umožnit přístup ke stavebnímu deníku všem osobám oprávněným činit do stavebního deníku záznamy (čl. 7.2 této smlouvy). Originál stavebního deníku Zhotovitel předá Objednateli spolu s ostatními doklady předávanými Objednateli při předání Díla. Objednatel jako stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu a dle podmínek určených příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

## Část VIII. Zkoušky

- 8.1 Zhotovitel provede jako součást Díla (jak vyplývá z ustanovení čl. 3.3 odst. 3. této smlouvy) veškeré zkoušky, jejichž provedení předpokládá nebo ukládá obecně závazný právní předpis nebo technická norma (revizní zkoušky technických zařízení apod.) nebo tato smlouva. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou pro předání a převzetí Díla, s výjimkou těch, které nemohou být prokazatelně vyhodnoceny. Doklady (protokoly, certifikáty) o úspěšném provedení zkoušek budou předány v rámci dokladů předávaných Objednateli při předání Díla.
- 8.2 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele, popř. jím určený technický dozor písemně e-mailem k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek vždy nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzvu lze učinit i zápisem ve stavebním deníku. Objednatel má právo pověřit účastí na zkouškách jinou, odborně způsobilou osobu, případně takovou osobu k účasti při provádění zkoušek přizvat.
- 8.3 Průběh každé zkoušky osvědčují smluvní strany zápisem ve stavebním deníku. V případě úspěšné zkoušky sepíší smluvní strany vedle toho i pro každou jednotlivou zkoušku samostatný protokol o úspěšném provedení zkoušky a Zhotovitel vydá o provedené zkoušce příslušné osvědčení - certifikát. Nebude-li zkouška úspěšná, provede Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na své náklady nezbytná opatření k nápravě a následně vyzve Objednatele k účasti na opakované zkoušce. Náklady opakovaných zkoušek (vč. nákladů na účast Objednatele příp. Objednatelem přizvané či pověřené osoby) nese v plné výši Zhotovitel. Podpisem protokolu o úspěšném provedení zkoušky se Objednatel nezbujuje práva na případné uplatnění práv z odpovědnosti za vady této části Díla (které se daná zkouška týká).
- 8.4 V případě, že by ani opakovaná zkouška nebyla úspěšná, bude mít Zhotovitel právo neprodleně připravit náhradní řešení, směřující co nejvíce k zadanému cíli. Náhradní řešení bude





podrobeno zkouškám dle výše uvedeného postupu. V případě, že by ani opakovaná zkouška náhradního řešení nebyla úspěšná a přitom se jednalo o řešení důležitého problému (stanovení důležitosti problému přísluší výlučně Objednateli), vznikne v takovém případě Objednateli právo odstoupit od této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.

## Část IX. Předání a převzetí Díla

9.1 Zhotovitel je povinen nejpozději pět (5) pracovních dní před dohodnutým termínem dokončení a předání Díla vyzvat písemně nebo e-mailem Objednatele k převzetí Díla, čímž je zahájeno přejímací řízení. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn takto vyzvat Objednatele k převzetí Díla pouze za předpokladu, že před zasláním výzvy k převzetí Díla úspěšně absolvoval zkoušky předpokládané touto smlouvou.

9.2 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy Zhotovitele k převzetí Díla, posoudit zhotovení Díla a dokončené Dílo převzít, pakliže je Dílo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, případně v této lhůtě Dílo vrátit Zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. K předání Díla dojde v Místě provedení Díla, nedohodnou-li se strany jinak, a to za účasti obou smluvních stran. Bude-li Objednatel v prodlení se splněním jeho povinnosti sjednané v první větě tohoto odstavce, potom se o dobu prodlení Objednatele prodlouží sjednaná lhůta pro dokončení a předání Díla (sjednaná v čl. 5.2 této smlouvy).

9.3 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli v rámci přejímacího řízení tyto dokumenty:

1. protokoly o úspěšném provedení všech zkoušek předpokládaných touto smlouvou a osvědčení (certifikáty) o provedených zkouškách (objektivně proveditelných před dokončením Díla) vč. dokladů o výsledcích (měření) těchto zkoušek, certifikáty a atesty o použitých materiálech, včetně protokolů a dokladů požadovaných příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k Dílu,
2. stavební deník v originále v čitelné a srozumitelné podobě,
3. veškeré doklady o likvidaci odpadů z činnosti Zhotovitele podle této smlouvy,
4. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
5. soupis zařízení, na která je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky,
6. fotodokumentaci průběhu stavby v elektronické podobě

9.4 Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že všechny zkoušky předpokládané touto smlouvou budou úspěšné, dokumenty pro přejímací řízení budou ze strany Zhotovitele předloženy úplné a Dílo bude realizováno dle podmínek (zejména kvalitativních) stanovených v této smlouvě, a dále je oprávněn, nikoliv však povinen, Dílo převzít tehdy, bude-li Dílo vykazovat pouze drobné vady a nedodělky. Za drobné vady a nedodělky se pro účely této smlouvy považují takové vady a nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (ani předmětu Díla) ke sjednanému účelu. V případě, že strany budou mít odlišný názor na povahu vady či nedodělku (tj. zda-li je vada či nedodělek drobný ve významu výše uvedeném či nikoli), rozhodne o povaze znalec, na kterém se strany dohodnou.

9.5 Objednatel není povinen převzít Dílo nedokončené a/nebo Dílo mající vady nebo nedodělky odlišné od drobných vad a nedodělků (definovaných v čl. 9.4 této smlouvy).

9.6 Převezme-li Objednatel Dílo s drobnými vadami a nedodělky, budou tyto drobné vady a nedodělky sepsány v protokolu o předání a převzetí Díla. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání Díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě určené Objednatelem, která nesmí být kratší než deset (10) pracovních dnů od předání Díla.



- 9.7 Nebude-li Dílo Objednatelem z výše uvedených důvodů převzato a Zhotovitel bude povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky, nebude mít doba potřebná k doplnění a/nebo opravě Díla vliv na sjednaný termín dokončení a předání Díla (čl. 5.2 této smlouvy). Po opravě a/nebo doplnění Zhotovitel předloží Dílo k posouzení jako by šlo o první předložení.
- 9.8 O předání Díla bude sepsán ve dvou vyhotoveních protokol o předání a převzetí Díla, který podepíší obě smluvní strany. Každá ze smluvních stran přitom obdrží jedno (1) vyhotovení protokolu.
- 9.9 Okamžikem předání a převzetí Díla se pro účely této smlouvy rozumí datum předání Díla vyznačené v protokolu o předání a převzetí Díla.

#### Část X.

##### **Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci, pojištění**

- 10.1. Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu bude přecházet na Objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí, jako součástí Díla, nejpozději však okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). V případě pochybností o okamžiku přechodu vlastnického práva se má za to, že dnem přechodu vlastnictví je den předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou součástí Díla, jsou ve vlastnictví Zhotovitele.
- 10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci (Díle) až do okamžiku předání a převzetí Díla Objednateli (čl. 9.9 této smlouvy). To znamená, že nebezpečí škody na věci (Díle) přejde na Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Stejně tak nese Zhotovitel i nebezpečí škody a ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení Díla. To neplatí v případech, kdy Zhotovitel prokáže, že škoda vznikla výlučně v důsledku zaviněného porušení povinnosti Objednatele.
- 10.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 10.4. Přílohou této smlouvy o dílo bude při jejím podepsání mimo jiné i uzavřená pojistná smlouva o odpovědnosti za škodu ve výši minimálně ceny díla bez DPH.

#### Část XI.

##### **Kvalita Díla, záruka, reklamace**

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud jde o kvalitu (jakost), musí být Dílo provedeno podle bodu 3.1 této smlouvy, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, příslušných právních předpisů a technických norem platných v České republice a Místě provedení Díla, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. Smluvní strany sjednávají závaznost technických norem pro provedení Díla i v případě, že se jedná o normy doporučující, pokud nebude s Objednatelem (nebo jeho zástupcem) dohoda jiná. Zásadně platí, že Dílo musí splňovat požadavky norem platných v ČR a Místě provedení Díla v době předání Díla.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v okamžiku jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Díla) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Dílo bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu obvyklému) a dále za to, že je kompletní a bez právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Vady zjištěné při převjímacím procesu budou řešeny postupem sjednaným v Části IX. této smlouvy. Za vady zjištěné po předání Díla Objednateli odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky.
- 11.3 Pokud již v průběhu provádění Díla vyjdou najevo nedostatky a závady, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky a závady na vyzvání Objednatele či technického dozoru Objednatele bez



zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění práva z odpovědnosti za vady Díla, ani právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v případě vadného provedení Díla.

- 11.4 Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjištěných vadách Díla bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo e-mailem na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě nebezpečí prodloužení s odstraněním vady lze učinit reklamaci telefonicky s tím, že písemné nebo e-mailové vyrozumění o takové vadě bude Zhotoviteli odesláno nejpozději do 48 hodin od telefonického oznámení.
- 11.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení Díla a za kvalitu použitých materiálů v délce 60 měsíců, není-li v dalších ustanoveních této smlouvy sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a závady vzniklé neodborným užíváním.
- 11.6 Záruční doba začne běžet od okamžiku předání a převzetí Díla (čl. 9.9 této smlouvy). Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady Díla Objednatel u Zhotovitele do okamžiku odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.
- 11.7 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu vzniklou nebo zjištěnou v záruční době v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovních dnů od jejího nahlášení. V případě, že povětrnostní podmínky odstranění vady ve shora uvedeném termínu neumožní, stanoví Objednatel pro odstranění vzniklé vady přiměřeně termín nový, který bude pro Zhotovitele závazný. V případě vady, jejíž vznik zapříčiní stav ohrožení životního prostředí, lidského života, zdraví, či majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit neprodleně po nahlášení, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů.
- 11.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval. V takovém případě je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele dohodnout opatření k co nejrychlejšímu odstranění závad za úplaty.
- 11.9 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, které mu vzniknou v důsledku toho, že Zhotovitel při provedení Díla porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení Díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva z odpovědnosti za vady Díla.
- 11.10 V případě prodloužení Zhotovitele s odstraněním jakékoli vady Díla namítnuté v záruční době má Objednatel právo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Nárok Objednatele na úhradu dalších sjednaných sankcí v souvislosti s prodloužením Zhotovitele s odstraněním vad, ani nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku prodloužení Zhotovitele s odstraněním namítnuté vady, tímto nejsou jakkoli dotčeny.

## Část XII.

### Stavební dozor, stavbyvedoucí

- 12.1 Objednatel ustanovuje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (výkon TDS) jako kontaktní osobu pro jednání se Zhotovitelem do doby, než pověří výkonem technického dozoru stavebníka další osobu. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou technickým dozorem stavebníka v průběhu realizace Díla změnit. Technický dozor Objednatele zejména sleduje, zda je Dílo prováděno podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a organizací. Technický dozor je oprávněn kontrolovat dodržování PD a technologických postupů, po dohodě s Objednatelům odsouhlasovat případné změny stavby



oproti schválené PD. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla upozorní bez zbytečného odkladu Zhotovitele. Zhotovitel je povinen technickému dozoru Objednatele předkládat zjišťovací protokoly, faktury, příp. soupisy dodatečných prací a méněprací k odsouhlasení.

- 12.2 Zhotovitel ustanovuje jmenovitě stavbyvedoucím pro zhotovení Díla p. xxxxxxxxx, číslo autorizace ČKAIT xxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx (dále také jen „**stavbyvedoucí**“). Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího, nebo jeho zástupce na staveništi po celou pracovní dobu. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace Díla po předchozím projednání s Objednatelem změnit stavbyvedoucího. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o změnu stavbyvedoucího v případě, že bude nespokojen s výkonem jeho činnosti. Žádost o změnu stavbyvedoucího Objednatel učiní písemně nebo zápisem do stavebního deníku (prostřednictvím technického dozoru Objednatele). Zhotovitel je povinen žádosti Objednatele o změnu stavbyvedoucího vyhovět bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů od podání žádosti. O jakékoli změně stavbyvedoucího je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele, a to písemně a také zápisem do stavebního deníku.
- 12.3 Objednatel ustanoví koordinátora BOZP a oznámí písemně jeho identifikaci Zhotoviteli. Koordinátor BOZP je oprávněn zúčastnit se kontrolních dnů a činit zápisy do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen plnit pokyny dozoru BOZP.

### Část XIII.

#### Cena za provedení Díla

- 13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí 5 736 795,73,- Kč bez DPH (slovy: [Pětmilionůsedmsetřicetšesttisícsemsetdevadesát pět korun českých a sedmdesát tři haléře), DPH činí 1 204 727,10,- Kč, cena včetně DPH činí 6 941 522,83,- Kč, (daň z přidané hodnoty bude připočtena ve výši určené příslušným obecně závazným právním předpisem platným v době řádného vystavení faktury Zhotovitelem).
- 13.2 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy je konečná a pevná. Na tuto cenu nebude mít žádný vliv inflace, devalvace, kursové změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak.
- 13.3 Cena za provedení Díla sjednaná v čl. 13.1 této smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) Díla, jak je vymezeno v příslušných ustanoveních této smlouvy, jakož i veškerý kalkulovaný zisk Zhotovitele.
- 13.4 Veškeré požadované vícepráce budou uhrazeny dle podmínek sjednaných v dalších ustanoveních této smlouvy.

### Část XIV.

#### Platební podmínky

- 14.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny částky ve faktuře budou uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa. Faktury budou vystavovány měsíčně (pokud se strany smlouvy nedohodnou jinak). Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém oprávněná osoba Objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli .
- 14.2 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu. Každá faktura musí být označena Názvem projektu: „**Zateplení MŠ Tovární ve městě Beroun**“ a registračním číslem projektu OPŽP **CZ.05.5.18/0.0/0.0/19\_121/0011630**. Každá faktura bude v příloze obsahovat technickým dozorem Objednatele odsouhlasený soupis provedených prací v členění položek podle nabídkového rozpočtu. V případě námitek Objednatele k faktuře jako daňovému dokladu pro její věcné či formální nedostatky je Objednatel povinen takovou fakturu bezodkladně vrátit Zhotoviteli s řádným odůvodněním jejího



vrazení. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést bezodkladně nápravu – vystavit Objednateli opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury se počítá ode dne jejího doručení Objednateli (sjednané lhůty splatnosti jsou nedotčeny).

- 14.3 Jakékoli platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní se považují za uhrazené okamžikem odepsání předmětné částky z bankovního účtu Objednatele.
- 14.4 Vzhledem k tomu, že zakázka bude spolufinancována z fondů EU, je Zhotovitel povinen v případě potřeby vystavit daňový doklad samostatně na Objednatelem specifikované práce a to včetně označení položek ve schváleném rozpočtu. Objednatel mu v této věci poskytne součinnost.

#### Část XV. **Vícepráce, méněpráce**

- 15.1 Případné nepředvídatelné vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu zhotovení Díla z titulu požadavku Objednatele budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem. Návrh změny do předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel.
- 15.2 Za vícepráce budou považovány práce prováděné na základě požadavku Objednatele nad rámec rozsahu Díla vymezeného podle této smlouvy, přičemž důvody (příčiny) takových víceprací nebudou ležet na straně Zhotovitele.
- 15.3 Pro sjednání a úhradu víceprací budou platit následující zásady:
- a) rozsah požadovaných víceprací musí být před provedením odsouhlasen oběma stranami ve stavebním deníku nebo samostatnou dohodou (zápisem),
  - b) před provedením víceprací musí být odsouhlasena jejich cena a následně uzavřen dodatek k této smlouvě, který vypracuje a předloží Zhotovitel
  - c) každé provedené vícepráce budou potvrzeny písemně technickým dozorem Objednatele,
  - d) potvrzení technického dozoru Objednatele o provedení víceprací bude podkladem pro jejich fakturaci podle dohodnuté ceny,
  - e) odměna za provedení víceprací bude hrazena po uzavření dodatku ke smlouvě odděleně od ceny za provedení Díla (Část XIII. této smlouvy), a to na základě samostatné faktury (faktur) vystavené Zhotovitelem na vrub Objednatele až po písemném potvrzení Objednatele o provedení fakturovaných víceprací, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
- 15.4 Zhotovitel bude mít nárok na úhradu víceprací jen v případě, že se před jejich provedením dohodl s Objednatelem na jejich ceně a byl uzavřen dodatek ke smlouvě.
- 15.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění víceprací dodržet podmínky stanovené v této smlouvě pro provádění Díla, zejména (nikoli však výlučně) co se jakosti týče. Ohledně provedených víceprací poskytuje Zhotovitel záruku za kvalitu jejich provedení ve stejné délce jako záruku za kvalitu Díla. Pokud jde o uplatnění práva Objednatele z vad víceprací a odstraňování těchto vad Zhotovitelem, bude přiměřeně použito ujednání Části XI. této smlouvy.
- 15.6 Za zmenšení rozsahu Díla (méněpráce) budou považovány případy, kdy dojde k zúžení rozsahu Díla oproti výše sjednanému. Objednatel má právo, na základě písemného oznámení zaslaného Zhotoviteli, zmenšit jednostranně rozsah Díla. Návně na zmenšení rozsahu Díla dojde na základě písemné dohody (změnový list) se Zhotovitelem k přiměřenému snížení ceny za provedení Díla a uzavření dodatku ke smlouvě, který vypracuje a předloží Zhotovitel. V rámci méněprací budou vždy realizovány změny věcného řešení, nebo změny parametrů použitých



materiálů, které navrhne Objednatel. Zhotovitel není oprávněn požadovat za akceptaci zmenšení rozsahu díla jakoukoliv finanční kompenzaci.

- 15.7 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 15.8 V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle cenového systému stavebních prací RTS, nebo URS.

#### Část XVI.

#### **Náhrada škody, sankční ujednání**

- 16.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 16.2 V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy tímto není jakkoli dotčen.
- 16.3 V případě prodlení Zhotovitele s dodržáním termínů dokončení uzlových bodů uvedených ve Zhotovitelem předloženém harmonogramu postupu prací je povinen Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 16.4 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení. Nárok Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy tímto není jakkoli dotčen.
- 16.5 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za provedení Díla Zhotoviteli je Objednatel povinen Zhotoviteli mimo dlužné částky uhradit rovněž úroky z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení.
- 16.6 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s jejich vyčíslením s uvedením důvodu jejich uplatnění a příslušného ustanovení této smlouvy, podle kterého jsou uplatněny.

#### Část XVII.

#### **Odstoupení od smlouvy**

- 17.1 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Objednatel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
1. pokud Zhotovitel provádí Dílo zjevně vadně, Objednatel Zhotovitele písemně upozorní, že Zhotovitel neplní své smluvní povinnosti, a vyzve ho k odstranění vytýkaných nedostatků v přiměřené lhůtě, dle povahy zjištěného porušování smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstraní důvodně vytýkané závady v určené lhůtě, může Objednatel odstoupit od této smlouvy.
  2. bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním jeho závazku sjednaného v čl. 5.2 této smlouvy déle než patnáct (15) kalendářních dní.
  3. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.



17.2 Vedle případů stanovených zákonem bude mít Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy v těchto případech:

1. Pokud bude provádění Díla přerušeno nebo zastaveno z důvodů, které nejsou na straně Zhotovitele a přerušení potrvá déle než patnáct (15) kalendářních dnů, nebo pokud bude realizace Díla zastavena nebo pozdržena po dobu delší než patnáct (15) kalendářních dnů na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku jednání nebo opomenutí Zhotovitele nebo osob jím zaměstnaných nebo pověřených, má Zhotovitel bez omezení jiných svých práv nebo opravných prostředků právo odstoupit od této smlouvy písemným sdělením Objednateli, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

2. v dalších případech výslovně sjednaných v této smlouvě.

17.3 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. Odstoupením od smlouvy není jakkoli dotčena povinnost kterékoli strany platit smluvní pokuty dle této smlouvy.

17.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě platného odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze stran provedou bez zbytečného odkladu po takovém odstoupení vzájemné vypořádání.

#### Část XVIII. Vyšší moc

18.1 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním povinností stanovených touto smlouvou nebo za škodu vzniklou na majetku či provedením Díla, pokud bylo/a způsobeno/a okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále také jako „**vyšší moc**“).

18.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany, jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci vyžadovat.

18.3 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních (zejména hospodářských) poměrů povinné strany (jako jsou např. finanční situace povinné strany, kapacitní důvody povinné strany), a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4 Je-li plnění této smlouvy znemožněno z důvodu vyšší moci, je strana, jejíž plnění smlouvy je výše uvedenou událostí znemožněno, tuto skutečnost druhé smluvní straně oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od vytvoření překážky vyšší moci.

#### Část XIX. Rozhodné právo, řešení sporů

19.1 Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající podléhají právnímu řádu České republiky. Právní vztahy týkající se předmětu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

19.2 Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo neplatné (nebo se takovým stane v důsledku změny právních předpisů), nebude to znamenat neplatnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se strany zavazují neúčinné a/nebo



neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce odpovídat záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení.

- 19.3 V případě sporu vzniklého v souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují učinit vše, co lze po nich spravedlivě požadovat, aby byla o vyřešení vzniklého sporu uzavřena dohoda ve smyslu této smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodě stran, bude k řešení vzniklého sporu příslušný soud.
- 19.4 Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodovány českými soudy dle českého hmotného i procesního práva.

## Část XX. Závěrečná ustanovení

- 20.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 20.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 20.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 20.4 Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun ([www.mesto-beroun.cz](http://www.mesto-beroun.cz)) byly uveřejněny veškeré faktury s finanční částkou nad 50 000,- Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně jejich případných dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
- 20.5 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami.
- 20.6 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury prostřednictvím držitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to doporučeným dopisem. V případě pochybností o okamžiku doručení se má za to, že písemné oznámení bylo straně doručeno třetí (3.) pracovní den od prokazatelného odeslání této doporučené zásilky.
- 20.7 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál.
- 20.8 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Beroun dne 27.5.2020 usnesením č. 196/43/RM/2020. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

**Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.**



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



Přílohy smlouvy :  
Č. 1 - položkový nabídkový rozpočet zhotovitele

OBJEDNATEL:

V Berouně: 23.6.2020

ZHOTOVITEL:

V Rakovníku : 22.6.2020

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Martin Vršecký, jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 910\_20

Stavba: Zateplení budov včetně nové střechy, MŠ Tovární 44, Beroun

KSO:  
Místo: Beroun

CC-CZ:  
Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:  
Město Beroun

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Martin Vršecký s. r. o.

IČ: 28210743  
DIČ: CZ28210743

Projektant:  
RAM projekt

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  


IČ:  
DIČ:

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) - sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>5 736 795,73</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 736 795,73	Výše daně 1 204 727,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>6 941 522,83</b>

RNDr.

Soňa

Chalupová



Datum:

2020.06.23

12:37:49 +02'00'

Martin  
Vršecký



Datum: 2020.06.22

12:54:24 +02'00'

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 910\_20

**Stavba:** Zateplení budov včetně nové střechy, MŠ Tovární 44, Beroun

Místo: Beroun

Datum:

16. 1. 2020

Zadavatel: Město Beroun

Projektant:

RAM projekt

Zhotovitel: Martin Vršecký s. r. o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>5 736 795,73</b>	<b>6 941 522,83</b>	
01	Stavební úpravy	5 656 795,73	6 844 722,83	STA
02	VON	80 000,00	96 800,00	VON

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budov včetně nové střechy, MŠ Tovární 44, Beroun

Objekt:

**01 - Stavební úpravy**

KSO:

Místo: Beroun

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:

Město Beroun

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Martin Vršecký s. r. o.

IČ:

28210743

DIČ:

CZ28210743

Projektant:

RAM projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Půznamenka:

**Cena bez DPH**

**5 656 795,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 656 795,73	21,00%	1 187 927,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 844 722,83**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení budov včetně nové střechy, MŠ Tovární 44, Beroun

Objekt: **01 - Stavební úpravy**

Místo: Beroun  
Zadavatel: Město Beroun  
Zhotovitel: Martin Vršecký s. r. o.

Datum: 16. 1. 2020

Projektant: RAM projekt

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**5 656 795,73**

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>3 443 464,69</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	71 944,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 923 417,22
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	597 323,04
997 - Přesun sutě	838 257,42
998 - Přesun hmot	12 523,01
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 713 331,04</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 083,18
712 - Povlakové krytiny	580 328,70
713 - Izolace tepelné	524 751,36
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	13 050,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	26 000,00
751 - Vzduchotechnika	10 000,00
762 - Konstrukce tesařské	4 418,00
764 - Konstrukce klempířské	296 667,30
766 - Konstrukce truhlářské	134 367,50
767 - Konstrukce zámečnické	11 650,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	87 965,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	7 050,00
<b>M - Práce a dodávky M</b>	<b>500 000,00</b>
21-M - Elektromontáže	500 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budov včetně nové střechy, MŠ Tovární 44, Beroun

Objekt:

01 - Stavební úpravy

Místo: Beroun

Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel: Město Beroun

Projektant: RAM projekt

Zhotovitel: Martin Vršecký s. r. o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 656 795,73</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>3 443 464,69</b>	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				71 944,00	
1	K	33994111R	Sloupy ocelové venkovní kryté chodby - demontáž a montáž	kus	3,000	7 500,00	22 500,00	
2	K	346272216	Přízdívky z pórabetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m <sup>3</sup> , na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 50 mm	m <sup>2</sup>	94,000	526,00	49 444,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		MV "meziokenní vložky"		94,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				1 923 417,22	
3	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelů stěn	m <sup>2</sup>	110,000	184,00	20 240,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		sokl		110,000			
4	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek nřes 80 do 120 mm	m <sup>2</sup>	110,000	471,00	51 810,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		tl. izolantu 120mm					
	VV		110 "sokl"		110,000			
	VV		Součet				110,000	
5	M	28376018	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 120mm	m <sup>2</sup>	112,200	265,00	29 733,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		110*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		112,200			
6	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek nřes 120 do 160 mm	m <sup>2</sup>	267,000	450,00	120 150,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		tl. izolantu 140mm					
	VV		307-40 "fasáda s omítkou"		267,000			
	VV		KZ_140		267,000			
	VV		Součet				267,000	
7	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,031$ tl 160mm	m <sup>2</sup>	272,340	108,00	29 412,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		267*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		272,340			
8	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových přípevněných hmoždinkami	m	160,000	83,00	13 280,00	CS ÚRS 2020 01
9	M	59051645	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm	m	168,000	38,00	6 384,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		160*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		168,000			
10	K	622272051	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění přípevněné mechanickým viditelným spojem, (nůty) stěn s vložení tepelné izolace tloušťku 140 mm	m <sup>2</sup>	365,000	2 199,00	802 635,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		46+48 "meziokenní vložky"				94,000	
	VV		MV				94,000	
	VV		271				271,000	
	VV		PF				271,000	
	VV		fa				365,000	
11	M	591551041	dřevěný prkenný obklad (latě sibiřský modřín, nerez šrouby)	m <sup>2</sup>	401,500	796,00	319 594,00	
	VV		365*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		401,500			
12	M	63148175	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád s netkanou textilií $\lambda=0,033-0,035$ tl 140mm	m <sup>2</sup>	372,300	185,00	68 875,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		365*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		372,300			
13	M	63150819	folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220um	m <sup>2</sup>	401,500	96,00	38 544,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		365*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		401,500			
14	K	62251110R	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková	m <sup>2</sup>	110,000	367,00	40 370,00	
	VV		iemnozrná stěn				110,000	
15	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m <sup>2</sup>	267,000	235,00	62 745,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		KZ_140 "kontaktní zateplení s omítkou"				267,000	
16	K	631342112	Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 500 ka/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	54,640	5 850,00	319 644,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		683*0,08 "min. tl. 50mm"		54,640			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				597 323,04	
17	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	810,920	50,00	40 546,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		(12,6+22)*2*7				484,400	
	VV		(30,75+14,6)*2*3,6				326,520	
	VV		Součet				810,920	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1121	m <sup>2</sup>	32 436,800	0,05	1 621,84	CS ÚRS 2020 01
	vv		810,92*40 *Přepočtené koeficientem množství		32 436,800			
19	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m <sup>2</sup> šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	810,920	40,00	32 436,80	CS ÚRS 2020 01
20	K	96208612R	Bourání plynosilikátu, siporexu a ostatních nepálených zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500 kg/m <sup>3</sup> , tl. do 300 mm	m <sup>2</sup>	683,000	390,00	266 370,00	
21	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	54,640	2 520,00	137 692,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		683*0,08		54,640			
22	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m <sup>3</sup>	54,640	1 715,00	93 707,60	CS ÚRS 2020 01
23	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m <sup>2</sup>	324,000	77,00	24 948,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		189+135 "sítý objekt 1 a 2"		324,000			
D	997		Přesun sutě				838 257,42	
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	937,604	220,00	206 272,88	CS ÚRS 2020 01
25	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 438,436	10,00	84 384,36	CS ÚRS 2020 01
	vv		937,604*9 *Přepočtené koeficientem množství		8 438,436			
26	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	1,316	1 380,00	1 816,08	CS ÚRS 2020 01
	vv		1,316		1,316			
27	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	122,612	522,00	64 003,46	CS ÚRS 2020 01
	vv		120,208+2,404		122,612			
28	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	565,516	400,00	226 206,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		546,4+19,116		565,516			
29	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	19,398	1 380,00	26 769,24	CS ÚRS 2020 01
	vv		4,098+9,562+4,098+0,132+0,153+0,891+0,464		19,398			
30	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	228,805	1 000,00	228 805,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		114,061+114,744		228,805			
D	998		Přesun hmot				12 523,01	
31	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m nro. hrdlov. výškv. přes 6 do 12 m	t	50,496	248,00	12 523,01	CS ÚRS 2020 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 713 331,04	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 083,18	
32	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m <sup>2</sup>	110,000	23,00	2 530,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		sokl		110,000			
33	M	28323010	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m <sup>2</sup>	132,000	28,00	3 696,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		110*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		132,000			
34	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m <sup>2</sup>	94,000	23,00	2 162,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		MV "meziokenní vložky"		94,000			
35	M	63150817	folie univerzální pro parotěsnou vrstvu s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m <sup>2</sup>	112,800	53,00	5 978,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		94*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		112,800			
36	K	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	271,678	10,00	2 716,78	CS ÚRS 2020 01
D	712		Povlakové krytiny				580 328,70	
37	K	712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	m <sup>2</sup>	683,000	20,00	13 660,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		683 "pojistná asf. hydroizolační vrstva"		683,000			
38	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m <sup>2</sup>	683,000	25,00	17 075,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		683		683,000			
39	K	712300834	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m <sup>2</sup>	683,000	3,00	2 049,00	CS ÚRS 2020 01
40	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m <sup>2</sup>	683,000	11,00	7 513,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		683		683,000			
41	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,205	41 730,00	8 554,65	CS ÚRS 2020 01
	vv		683*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,205			
42	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásv pítavením NAIP v plné ploše	m <sup>2</sup>	683,000	103,00	70 349,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		683		683,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	1010151220	Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií (role/7,5m2), tloušťka 4mm	m2	785,450	103,00	80 901,35	
			683*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		785,450			
44	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásv ořtavením NAIP bodově	m2	683,000	75,00	51 225,00	CS ÚRS 2020 01
			683		683,000			
45	M	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm	m2	785,450	146,00	114 675,70	CS ÚRS 2020 01
			683*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		785,450			
46	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstev textilní ochranné	m2	1 366,000	42,00	57 372,00	CS ÚRS 2020 01
			2x geotextilie					
			683*2		1 366,000			
47	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	785,450	23,00	18 065,35	CS ÚRS 2020 01
			683*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		785,450			
48	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	785,450	44,00	34 559,80	CS ÚRS 2020 01
			683*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		785,450			
49	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22 tl. 50 mm	m2	683,000	10,00	6 830,00	CS ÚRS 2020 01
			256 "objekt 1"		256,000			
			427 "objekt 2"		427,000			
			Součet		683,000			
50	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	61,470	350,00	21 514,50	CS ÚRS 2020 01
			683*0,05*1,8 "přepočet na tuny"		61,470			
51	K	712990813	Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. přes 50 do 100 mm	m2	683,000	42,00	28 686,00	CS ÚRS 2020 01
			683		683,000			
52	K	712990816	Odstranění násypu nebo nánosu ze střech násypu nebo nánosu do 10°, tl. Příplatek k ceně - 0813 za každých dalších 50 mm tl.	m2	1 366,000	18,00	24 588,00	CS ÚRS 2020 01
			683*2 *Přepočtené koeficientem množství		1 366,000			
53	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	%	4 542,069	5,00	22 710,35	CS ÚRS 2020 01
D	713		Izolace tepelné				524 751,36	
54	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn a přiček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	94,000	21,00	1 974,00	CS ÚRS 2020 01
			stávající izolace tl. 60mm					
			MV "meziokenní vložky"		94,000			
55	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	94,000	157,00	14 758,00	CS ÚRS 2020 01
			MV "meziokenní vložky"		94,000			
56	M	63148171	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád s netkanou textilií $\lambda=0,033-0,035$ tl 60mm	m2	95,880	79,00	7 574,52	CS ÚRS 2020 01
			94*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		95,880			
57	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložení jednovrstvě	m2	94,000	36,00	3 384,00	CS ÚRS 2020 01
			MV "meziokenní vložky"		94,000			
58	M	63150822	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezatižených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm	m2	95,880	36,00	3 451,68	CS ÚRS 2020 01
			94*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		95,880			
59	K	713141152	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrtvě	m2	683,000	60,00	40 980,00	CS ÚRS 2020 01
			683		683,000			
60	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	696,660	303,00	211 087,98	CS ÚRS 2020 01
			683*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		696,660			
61	M	28376426	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 150mm	m2	696,660	340,00	236 864,40	CS ÚRS 2020 01
			683*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		696,660			
62	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	%	9 353,561	0,50	4 676,78	CS ÚRS 2020 01
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				13 050,00	
63	K	721210822	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 100	kus	4,000	145,00	580,00	CS ÚRS 2020 01
64	K	721233112	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svýslým DN 110	kus	4,000	3 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
65	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	%	94,000	5,00	470,00	CS ÚRS 2020 01
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				26 000,00	
66	K	74137010R	Hromosvod, uzemnění - demontáž a zpětná montáž	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00	
D	751		Vzduchotechnika				10 000,00	
67	K	75111101R	Vzduchotechnika - demontáž a zpětná motáž	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	762		Konstrukce tesafské				4 418,00	
68	K	762431815	Demontáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desek do 15 mm	m2	94,000	47,00	4 418,00	CS ÚRS 2020 01
			stávající izolace - hobra tl. 5mm					
			MV "meziokenní vložky"		94,000			
D	764		Konstrukce klempířské				296 667,30	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	160,000	150,00	24 000,00	CS ÚRS 2020 01
70	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	95,000	68,00	6 460,00	CS ÚRS 2020 01
71	K	764245408	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu celoplošně lepené rš 750 mm	m	160,000	1 263,00	202 080,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		r.š. 700mm					
	VV		160 "K2"		160,000			
72	K	764246445	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	95,000	627,00	59 565,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		r.š. 350mm					
	VV		95 "K1"		95,000			
73	K	764246465	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo knoutu dn rš 400 mm	kus	26,000	45,00	1 170,00	CS ÚRS 2020 01
74	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	%	3 392,296	1,00	3 392,30	CS ÚRS 2020 01
D		766	Konstrukce truhlářské				134 367,50	
75	K	766414243	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkládovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1.50 m2	m2	19,250	187,00	3 599,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,25*1,1*14		19,250			
76	M	624320671	venkovní tabule černá	m2	19,250	6 750,00	129 937,50	
77	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv přes 6 do 12 m	%	830,253	1,00	830,25	CS ÚRS 2020 01
D		767	Konstrukce zámečnické				11 650,00	
78	K	767812611	Montáž markýz fasádních, šířky do 2 000 mm	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2020 01
79	K	767812831	Demontáž markýz balkonových ze zdi, šířky do 2 000 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
80	K	76783280R	Demontáž a zpětná montáž požárních žebříků a nové natřít	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				87 965,00	
81	K	783168211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením oleiový	m2	365,000	159,00	58 035,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		fa "provětrávaná fasáda"		365,000		0	
82	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný svntetický	m2	365,000	82,00	29 930,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		fa "provětrávaná fasáda"		365,000			
D		787	Dokončovací práce - zasklívání				7 050,00	
83	K	787100802	Vysklívání stěn a příček, balkonového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2	m2	94,000	75,00	7 050,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		94 "meziokenní vložky"		94,000			
D	M		Práce a dodávky M				500 000,00	
D	21-M		Elektromontáže				500 000,00	
84	K	21024052R	Fotovoltaické panely, umístěné na střechu objektu 1 (38ks)	kpl	1,000	500 000,00	500 000,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budov včetně nové střechy, MŠ Tovární 44, Beroun

Objekt:

02 - VON

KSO:

Místo: Beroun

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2020

Zadavatel:

Město Beroun

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Martin Vršecký s. r. o.

IČ:

DIČ:

28210743

CZ28210743

Projektant:

RAM projekt

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>80 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	80 000,00	21,00%	16 800,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>96 800,00</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení budov včetně nové střechy, MŠ Tovární 44, Beroun

Objekt:

**02 - VON**

Místo:

Beroun

Datum:

16. 1. 2020

Zadavatel:

Město Beroun


Projektant:

RAM projekt

Zhotovitel:

Martin Vršecký s. r. o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**80 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

75 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost


0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení budov včetně nové střechy, MŠ Tovární 44, Beroun

Objekt: **02 - VON**

Místo: Beroun  
Zadavatel: Město Beroun  
Zhotovitel: Martin Vršecký s. r. o.

Datum: 16. 1. 2020  
Projektant: RAM projekt  
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>80 000,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				80 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				75 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2020 01
D	ZRUŠENO		Zrušeno - Nevyplňovat				0,00	

Martin  
Vršecký



Datum: 2020.06.22  
12:54:58 +02'00'