

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## „Zateplení MŠ Tovární ve městě Beroun“

č. smlouvy: 0328/2020/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany:

#### Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: ve věcech technických:



dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

#### Martin Vršecký s.r.o.

Sídlo: Lubenská 2408, 269 01 Rakovník

Zástupce: Martin Vršecký, tel.: [REDACTED]

IČO: 28210743, DIČ: CZ28210743

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 132924

Bankovní spojení: ČSOB Rakovník

Č. účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoby (tel. č., email): Martin Vršecký, tel.: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 23. 6. 2020 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Zateplení MŠ Tovární ve městě Beroun“ (dále jen smlouva).
- 1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu prodloužení termínu dokončení a předání díla a potřeby provedení víceprací, resp. méněprací smluvní strany uzavírají v souladu s *Částí V. Termín plnění, přerušení plnění odst. 5.3, Částí XV. Vícepráce, méněpráce a Částí XX. Závěrečná ustanovení odst. 20.5.* smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.



## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v úpravě předmětu díla dle *Části II. Předmět smlouvy* o schválené vícepráce a méněpráce, a na to navazující změna ceny díla, a posunutí termínu dokončení a předání díla dle *Části V. Termín plnění, přerušení plnění*, jak je uvedeno níže.
- 2.2 Tímto dodatkem se mění termín dokončení a předání díla dle *Části V. Termín plnění, přerušení plnění*, kdy se termín prodlužuje o 14 dní.

Odstavec 5.2 nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a dokončené předat Objednateli nejpozději do 134 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle harmonogramu stavby členěného po týdnech, včetně uvedených uzlových bodů, které vypracuje a předloží Objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dní od uzavření této smlouvy.“

- 2.3 Tímto dodatkem se mění předmět díla dle *Části II. Předmět smlouvy* o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění je součástí změnových listů č.: 01, 02, 03, 04, 05, které jsou přílohou a tvoří nedílnou část tohoto dodatku.
- 2.4 Cena díla dle *Části XIII. Cena za provedení Díla* se mění tak, že se zvyšuje o cenu víceprací ve výši 1.465.370,47 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 583.996,30 Kč bez DPH.

Odstavec 13.1 nově zní:

„Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí 6.618.169,90 Kč bez DPH (slovy: [šestmilionůšestsetosmnáctisícstošedesátdevět korun českých a devadesát haléřů], DPH činí 1.389.815,68 Kč, cena včetně DPH činí 8.007.985,58 Kč, (daň z přidané hodnoty bude připočtena ve výši určené příslušným obecně závazným právním předpisem platným v době řádného vystavení faktury Zhotovitelem.“

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



- 3.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 21. 10. 2020 usnesením č.: 356/52/RM/2020. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.
- 3.8. Přílohy: Změnové listy č. 01, 02, 03, 04, 05

V Berouně dne:  
Za objednatele:

V Rakovníku dne:  
Za zhotovitele:

**Ing. Michal  
Mišina** Digitálně podepsal  
Ing. Michal Mišina  
Datum: 2020.10.27  
12:08:31 +01'00'

.....  
**RNDr. Soňa Chalupová**  
starostka

**Martin  
Vršecký** Digitálně podepsal  
Martin Vršecký  
Datum: 2020.10.26  
12:26:25 +01'00'

.....  
**Martin Vršecký**  
jednatel



## Seznam změnových listů – Zateplení MŠ Tovární ve městě Beroun – dodatek č. 1

poř. č.	stručný popis	méněpráce bez DPH	vícepráce bez DPH	výsledná cena změny bez DPH
ZL 01	Fotovoltaika – změna technického řešení	-309 092,00 Kč	309 092,00 Kč	0,00 Kč
ZL 02	vícepráce a méněpráce na vyžádání investora	-189 956,30 Kč	45 618,95 Kč	-144 337,35 Kč
ZL 03	výměru	0,00 Kč	491 638,33 Kč	491 638,33 Kč
ZL 04	vícepráce – položky ze smluvního rozpočtu, u kterých došlo během realizace ke změně množství na základě skutečného stavu realizace a související nové položky	0,00 Kč	619 021,19 Kč	619 021,19 Kč
ZL 05	méněpráce	-84 948,00 Kč	0,00 Kč	-84 948,00 Kč
<b>Součet méněprací a víceprací</b>		<b>-583 996,30 Kč</b>	<b>1 465 370,47 Kč</b>	
<b>Celková cena dle změnových listů</b>				<b>881 374,17 Kč</b>



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 01			
Zhotovitel:	Martin Vršecký s.r.o.				
Investor:	Město Beroun	Datum: 3. srpna 2020			
Název akce: „Zateplení MŠ Tovární ve městě Beroun“					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	příloha č. 2				
	na příloha č. 1				
	výkresy:				
	na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> Počet panelů fotovoltaiky + změna nosné konstrukce panelů					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Důvodem změny je použití nižšího počtu (30 ks) větších a výkonnějších fotovoltaických panelů, než je uvedeno v projektové dokumentaci (38 ks). Vzhledem k navrženým výkonnějším fotovoltaickým panelům bude celková plocha panelů nižší, než je uvedeno v projektové dokumentaci, ale požadovaný instalovaný výkon zůstane zachován.					
Navrhujeme použití samozátěžové konstrukce aero 18° se zakrytáním zadní strany. Při použití samozátěžové kce není potřeba jakkoliv zasahovat do střechy budovy, nedojde tak ke vzniku rizikových míst s nebezpečím zatékání. Konstrukci je také možné časem rozšířit o další řady fotovoltaických panelů bez nutnosti zasahovat do střechy. Při sklonu konstrukce 18° selepší příjem světla při východu, západu slunce a zatažených dnech, kdy nesvítl slunce (těch dnů stále v ČR převládá nejvíce) a tím dojde k lepšímu pokrytí spotřeby školky. Tato konstrukce je certifikována na tento účel použití se zárukou 10 let na mechanické poškození.					
Počet připojených listů specifikací:	2				
Důvod vícepráce / méněpráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:					



**Stanovisko technického dozoru stavby:** Souhlasím s uvedenou změnou počtu panelů fotovoltaiky a změnou nosné konstrukce panelů.



**Stanovisko projektanta stavby:** Souhlasím s uvedenou změnou počtu panelů fotovoltaiky a změnou nosné konstrukce panelů.



**Stanovisko energetického specialisty:** Z doložené technické specifikace a provedeního posouzení pro ENERGETICKÝM POSUDKEM stanovené okrajové podmínky, nedochází ke změně celkového instalovaného výkonu 10,8 kWp. Bude splněna předpokládaná vlastní výroba EE (kWh/rok) a budou tak splněny všechny deklarované podmínky pro konečné předpokládané úspory uvedené v EP.



Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Martin Vršecký s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Vršecký s.r.o.	
Datum:	3. srpna 2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Počet panelů fotovoltaiky + změna nosné konstrukce panelů</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Důvodem změny je použití nižšího počtu (30 ks) větších a výkonnějších fotovoltaických panelů, než je uvedeno v projektové dokumentaci (38 ks). Vzhledem k navrženým výkonnějším fotovoltaickým panelům bude celková plocha panelů nižší, než je uvedeno v projektové dokumentaci, ale požadovaný instalovaný výkon zůstane zachován.</p> <p>Navrhujeme použití samozátěžové konstrukce aero 18° se zakrytváním zadní strany. Při použití samozátěžové kce není potřebovat jakkoliv zasahovat do střechy budovy, nedojde tak ke vzniku rizikových míst s nebezpečím zatékání. Konstrukci je také možné časem rozšířit o další řady fotovoltaických panelů bez nutnosti zasahovat do střechy. Při sklonu konstrukce 18° se zlepši příjem světla při východu, západu slunce a zatažených dnech, kdy nesvítí slunce (těch dnů stále v ČR převládá nejvíce) a tím dojde k lepšímu pokrytí spotřeby školky. Tato konstrukce je certifikována na tento účel použití se zárukou 10 let na mechanické poškození.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-309.092,00,- Kč</b>	<b>309.092,00,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>0,- Kč</b>	<u>Bez vlivu na původní lhůtu dokončení</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 26. srpna 2020	Datum: 25. srpna 2020	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí



PŘÍLOHA Č. 1 K ZMĚNOVÉMU LISTU

## ROZPOČET FOTOVOLTAIKA MŠ Beroun, Tovární 44

Popis položky	MJ	Výměra	Cena za MJ	Celková cena bez DPH
<b>1.A Technologie el. části DC/NN</b>				
FV Panel	ks	38	4 700,00	178 600 Kč
Střídač SolarEdge	ks	1	58 765,60	58 766 Kč
Power Optimizer SolarEdge	ks	15	2 578,20	38 673 Kč
Ohřev Vody	ks	0	-	- Kč
Smart meter	ks	0	-	- Kč
komunikace	ks	0	-	- Kč
Odpojovač DC	ks	2	464,00	928 Kč
Pojistka DC 1000V/20A	ks	4	185,30	741 Kč
Přepěťová ochrana	ks	1	5 785,00	5 785 Kč
Kabel Solar 6mm	m	120	35,50	4 260 Kč
Kabel Solar 10mm	m	0	-	- Kč
Chránička	m	35	55,70	1 950 Kč
Sdružená ochrana	m	0	-	- Kč
Pojistkový odpínač	ks	2	928,00	1 856 Kč
Nožová pojistka 125A	ks	0	-	- Kč
Stykač AC 160A	ks	0	-	- Kč
Přepěťová ochrana	ks	1	5 568,00	5 568 Kč
Rozvaděč RH-FVE	ks	1	2 784,00	2 784 Kč
Vnitřní výzbroj rozvaděče	kpl	1	928,00	928 Kč
Kabel (CYA10 Žl/Zel)	m	35	55,70	1 950 Kč
Kabel (CYKY-J4x4)	m	20	92,80	1 856 Kč
Konektor (MC4+ pro 6mm)	ks	10	92,80	928 Kč
Konektor (MC4 - pro 6mm)	ks	10	92,80	928 Kč
Konektor (MC4 + pro 10mm)	ks	4	-	- Kč
Konektor (MC4 - pro 10mm)	ks	4	-	- Kč
Drobný montážní materiál	kpl	0	-	- Kč
HDO	kpl	1	7 424,00	7 424 Kč
<b>2.A Bateriový systém</b>				
Baterie	kpl	0	-	- Kč
Bateriový střídač	kpl	0	-	- Kč
Bateriové komponenty	kpl	1	-	- Kč
*	kpl	1	-	- Kč
*	kpl	1	-	- Kč
<b>3.A Konstrukce/mech. práce</b>				
Konstrukce FV panely	kpl	38	2 274,00	86 412 Kč
Osazení panelů	kpl	38	1 160,00	44 080 Kč
Mechanické a elektroinstalační práce	kpl	1	28 240,00	28 240 Kč
Lešení / plošina	kpl	1	-	- Kč
<b>7.B Kompletace DC/NN</b>				
Projektová dokumentace elektro	kpl	1	8 000,00	8 000 Kč
Projektová dokumentace stavební	kpl	1	-	- Kč
Statika objektu	kpl	1	-	- Kč
Výchozí el. revize	kpl	1	5 760,00	5 760 Kč
Doprava zboží	kpl	1	5 600,00	5 600 Kč
Doprava osob	kpl	1	4 784,00	4 784 Kč
<b>9.C Legislativa</b>				
ERÚ	ks	1	3 200,00	3 200 Kč
ČEZdi	ks	0	-	- Kč
NZU	ks	0	-	- Kč
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>500 000 Kč</b>
<b>DPH 15%</b>				<b>75 000 Kč</b>
<b>CENA CELKEM</b>				<b>575 000 Kč</b>



<b>MÉNĚPRÁCE</b>				-	<b>309 092 Kč</b>
FV Panel	ks	-38	4 700,00	-	178 600 Kč
Konstrukce FV panely	kpl	-38	2 274,00	-	86 412 Kč
Osazení panelů	kpl	-38	1 160,00	-	44 080 Kč

<b>VÍCEPRÁCE</b>					<b>309 092 Kč</b>
FV Panel	ks	30	5 950,00		178 500 Kč
Konstrukce FV panely	kpl	30	2 884,10		86 522 Kč
Osazení panelů	kpl	30	1 469,00		44 070 Kč

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>500 000 Kč</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>75 000 Kč</b>
<b>CENA CELKEM</b>	<b>575 000 Kč</b>

*Kompletní vyřízení dodávky na klíč (možnost čerpání státních dotací a bankovních úvěrů)*

Martin Vršecký s. r. o.      sídlo: Lubenská 2408, Rakovník, PSČ 269 01      www.martinvrsecky.cz  
 3210743 | DIČ: CZ28210743 | [REDACTED] | 264824311/



# SPECIFIKACE

## PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU

Výroba systému s konstrukcí 18°

	PV Generator Energy (AC grid) 166° - 18° sklon
Month	kWh
Jan	334,8
Feb	510,3
Mar	895,2
Apr	1315,5
May	1543,3
Jun	1538,7
Jul	1543,2
Aug	1378,6
Sep	1037,8
Oct	672,8
Nov	331,6
Dec	222,6
	<b>11324,4</b>





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	Martin Vršecký s.r.o.		
Investor:	Město Beroun	Datum: 1. října 2020	
Název akce: „Zateplení MŠ Tovární ve městě Beroun“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	<b>příloha č. 1 – Vícepráce a méněpráce – na vyžádání investora</b>		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>			
<b>Napojení vpusti na el. rozvod:</b> vícepráce realizovaná na vyžádání investora za účelem zvýšení bezpečnosti stavby – vyhřívání dešťové vpusti zamezí vzniku ledu a tím zabrání ucpání dešťových svodů ledem			
<b>Havarijní případy:</b> vícepráce realizovaná na vyžádání investora za účelem zvýšení bezpečnosti stavby – havarijní případy zabrání hromadění vody na střeše v případě ucpání dešťových svodů			
<b>Náhrada tabule černé CETRIS deskou:</b> náhrada materiálu levnější variantou			
<b>Venkovní tabule černá:</b> náhrada materiálu levnější variantou			
<b>Složitost při montáži provětrávané fasády:</b> dojde ke změně pohledové struktury fasády, časová i finanční úspora			
Počet připojených listů specifikací:	1		
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



**Stanovisko technického dozoru stavby:**




**Stanovisko projektanta stavby:**



**Stanovisko energetického specialisty:**





*Uvedené vícepráce a méněpráce nesouvisí s energetickým hodnocením budovy.*



**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Martin Vršecký s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Vršecký s.r.o.	
Datum:	1. října 2020	
<b>Předmět změny:</b>		
<b>Napojení vpusti na el. rozvod:</b> vícepráce realizovaná na vyžádání investora za účelem zvýšení bezpečnosti stavby – vyhřívané dešťové vpusti zamezí vzniku ledu a tím zabrání ucpání dešťových svodů ledem		
<b>Havarijní přepady:</b> vícepráce realizovaná na vyžádání investora za účelem zvýšení bezpečnosti stavby – havarijní přepady zabrání hromadění vody na střeše v případě ucpání dešťových svodů		
<b>Náhrada tabule černé CETRIS deskou:</b> náhrada materiálu levnější variantou		
<b>Venkovní tabule černá:</b> náhrada materiálu levnější variantou		
<b>Složitost při montáži provětrávané fasády:</b> dojde ke změně pohledové struktury fasády, časová i finanční úspora		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
<b>-189.956,30 Kč</b>	<b>45.618,95 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>-144.337,35 Kč</b>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
	
Datum: 15. 10. 2020	Datum: 1. října 2020



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí


**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 02

VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE (NA VYŽÁDÁNÍ INVESTORA)						Vysvětlivky
		Nápojení vpusti na el. rozvod	ks	4,000	603,80	2 415,20
		Havarijní přepady	ks	4,000	584,00	2 336,00
	R 70504030R	Náhrada tabule černé CETRIS deskou s nátěrem, včetně ukotvení, penetračního nátěru, finálního nátěru tabulovou barvou (vč. dodávky materiálu)	m2	19,250	2 123,00	40 867,75
76	M 624320671	Venkovní tabule černá	m2	-19,250	6 750,00	-129 937,50
		Složitost při montáži provětrávané fasády	m2	-454,000	132,20	-60 018,80
		<b>CELKEM</b>				<b>-144 337,35</b>



IČO: 28210743 / DIČ: CZ28210743







<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	Martin Vršecký s.r.o.		
Investor:	Město Beroun	Datum: 1. října 2020	
Název akce: „Zateplení MŠ Tovární ve městě Beroun“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	<b>příloha č. 1 – Vícepráce – položky, které chybí ve smluvním rozpočtu, nebo mají chybnou výměru</b>		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>			
Rozdíl v množství mazaniny z betonu lehkého tepelně–izolačního polystyrénového: ve smluvním rozpočtu byla chybně uvedena průměrná tloušťka betonu			
MONTÁŽ OSB desky - atiky (160 x 0,56): chybějící položka ve smluvním rozpočtu			
Potažení vnějších ploch pletivem: chybějící položka ve smluvním rozpočtu, dle technologického postupu KZS je nutné tuto práci realizovat			
Atika - Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°: chybějící položka ve smluvním rozpočtu			
Atika - Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°: chybějící položka ve smluvním rozpočtu			
Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno chybné množství (výměra)			
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno chybné množství (výměra)			
Folie hydroizolační střešní mPVC: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno chybné množství (výměra)			
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno chybné množství (výměra)			
Deska XPS fasádní, 80mm: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno chybné množství (výměra)			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**



**Stanovisko energetického specialisty:**

*Položky, které chybí ve smluvním rozpočtu, nebo mají chybnou výměru jsou mimo systémovou hranici zóny, nedochází tedy ke změně, která má vliv na vyhodnocení energetické bilance uvedené v EP.*

**Příloha:**



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	Martin Vršecký s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Vršecký s.r.o.	
Datum:	1.října 2020	
<b>Předmět změny:</b>		
Rozdíl v množství mazaniny z betonu lehkého tepelně–izolačního polystyrénového: ve smluvním rozpočtu byla chybně uvedena průměrná tloušťka betonu		
MONTÁŽ OSB desky - atiky (160 x 0,56): chybějící položka ve smluvním rozpočtu		
Potažení vnějších ploch pletivem: chybějící položka ve smluvním rozpočtu, dle technologického postupu KZS je nutné tuto práci realizovat		
Atika - Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°: chybějící položka ve smluvním rozpočtu		
Atika - Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10°: chybějící položka ve smluvním rozpočtu		
Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno chybné množství (výměra)		
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno chybné množství (výměra)		
Fólie hydroizolační střešní mPVC: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno chybné množství (výměra)		
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno chybné množství (výměra)		
Deska XPS fasádní, 80mm: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno chybné množství (výměra)		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: <b>0,- Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>491.638,33 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>491.638,33 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Žádost o prodloužení termínu o 14 dní</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum: 14. 10. 2020	Datum: 1. října 2020



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí


**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU ZL 03




VÍCEPRÁCE POLOŽKY, KTERÉ CHYBÍ VE SMLUVNÍM ROZPOČTU, NEBO MAJÍ CHYBNOU VÝMĚRU							Vysvětlivky
		Rozdíl ve spádovém betonu	m3	44,100	5 850,00	257 985,00	chyba v rozpočtu PD
	762341033	Atika - Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	89,600	308,00	27 596,80	chybějící položka v rozpočtu PD
3	K 622142001	Potažení vnějších ploch pletvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	364,530	184,00	67 073,52	chybějící položka v rozpočtu PD
40	K 712311101	Atika - Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	116,560	11,00	1 282,16	chybějící položka v rozpočtu PD
42	K 712341559	Atika - Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	116,560	103,00	12 005,68	chybějící položka v rozpočtu PD
43	M 1010151220	Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií (role/7,5m2), tloušťka 4mm	m2	128,210	103,00	13 205,63	chybějící položka v rozpočtu PD
44	K 712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodové	m2	116,560	75,00	8 742,00	chybějící položka v rozpočtu PD
45	M 28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přilícením a do vegetačních střech tl 1,5mm	m2	128,210	146,00	18 718,66	chybějící položka v rozpočtu PD
	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	116,560	471,00	54 899,76	chybějící položka v rozpočtu PD
	317998143	deska XPS fasádní, 80mm	m2	128,100	235,20	30 129,12	chybějící položka v rozpočtu PD
		<b>CELKEM</b>				<b>491 638,33</b>	





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	Martin Vršecký s.r.o.		
Investor:	Město Beroun	Datum: 1. října 2020	
Název akce: „Zateplení MŠ Tovární ve městě Beroun“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	<b>příloha č. 1 – Vícepráce – položky ze smluvního rozpočtu, u kterých došlo během realizace ke změně množství na základě skutečného stavu realizace a související nové položky</b>		
<b>Předmět změny:</b>			
Omytí fasády wapem: chybějící položka ve smluvním rozpočtu, dle technologického postupu KZS je nutné tuto práci realizovat			
Kačírky 50 mm + 50 mm: dle technologického postupu výrobce je nutné zvýšené přitížení fólie			
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti			
Deska EPS grafitová fasádní tl. 150 mm: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti			
Montáž zavěšené odvětrávané fasády: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti			
Dřevěný prkenný obklad: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti			
Fólie kontaktní difuzní: ve smluvním rozpočtu uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti			
Omítka tenkovrstvá silikonová: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti			
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti			
Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí: ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti			
Odstranění násypu: příplatek za odstranění dalších 5 cm násypu z objektu č.2			
Přesun hmot: příplatek za odvoz dalších 5 cm násypu z objektu č.2			
Potrubí z trub PVC: výměna zkorodovaných větracích hlavíc za PVC			
Žebříky: stávající žebříky neodpovídají aktuální normě z hlediska BOZP - z důvodu bezpečnosti osob provádějících údržbové a servisní práce na střeších obou objektů je nutné stávající žebříky nahradit novými, odpovídajícími aktuální normě z hlediska BOZP			
Hromosvod: stávající hromosvod neodpovídá aktuální vyhlášce, proto je nutné stávající jímací soustavu z bezpečnostních důvodů nahradit novou jímací soustavou, která bude provedena dle platných bezpečnostních předpisů ČSN EN 62305-3			





Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:  <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
<i>Uvedené výměry jsou konstrukce, které jsou mimo systémovou hranici zóny (boky u štítových stěn) jedná se o pohledové řešení. V energetické bilanci není s touto plochou konstrukce počítáno (štítová stěna - boky, atika).</i>			
Příloha:			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	Martin Vršecký s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Vršecký s.r.o.	
Datum:	1.října 2020	
<b>Předmět změny:</b>		
<b>Omytí fasády wapem:</b> chybějící položka ve smluvním rozpočtu, dle technologického postupu KZS je nutné tuto práci realizovat		
<b>Kačírek 50 mm + 50 mm:</b> dle technologického postupu výrobce je nutné zvýšené přitížení fólie		
<b>Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením:</b> ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti		
<b>Deska EPS grafitová fasádní tl. 150 mm:</b> ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti		
<b>Montáž zavěšené odvětrávané fasády:</b> ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti		
<b>Dřevěný prkenný obklad:</b> ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti		
<b>Fólie kontaktní difuzní:</b> ve smluvním rozpočtu uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti		
<b>Omítka tenkovrstvá silikonová:</b> ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti		
<b>Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí:</b> ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti		
<b>Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí:</b> ve smluvním rozpočtu bylo uvedeno jiné množství (výměra) oproti skutečnosti		
<b>Odstranění násypu:</b> příplatek za odstranění dalších 5 cm násypu z objektu č.2		
<b>Přesun hmot:</b> příplatek za odvoz dalších 5 cm násypu z objektu č.2		
<b>Potrubí z trub PVC:</b> výměna zkorodovaných větracích hlavic za PVC		
<b>Žebříky:</b> stávající žebříky neodpovídají aktuální normě z hlediska BOZP - z důvodu bezpečnosti osob provádějících údržbové a servisní práce na střechách obou objektů je nutné stávající žebříky nahradit novými, odpovídajícími aktuální normě z hlediska BOZP		
<b>Hromosvod:</b> stávající hromosvod neodpovídá aktuální vyhlášce, proto je nutné stávající jímací soustavu z bezpečnostních důvodů nahradit novou jímací soustavou, která bude provedena dle platných bezpečnostních předpisů ČSN EN 62305-3		





Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:  <b>0,- Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>619.021,19 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>619.021,19 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Žádost o prodloužení termínu o 14 dní</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum: 15.10/2020	Datum: 1. října 2020

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 04

VÍCEPRÁCE - POLOŽKY ZE SMLUVNÍHO ROZPOČTU, U KTERÝCH DOŠLO BĚHEM REALIZACE KE ZMĚNĚ MNOŽSTVÍ NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO STAVU REALIZACE A SOUVISEJÍCÍ NOVÉ POLOŽKY							Vysvětlivky
	783801503	Omytí omítek <b>tlakovou</b> vodou před provedením nátěru	m2	364,530	66,80	24 350,60	URS II/2020
		Kačírek + 50mm	t	61,470	350,00	21 514,50	rozpočtová cena
6	K 622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	97,530	450,00	43 888,50	
7	M 28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,031$ tl 160mm	m2	107,280	108,00	11 586,24	
10	K 622272051	Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z fasádních desek na jednosměrně nosné konstrukci opláštění přípevně mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn s vložením tepelné izolace, tloušťky 140 mm	m2	89,000	2 199,00	195 711,00	
11	M 591551041	dřevěný prkenný obklad (latě sibiřský modřín, nerez šrouby)	m2	97,900	796,00	77 928,40	
13	M 63150819	folie kontaktní difuzně propustná pro doplnkovou hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s funkční vrstvou tl 220 $\mu$ m	m2	97,900	96,00	9 398,40	
15	K 622531011	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	97,530	235,00	22 919,55	
81	K 783168211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením olejový	m2	89,000	159,00	14 151,00	
82	K 783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	89,000	82,00	7 298,00	
52	K 712990816	Odstranění násypu nebo nánosů ze střech násypu nebo nánosů do 10°, tl. Příplatek k ceně - 0813 za každých dalších 50 mm tl.	m2	430,000	18,00	7 740,00	
53	K 998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	430,000	5,00	2 150,00	
	721173403	Potrubi z trub PVC SN4 svodné DN 160, včetně montáže a hlavíc	kpl	1,000	13 025,00	13 025,00	výměna větracích hlavíc
	767832101R01	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva včetně dodávky žebříků	ks	2,000	42 450,00	84 900,00	zhotovení nových 2 kusů žebříků dle PD (nevyhovující ČSN)
		Hromosvod	kpl	1,000	82 460,00	82 460,00	zhotovení nového hromosvodného rozvodu dle P'D (nevyhovující ČSN)
		<b>CELKEM</b>				<b>619 021,19</b>	

767832101R01 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva včetně dodávky žebříků

**Položka obsahuje:**

Materiál - L profil, ocel válcovaná plochá	kg	562,700	22,50	12 660,75
Materiál - protiskluzové příčle	ks	39,000	165,00	6 435,00
Materiál ke kotvení - chemická kotva, závitová tyč, ocelová trubka	kpl	1,000	11 370,00	11 370,00
Zinkování	kg	562,700	15,80	8 890,25
Příplatek za zinkování	kg	562,700	1,50	844,00
Výroba	ks	2,000	4 300,00	8 600,00
Montáž	ks	2,000	5 500,00	11 000,00
Pomocný jeřáb	hod	8,000	2 500,00	20 000,00
Doprava	kpl	1,000	5 100,00	5 100,00

**Celkem**


**84 900,00**

Výkaz výměr hromosvod a uzemnění  
MŠ Beroun

Popis materiálu	/ ks,m	jedn.cena	celková cena
Hromosvod			
Kontrola a proměření uzemnění	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Hromosvod vodič AlMgSi 8mm	200	35,00 Kč	7 000,00 Kč
Podpěra vedení	400	20,00 Kč	8 000,00 Kč
Svorka křížová	12	30,00 Kč	360,00 Kč
Svorka spojovací	12	35,00 Kč	420,00 Kč
Svorka pro zemní pásek	18	50,00 Kč	900,00 Kč
Zkušební svorka	12	65,00 Kč	780,00 Kč
Oddálený jmač	10	850,00 Kč	8 500,00 Kč
Ochranný úhelník	10	350,00 Kč	3 500,00 Kč
Montáž			
Instalace hromosvodu	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Revize	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč

**Cena celkem bez DPH**

**82 460,00 Kč**





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	Martin Vršecký s.r.o.		
Investor:	Město Beroun	Datum: 1.října 2020	
Název akce: „Zateplení MŠ Tovární ve městě Beroun“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	příloha č. 1 - Méněpráce		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>			
Hromosvod, uzemnění - demontáž a zpětná montáž: stávající jímací soustava neodpovídá aktuální vyhlášce, je nutné ji nahradit novou jímací soustavou – viz ZL č. 02			
Sloupy ocelové venkovní kryté chodby - demontáž a montáž: tato položka nebude realizována, sloupy zůstávají v původním stavu			
Vzduchotechnika - demontáž a zpětná montáž: vzduchotechnika byla demontována a montována zpět pouze částečně, nikoliv v plném rozsahu			
Demontáž a zpětná montáž požárních žebříků a nově natřít: stávající žebříky neodpovídají aktuální normě z hlediska BOZP, je nutné nahradit je novými – viz ZL č. 02			
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %: : tato položka nebude realizována			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

**Stanovisko projektanta stavby:**



**Stanovisko energetického specialisty:**

*Uvedené méně práce nemají vliv na energetickou bilanci hodnocenou v EP<sub>a</sub>*

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5</b>		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	Martin Vršecký s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Martin Vršecký s.r.o.	
Datum:	1.října 2020	
<b>Předmět změny:</b>		
<b>Hromosvod, uzemnění - demontáž a zpětná montáž:</b> stávající jímací soustava neodpovídá aktuální vyhlášce, je nutné ji nahradit novou jímací soustavou – viz ZL č. 02		
<b>Sloupy ocelové venkovní kryté chodby - demontáž a montáž:</b> tato položka nebude realizována, sloupy zůstávají v původním stavu		
<b>Vzduchotechnika - demontáž a zpětná montáž:</b> vzduchotechnika byla demontována a montována zpět pouze částečně, nikoliv v plném rozsahu		
<b>Demontáž a zpětná montáž požárních žebříků a nově natřít:</b> stávající žebříky neodpovídají aktuální normě z hlediska BOZP, je nutné nahradit je novými – viz ZL č. 02		
<b>Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %:</b> : tato položka nebude realizována		

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: <b>-84.948,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>0,- Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH: <b>-84.948,00 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum: 15. 10. 2020	Datum: 1. října



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU č. 05

### MĚNĚPRÁCE

66	K	74137010R	Hromosvod, uzemnění - demontáž a zpětná montáž	kpl	-1,000	26 000,00	-26 000,00	odečet k položce ze ZL č. 04
1	K	33994111R	Sloupy ocelové venkovní kryté chodby - demontáž a montáž	kus	-3,000	7 500,00	-22 500,00	nerealizováno
67	K	75111101R	Vzduchotechnika - demontáž a zpětná montáž	kpl	-1,000	5 000,00	-5 000,00	realizováno pouze částečně
80	K	76783280R	Demontáž a zpětná montáž požárních žebříků a nové natřít	kpl	-1,000	6 500,00	-6 500,00	odečet k položce ze ZL č. 04
23	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	-324,000	77,00	-24 948,00	
			<b>CELKEM</b>				<b>-84 948,00</b>	

