



DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14. 12. 2020

„Parkoviště P+R Na Podole, Beroun“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Název:	Město Beroun
Sídlo:	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČO:	00233129
DIČ:	CZ00233129
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupené:	RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	281856795/0300
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz Jakub Zelinka, odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 236, e-mail: omi10@muberoun.cz

(„objednatel“)

a

Název:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO:	608 38 744
DIČ:	CZ60838744
Právní forma:	akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupen:	Xxxxx Xxxxxx, v zastoupení dle plné moci z 14. 12. 2020 Xxx Xxxxxxx, v zastoupení dle plné moci z 14. 12. 2020
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s., hlavní pobočka České Budějovice
Číslo účtu:	112071233/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Xxx Xxxxxxx, ekonomický vedoucí oblasti Xxxxxx Xxxxxx, vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí – VPJ Xx. Xxxxxx Xxxxx, stavbyvedoucí

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2020 smlouvu o dílo - Parkoviště P+R Na Podole, Beroun (dále jen „smlouva“), dne 30. 4. 2021 dodatek č. 1 - Parkoviště P+R Na Podole, Beroun (dále jen „dodatek č. 1“) a dne 27. 7. 2021 dodatek č. 2 – Parkoviště P+R Na Podole Beroun (dále jen „dodatek č. 2“).
- 1.2. V souladu s čl. 3.7, čl. 5.8, čl. 5.10 a čl. 14.2 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnových listů č. 15, 16, 17, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.3. Změny dle změnových listů č. 16 a 17 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona, přičemž absolutní hodnota těchto změn a změn uvedených v dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.4. Změny dle změnového listu č. 15 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn a změn uvedených v dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
- 2.5. Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě Seznamu změnových listů, který je přílohou tohoto dodatku:

Původní cena stavebních prací ze smlouvy	15 775 244,12 Kč bez DPH
Cena stavebních prací dle dodatku č. 1	15 494 789,96 Kč bez DPH
Cena stavebních prací dle dodatku č.2	17 321 114,22 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 3 (přípočet)	64 141,35 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 3 (odpočet)	-183 176,71 Kč bez DPH

- 2.6. Změna celkové ceny díla:

Cena díla dle odst. 5.1. smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:

Cena bez DPH dle smlouvy:	15 775 244,12 Kč
Snížení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH	-280 454,16 Kč
Zvýšení ceny dle dodatku č. 2 bez DPH	1 826 324,26 Kč

Snížení ceny dle dodatku č. 3 bez DPH	-119 035,36 Kč
Celková cena bez DPH	17 202 078,86 Kč
DPH 21%	3 612 436,59 Kč
Cena s DPH	20 814 515,45 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení čl. 8.5 Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.7. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Přílohy:
 - Seznam změnových listů
 - Změnové listy č. 15, 16, 17

V Berouně dne 10. 8. 2021

V Praze dne 10. 8. 2021

město Beroun
vz. Ing. Michal Mišina, místostarosta
RNDr. Soňa Chalupová, starostka

STRABAG a.s.
Xxx Xxxxxxxx
v zastoupení dle plné moci z 14. 12. 2020

STRABAG a.s.
Xxxxxx Xxxxxxx
v zastoupení dle plné moci z 14. 12. 2020



Změnový list č. 15

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 101 - Místní komunikace

Datum vystavení: 2.8.2021

Požadováno kým: Objednatel

Podklady:

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny: Zjištěný rozdíl mezi geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby a zadávacím soupisem prací.			
Zdůvodnění změny: Zjištěný rozdíl mezi geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby a zadávacím soupisem prací.			
Technický popis změny: Zjištěný rozdíl mezi geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby a zadávacím soupisem prací.			
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
			odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):		-62 301,02	
z toho přípočtová část:		64 141,35	z toho odpočtová část: -126 442,37
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	

Za zhotovitele předkládá: _____ Podpis: _____ Datum: 2.8.2021
xxxxxxxxxx

Za AD schválil: _____ Podpis: _____ Datum: 2.8.2021
xxxxxxxxxxxx

Za TDS schválil: _____ Podpis: _____ Datum: 2.8.2021
xxxxxxxxxx

Za objednatele schválil: _____ Podpis: _____ Datum: 2.8.2021
xxxxxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list č. 16

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 402 - Informační systém

Datum vystavení: 2.8.2021

Požadováno kým: Objednatel

Podklady:

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:

Upuštění od instalace displeje se symbolem parkoviště a zobrazováním textem volno/obsazeno, upuštění od

Zdůvodnění změny:

V souvislosti s koncepcí dopravního značení parkovišť ve městě Beroun by instalací displeje, se symbolem

Technický popis změny:

Displej, se symbolem parkoviště a zobrazováním textu volno/obsazeno, nebude instalován na příjezdové

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):			-51 496,82	
z toho přípočtová část:	0,00		z toho přípočtová část:	-51 496,82
Časový dopad (je-li nějaký)	bez dopadu			
Dopad do standardu (je-li nějaký):	bez dopadu			

Za zhotovitele předkládá: _____ Podpis: _____ Datum: 2.8.2021
xxxxxxx

Za AD schválil: _____ Podpis: _____ Datum: 2.8.2021
xxxxxxx

Za TDS schválil: _____ Podpis: _____ Datum: 2.8.2021
xxxxxxx

Za objednatele schválil: _____ Podpis: _____ Datum: 2.8.2021
xxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Změnový list č. 17

Dílo: Parkoviště P+R Na Podole, Beroun

Objekt: SO 101 - Trvalá zábrana proti proniká plazů do prostoru parkoviště

Datum vystavení: 2.8.2021

Požadováno kým: Objednatel

Podklady:

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny:				
Upuštění od provedení nadezdívky stávající opěrné betonové zdi. Namísto tohoto opatření bude provedena				
Zdůvodnění změny:				
Při prohlídce během realizace stavby byl po odkrytí zeminy zjištěn skutečný průběh stávající betonové konstrukce				
Technický popis změny:				
Nebude provedena nadezdívka stávající betonové opěrné zdi vodního toku. Bude provedeno odbourání části				
134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek				
	odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):			-5 237,52	
z toho připočtová část:		0,00	z toho odpocetova část: -5 237,52	
Časový dopad (je-li nějaký):			bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):			bez dopadu	

Za zhotovitele předkládá: _____ Podpis: _____ Datum: 2.8.2021
xxxxxxx

Za AD schválil: _____ Podpis: _____ Datum: 2.8.2021
xxxxxxx

Za TDS schválil: _____ Podpis: _____ Datum: 2.8.2021
xxxxxxx

Za objednatele schválil: _____ Podpis: _____ Datum: 2.8.2021
xxxxxxx

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--