

**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění**  
**pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**  
**č. 0500/2022/SOD/OMI**

**Oprava havárie kanalizace ZŠ Jungmannova, Beroun**

**Smluvní strany**

**ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.**

Sídlo: U Hřiště 577, 267 24 Hostomice

Zastoupené: Ing. Josefem Záhoříkem, jednatelem

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 47122439

DIČ: CZ47122439

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Č. účtu: 804607684/0600

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 13 420

dále jen „zhotovitel“ na straně jedné

a

**Město Beroun**

IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129

se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucím odboru majetku a investic Města Beroun

Kontaktní osoba ve věcech technických: Jakub Zelinka, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. 311 654 236, mail: [omi10@muberoun.cz](mailto:omi10@muberoun.cz)

dále jen „objednatel“ na straně druhé

**1. Předmět dodatku**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 11. 2022 smlouvu o dílo „Oprava havárie kanalizace ZŠ Jungmannova Beroun“ (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. 2.5 a čl. 13.4. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 2 smlouvy o schválené méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění je součástí změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
- 1.3. Cena díla se v návaznosti na změny uvedené v čl. 1.2. tohoto dodatku snižuje o částku 13.130,00 Kč bez DPH.
- 1.4. Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se mění takto:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Celková cena bez DPH: | 205.256,67 Kč |
| DPH 21 %:             | 43.103,90 Kč  |
| Cena s DPH:           | 248.360,57 Kč |

**2. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi

smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.

- 2.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.5. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení čl. 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 2.6. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.7. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: Změnový list č. 1

V Hostomicích dne: 21. 11. 2022

V Berouně dne: 21. 11. 2022

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....  
**Ing. Josef Záhořík**  
jednatel

.....  
**Ing. Jindra Nová**  
vedoucí odboru majetku a investic  
Městského úřadu Beroun

# Změnový list č. 1

Dílo: Oprava havárie kanalizace ZŠ Jungmannova Beroun

Objekt: SO ---

Datum vystavení: 16.11.2022

Požadováno kým: objednatel

Podklady :

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

## Je požadováno provedení následující změny:

Na základě skutečnosti odečtení nerealizovaných prací.

## Zdůvodnění změny:

Na základě skutečnosti odečtení nerealizovaných prací.

## Technický popis změny:

Odečtení nerealizovaných prací.

## 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

|                                    |                             |                        |                        |                        |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                    | odstavec 4, § 222 ZZVZ<br>X | odstavec 5, § 222 ZZVZ | odstavec 6, § 222 ZZVZ | odstavec 7, § 222 ZZVZ |
| Cenový dopad (je-li nějaký):       |                             |                        | <b>-13 130,00</b>      |                        |
| z toho přípočtová část:            |                             | 0,00                   | z toho odpočtová část: |                        |
|                                    |                             |                        | -13 130,00             |                        |
| Časový dopad (je-li nějaký)        |                             |                        | <b>bez dopadu</b>      |                        |
| Dopad do standardu (je-li nějaký): |                             |                        | <b>bez dopadu</b>      |                        |

Za zhotovitele předkládá:  
ROYAL DIAMOND - stavební  
společnost s.r.o.

Podpis:

Datum: 16.11.2022

XXXXXXXXXXXX

Za objednatele schválil:  
Město Beroun

Podpis:

Datum: 16.11.2022

XXXXXXXXXXXX

Distribuce:

|  |            |  |  |  |  |  |            |  |
|--|------------|--|--|--|--|--|------------|--|
|  | Zhotovitel |  |  |  |  |  | Objednatel |  |
|--|------------|--|--|--|--|--|------------|--|

## Položkový rozpočet - méněpráce

**Zakázka: 2022 ZŠ JUNGMANOVA - OPRAVA KANALIZACE**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.** IČ: **47122439**  
**U Hřiště 577** DIČ: \_\_\_\_\_  
**26724 Hostomice**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

| Rozpis ceny               |  |                     | Celkem            |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|
| CELKEM - méněpráce        |  |                     | -12 625,00        |
|                           |  |                     | 0,00              |
|                           |  |                     | 0,00              |
| Vedlejší náklady          |  | koordinační činnost | -505,00           |
| Ostatní náklady           |  |                     | 0,00              |
| <b>Celkem - méněpráce</b> |  |                     | <b>-13 130,00</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>-13 130,00</b> CZK |

**Méněpráce - Cena celkem bez DPH -13 130,00 CZK**

v Berouně dne 16.11.2022

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Položkový rozpočet - méněpráce

|    |                                        |
|----|----------------------------------------|
| S: | 2022 ZŠ JUNGMANOVA - OPRAVA KANALIZACE |
|----|----------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                  | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem    | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                    |        |           |           | 0,00      |               | 0                 |                    | 0                      |
| Díl: | 2             | Základy,zvláštní zakládání                     |        |           |           | 0,00      |               | 0                 |                    | 0                      |
| Díl: | 3             | Svislé a kompletní konstrukce                  |        |           |           | 0,00      |               | 0                 |                    | 0                      |
| Díl: | 5             | Komunikace                                     |        |           |           | 0,00      |               | 0                 |                    | 0                      |
| Díl: | 61            | Upravy povrchů vnitřní                         |        |           |           | 0,00      |               | 0                 |                    | 0                      |
| Díl: | 63            | Podlahy a podlahové konstrukce                 |        |           |           | 0,00      |               | 0                 |                    | 0                      |
| Díl: | 8             | Trubní vedení                                  |        |           |           | 0,00      |               | 0                 |                    | 0                      |
| Díl: | 91            | Doplňující práce na komunikaci                 |        |           |           | 0,00      |               | 0                 |                    | 0                      |
| Díl: | 95            | Dokončovací kce na pozem.stav.                 |        |           |           | 0,00      |               | 0                 |                    | 0                      |
| Díl: | 96            | Bourání konstrukcí                             |        |           |           | 0,00      |               | 0                 |                    | 0                      |
| Díl: | 97            | Prorážení otvorů                               |        |           |           | 0,00      |               | 0                 |                    | 0                      |
| Díl: | 99            | Staveništní přesun hmot                        |        |           |           | 0,00      |               | 0                 |                    | 0                      |
| Díl: | 721           | Vnitřní kanalizace                             |        |           |           | -3 912,00 |               | -0,0022           |                    | 0                      |
| 42   | 721152218R00  | Čistící kus ,pro odpadní svislé D 110 mm       | kus    | -4,00000  | 978,00    | -3 912,00 | 0,00055       | -0,0022           | 0                  | 0                      |
| Díl: | 725           | Zařizovací předměty                            |        |           |           | -1 396,00 |               | -0,00186          |                    | -0,01933               |
| 43   | 725110811R00  | Demontáž klozetů splachovacích                 | soubor | -1,00000  | 227,00    | -227,00   | 0             | 0                 | 0,01933            | -0,01933               |
| 46   | 725119305R00  | Montáž klozetových mís kombinovaných           | soubor | -1,00000  | 1 169,00  | -1 169,00 | 0,00186       | -0,00186          | 0                  | 0                      |
| Díl: | 771           | Podlahy z dlaždic a obklady                    |        |           |           | -1 905,00 |               | -0,0048           |                    | 0                      |
| 48   | 771475014R00  | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m      | -15,00000 | 127,00    | -1 905,00 | 0,00032       | -0,0048           | 0                  | 0                      |
| Díl: | 781           | Obklady keramické                              |        |           |           | -5 412,00 |               | -0,06748          |                    | 0                      |
| 53   | 781415123RA0  | Oprava obkladů                                 | m2     | -4,00000  | 1 353,00  | -5 412,00 | 0,01687       | -0,06748          | 0                  | 0                      |

**Méněpráce - celkem -12 625,00**