

DODATEK Č.3 K SMLouvĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 001/2022/SOD/OMI

Číslo smlouvy zhotovitele: 32201

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Beroun
Husovo nám. 68
Beroun – Centrum
266 01 Beroun

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25
Praha 1
110 00 Praha

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

ve věcech smluvních:

Objednatel: starostka RNDr. Soňa Chalupová

Zhotovitel:

na základě Pověření

ve věcech technických:

Objednatel: Ing. Jindra Nová
tel.: +420311654230
e-mail: omi@muberon.cz
Marek Hubený
tel.: +420311654126
e-mail: omi1@muberon.cz
datová schránka: 2gubtq5

Zhotovitel:

e-mail:
tel.:
datová schránka:

Objednatel:

Banka: ČSOB

číslo účtu: 298707884/0300

Bankovní spojení:

Zhotovitel:

Banka č.1: PPF Banka, a.s. Praha

číslo účtu: 2005000009/6000

banka č.2: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 5250221028/2700

Identifikační číslo: 00233129

IČO: 25110977

Daňové identifikační číslo: CZ00233129

Objednatel je plátcem DPH,

DIČ: CZ25110977

Zhotovitel je plátcem DPH

Plnění dle této smlouvy nebude použito v souvislosti s ekonomickou činností objednatele a plnění tak nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 4581.

I. PREAMBULE:

1. Objednatel a zhotovitel spolu dne 3.1.2022 uzavřeli smlouvu o dílo na akci: „BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63“, jejímž předmětem je rekonstrukce a dostavba objektu mateřské školy Vrchlického 63, Beroun na pozemcích parc.č st. 260 a 239/1, k.ú. Beroun. Tato byla dále upravena Dodatkem č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo
2. Smluvní strany po vzájemné dohodě a v souladu s výše uvedenou smlouvou o dílo uzavírají tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo, kterým upravují a doplňují uzavřenou smlouvu o dílo v níže uvedených ustanoveních.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy a rozsah díla se tímto dodatkem upravuje o práce a dodávky, které jsou předmětem s oboustranně schválených změnových listů stavby – skupina ZL 03, změnové listy 01 – 22. Stručná charakteristika předmětu jednotlivých změnových listů:

SKUPINA 03 - ZL 01

Předmětem změnového listu jsou práce na elektroinstalaci, které jsou vyvolány požadavkem objednatele v souvislosti s plánovanou výstavbou obchodního centra v areálu STABE. Objednatel předpokládá, že po přestavbě areálu STABE, kde má být otevřeno obchodní centrum vznikne požadavek rodičů pro umožnění přístupu z parkoviště obchodního centra. Dále je předmětem změny příprava kabeláže pro venkovní žaluzie ve stávajícím objektu MŠ.

SKUPINA 03 - ZL 02

Předmětem změny je úprava povrchu soklové části stávající budovy MŠ směrem do zahrady s cílem dosáhnout úspory nákladů a doplnění zateplení v místě napojení na přístavbu MŠ.

SKUPINA 03 - ZL 03

Předmětem změnového listu je úprava řešení soklové části vstupu do 1.PP přístavby MŠ a průčelí vstupu do 1.PP přístavby.

SKUPINA 03 - ZL 04

Předmětem změnového listu jsou dodatečné práce při provedení elektroinstalace osvětlení výtahové šachty dle požadavku revizního technika výtahu.

SKUPINA 03 - ZL 05

Předmětem změnového listu je provedení markýzy nad vstupem do zahrady ze stávajícího objektu MŠ.

SKUPINA 03 - ZL 06

Předmětem změnového listu je upřesnění rozsahu skutečně provedených prací při provádění dlažeb na schodišti v objektu a doplnění soklu podél schodišťových ramen z keramického obkladu.

SKUPINA 03 - ZL 07

Předmětem změnového listu je oprava degradovaného povrchu soklové části stávající budovy MŠ směrem k sousednímu objektu č.p. 190.

SKUPINA 03 - ZL 08

Předmětem změnového listu je úspora provedením změny povrchové úpravy stropu v 1.PP přístavby.

SKUPINA 03 - ZL 09

Předmětem změnového listu je upřesnění rozsahu skutečně provedených prací na zateplení podhledu přístavby MŠ.

SKUPINA 03 - ZL 10

Předmětem změnového listu je technické vyřešení kolize nově prováděné / stávající splaškové kanalizace a stávajícího plynovodního řadu, kdy nelze po odhalení průběhu plynovodu dodržet ochranná pásma souběhu inženýrských sítí dle ČSN 736005 bez dodatečných opatření.

SKUPINA 03 - ZL 11

Předmětem změnového listu je doplnění změkčovačů vody pro nové myčky nádobí dle požadavku a specifikace výrobce myčky.

SKUPINA 03 - ZL 12

Předmětem změnového listu je zajištění dilatačních spár topných okruhů podlahového topení v přístavbě MŠ s ohledem na vybraný druh podlahové krytiny.

SKUPINA 03 - ZL 13

Předmětem změnového listu je doplnění povrchové úpravy schodišťových stupňů schodiště do 1.PP přístavby MŠ o keramickou dlažbu s protiskluzem R 10.

SKUPINA 03 - ZL 14

Předmětem změnového listu je výroba nových rámu a porořostu pro anglické dvorky před vstupní částí do objektu MŠ. Stávající jsou v pokročilém stupni degradace a nelze je repasovat.

SKUPINA 03 - ZL 15

Předmětem změnového listu je doplnění kuchyňské desky na horní hranu snížených stěn v prostoru pro výdej jídla dle požadavku KHS.

SKUPINA 03 - ZL 16

Předmětem změnového listu jsou dodatečná akustická opatření v učebnách stávajícího objektu MŠ dle požadavku KHS.

SKUPINA 03 - ZL 17

Předmětem změnového listu je technické řešení spodního detailu kotvení okenní sestavy č.14 a dořešení výškové úrovně soklové části přístavby MŠ.

SKUPINA 03 - ZL 18

Předmětem změnového listu je doplnění chodníku vedoucího přes zahradu MŠ k zadní části zahrady - k areálu STABE / budoucí vstup z areálu LIDL ČR.

SKUPINA 03 - ZL 19

Předmětem změnového listu je doplnění branky a brány pro chodník vedoucí přes zahradu MŠ k areálu STABE / budoucí vstup z areálu LIDL ČR.

SKUPINA 03 - ZL 20

Předmětem změnového listu je osazení 7 ks revizních dvířek nad rámec PD pro zajištění optimálního přístupu k revizovatelným konstrukcím a uzávěrům v objektu MŠ.

SKUPINA 03 - ZL 21

Předmětem změnového listu je úprava a doplnění konstrukce instalačních předstěn v místnosti sociálního zařízení pro přístřevbu M 1.14 a za kuchyňskou linkou v přístavbě - M.1.16.

SKUPINA 03 - ZL 22

Předmětem změnového listu je oplechování nad zděnou dělicí konstrukcí na hranici s pozemkem v betonové desky dorovnány kročejovou izolací tak, aby výška podlah v podlaží byla všude shodná.

Změnové listy vč. příložených změnových položkových soupisů prací tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. S ohledem na navýšení rozsahu předmětu díla v souladu s ustanovením čl. II., odstavec 1 tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo, zejm. na objem a definici prací spojených se změnovým listem ZL10, ZL18 a ZL19, se smluvní strany dohodly na úpravě termínů dokončení a předání Díla níže uvedeným způsobem

Termín částečného předání dokončené rekonstrukce stávajícího objektu (bez přístavby a zahrady) ve stavu způsobilém k předčasnému užívání stavby vč. poskytnutí veškeré součinnosti nutné pro jeho proednání:

nejpozději do **25.10.2022** / stav pro provedení úspěšné kontrolní prohlídky a dodání dokladů ne později než **24.10.2022**

Termín protokolární předání a převzetí hotového díla včetně zajištění kolaudace:

nejpozději do **28.11.2022**

Vyklizení objektu stavby:

nejpozději do **28.11.2022**

Vyklizení zařízení staveniště a dokončení zahrady:

nejpozději do **15.12.2022**

IV. CENA DÍLA:

1. Cena díla je upravena o hodnotu oboustranně schválených změnových listů stavby – skupina ZL 03, změnové listy 01 – 22:

SKP.	ZL číslo	PŘEDMĚT	VCP	MNP	Celkem
3	1	Vrátný k brance od zadního vstupu / úprava připojení pro žaluzie	99 683,51 Kč	-18 000,00 Kč	81 683,51 Kč
3	2	Úprava soklu stávajícího objektu do zahrady	102 027,00 Kč	-152 649,52 Kč	-50 622,52 Kč
3	3	Povrchová úprava stěn vstupu do 1. PP přístavby	33 051,65 Kč	0,00 Kč	33 051,65 Kč
3	4	Doplňení osvětlení výtahové šachty - požadavek revizního technika	6 606,54 Kč	0,00 Kč	6 606,54 Kč
3	5	Dodatečná stříška nad zadním vstupem do objektu	57 412,96 Kč	0,00 Kč	57 412,96 Kč
3	6	Keramické sokly dlažeb - úprava VV na skutečný rozsah provedených prací	38 759,85 Kč	0,00 Kč	38 759,85 Kč
3	7	Oprava soklu k č.p.190	5 725,14 Kč	0,00 Kč	5 725,14 Kč
3	8	Změna povrchu stropu v 1 PP přístavby / ponechán penetrovaný beton	2 330,94 Kč	-17 053,69 Kč	-14 722,74 Kč
3	9	Zateplení podlahy přístavby - úprava VV na skutečný rozsah provedených prací	27 461,93 Kč	0,00 Kč	27 461,93 Kč
3	10	Úprava kanalizace / souběh se skutečným průběhem STL Plynovodu	78 939,11 Kč	0,00 Kč	78 939,11 Kč

3	11	Doplnění změkčovačů vody k myčkám nádobí	11 351,27 Kč	0,00 Kč	11 351,27 Kč
3	12	Dílatace podlah / spřažení topných okruhů - přístavba	29 256,14 Kč	0,00 Kč	29 256,14 Kč
3	13	Keramický obklad schodiště do 1. PP (sklepa) přístavby	38 566,42 Kč	0,00 Kč	38 566,42 Kč
3	14	Nové mříže anglických dvorků s kotvením	38 417,52 Kč	-2 611,84 Kč	35 805,68 Kč
3	15	Doplnění obkladů parapetů kuchyněk - požadavek KHS ke kolaudaci	7 406,03 Kč	0,00 Kč	7 406,03 Kč
3	16	Doplnění akustických panelů - požadavek KHS ke kolaudaci	37 203,34 Kč	0,00 Kč	37 203,34 Kč
3	17	Detail usazení sestavy 14 - přístavba	25 288,96 Kč	-31 618,70 Kč	-6 329,75 Kč
3	18	Chodník k zadnímu vstupu od areálu STABE	177 149,26 Kč	0,00 Kč	177 149,26 Kč
3	19	Vstupní sestava brány a branky - zadní vstup od areálu STABE	102 835,31 Kč	0,00 Kč	102 835,31 Kč
3	20	Doplnění revizních dvířek - přístup k rozvodům	15 025,36 Kč	0,00 Kč	15 025,36 Kč
3	21	Úprava a doplnění instalačních předstěn M. 1.14/ M1.16	30 333,12 Kč	-9 669,74 Kč	20 663,38 Kč
3	22	Doplnění oplechování zhlaví zd. plotu v místě ubourané konstrukce k sousednímu objektu	6 153,26 Kč	0,00 Kč	6 153,26 Kč
CELKEM ZA DODATEK Č. 3 SOD BEZ DPH			970 984,82 Kč	-231 603,49 Kč	739 381,15 Kč

2. Nová celková cena díla byla určena přičtením víceprací v hodnotě 970.984,64,- Kč bez DPH a odečtením méněprací v hodnotě -231.603,49,- Kč bez DPH k původní ceně díla ve znění Dodatku č. 2 ve výši 39 048 346,90,- Kč bez DPH. Nová cena díla:

NOVÁ CENA CELKEM v Kč	
Celková cena bez DPH	39 787 728,05 Kč
DPH ve výši 21%	8 355 422,89 Kč
Celková cena včetně DPH	48 143 150,94 Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Text smlouvy o dílo, který není výslovně upraven tímto dodatkem, zůstává v platnosti dle původního znění smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je uzavřena dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat o tom příslušné informace druhé straně bez zbytečného odkladu.
4. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

5. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy vystaveny, k úhradě městu Beroun, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 478/3/RM/2022 dne 23.11.2022. Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

9. Přílohy

Přílohou č. 1 této smlouvy je znění změnových listů stavby – skupina ZL 03, změnové listy 01 – 22

V Berouně dne


Za objednatele:
Město Beroun

RNDr.
Soňa
Chalupová
Datum: 2022.11.28
12:03:39 +01'00'

RNDr. Soňa Chalupová
starostka

V Praze dne

Za zhotovitele:
VISTORIA CZ a.s.



na základě pověření

Projekat	BRČUNJA 100 POC KONSTRUKCIJA - STROJNOI OBRADNOI OBRADNOI VESLOKONJE 10	BRČUNJA 21.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	
----------	---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--



Skupina změnových listů	3
Změnový list č.	01

Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63
Stavební objekt:	04.6 - EL ořlno

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlíkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo vystavení:	Beroun, 24.8.2022
--------------------------	-------------------

Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:
Předmětem změnového listu jsou práce na elektroinstalaci, které jsou vyvolány požadavkem objednatele v souvislosti s plánovanou výstavbou obchodního centra v areálu STABE. Objednatel předpokládá, že po přestavbě areálu STABE, kde má být otevřeno obchodní centrum vznikne požadavek rodičů pro umožnění přístupu z parkoviště obchodního centra. Dále je předmětem změny příprava kabeláže pro venkovní žaluzie ve stávajícím objektu MŠ.

Zdůvodnění změny:
Pro zajištění provozu MŠ v případě potřeby přístupu do areálu MŠ z parkoviště obchodního centra je nutné před dokončením terénních úprav zahrady provést přípravu pro domácí telefon ke vstupní bráně ze zahrady a elektroinstalaci, která bude napájet ovládání vrátek. Provedení těchto prací po dokončení terénních úprav na zahradě MŠ by v budoucnu znamenalo vícenásobky. Dále bylo na základě požadavku pro budoucí osazení venkovních žaluzií provedena příprava elektroinstalace.

Technický popis změny:
Budou provedena příprava kabeláže, včetně všech nezbytných součástí pro potřeby domácího telefonu pro branku, které budou uloženy ve výkopu po obvodu pozemku až k budoucí brance v oplocení u areálu STABE. Dále byl proveden rozvod kabeláže pro napájení venkovních žaluzií.

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
	X			

Cenový dopad (je-li nějaký): 81 683,51 Kč

z toho připočtová část (VCP): 99 683,51 Kč z toho odpočtová část (MNP): -18 000,00 Kč


Časový dopad (je-li nějaký): bez dopadu


Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Za zhotovitele předkládá:  Podpis:  Datum: _____

Za TDS schválil:  Podpis:  Datum: _____

Za správce stavby schválil:  Podpis:  Datum: _____

Za autorský dozor schválil:  Podpis:  Datum: _____

Za objednatele schválil:  Podpis:  Datum: _____

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel
--	------------	--	-----	--	----	--	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Místo: Beroun

Zakazník: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 28601 Beroun
 Vystavatel: VISTORIA CZ a.s.

Pracovna:

SPEKTRA PRO spol. s r.o.,
 V Hlínkách 1548, 28601 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 683,51	98 837,05
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	0,00	0,00
04	Technika prostředí staveb	80 738,87	97 694,03
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01	vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02	vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03	vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynová zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-silnoproud	32 329,92	39 119,20
04.7	Elektro-slaboproud	48 408,95	58 574,83
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	944,64	1 143,02
10	Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

32 329,92

Kabeláž pro žaluzie a příprava pro ovl.	4 022,00
Přívod elektro ventil plynu	1 275,00
Ovládání zadní brána+tablo	26 399,00
ostatní montážní materiál (sádra, šrouby, váz.pasky)	633,92

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Kabeláž pro žaluzie a příprava pro ovl.							4 022,00
Z20.1	K		Silový kabel CYKY-J 5x1,5	m	400,00	52,59	21 032,00
8	K	Pol103	Silový kabel CYKY-J 3x1,5	m	-400,00	45,00	-18 000,00
50	K	Pol145	Rozbočná krabice pod omítku, vč. vřet. a svorkovnice	ks	8,00	165,00	990,00
Přívod elektro ventil plynu							1 275,00
8	K	Pol103	Silový kabel CYKY-J 3x1,5	m	25,00	45,00	1 125,00
82	K	Pol157	Jednofázový jistič, charakteristika B, MBN 106 -- 6 A	ks	1,00	150,00	150,00
Z20.2	K		Jistič vč.zapojení 1p0V/25A	ks	0,00	0,00	0,00
Ovládání zadní brána+tablo							26 399,00
9	K	Pol104	Silový kabel CYKY-J 3x2,5	m	100,00	81,00	8 100,00
11	K	Pol106	Silový kabel CYKY-J 5x2,5	m	90,00	84,00	7 560,00
Z20.3			datový kabel, outdoor, C5E, 305 m	m	100,00	32,78	3 278,00
36	K	Pol89	PVC trubka do omítky, 25mm	m	50,00	39,00	1 950,00
37	K	Pol90	PVC trubka do omítky, 50mm	m	100,00	71,00	7 100,00
66	K	Pol161	Třífázový jistič, charakteristika B, MBN 316 -- 16 A	ks	1,00	411,00	411,00
Z20.4			Jistič vč.zapojení 3p0V/25A	ks	0,00	0,00	0,00
OST ostatní montážní materiál (sádra, šrouby, váz.pasky)							633,92
170	K	O002	Zednické výpomoci, utěsnění a začleštění prostupů (stropy, zdi) vč. potřebného materiálu	%	318,96	2,00	633,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

48 408,95

210_04 Domácí video vrtáky (VDT)
210_35 1R Telefonní patch panel - pevná linka RACK
1 Zemní práce

15 835,00
4 444,00
28 129,95

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 210_04			Domácí video vrtáky (VDT)				15 835,00
41	K	Pol92	Modulární IP dveřní stanice, kryt zápusťný pro panel pro tři moduly Modulární IP dveřní stanice, kryt zápusťný pro panel pro tři moduly	ks	1,00	2 112,00	2 112,00
42	K	Pol93	Modulární IP dveřní stanice, panel pro tři moduly Modulární IP dveřní stanice, panel pro tři moduly	ks	1,00	2 344,00	2 344,00
43	K	Pol94	Modulární IP dveřní stanice, zálep modulů Modulární IP dveřní stanice, zálep modulů	ks	2,00	512,00	1 024,00
44	K	Pol95	Modulární IP dveřní stanice, modul 1x zvonek, CMOS 1Mpix 1/3", TCP/IP, nerez, CAT5, PoE, CZ, SIP Modulární IP dveřní stanice, modul 1x zvonek, CMOS 1Mpix 1/3", TCP/IP, nerez, CAT5, PoE, CZ, SIP	ks	1,00	6 348,00	6 348,00
45	K	Pol96	Modulární IP dveřní stanice, modul 3x zvonek, nerez Modulární IP dveřní stanice, modul 3x zvonek, nerez	ks	1,00	1 535,00	1 535,00
46	K	Pol97	Stabilizovaný napájecí zdroj s nastavitelnou hodnotou výstupu 11-14V DC, Max. proud 5A. Stabilizovaný napájecí zdroj s nastavitelnou hodnotou výstupu 11-14V DC, Max. proud 5A.	ks	1,00	408,00	408,00
47	M	Pol101	ostatní montážní materiál (šedrs, šrouby, váz.pásky) ostatní montážní materiál (šedrs, šrouby, váz.pásky)	kpl	1,00	2 086,00	2 086,00
D 210_35_1R			Telefonní patch panel - pevná linka RACK				4 444,00
Z35.1	K	429247	16" patch panel 1U, 25 portů C3, telefonní	ks	1,00	1 793,00	1 793,00
Z35.2	M	210111328	patch panel vč.zapojení do 24kabelů špoi	kpl	1,00	2 651,00	2 651,00
D 1			Zemní práce				28 129,95
Z20.1	K	123112101	Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně 0,4*1*45	m3	18,00	790,00	14 040,00
5	K	182251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 - na mezdeponi pro zpětné využití výkopků pol.č. 131153103 * 2	m3	36,00	46,00	1 656,00
6	K	174151101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním - zpětné využití výkopků pol.č. 131153103	m3	18,00	186,00	3 348,00
Z20.2	K	187111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 3 ručně 0,4*1*45	m3	18,00	229,00	4 122,00
7	K	174111101	Zásep sypáním z jakéhokoli horniny ručně s uložením výkopku ve vrtáčkách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách 0,4*1*45	m3	18,00	186,00	3 348,00
9	K	175111101	Obesypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu s míru zhuštění bez prohození sypání 45*0,1*0,2	m3	0,80	586,00	527,40
10	M	58331200	šitíkopísek netříděný zásepyový 0,9*2 * - - očtané koeficientem množství	t	1,80	295,00	531,00
Z20.3		480671111	Výstražné fólie pro krytí kabelů šířky 20 cm 4*1*25	m	47,25	11,80	557,55

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****944,64**

Vedlejší rozpočtové náklady

944,64

VRN3 Zařízení staveniště

815,46

VRN4 Inženýrská činnost

129,18

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				815,46
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	80 738,87	815,46
00			Zařízení staveniště				
D		VRN4	Inženýrská činnost				129,18
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,18%	80 738,87	129,18
00			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů	3
Změnový list č.	2

Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo vystavení:	Beroun, 25.8.2022
--------------------------	-------------------

Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:
Předmětem změny je úprava povrchu soklové části stávající budovy MŠ směrem do zahrady s cílem dosáhnout úspory nákladů a doplnění zateplení v místě napojení na přístavbu MŠ.

Zdůvodnění změny:
Z důvodu kolize soklové části a vstupních dveří na zahradu MŠ nebude sokl stávajícího objektu MŠ směrem do zahrady realizován z cementovláknitých desek, ale bude zateplen polytýrenem XPS o tl. 60mm a proveden ve fasádní omítce. Mezi KZS a soklem bude po celém obvodu doplněna okapnice. Prostor mezi křídlem přístavby a stávajícím objektem bude z důvodu eliminace tepelného mostu zateplen a obložen OSB deskami.

Technický popis změny:
Sokl objektu bude proveden v KZS z polystyrenu XPS, včetně navazujících vrstev. Dutina, prostor u křídla přístavby, bude částečně vyplněna izolací a zakryta z čelní strany OSB deskami, které budou opatřeny skladbou KZS. Mezi KZS a sokl bude doplněna okapnice.

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
	X			

Cenový dopad (je-li nějaký):	-50 622,52 Kč		
z toho připočtová část (VCP):	102 027,00 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	-152 649,52 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Za zhotovitele předkládá:		dpis:		tum:	
Za TDS schválil:		Podpis:		tum:	
Za správce stavby schválil:		Podpis:		tum:	
Za autorský dozor schválil:	ing. Martin Dejdar	Podpis:		tum:	
Za objednatele schválil:	ing. Jiří Kolařík	Podpis:		tum:	

Distribuce:							
	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Město: Beroun

Stavovatel: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 26601 Beroun
 VYSTAVITEL: VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,
 V Hlíbkách 1548, 26601 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-50 622,52	-61 253,25
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	-50 037,09	-60 544,88
04	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01	vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02	vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03	vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynová zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.6	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7	Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	-585,43	-708,38
10	Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

-50 037,09

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní

-93 114,84

998 Přesun hmot

-482,45

787 Konstrukce zámečnická

43 580,00

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní				-93 114,84
153	K	822272041	Montáž a dodání odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelně izolace tl. 120 mm (bez dod. vláknocementové desky)	m2	-15,25	4 088,00	-82 325,85
			Montáž a dodání zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z frešních desek na jednomístné nosné konstrukci opláštění připravené mechanickým vidličním spojem, (nýt) stěn a vložení tepelné izolace, tloušťky 120 mm (bez dod. vláknocementové desky) 1.58*(0.55+1.35+2.35+0.5+1.4+0.83+0.87)+0.5*(0.8+0.8+1.2+1.2+1.2) -15.25		-15.25		
154	M	59155104	deska cementovláknitá fasádní probarvená tl 8mm	m2	-29,34	1 128,00	-33 096,85
			1.15.25*1.3 Přepočtené koeficientem množství 1.18.30*0.4*1.3 Přepočtené koeficientem množství		-19.83 -9.82		
155	M	591551102_označ.2	příplatek za formátování desek	m2	-19,06	431,00	-8 215,94
			1.15.25*1.25 Přepočtené koeficientem množství		-19.06		
156	M	591551103_označ.2	příplatek za dopravné	m2	-19,06	793,00	-15 116,86
			1.15.25*1.25 Přepočtené koeficientem množství		-19.06		
157	K	822271091	Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží nýtováním na ocelový rošt	m	-18,30	1 401,00	-25 638,30
			Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží nýtováním na ocelový rošt 1.1.05+0.6*2.2-1.05+1.2*2.4		-18.30		
158	K	822274888	D + M difúzní fólie pro provětrávané fasády	m2	-29,34	245,00	-7 188,55
			D + M difúzní fólie pro provětrávané fasády				
145	K	822221061	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny a podélnou orientací do zdíve a betonu tl přes 240mm	m2	15,25	1 094,00	16 679,12
			1.1.58*(0.55+1.35+2.35+0.5+1.4+0.83+0.87)+0.5*(0.8+0.8+1.2+1.2+1.2+1.2) 15.25		15.25		
Z21.1	M	28378441	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm	m2	16,78	262,00	4 395,05
			1.15.25*1.1 Přepočtené koeficientem množství		16.78		
130	K	822143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	18,30	46,00	841,80
			18.30		18.30		
131	M	83127484	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou tl 100mm pro ETICS	m	14,85	23,00	341,55
			18.3.0.6*2+1.2*3.1.1 Přepočtené koeficientem množství		14.85		
132	M	59051510	profil začleňovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	5,28	36,00	190,08
			0.8*2+1.2*3.1.1.1 Přepočtené koeficientem množství		5.28		
133	K	822143004	Montáž omítkových samolepících začleňovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	68,82	41,00	4 051,62
			18.30		18.30		
134	M	59051478	profil začleňovací PVC 8mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	40,28	33,00	1 328,58
			18.30*2.2 Přepočtené koeficientem množství		40.28		
148	K	822222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špaloty do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m	18,30	214,00	3 918,20
			18.30		18.30		
Z21.2	M	28378390	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,034 tl 20mm	m2	8,05	129,00	986,24
			18.30*0.4*1.1.1.1 Přepočtené koeficientem množství		8.05		
152	K	822521012	Tenkovrstvá sílkátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	22,57	333,00	7 514,48
			1.1.58*(0.55+1.35+2.35+0.5+1.4+0.83+0.87)+0.5*(0.8+0.8+1.2+1.2+1.2+1.2) 18.30*0.4		15.25 7.32		
Z21.4	K	782431014	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených	m	11,88	466,00	5 538,08
			8*1.8*1.1.1.1 Přepočtené koeficientem množství		11.88		

135	K	622221131.9	Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací do zděva a betonu II přes 120 do 160 mm *1,5*2*2+0,5*1,5	m2	6,75	1 009,00	6 810,75
					6,75		
136	M	63152266	deska tepelně izolační minerální kontaktních řas podélné vlákno $\lambda=0,034$ tj 160mm *1,5*2*2+0,5*1,5 *1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	7,43	794,06	5 895,45
					7,43		
	D	998	Přesun hmot				-482,45
172	K	998017002	Přesun hmot a omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-0,45	1 074,00	-482,45
	D	767	Konstrukce zámečnické				43 560,00
Z21.3	K	767_213	Oplechování mazi sádem a KZS	kpl	1,00	39 600,00	39 600,00
394	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	396,00	10,00	3 960,00

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****-585,43**

Vedlejší rozpočtové náklady

-585,43

VRN3 Zařízení staveniště


-505,37

VRN4 Inženýrská činnost

-80,06

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				-505,37
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	-50 037,09	-505,37
			Zařízení staveniště				
D		VRN4	Inženýrská činnost				-80,06
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,16%	-50 037,09	-80,06
			Kompletační a koordinační činnost				
PP			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		3	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63		
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:	Beroun, 1.9.2022		
Podklady:	položkový rozpočet, CN subdodavatele	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu je úprava řešení soklové části vstupu do 1.PP přístavby MŠ a průčelí vstupu do 1.PP přístavby.			
Zdůvodnění změny:			
V návaznosti na úpravy konečného terénu je nutné vyřešit viditelnost boků konstrukce vstupu do 1.PP přístavby a ochrany hydroizolace tohoto vstupu. Boční stěny budou obloženy XPS polystyrenem. Část, která bude viditelná nad úrovní upraveného terénu bude provedena ve fasádní omítce. Pro sjednocení pohledu na průčelí vstupu do 1.PP přístavby MŠ bude oblouk vstupu (rám dveří) obložen cetris			
Technický popis změny:			
Boky betonové konstrukce budou obloženy XPS polystyrenem a na část viditelnou nad upraveným terénem bude natažena fasádní omítka v barvě - tmavá šedá 0893 HBW 16. Čelo vstupu do 1.PP přístavby MŠ bude obloženo cetris deskou pro sjednocení vizuální podoby vstupu do 1.PP přístavby MŠ.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
		X	
Cenový dopad (je-li nějaký):		33 051,65 Kč	
z toho připočtová část (VCP):	33 051,65 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	0,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	
Za zhotovitele předkládá:		Podpis:	Datum: _____
Za TDS schválil:		Podpis:	Datum: _____
Za správce stavby schválil:		Podpis:	Datum: _____
Za autorský dozor schválil:	Ing. Martin Dejdar	Podpis:	Datum: _____
Za objednatele schválil:		Podpis:	Datum: _____
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	AD
			Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod. 22-21-08-VZ-02-MSV
Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Město Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 28601 Beroun
Lůžnice: VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,
V Hlíbkách 1548, 28601 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		33 051,65	39 992,50
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	32 669,42	39 530,00
04	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01	vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02	vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03	vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynová zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7	Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	382,23	462,50
10	Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

8 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
998 Přesun hmot
762 Konstrukce tesařské

32 869,42

11 746,85

133,77

20 790,00

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 746,85
143	K	622221051	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 200 do 240mm	m2	9,50	1 007,00	9 566,50
			4,65*2+0,5*0,2*2		9,50		
Z23.1	M	28376360	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch A=0,034 tl 20mm	m2	10,45	120,00	1 254,00
			položka 622221051 *1,1 Přepočtené koeficientem množství		10,45		
130	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	2,00	46,00	92,00
			2		2,00		
131	M	63127464	profil rohový Al 16x16mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	2,20	23,00	50,60
			2 *1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,20		
152	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	2,35	333,00	782,55
			2,15*0,5*2+0,5*0,2*2		2,35		
D 998			Přesun hmot				133,77
172	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,12	1 074,00	133,77
D 762			Konstrukce tesařské				20 790,00
Z23.2		762_2301	Cetris čelní oblouk ke vstupu do sklápa, výroba, opracování a montáž	kpl	1,00	19 800,00	19 800,00
250	K	998762202.1	Přesun hmot procentní pro koe tesařské v objektech v do 12 m	%	108,00	5,00	990,00

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****382,23**

Vedlejší rozpočtové náklady

382,23

VRN3 Zařízení staveniště

329,96

VRN4 Inženýrská činnost

52,27

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				329,96
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	32 669,42	329,96
			Zařízení staveniště				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				52,27
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,16%	32 669,42	52,27
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů	3
Změnový list č.	4

Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63
Stavební objekt:	04.6 - EL silno

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo vystavení:	Beroun, 21.9.2022
--------------------------	-------------------

Podklady:	položkový rozpočet, CN subdodavatele	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	--------------------------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:
Předmětem změnového listu jsou dodatečné práce při provedení elektroinstalace osvětlení výtahové šachty dle požadavku revizního technika výtahu.

Zdůvodnění změny:
Předmětem je ocenění doplnění elektroinstalace pro osvětlení výtahové šachty. Doplnění rozvodů pro osvětlení výtahové šachty je nutnou podmínkou pro instalaci a provoz a servis jídelního výtahu.

Technický popis změny:
Do výtahové šachty bude přivedena kabeláž a namontováno osvětlení splňující parametry osvětlení nutné pro instalaci, provoz a údržbu výtahové šachty.


Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění

	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
		X		

Cenový dopad (je-li nějaký):	6 606,54 Kč		
z toho přípočtová část (VCP):	6 606,54 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	0,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) bez dopadu


Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Za zhotovitele předkládá:  Podpis:  Datum: _____

Za TDS schválil:  Podpis: _____ Datum: _____

Za správce stavby schválil:  Podpis: _____ Datum: _____

Za autorský dozor schválil: _____ Podpis: Ing. Martin Dejdar Datum: _____

Za objednatele schválil:  Podpis: _____ Datum: _____

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Místo: Beroun

Stavba: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 26801 Beroun
VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,
V Hlinskách 1548, 26801 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 606,54	7 993,92
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	0,00	0,00
04	Technika prostředí staveb	6 530,14	7 901,47
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01	vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02	vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03	vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynová zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-silnoproud	6 530,14	7 901,47
04.7	Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	78,40	92,45
10	Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

Osvětlení výtahové šachty

6 530,14

6 530,14

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Osvětlení výtahové šachty							6 530,14
Z24.1	K	519101	GREENLUX - DAISY RIBBON LED 19W IP44 NW - 600mm	ks	4,00	287,00	1 188,00
8	K	Pol103	Silový kabel CYKY-J 3x1,5	m	10,00	45,00	450,00
Z24.2	K	312001	krabice KSK60/IP66 81x81x51mm	ks	1,00	78,34	78,34
Z24.3	K	333151	lišta vkládací LHD 40x20	m	10,00	51,37	513,70
28	K	Pol123	jednopolový spínač	ks	1,00	209,00	209,00
Z24.4	K	311	hmoždinka se zatlučacím hřebem HZI 8x45mm	ks	30,00	6,05	181,50
Z24.5	M	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	0,00	0,00	0,00
Z24.6	M	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	1,00	282,70	282,70
Z24.7	M	210010105	lišta vkládací úpiná pevně uložená do 8.40mm	m	10,00	78,88	789,80
Z24.8	M	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	0,00	0,00	0,00
Z24.9	M	210201041	světlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	4,00	352,00	1 408,00
Z24.10	M	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	10,00	30,91	309,10
Z24.11	M	210010712	osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	30,00	37,40	1 122,00

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací**

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

VRN4 Inženýrská činnost

76,40

76,40

65,95

10,45

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				65,95
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	6 530,14	65,95
			Zařízení staveniště				
D		VRN4	Inženýrská činnost				10,45
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,16%	6 530,14	10,45
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		5	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 83		
Stavební objekt:	02 - Vlastní objekt		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:		Beroun, 5.9.2022	
Podklady:		položkový rozpočet, CN subdodavatele	Počet příloh: 1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu je provedení markýzy nad vstupem do zahrady ze stávajícího objektu MŠ.			
Zdůvodnění změny:			
Na základě požadavku provozovatele MŠ bude doplněna markýza nad zadní vstup do stávající budovy MŠ. Vzhledem k předpokladu budoucího přístupu do MŠ přes areál STABE bude tento vstup v budoucnu využíván intenzivněji a pro zajištění uživatelského komfortu je požadována instalace markýzy pro ochranu před nepříznivými klimatickými podmínkami při vstupu do objektu.			
Technický popis změny:			
Nad vstupem do zahrady na stávajícím objektu MŠ bude doplněna ocelová pozinkovaná konstrukce na kterou bude osazeno bezpečnostní sklo.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
	X		
Cenový dopad (je-li nějaký):		57 412,96 Kč	
z toho připočtová část (VCP):	57 412,96 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	0,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	
Za zhotovitele předkládá:	Podpis:	Datum:	
Za TDS schválil:	Podpis:	Datum:	
Za správce stavby schválil:	Podpis:	Datum:	
Za autorský dozor schválil:	Podpis:	Datum:	
	Ing. Martin Dejdar		
Za objednatele schválil:	Podpis:	Datum:	
	Ing. Jiří Nový		
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	AD
			Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod. 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Město: Beroun

Číslo stavby: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 28801 Beroun

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

SPEKTRA PRO spol. s r.o.,
V Hlinskách 1548, 28801 Beroun

Kód	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů	57 412,96	69 469,69
01 Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02 Vlastní objekt	56 749,00	68 666,29
04 Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1 Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01 vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02 vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03 vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2 Plynové zařízení	0,00	0,00
04.3 Vytápění	0,00	0,00
04.4 Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5 Chlazení	0,00	0,00
04.6 Elektro-elinoproud	0,00	0,00
04.7 Elektro-elektroproud	0,00	0,00
04.8 Měření a regulace	0,00	0,00
04.9 Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05 Venkovní objekty	0,00	0,00
06 Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09 Ostatní náklady stavby	663,96	803,40
10 Dodatečné podchyčení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11 Geotechnik	0,00	0,00
12 Oprava kanalizace	0,00	0,00

56,749.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	TS7		Konstrukce zámečnické				58 749,00
Z25.1	K	787181114_Z	Výroba a montáž stříšky nad vstup, ocelové konstrukce se osazením skla Connex, rozměry atyp, viz náčrty	kpl	1,00	51 590,00	51 590,00
394	K	898787203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	515,90	10,00	5 159,00
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce: stanovený procentní sázbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				

REKAPITULACE objektu 09 - ONS

Náklady ze soupisu prací

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

VRN4 Inženýrská činnost

663,96

663,96

573,16

90,80

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	□	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	□	VRN3	Zařízení staveniště				573,16
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	56 749,00	573,16
			Zařízení staveniště				
	□	VRN4	Inženýrská činnost				90,80
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,16%	56 749,00	90,80
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		6	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63		
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:	Beroun, 10.10.2022		
Podklady:		položkový rozpočet	Počet příloh: 1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu je upřesnění rozsahu skutečně provedených prací při provádění dlažeb na schodišti v objektu a doplnění soklu podél schodišťových ramen z keramického obkladu.			
Zdůvodnění změny:			
Z důvodu snadné údržby (uklidových prací) bude doplněn sokl z keramického obkladu podél schodišťových ramen. Dále byl proveden dopočet dlažby dle skutečně provedeného rozsahu.			
Technický popis změny:			
U veškerých schodišťových ramen (1.NP, 2.NP a 1.PP) budou doplněny sokly z keramického obkladu v barvě dlažby použité v objektu. Dále byl proveden dopočet dlažby dle skutečně provedeného rozsahu - podesta u vstupu do objektu.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
		X	
Cenový dopad (je-li nějaký):		38 759,85 Kč	
z toho připočtová část (VCP):		38 759,85 Kč	z toho odpočtová část (MNP): 0,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	
Za zhotovitele předkládá:		Podpis:	 Datum: _____
Za TDS schválil:		Podpis:	 Datum: _____
Za správce stavby schválil:		Podpis:	 Datum: _____
Za autorský dozor schválil:	Ing. Martin Dejdar	Podpis:	 Datum: _____
Za objednatele schválil:	Ing. Jiří Novák	Podpis:	 Datum: _____
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	AD
			Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 28

Kod. 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Místo: Beroun

Objekt: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 28601 Beroun
Výstavitel: VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,
V Hlinskách 1548, 28601 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		38 759,85	46 899,42
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	38 311,81	46 357,05
04	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01	vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02	vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03	vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynová zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7	Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	448,25	542,38
10	Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

771 Podlahy z dlaždic

38 311,61

38 311,61

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	771		Podlahy z dlaždic				38 311,61
385	K	771111011	Vyestří podkladu před pokládkou dlažby M1.01 - 1.NP vstup: 2,25*2,775 M2.01 - 2.NP střed: 0,16*3,4	m2	8,79	15,00	101,82
396	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu M0.01 - 1.PP: ((10*(0,16+0,3))*2+1,1)*0,08 M1.01 - 1.NP vstup: 2,25*2,775 M1.03 - 1.NP: ((11*(0,285+0,155))*2+(9*(0,28+0,155))*2)*0,08 M1.01- 1.NP vstup: ((5*(0,275+0,16))*2+(2,775*2)-0,9+(2,25*2)-1,6-1,8)*0,08 M2.01- 2.NP: ((11*(0,285+0,155))*2)*0,08 M2.01 - 2.NP střed: 0,16*3,4	m2	10,81	57,00	604,82
400	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 80 mm M0.01 - 1.PP: (10*(0,16+0,3))*2 +1,1 M1.03 - 1.NP: (11*(0,285+0,155))*2+(9*(0,28+0,155))*2 M1.01- 1.NP vstup: (5*(0,275+0,16))*2+(2,775*2)-0,9+(2,25*2)-1,6-1,8 M2.01- 2.NP: 11*(0,285+0,155)*2	m	47,79	125,00	5 973,75
401	M	59781009	sokl-dlažba keramická silnutá hladká do interiéru i exteriéru 800x95mm položka 771474112* 1,84 Přepočtené koeficientem množství zakrouhleno na celé ka	kus	88,00	158,00	13 904,00
402	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ka/m2 M1.01 - 1.NP vstup: 2,25*2,775 M2.01 - 2.NP střed: 0,16*3,4	m2	6,79	1 056,00	7 167,88
403	M	59781008	dlažba velkoformátová keramická silnutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ka/m2, profilovost RS- R10 - dle typu místnosti - dle vyhl. 258/2009 Sb. položka 771574153 *1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	7,81	1 062,00	7 821,52
404	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 2.NP střed: 0,16*3,4	m2	0,54	16,00	8,79
409	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	47,79	44,00	2 102,78
410	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem Podlahy pracovní při ležení keramických dlaždic rovné M1.01 - 1.NP vstup: 2,25*2,775 M2.01 - 2.NP střed: 0,16*3,4	m	0,88	111,00	75,34
411	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky M0.01 - 1.PP: ((10*(0,16+0,3))*2)*0,08 M1.03 - 1.NP: ((11*(0,285+0,155))*2+(9*(0,28+0,155))*2)*0,08 M1.01- 1.NP vstup: ((5*(0,275+0,16))*2+(2,775*2)-0,9+(2,25*2)-1,6-1,8)*0,08 M2.01- 2.NP: ((11*(0,285+0,155))*2)*0,08 M2.01 - 2.NP střed: 0,16*3,4	m2	3,54	26,00	92,12
451	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,38	679,00	255,22
452	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoli výšku objektu	t	0,38	539,00	202,59

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****448,25**

Vedlejší rozpočtové náklady

448,25

VRN3 Zařízení staveniště


386,95

VRN4 Inženýrská činnost

61,30

SOUPIS PRACÍ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
		VRN3	Zařízení staveniště				386,95
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	38 311,61	386,95
			Zařízení staveniště				
		VRN4	Inženýrská činnost				61,30
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,16%	38 311,61	61,30
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		7	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63		
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:	Beroun, 20.09.2022		
Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu je oprava degradovaného povrchu soklové části stávající budovy MŠ směrem k sousednímu objektu č.p. 190.			
Zdůvodnění změny:			
Z důvodu špatného technického stavu části soklu na stávající budově MŠ směrem k objektu č.p. 190 bude tato část opravena.			
Technický popis změny:			
Sokl objektu bude očištěn od degradovaného povrchu, následně zpenetrován, potažen stěrkovou vrstvou s výztužnou tkaninou a potažen finální omítkovinou. Přesah soklu bude olemován klempířským výrobkem.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
		X	
Cenový dopad (je-li nějaký):		5 725,14 Kč	
z toho připočtová část (VCP):	5 725,14 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	0,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	
Za zhotovitele předkládá:		Podpis:	 Datum: _____
Za TDS schválil:		Podpis:	 Datum: _____
Za správce stavby schválil:		Podpis:	 Datum: _____
Za autorský dozor schválil:	Ing. Martin Dejdar	Podpis:	 Datum: _____
Za objednatele schválil:		Podpis:	 Datum: _____
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	AD
			Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 27

Kód: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Místo: Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 28601 Beroun

Uchazeč: VISTORIA CZ a.s.

Program: VIZ

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,

V Hlínkách 1548, 28601 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 725,14	6 927,42
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	5 658,93	6 847,31
04	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01	vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02	vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03	vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynová zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7	Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	66,21	80,11
10	Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

5 658,93

5 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 190,40

998 Přesun hmot

47,30

784 Konstrukce klempířské

1 421,23

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
U	5		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 190,40
Z27.1	K	629995101	Očištění vnějších ploch	m2	8,00	71,90	431,40
		8 m			8,00		
Z27.2	K	622131121	Parabrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně		8,00	56,50	339,00
		8 m			8,00		
Z27.3	K	622142001	Průtažení vnějších stěn sádlovitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m	6,00	237,00	1 422,00
		6 m			6,00		
152	K	622521012	Tankovrstvá alikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	8,00	333,00	1 998,00
		6 m			6,00		
D	998		Přesun hmot				47,30
172	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,04	1 074,00	47,30
D	784		Konstrukce klempířské				1 421,23
298	K	784215603_K13	Oplechování horních ploch a atik bez rohu z Pz plechu s povrchovou úpravou celosložně lepené r3 250 mm	m	3,00	464,00	1 392,00
		3 m			3,00		
306	K	998784202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	13,92	2,10	29,23

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****66,21**

Vedlejší rozpočtové náklady

66,21

VRN3 Zařízení stavenišť

57,16

VRN4 Inženýrská činnost


9,05

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení stavenišť				57,16
15	K	030001000	Zařízení stavenišť	%	1,01%	5 658,83	57,16
PP			Zařízení stavenišť				
D		VRN4	Inženýrská činnost				9,05
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,18%	5 658,93	9,05
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		8	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICEHO 63		
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:	Beroun, 20.9.2022		
Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu je úspora provedením změny povrchové úpravy stropu v 1.PP přístavby.			
Zdůvodnění změny:			
Na základě rozhodnutí AD a TDI nebude realizována omítka stropu v přístavbě 1.PP. Bude zde přiznán betonový strop.			
Technický popis změny:			
V suterénu 1.PP přístavby bude přiznán betonový strop, který bude očištěn a napenetrován penetračním přípravkem.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
	X		
Cenový dopad (je-li nějaký):		-14 722,74 Kč	
z toho přípočtová část (VCP):		2 330,94 Kč	z toho odpočtová část (MNP): -17 053,69 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	
Za zhotovitele předkládá:		Podpis:	datum: _____
Za TDS schválil:		Podpis:	datum: _____
Za správce stavby schválil:		Podpis:	datum: _____
Za autorský dozor schválil:	Ing. Martin Dejdar	Podpis:	datum: _____
Za objednatele schválil:		Podpis:	datum: _____
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	AD
			Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 28

Kód: 22-21-06-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Místo: Beroun

Zakázka: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 28601 Beroun
 Účastník: VISTORIA CZ a.s.

Podpis:

SPEKTRA PRO spol. s r.o.,
 V Hlinskách 1548, 28601 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-14 722,74	-17 814,52
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	-14 552,48	-17 606,50
04	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01	vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02	vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03	vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynová zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7	Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	-170,26	-206,02
10	Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce s dodávkou HSV

8 Úpravy povrchu, podlahy a osazování vyplní

998 Přesun hmot

-14 552,48

-14 552,48

-13 804,41

-748,07

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8			Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní				-13 804,41
87	K	611341321	Sádrová nebo vápno-sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	-42,35	304,00	-12 874,40
			Omítka sádrová nebo vápno-sádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných 4,45*1,18+(4,45+5,15)/2*(1,9+2,81)/2+5,15*1,8+7,3*1,75*M0,15" 1,7*1,85+1,85*0,85/2*M0,15"		-38,80 -3,75		
88	K	611341381	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	-42,35	77,00	-3 260,95
			Omítka sádrová nebo vápno-sádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů 21 173/2 Přesčíslené koeficientem množství		-42,35		
Z28.1	K	783801403	Oprášení před provedením nátěru	m2	42,35	8,53	278,55
			4,45*1,18+(4,45+5,15)/2*(1,9+2,81)/2+5,15*1,8+7,3*1,75*M0,15" 1,7*1,85+1,85*0,85/2*M0,15"		38,80 3,75		
Z28.2	K	783803100	Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů	m2	42,35	42,00	1 778,70
			4,45*1,18+(4,45+5,15)/2*(1,9+2,81)/2+5,15*1,8+7,3*1,75*M0,15" 1,7*1,85+1,85*0,85/2*M0,15"		38,80 3,75		
Z28.3	M	58124985	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	l	4,24	65,10	275,70
			4,45*1,18+(4,45+5,15)/2*(1,9+2,81)/2+5,15*1,8+7,3*1,75*M0,15"/10 1,7*1,85+(1,85*0,85)/2*M0,15"/10		3,88 0,36		
D 998			Přesun hmot				-748,07
172	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-0,70	1 074,00	-748,07
			Přesun hmot pro budovy s omezením výstavby, bydlení, výroby a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****-170,26**

Vedlejší rozpočtové náklady

-170,26

VRN3 Zařízení staveniště

-146,98

VRN4 Inženýrská činnost

-23,28**SOUPIS PRACÍ**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
0		VRN3	Zařízení staveniště				-146,98
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	-14 552,48	-146,98
			Zařízení staveniště				
0		VRN4	Inženýrská činnost				-23,28
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,18%	-14 552,48	-23,28
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		9	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63		
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM a.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM a.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:	Beroun, 7.10.2022		
Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu je upřesnění rozsahu skutečně provedených prací na zateplení podhledu přístavby MŠ.			
Zdůvodnění změny:			
Předkládané změny reflektují skutečně provedené práce v rámci stavební realizace, resp. jejich rozdílové vyčíslení proti položkovému soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. Jedná se o práce spojené se zateplením podhledu přístavby MŠ.			
Technický popis změny:			
Zateplení podhledu přístavby bylo provedeno v celém rozsahu přístavby MŠ. Materiálové řešení je v souladu s PD.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
		X	
Cenový dopad (je-li nějaký):		27 461,93 Kč	
z toho připočtová část (VCP):	27 461,93 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	0,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	
Za zhotovitele předkládá:		Podpis:	Datum: _____
Za TDS schválí:		Podpis:	Datum: _____
Za správce stavby schválí:		Podpis:	Datum: _____
Za autorský dozor schválí:	Ing. Martin Dejdar	Podpis:	Datum: _____
Za objednatele schválí:	Ing. Jitka Nová	Podpis:	Datum: _____
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	AD
			Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Město: Beroun

Zakazatel: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 26601 Beroun
 VYSTAVIL: VISTORIA CZ a.s.

Pracovna

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,
 V Hlinskách 1548, 26601 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 461,93	33 228,94
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	27 144,34	32 844,65
04	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
	04.1.01 vnitřní vodovod	0,00	0,00
	04.1.02 vnitřní kanalizace	0,00	0,00
	04.1.03 vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynové zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7	Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	317,59	364,28
10	Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
998 Přesun hmot

27 144,34

26 999,12

445,22

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 999,12
137	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu nebo zdiva s přes 120 do 160 mm	m2	11,85	1 023,00	12 123,57
			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z těsně karanténových nebo výpenoplastových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm skutečnost - SoD: 1,9*15,84+3 62*9 75-55,49		11,85		
138	K	621251211	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších podhledů za zesílení vyzdobení základní vrstvy	m2	11,85	185,00	2 192,44
			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zesílení vyzdobení druhou vrstvou akrylátového plátna vnějších podhledů				
140	M	63181538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné výškov A=0,036 s 160mm	m2	13,04	629,00	8 199,71
			621211031 *1 1 P _{rozpočet} né koeficientem množství		13,04		
477	K	621521012	Tenkovrstvá sílkátová zatřaskaná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších podhledů	m2	11,85	353,00	4 183,40
			Omítka tenkovrstvá sílkátová vnějších ploch: probívená bez penetrače zatřaskaná (škrábáná), zrnitost 1,5 mm podhledů skutečnost - SoD: 1,9*15,84+3,62*9 75-55,49		11,85		
D 998			Přesun hmot				445,22
172	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 (do 1,2 m)	t	0,41	1 074,00	445,22

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****317,59**

Vedlejší rozpočtové náklady

317,59

VRN3 Zařízení staveniště

274,18


VRN4 Inženýrská činnost

43,43

SOUPIS PRACÍ

Cena

· PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				274,18
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	27 144,34	274,18
			Zařízení staveniště				
D		VRN4	Inženýrská činnost				43,43
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,16%	27 144,34	43,43
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3											
Změnový list č.		10											
<table border="1"> <tr> <td>Projekt:</td> <td>BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63</td> </tr> <tr> <td>Stavební objekt:</td> <td>04.1.03 - vnější kanalizace</td> </tr> </table>				Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63	Stavební objekt:	04.1.03 - vnější kanalizace						
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63												
Stavební objekt:	04.1.03 - vnější kanalizace												
<table border="1"> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977</td> </tr> <tr> <td>Správce stavby:</td> <td>KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126</td> </tr> <tr> <td>Technický dozor stavebníka:</td> <td>KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126</td> </tr> <tr> <td>Autorský dozor:</td> <td>SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429</td> </tr> </table>				Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977	Správce stavby:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126	Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126	Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129												
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977												
Správce stavby:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126												
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126												
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429												
Datum a místo vystavení: Beroun, 12.10.2022													
Podklady: položkový rozpočet		Počet příloh: 1x položkový rozpočet											
Předmět změny: Předmětem změnového listu je technické vyřešení kolize nově prováděné / stávající splaškové kanalizace a stávajícího plynovodního řadu, kdy nelze po odhalení průběhu plynovodu dodržet ochranná pásma souběhu inženýrských sítí dle ČSN 736005 bez dodatečných opatření.													
Zdůvodnění změny: Správce plynovodního potrubí požaduje splnění normových požadavků na souběh inženýrských sítí. Je nutná úprava kanalizační šachty, osazení plynovodního potrubí do chráničky a umístění nových armatur pro zajištění bezpečného provozu plynovodu.													
Technický popis změny: Zúžené vyústění kanalizační šachty musí být zapuštěno do hloubky cca 1,85 m pod úroveň chodníku, odtud bude pokračovat kanalizační šachta o průměru 600 vytažena nad terén a ukončena poklopem. Plynovod bude opatřena dělenou chráničkou s doplněním armatury - číchačky. Tato úprava zajistí splnění normových požadavků na odstupové vzdálenosti inženýrských sítí.													
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění <table border="1"> <tr> <td>odstavec 4, § 222 ZZVZ</td> <td>odstavec 5, § 222 ZZVZ</td> <td>odstavec 6, § 222 ZZVZ</td> <td>odstavec 7, § 222 ZZVZ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>				odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ			X			
odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ										
		X											
Cenový dopad (je-li nějaký):		78 939,11 Kč											
z toho připočtová část (VCP):	78 939,11 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	0,00 Kč										
Časový dopad (je-li nějaký)		25 kalendářních dnů											
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu											
Za zhotovitele předkládá:	Podpis: 		Datum: _____										
Za TDS schválil:	Podpis: 		Datum: _____										
Za správce stavby schválil:	Podpis: 		Datum: _____										
Za autorský dozor schválil:	Podpis: Ing. Martin Dejdar		Datum: _____										
Za objednatele schválil:	Podpis: 		Datum: _____										
Distribuce: <table border="1"> <tr> <td>Zhotovitel</td> <td>TDS</td> <td>AD</td> <td>Objednatel</td> </tr> </table>				Zhotovitel	TDS	AD	Objednatel						
Zhotovitel	TDS	AD	Objednatel										

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 31

Kód: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Město: Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 26801 Beroun

Ustanovení: VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,
V Hlinskách 1548, 26801 Beroun

Kód	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů	78 939,11	95 516,32
01 Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02 Vlastní objekt	0,00	0,00
04 Technika prostředí staveb	78 026,20	94 411,70
04.1 Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01 vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02 vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03 vnější kanalizace	78 026,20	94 411,70
04.2 Plynové zařízení	0,00	0,00
04.3 Vytápění	0,00	0,00
04.4 Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5 Chlazení	0,00	0,00
04.6 Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7 Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8 Měření a regulace	0,00	0,00
04.9 Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05 Venkovní objekty	0,00	0,00
06 Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09 Ostatní náklady stavby	912,91	1 104,62
10 Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11 Geotechnik	0,00	0,00
12 Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

78 026,20

1 Zemní práce	43 456,00
6 Trubní vedení	31 644,78
997 Přesun sutě	2 836,60
998 Přesun hmot	88,82

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1			Zemní práce				43 456,00
Z31.13	K	133212811	Hloubení nezpevněných šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	14,00	2 210,00	30 940,00
			úprava šachty: 14		14		
Z31.2	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	14,00	479,00	8 708,00
			úprava šachty: 14		14		
Z12.5	K	187111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	14,00	229,00	3 208,00
			úprava šachty: 14		14		
7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,00	186,00	2 604,00
			úprava šachty: 14		14		
D 6			Trubní vedení				31 644,78
Z31.4	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných akruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	2,08	1 950,00	4 078,48
			1,13*1,2		1,358		
			1,13*0,63		0,7345		
Z31.5	K	899101211	Demontáž podkopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00	181,00	181,00
Z31.6	K	382121121	Montáž akruží ZB prefabrikovaných kruhových nádrží včetně těsnění DN přes 1000 do 2000	kus	1,00	8 490,00	8 490,00
Z31.7	K	899102112	Odsazení podkopů litinových nebo ocelových včetně rámu	kus	1,00	1 040,00	1 040,00
Z31.8	K	230200101R	Montáž chrániček podélně položených	m	3,20	3 885,00	12 432,00
Z31.9	M	34571098R	trubka dělená (chránička) D 100/110mm	m	3,20	478,00	1 529,80
Z31.10	K	230220018	Montáž očkačky na plynovod	kus	1,00	494,00	494,00
Z31.11	M	55134584	trubka korugovaná na plyn D 40mm	m	3,00	96,80	296,70
68	K	899121103R	D+M teleskopický adapter pro rouru DN600	kus	1,00	5 105,00	5 105,00
D 997			Přesun sutě				2 836,60
68	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	0,81	1 391,00	1 131,70
			Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m sítěle s omezením mechanizace pro budovy a tato výška přes 9 do 12 m				
69	K	997013218	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutě a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutě ZKD 10 m	t	2,44	99,00	241,80
			Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k ojetím -3111 až -3217 ze zvláštní vodorovnou dopravu přes vymezovanou dopravní vzdálenost za každých dalších 10 m		2,44		
			-tol 6, 88 *3 ¹⁰ -přepočtené koeficientem množství				
70	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,81	262,00	213,20
			Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
71	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,81	11,50	9,40
			Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ojetím za každou další započtenou 1 km přes 1 km				
72	K	997013808	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,81	1 525,00	1 240,70
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 07				
D 998			Přesun hmot				88,82
Z31.12	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,24	377,00	88,82

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****912,91**

Vedlejší rozpočtové náklady

912,91

VRN3 Zařízení staveniště

788,08

VRN4 Inženýrská činnost

124,84

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
		VRN3	Zařízení staveniště				788,08
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	78 026,20	788,08
			Zařízení staveniště				
		VRN4	Inženýrská činnost				124,84
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,16%	78 026,20	124,84
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		11	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63		
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 88, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ s.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:	Beroun, 11.10.2022		
Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu je doplnění změkčovačů vody pro nové myčky nádobí dle požadavku a specifikace výrobce myčky.			
Zdůvodnění změny:			
Výrobce profesionálních myček požaduje pro držení záruk za výrobek osazení změkčovačů vody.			
Technický popis změny:			
Pro všechny myčky (3 ks) bude doplněn změkčovač vody dle požadavku a specifikace výrobce myčky.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
		X	
Cenový dopad (je-li nějaký):		11 351,27 Kč	
z toho připočtová část (VCP):	11 351,27 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	0,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	
Za zhotovitele předkládá:		Podpis:	Datum: _____
Za TDS schválil:		Podpis:	Datum: _____
Za správce stavby schválil:		Podpis:	Datum: _____
Za autorský dozor schválil:	Ing. Martin Dejdar	Podpis:	Datum: _____
Za objednatele schválil:	Ing. Jitka Nová	Podpis:	Datum: _____
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	AD
			Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 32

Kód: 22-21-08-VZ-02-MSV
Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Místo: Beroun

Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 26601 Beroun
VISTORIA CZ a.s.

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,
V Hlinskách 1548, 26601 Beroun

Kód	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů	11 351,27	13 736,04
01 Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02 Vlastní objekt	0,00	0,00
04 Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1 Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01 vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02 vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03 vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2 Plynové zařízení	0,00	0,00
04.3 Vytápění	0,00	0,00
04.4 Vzdúchotechnika	0,00	0,00
04.5 Chlazení	0,00	0,00
04.6 Elektro-sslnoproud	0,00	0,00
04.7 Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8 Měření a regulace	0,00	0,00
04.9 Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05 Venkovní objekty	0,00	0,00
06 Vnitřní vybavení	11 220,00	13 576,20
09 Ostatní náklady stavby	131,27	159,84
10 Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11 Geotechnik	0,00	0,00
12 Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**Náklady ze soupisu prací**

NO2 Vybavení výdeje jídla

11 220,00

11 220,00

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		NO2	Vybavení výdeje jídla				11 220,00
Z32.1	K	14	Dodávka a montáž změkčovače vody 12l	ks	3,00	3 740,00	11 220,00

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****131,27**

Vedlejší rozpočtové náklady

131,27

VRN3 Zařízení staveniště

113,32

VRN4 Inženýrská činnost

17,95

SOUPIS PRACÍ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				113,32
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,01	11 220,00	113,32
			Zařízení staveniště				
D		VRN4	Inženýrská činnost				17,95
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,00	11 220,00	17,95
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		12	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63		
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:	Beroun, 21.10.2022		
Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu je zajištění dilatačních spár v přístavbě MŠ pro vybraný druh podlahové krytiny.			
Zdůvodnění změny:			
V přístavbě MŠ je instalováno podlahové topení, které podlahovou plochu rozděluje na topné okruhy, které jsou oddílovány. Pro vybraný druh krytiny, pro zajištění její dlouhé životnosti, je nutné dilatační spáry v podlahové krytině respektovat. Bylo dohodnuto řešení, které zajistí dlouhou životnost podlahové krytiny. Dilatační spáry budou zasanovány speciální fixační tkaninou s pryskyřicí, která zajistí spolupůsobení podlahových okruhů a nebude docházet k deformacím podlahové krytiny.			
Technický popis změny:			
V místech dilatačních spár topných okruhů bude provedeno spřažení těchto okruhů za pomoci speciální textilie a pryskyřice.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
	X		
Cenový dopad (je-li nějaký):		29 256,14 Kč	
z toho připočtová část (VCP):		29 256,14 Kč	z toho odpočtová část (MNP): 0,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	
Za zhotovitele předkládá:	Podpis:	Datum:	
Za TDS schválil:	Podpis:	Datum:	
Za správce stavby schválil:	Podpis:	Datum:	
Za autorský dozor schválil:	Podpis:	Datum:	
Za objednatele schválil:	Podpis:	Datum:	
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	AD
			Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-21-08-VZ-02-MSV
Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Místo: Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 26801 Beroun
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s.

SPEKTRA PRO spol. s r.o.,
V Hlínkách 1548, 26801 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 258,14	35 399,93
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	28 917,80	34 990,54
04	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01	vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02	vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03	vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynová zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7	Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	338,34	409,39
10	Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

776 Podlahy povlaskové

28 917,80

28 917,80

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	776	Podlahy povlaskové				28 917,80
Z33.1	K	776111411R	Spřažení topných okruhů	m2	44,90	544,05	28 917,80

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****338,34**

Vedlejší rozpočtové náklady

338,34

VRN3 Zařízení staveniště

292,07

VRN4 Inženýrská činnost

46,27

SOUPIS PRACÍ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				292,07
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	28 917,80	292,07
			Zařízení staveniště				
D		VRN4	Inženýrská činnost				46,27
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,16%	28 917,80	46,27
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3											
Změnový list č.		13											
<table border="1"> <tr> <td>Projekt:</td> <td>BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63</td> </tr> <tr> <td>Stavební objekt:</td> <td>SO 02 - Objekt</td> </tr> </table>				Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63	Stavební objekt:	SO 02 - Objekt						
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63												
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt												
<table border="1"> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977</td> </tr> <tr> <td>Správce stavby:</td> <td>KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126</td> </tr> <tr> <td>Technický dozor stavebníka:</td> <td>KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126</td> </tr> <tr> <td>Autorský dozor:</td> <td>SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429</td> </tr> </table>				Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977	Správce stavby:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126	Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126	Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129												
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977												
Správce stavby:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126												
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126												
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429												
Datum a místo vystavení: Beroun, 21.10.2022													
Podklady: položkový rozpočet		Počet příloh: 1x položkový rozpočet											
Předmět změny: Předmětem změnového listu je doplnění povrchové úpravy schodišťových stupňů schodiště do 1.PP přístavby MŠ o keramickou dlažbu s protiskluzem R 10.													
Zdůvodnění změny: Monolitické betonové schodiště do 1.PP přístavby MŠ bude obloženo keramickou dlažbou pro zajištění snazší údržby schodiště.													
Technický popis změny: Povrch schodiště do 1.PP přístavby MŠ bude obložen keramickou dlažbou 300x300 mm, včetně soklu. Dlažba bude protiskluzní s hodnotou R10.													
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění													
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ										
	X												
Cenový dopad (je-li nějaký):		38 566,42 Kč											
z toho připočtová část (VCP):		38 566,42 Kč	z toho odpočtová část (MNP): 0,00 Kč										
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu											
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu											
Za zhotovitele předkládá:		Podpis:	Datum:										
Za TDS schválil:		Podpis:	Datum:										
Za správce stavby schválil:		Podpis:	Datum:										
Za autorský dozor schválil:		Podpis:	Datum:										
Za objednatele schválil:		Podpis:	Datum:										
Distribuce:													
	Zhotovitel	TDS	AD										
			Objednatel										

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Město: Beroun

Zakázka: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 28601 Beroun
 VÝSTAV: VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,
 V Hlínkách 1548, 28601 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		38 566,42	46 665,37
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	38 120,41	46 125,70
04	Technika provedení staveb	0,00	0,00
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01	vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02	vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03	vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynová zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7	Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	446,01	539,67
10	Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

771 Podlahy z dlaždic

38 120,41

38 120,41

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	771		Podlahy z dlaždic				38 120,41
395	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	9,90	15,00	148,52
			schody do sklepa: $1,32 \times 1,625 + (2,19 \times 0,6) + (1 \times 0,3) + (7 \times (0,17 \times 1,95 + 0,28 \times 1,95))$		9,90		
396	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	11,10	57,00	632,44
			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
			schody do sklepa: $(1,32 \times 1,625) + (2,19 \times 0,6) + (1 \times 0,3) + (7 \times (0,17 \times 1,95 + 0,28 \times 1,95))$		9,90		
			sokl schodů do sklepa: $(0,9 + 7 \times 0,17 + 7 \times 0,28 + 1,32 + 0,3 + 0,3) \times 2 \times 0,1$		1,18		
397	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnost 20 MPa s přes 3 do 5 mm	m2	11,10	285,00	3 162,22
			Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnost 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
			schody do sklepa: $(1,32 \times 1,625) + (2,19 \times 0,6) + (1 \times 0,3) + (7 \times (0,17 \times 1,95 + 0,28 \times 1,95))$		9,90		
			sokl schodů do sklepa: $(0,9 + 7 \times 0,17 + 7 \times 0,28 + 1,32 + 0,3 + 0,3) \times 2 \times 0,1$		1,18		
400	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 85 do 90 mm	m	11,84	125,00	1 482,50
			sokl schodů do sklepa: $(0,9 + 7 \times 0,17 + 7 \times 0,28 + 1,32 + 0,3 + 0,3) \times 2$		11,84		
Z34.1	M	59781416	sokl-dlažba keramická sřutá hladká do interiéru i exteriéru 300x60mm	kus	44,00	47,00	2 068,00
			přepočtené množství na kus * 1,15 ztrátové		43,78		
			zakrouhleno na celé ks		0,22		
Z34.2	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	3,78	515,00	2 311,79
			schodů do sklepa: $1,32 \times 1,625 + 2,19 \times 0,6 + 1 \times 0,3$		3,78		
Z34.3	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo s přes 250 do 300 mm	m	13,85	387,00	5 282,55
			7*1,95		13,85		
Z34.6	M	59781337	schodovka protiskluzná šířky 300mm	kus	45,00	346,00	15 918,00
			$(7 \times 1,95) / 0,3$		45,00		
			zakrouhleno na celé ks		0,60		
Z34.4	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	13,85	204,00	2 784,80
			7*1,95		13,85		
Z34.5	M	59781409	dlažba keramická sřutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	6,99	437,00	3 055,25
			pol. 771574153 * 1,15 Přepočtené koeficientem množství		4,32		
			pol. 771274242 * 0,17 * 1,15 Přepočtené koeficientem množství		2,67		
409	K	771591117	Podlahy apárování akrylem	m	11,84	44,00	525,36
			Podlahy - dokončovací práce apárování akrylem				
410	K	771591184	Podlahy pracovního řezání keramických dlaždic rovné	m	0,99	111,00	109,91
			schody do sklepa: $(1,32 \times 1,625) + (2,19 \times 0,6) + (1 \times 0,3) + (7 \times (0,17 \times 1,95 + 0,28 \times 1,95))$		9,90		
			1296,4122m2		0,98		
411	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	1,19	26,00	31,04
			schody do sklepa: $(1,32 \times 1,625) + (2,19 \times 0,6) + (1 \times 0,3) + (7 \times (0,17 \times 1,95 + 0,28 \times 1,95))$		9,90		
			sokl schodů do sklepa: $(0,9 + 7 \times 0,17 + 7 \times 0,28 + 1,32 + 0,3 + 0,3) \times 2 \times 0,1$		1,18		
451	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,49	679,00	334,81
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaných materiálů vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
452	K	998781181	Připravit k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,49	539,00	265,62
			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaných materiálů Připravit k přesunu prováděný bez použití mechanizace pro sklopných výšku objektu				

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****448,01**

Vedlejší rozpočtové náklady

448,01

VRN3 Zařízení staveniště


385,02

VRN4 Inženýrská činnost

60,99

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				385,02
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	38 120,41	385,02
			Zařízení staveniště				
D		VRN4	Inženýrská činnost				60,99
16	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,16%	38 120,41	60,99
	PP		Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		14	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63		
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:	Beroun, 31.10.2022		
Podklady:	položkový rozpočet, CN	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu je výroba nových rámu a pororošty pro anglické dvorky před vstupní částí do objektu MŠ.			
Zdůvodnění změny:			
Předmětem změnového listu je dodávka a montáž nových zámečnických výrobků - ocelových rámu pro pororošty na stávající anglické dvorky v průčelí budovy z ul. Vrchlického. Stávající pororošty jsou v neuspokojivém technickém stavu a jejich osazení do opravených povrchů není možné.			
Technický popis změny:			
Budou vyrobeny nové ocelové pozinkové rámy a pororošty.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
			X
Cenový dopad (je-li nějaký):		35 805,68 Kč	
z toho připočtová část (VCP):	38 417,52 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	-2 611,84 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	
Za zhotovitele předkládá:		Podpis:	Datum: _____
Za TDS schválil:		Podpis:	Datum: _____
Za správce stavby schválil:		Podpis:	Datum: _____
Za autorský dozor schválil:	Ing. Martin Dejdar	Podpis:	Datum: _____
Za objednatele schválil:	Ing. Jiřídra Novák	Podpis:	Datum: _____
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	AD
			Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Město: Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 26601 Beroun
 Uchazeč: VISTORIA CZ a.s.

Proječní

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,
 V Hlínkách 1548, 26601 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		35 805,68	43 324,88
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	35 430,56	42 870,98
04	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
	04.1.01 vnitřní vodovod	0,00	0,00
	04.1.02 vnitřní kanalizace	0,00	0,00
	04.1.03 vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynové zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-ellinoproud	0,00	0,00
04.7	Elektro-elaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	375,12	463,90
10	Dodatečné podchyčení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

787 Konstrukce zámečnické
783 Dokončovací práce - nátěry

35 430,56

38 042,40

-2 811,84

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické				38 042,40
Z38.1	K	787181114_Z7	Z7 - Ocelový pozinkovaný rám anglického dvorku, včetně porocořtu, D+M	ks	8,00	4 323,00	34 584,00
394	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	345,84	10,00	3 458,40
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce staršího procenta se zbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
D 783			Dokončovací práce - nátěry				-2 811,84
459	K	783343101	Základní jednorázový impregnační polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-7,42	102,00	-756,84
			Základní impregnační nátěr zámečnických konstrukcí aplikátorem rd na zhotovený povrch jednorázový polyuretanový				
			0,7*1 4+1 15*1,4*4		-7,42		
480	K	783315101	Mezinátěr jednorázový syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	-7,42	123,00	-912,68
			Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní				
481	K	783317101	Krycí jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-7,42	127,00	-942,34
			Krycí nátěr (země) zámečnických konstrukcí jednorázový syntetický standardní				

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****375,12**

Vedlejší rozpočtové náklady

375,12

VRN3 Zařízení staveniště

323,82

VRN4 Inženýrská činnost

51,30

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
0		VRN3	Zařízení staveniště				323,82
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	32 061,88	323,82
			Zařízení staveniště				
0		VRN4	Inženýrská činnost				51,30
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,16%	32 061,88	51,30
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		15	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63		
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ s.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:	Beroun, 1.11.2022		
Podklady:	položkový rozpočet,	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu je doplnění kuchyňské desky na horní hranu snížených stěn v prostoru pro výdej jídla dle požadavku KHS.			
Zdůvodnění změny:			
S ohledem na jednodušší údržbu a provoz výdejny jídla bude doplněna kuchyňská deska na snížené dělicí stěny v prostoru výdejny jídla ve všech 3 účebnách.			
Technický popis změny:			
Bude osazena laminátová dřevotřísková deska v materiálovém provedení shodném s kuchyňskou deskou.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
		X	
Cenový dopad (je-li nějaký):		7 406,03 Kč	
z toho připočtová část (VCP):	7 406,03 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	0,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	
Za zhotovitele předkládá:	Podpis:		Datum:
Za TDS schválil:	Podpis:		Datum:
Za správce stavby schválil:	Podpis:		Datum:
Za autorský dozor schválil:	Podpis:		Datum:
Za objednatele schválil:	Podpis:		Datum:
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	AD
			Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Město: Beroun

Zakázka: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 26601 Beroun
Lokace: VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,
V Hlínkách 1548, 26601 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 406,03	8 961,29
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	7 320,36	8 857,66
04	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01	vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02	vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03	vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynová zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.6	Chlazení	0,00	0,00
04.8	Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7	Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
06	Venkovní objekty	0,00	0,00
08	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	85,85	103,63
10	Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Opava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

788 Konstrukce truhlářské

7 320,38

7 320,38

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	788	Konstrukce truhlářské				7 320,38
Z37.1	K	782_3701	D+M deska na pult kuchyně	kpl	1,00	7 247,90	7 247,90
			kuchyně stávající objekt 1.NP, 2.NP, pavilon 1.NP				
391	K	998788202	Přesun hmot procentní pro koe truhlářské v objektech v přes 8 do 12 m	%	72,48	1,00	72,48
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 8 do 12 m				

REKAPITULACE objektu 09 - ONS

Náklady ze soupisu prací	85,65
Vedlejší rozpočtové náklady	85,65
VRN3 Zařízení staveniště	73,94
VRN4 Inženýrská činnost	11,71

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
0		VRN3	Zařízení staveniště				73,94
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	7 320,38	73,94
00			Zařízení staveniště				
0		VRN4	Inženýrská činnost				11,71
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,16%	7 320,38	11,71
00			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		16	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63		
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:	Beroun, 01.11.2022		
Podklady:	položkový rozpočet, CN	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu jsou dodatečná akustická opatření v učebnách stávajícího objektu MŠ dle požadavku KHS.			
Zdůvodnění změny:			
Na základě provedeného měření dozvuku v učebnách stávajícího objektu MŠ bylo AD navrženo doplňující akustické opatření pro zajištění hlukového komfortu. Předmětem jsou akustické sténové panely pohlcující a tlumící rušivé zvuky v počtu 10 ks na jednu učebnu.			
Technický popis změny:			
Sténové panely šířky 300 mm, výšky 1200 mm budou namontovány na meziokenní pilíře dle návrhu AD. Konkrétně v místnosti 1.06 a 2.05. V každé učebně bude namontováno 10 ks akustických panelů.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
		X	
Cenový dopad (je-li nějaký):		37 203,34 Kč	
z toho připočtová část (VCP):	37 203,34 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	0,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	
Za zhotovitele předkládá:		Podpis:	tum: _____
Za TDS schválil:		Podpis:	tum: _____
Za správce stavby schválil:		Podpis:	tum: _____
Za autorský dozor schválil:	Ing. Martin Dejdar	Podpis:	tum: _____
Za objednatele schválil:	Ing. Jindřich Navrátil	Podpis:	tum: _____
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	AD
			Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Město: Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 26601 Beroun
Vytvářec: VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

SPEKTRA PRO spol. s r.o.,
V Hlínkách 1548, 26601 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		37 203,34	45 016,04
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	36 773,09	44 495,44
04	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01	vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02	vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03	vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynová zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7	Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	430,25	520,60
10	Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

714 Akustická a protiořesová opatření

36 773,09

36 773,09

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	714		Akustická a protiořesová opatření				36 773,09
Z38.1	K	714123001R	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů	ks	20,00	544,00	10 880,00
Z38.2	M	783_3801	Akustický stěnový panel v x š 1200 x 300 mm	ks	5,00	4 657,50	23 287,50
Z38.3	M	783_3802R	Ostatní montážní materiál	ks	20,00	112,00	2 240,00
Z38.4	K	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 12 m	%	341,65	1,07	365,59

REKAPITULACE objektu 09 - ONS

Náklady ze soupisu prací	430,25
Vedlejší rozpočtové náklady	430,25
VRN3 Zařízení staveniště	371,41
VRN4 Inženýrská činnost	58,84

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				371,41
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	36 773,09	371,41
PP			Zařízení staveniště				
D		VRN4	Inženýrská činnost				58,84
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,18%	36 773,09	58,84
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		17	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63		
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlíkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:	Beroun, 20.9.2022		
Podklady:		položkový rozpočet	Počet příloh: 1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu je technické řešení spodního detailu kotvení okenní sestavy č.14 a dořešení výškové úrovně soklové části přístavby MŠ.			
Zdůvodnění změny:			
Podezdívka okenní sestavy musí být tepelně ochráněna, aby nedocházelo ke vzniku tepelných mostů. Podezdívka bude zakončena na vnějším líci okenní sestavy a dále přiteplena XPS polystyrenem. Soklová část přístavby bude provedena z XPS polystyrenu do výšky min. 300 mm nad úroveň podlahy přístavby MŠ.			
Technický popis změny:			
Bude provedena podezdívka z pórobetonových tvárcí pod nosný profil okenní sestavy. Z vnější strany bude podezdívka doplněna o zateplení z XPS polystyrenu a terasová podlaha bude přisazena až k rámu sestavy. Soklová část přístavby bude opatřena XPS polystyrenem do výšky 300 mm nad úroveň podlahy přístavby MŠ.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
		X	
Cenový dopad (je-li nějaký):		-6 329,75 Kč	
z toho přípočtová část (VCP):	25 288,96 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	-31 618,70 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	
Za zhotovitele předkládá:	Podpis:		Datum:
Za TDS schválil:	Podpis:		Datum:
Za správce stavby schválil:	Podpis:		Datum:
Za autorský dozor schválil:	Podpis:		Datum:
Za objednatele schválil:	Podpis:		Datum:
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	AD
			Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST 11

Kód: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Město: Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 26601 Beroun
Výstavitel: VISTORIA CZ a.s.

Objekt číslo:

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,
V Hlinskách 1548, 26601 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-6 329,75	-7 658,99
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	-6 258,54	-7 570,42
04	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01	vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02	vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03	vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynové zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7	Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	-73,20	-88,57
10	Dodatečné podchytní stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

6 Svazek a kompletní konstrukce	-6 286,54
998 Přesun hmot	1 677,60
## Izolace tepelné	229,70
782 Konstrukce tesafské	-10 586,89
	2 422,85

SOUPIS PRACÍ

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	3		Svazek a kompletní konstrukce				1 677,60
49	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tankovitou maltu tl 200 mm	m2	1,44	1 165,00	1 677,80
			Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové leze, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých				
			podrobná sestava v 14 - příloha		1,44		
D	998		Přesun hmot				229,70
172	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 8 do 12 m	t	0,21	1 074,00	229,70
			Přesun hmot pro budovy objektů s výškou, typem, výměrou a s omezením mechanizace vodorovné dopravní vzdálenosti do 100 m pro budovy a jednokotvě nosnou konstrukci výškov přes 8 do 12 m				
		713	Izolace tepelné				-10 586,89
Z11.1	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1,44	264,00	380,20
			6*0,24				
Z11.2	M	26376408	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážkové a hladký povrch 500kPa	m3	0,36	4 830,00	1 759,67
			6*0,24*0,22 *1,15 Přepočtené koeficientem množství				
210	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	14,70	200,00	2 940,00
			soldové část stávající 14,7				
Z11.3	M	26376021	deska perimetrická fasádní soldové 150kPa A=0,035 tl 160mm	m2	16,17	607,00	9 815,19
			14,7 *1,1 Přepočtené koeficientem množství				
Z11.4	M	26376017	deska perimetrická fasádní soldové 150kPa A=0,035 tl 100mm	m2	16,17	375,00	6 063,75
			14,7 *1,1 Přepočtené koeficientem množství				
145	K	822221081	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením s mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 240mm	m2	-14,70	1 064,00	-16 081,80
147	M	63151546	deska lepevně izolační minerální kontaktních fasád podélně vláknem A=0,038 tl 260mm	m2	-14,70	1 027,00	-15 098,90
228	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 8 do 12 m	t	-0,32	1 155,00	-368,80
		782	Konstrukce tesafské				2 422,85
247	K	782952012	Montáž teras z prken tl přes 60 do 120 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	1,50	479,00	718,50
			dotažení teras k profilu okenní sestavy				
248	M	61198126	terasový profil dřevěný tl 28mm modřín sblízký rýhovaný, drážkovaný 28*120	m2	1,65	963,00	1 588,95
			pol. č. 782952012*1,15 Přepočtené koeficientem množství				
250	K	998782202.1	Přesun hmot procentní pro koe tesafské v objektech v do 12 m	%	23,07	5,00	115,40

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****-73,20**

Vedlejší rozpočtové náklady

-73,20

VRN3 Zařízení staveniště

-63,19

VRN4 Inženýrská činnost

-10,01**SOUPIS PRACÍ**

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
		VRN3	Zařízení staveniště				-63,19
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	-6 256,54	-63,19
			Zařízení staveniště				
		VRN4	Inženýrská činnost				-10,01
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,18%	-6 256,54	-10,01
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		18	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63		
Stavební objekt:	05 - Venkovní objekty		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:	Beroun, 14.11.2022		
Podklady:	položkový rozpočet, výkres zádní vstup řez, situace	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu je doplnění chodníku vedoucího přes zahradu MŠ k zadní části zahrady - k areálu STABE / budoucí vstup z areálu LIDL ČR.			
Zdůvodnění změny:			
Z důvodu požadavku objednatele na budoucí zajištění přístupu do objektu MŠ z areálu STABE/ budoucí vstup z areálu LIDL ČR/ bude doplněn chodník přes zahradu MŠ k výše uvedenému areálu.			
Technický popis změny:			
Chodník bude o šířce 1,6 m z materiálu betonové zámkové dlažby tvaru "I" tl. 60mm, včetně podkladních vrstev. Chodník bude ohraničen zahradními ohrubami.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2018 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
	X		
Cenový dopad (je-li nějaký):		177 149,26 Kč	
z toho připočtová část (VCP):		177 149,26 Kč	z toho odpočtová část (MNP): 0,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		dodávka do 15.12.2022	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		ne	
Za zhotovitele předkládá:		Podpis:	 Datum: _____
Za TDS schválil:		Podpis:	 Datum: _____
Za správce stavby schválil:		Podpis:	 Datum: _____
Za autorský dozor schválil:	Ing. Martin Dejdar	Podpis:	 Datum: _____
Za objednatele schválil:	Ing. Jitka Nová	Podpis:	 Datum: _____
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Typ: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Město: Beroun

Zakazník: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 26601 Beroun
VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,
V Hlínkách 1548, 26801 Beroun

Kód	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů	177 149,26	214 350,61
01 Demontáž, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02 Vlastní objekt	0,00	0,00
04 Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1 Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01 vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02 vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03 vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2 Plynová zařízení	0,00	0,00
04.3 Vytápění	0,00	0,00
04.4 Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.6 Chlazení	0,00	0,00
04.8 Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7 Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.6 Měření a regulace	0,00	0,00
04.9 Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05 Venkovní objekty	175 100,58	211 871,71
06 Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09 Ostatní náklady stavby	2 048,68	2 478,90
10 Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11 Geotechnik	0,00	0,00
12 Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

175 100,58

1 Zemní práce	38 178,90
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	124 818,50
998 Přesun hmot	14 105,19

SOUPIS PRACÍ

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1			Zemní práce				38 178,90
Z39.1	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti v rovině a svahu do 1:5	m2	28,20	52,10	1 489,22
			44*0.8+8*0.3		28,20		
Z39.2	K	132151253	Hloubení rýh nezapeřených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	31,38	310,00	9 910,55
			44*2.2+6*5 4-3*1-1*0.75 *0.25		31,38		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,31	244,00	5 932,25
			44*1.8+8*5 1-3*1-1*0.75 *0.25		24,31		
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	218,81	14,00	3 063,38
			c=L162751117 * 9 Přesun členě koeficientem množství				
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	48,82	325,00	15 801,50
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
			24,31*2		48,82		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				124 818,50
17	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	106,00	277,00	29 362,00
			44+6.5+5+6.5+44		106,00		
Z39.3	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	106,00	84,00	8 904,00
			44+6.5+5+6.5+44		106,00		
Z39.4	K	564790001	Podklad z kamenného hrubého drobného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	97,25	251,00	24 409,75
			44*1.8+8*5.1-3*1-1*0.75		97,25		
Z39.5	K	568211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	97,25	327,00	31 800,75
			44*1.8+8*5.1-3*1-1*0.75		97,25		
18	M	59245015	dlažba zámkové tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	97,25	312,00	30 342,00
			dlažba zámkové tvaru I 200x165x80mm přírodní		97,25		
			44*1.8+8*5.1-3*1-1*0.75		97,25		
D 998			Přesun hmot				14 105,19
19	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním	t	62,41	226,00	14 105,19
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakožto v délky objektu				

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****2 048,68**

Vedlejší rozpočtové náklady

2 048,68

VRN3 Zařízení staveniště

1 768,52

VRN4 Inženýrská činnost

280,16

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				1 768,52
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	175 100,58	1 768,52
			Zařízení staveniště				
D		VRN4	Inženýrská činnost				280,16
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,16%	175 100,58	280,16
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		19	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICEHO 63		
Stavební objekt:	05 - Vankovní objekty		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:	Beroun, 14.11.2022		
Podklady: položkový rozpočet, situace		Počet příloh:	1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu je doplnění branky a brány pro chodník vedoucí přes zahradu MŠ k areálu STABE / budoucí vstup z areálu LIDL ČR.			
Zdůvodnění změny:			
Z důvodu požadavku objednatele na zajištění budoucího přístupu do prostor MŠ z areálu STABE / budoucí vstup z areálu LIDL ČR/ bude doplněna branka a brána pro chodník přes zahradu MŠ k areálu STABE.			
Technický popis změny:			
Bude vyrobena branka o rozměrech 1,6 x 1,8 m a dvoukřídlá brána o rozměru 3,3 x 1,8 m s dřevěnou výplní a povrchovou úpravou RAL.. Do sloupku k bráně bude osazen video vrátný.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
	X		
Cenový dopad (je-li nějaký):		102 835,31 Kč	
z toho připočtová část (VCP):	102 835,31 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	0,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		dodávka do 15.12.2022	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	
Za zhotovitele předkládá:	Podpis: 	datum: _____	
Za TDS schválil:	Podpis: 	datum: _____	
Za správce stavby schválil:	Podpis: 	datum: _____	
Za autorský dozor schválil:	Podpis: Ing. Martin Dejdar	datum: _____	
Za objednatele schválil:	Podpis: Ing. Jindřich Novák	datum: _____	
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Město: Beroun

Objekt: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 26601 Beroun
 Stavba: VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,
 V Hlinskách 1548, 26801 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		102 835,31	124 430,72
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	101 648,05	122 991,72
04	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01	vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02	vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03	vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynová zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7	Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	1 189,26	1 439,00
10	Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

787 Konstrukce zámečnické

101 648,05

101 648,05

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	787		Konstrukce zámečnické				101 648,05
Z39.22	K	787161114_ZD1	ZD1 - Dvoukřídlá brána včetně sloupků o rozměru cca 3,3 x 1,8 m, výroba včetně materiálu, povrchové úpravy, montáže a stavebních prací souvisejících s přípravou sloupků	kpl	1,00	59 585,00	59 585,00
Z39.23	K	787161114_ZD2	ZD2 - Branka včetně sloupku o rozměru cca 1,8 x 1,8 m, výroba včetně materiálu, povrchové úpravy, montáže a stavebních prací souvisejících s přípravou sloupků	kpl	1,00	27 340,50	27 340,50
Z39.24	K	787_39.24R	Napojení na stávající oplocení	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
394	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	924,00	10,00	9 240,55
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravy vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****1 189,26**

Vedlejší rozpočtové náklady

1 189,26

VRN3 Zařízení staveniště

1 026,63

VRN4 Inženýrská činnost

162,63

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				1 026,63
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	101 646,05	1 026,63
			Zařízení staveniště				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				162,63
18	K	045002000	Kompletační a koordinací činnost	%	0,18%	101 646,05	162,63
			Kompletační a koordinací činnost				

Skupina změnových listů		3											
Změnový list č.		20											
<table border="1"> <tr> <td>Projekt:</td> <td>BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63</td> </tr> <tr> <td>Stavební objekt:</td> <td>SO 02 - Objekt</td> </tr> </table>				Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63	Stavební objekt:	SO 02 - Objekt						
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63												
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt												
<table border="1"> <tr> <td>Objednatel:</td> <td>Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129</td> </tr> <tr> <td>Zhotovitel:</td> <td>VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977</td> </tr> <tr> <td>Správce stavby</td> <td>KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126</td> </tr> <tr> <td>Technický dozor stavebníka:</td> <td>KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126</td> </tr> <tr> <td>Autorský dozor:</td> <td>SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429</td> </tr> </table>				Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129	Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977	Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126	Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126	Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129												
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977												
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126												
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126												
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429												
Datum a místo vystavení: Beroun, 10.11.2022													
Podklady: položkový rozpočet		Počet příloh:	1x položkový rozpočet										
Předmět změny: Předmětem změnového listu je osazení 7 ks revizních dvířek nad rámec PD pro zajištění optimálního přístupu k revidovatelným konstrukcím a uzávěrem v objektu MŠ.													
Zdůvodnění změny: Pro zajištění přístupu veškerých míst nutných pro následný provoz, údržbu a revize bylo osazeno o 7 ks revizních dvířek více než byl předpoklad PD.													
Technický popis změny: Dodávka a montáž revizních dvířek o velikosti 300x300 mm.													
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění													
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ										
		X											
Cenový dopad (je-li nějaký):		15 025,36 Kč											
z toho připočtová část (VCP):		15 025,36 Kč	z toho odpočtová část (MNP): 0,00 Kč										
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu											
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu											
Za zhotovitele předkládá:	Podpis:		datum:										
Za TDS schválil:	Podpis:		datum:										
Za správce stavby schválil:	Podpis:		datum:										
Za autorský dozor schválil:	Podpis:	Ing. Martin Dejdar	datum:										
Za objednatele schválil:	Podpis:	Ing. Jiřina Nováková	datum:										
Distribuce:													
	Zhotovitel	TDS	AD										
			Objednatel										

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

* Jd: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Město: Beroun

Zakázka: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 26601 Beroun
 VÝSTUP: VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

SPEKTRA PRO spol. s r.o.,
 V Hlínkách 1548, 26801 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 025,36	18 180,69
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	14 851,80	17 970,44
04	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01	vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02	vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03	vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynová zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7	Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	173,78	210,25
10	Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

783 Konstrukce suché výstavby

14 851,80

14 851,00

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	783	Konstrukce suché výstavby				14 851,80
489	K	783172452	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcl vel. 300 x 300 mm pro podhledy	kus	7,00	555,00	3 885,00
			Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkoakrylových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šev) 300 x 300 mm V SoD : 5 ks + 7 ks + 8 ks skutečnost na stavbě : 25 ks		-18 25		
493	M	59030780.1	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 15 300x300 mm	kus	7,00	1 508,00	10 563,00
			dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 80 300x300 mm				
280	K	998783101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,03	5 800,00	201,80
			Přesun hmot pro dřevostavby: stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
281	K	998783181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 783 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,03	5 800,00	201,80
			Přesun hmot pro dřevostavby: stanovený z hmotností přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****173,76**

Vedlejší rozpočtové náklady

173,76

VRN3 Zařízení staveniště



150,00

VRN4 Inženýrská činnost

23,76

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN3	Zařízení staveniště				150,00
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	14 851,60	150,00
			Zařízení staveniště				
D		VRN4	Inženýrská činnost				23,76
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,16%	14 851,60	23,76
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		21	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 63		
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:	Beroun, 14.11.2022		
Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu je úprava a doplnění konstrukce instalačních předstěn v místnosti sociálního zařízení pro přístavbu M 1.14 a za kuchyňskou linkou v přístavbě - M.1.16.			
Zdůvodnění změny:			
Při provádění díla bylo z hlediska prováděných instalací nutné zaměřit původně navrženou pórabetonovou instalační předstěnu v místnosti M 1.14 - sociální zařízení za variantu provedenou v SDK. Dále byla doplněna předstěna v místě instalace kuchyňské linky v přístavbě M 1.16, kde dochází k lomu stěny obvodového pláště. Tato byla s ohledem na instalaci kuchyňské linky doplněna vyztužením pro uchycení skříněk.			
Technický popis změny:			
Pórabetonová instalační předstěna v M 1.14 nahrazena instalační předstěnou ze sádrokartonu. Byla doplněna SDK předstěna s dvojitým záklopem, včetně dřevěné výdřevy pro osazení kuchyňské linky v místn. 1.16.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
	X		
Cenový dopad (je-li nějaký):		20 663,38 Kč	
z toho připočtová část (VCP):		30 333,12 Kč	z toho odpočtová část (MNP): -9 669,74 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	
Za zhotovitele předkládá:		Podpis:	tum: _____
Za TDS schválil:		Podpis:	tum: _____
Za správce stavby schválil:		Podpis:	tum: _____
Za autorský dozor schválil:	Ing. Martin Dejdar	Podpis:	tum: _____
Za objednatele schválil:		Podpis:	tum: _____
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	AD
			Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Číslo: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Místo: Beroun

Zakazník: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 28601 Beroun

Stavba: VISTORIA CZ a.s.

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,
V Hlinskách 1548, 28601 Beroun

Kód	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů	20 663,38	25 002,69
01 Demontáž, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02 Vlastní objekt	20 424,41	24 713,64
04 Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1 Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01 vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02 vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03 vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2 Plynové zařízení	0,00	0,00
04.3 Vytápění	0,00	0,00
04.4 Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5 Chlazení	0,00	0,00
04.6 Elektro-silnoproud	0,00	0,00
04.7 Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8 Měření a regulace	0,00	0,00
04.9 Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05 Venkovní objekty	0,00	0,00
06 Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09 Ostatní náklady stavby	238,97	289,15
10 Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11 Geotechnik	0,00	0,00
12 Oprava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

20 424,41

3	Svlalé a kompletní konstrukce	-8 552,30
763	Konstrukce suché výstavby	29 827,59
998	Přesun hmot	-1 117,44
784	Dokončovací práce - malby a tapety	266,56

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	3	Svlalé a kompletní konstrukce				-8 552,30
60	K	346272266	Přizdivka z pórabetonových tvárnic tl 200 mm	m2	-6,75	1 267,00	-8 552,30
			Přizdivky z pórabetonových tvárnic objemové hmotnosti do 900 kg/m3, na tenké maltové lože, trouška přizdivky 200 mm M 1.14: SoD: 1*(3.75+3)				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				29 827,59
Z41.1	K	763121465R	SDK stěna předsezená profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 bez izolace	m2	18,97	996,00	18 894,12
			M 1.16 : 3,4*(2+0,8)		9,52		
			M 1.14: : 1 4(3.75+3)		9,45		
Z41.2	K	763121712	SDK stěna předsezená zalomení	m	3,40	207,00	703,80
			M1.16: v áke zalomení 3 4		3 40		
257	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, police atd.	m	4,00	743,00	2 972,00
			Příčka ze sádrokartonových desek vystužení příčky pro osazení skříněk, police atd. M 1.16 : 2 *2		4,00		
258	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m	3,40	157,00	533,80
			M1.16: v áke zalomení 3 4		3,40		
Z41.3	K	763121761	Příplatek k SDK stěně předsezené za rovinnost kvality Q3	m2	9,52	76,80	731,14
			M 1.16 : 3,4* 2+0 8		9,52		
280	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,52	5 800,00	2 996,37
			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnost přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				
281	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,52	5 800,00	2 996,37
			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnost přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoli výšku objektu				
	D	998	Přesun hmot				-1 117,44
172	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	-1,04	1 074,00	-1 117,44
			Přesun hmot pro budovy s omezením výstavby, bydlení, výroby a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoli nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				266,56
462	K	784181111	Základní alikátová jednobarevná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,72	25,00	68,00
			M 1 16 : 3,4*0 8 - zalomení za kuchyňkou		2 72		
465	K	784181111	Dvojnásobná alikátové bílé malby v místnostech v do 3,80 m	m2	2,72	73,00	198,56
			M 1.16 : 3,4*0,8 - zalomení za kuchyňkou		2,72		

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****238,97**

Vedlejší rozpočtové náklady

238,97

VRN3 Zařízení staveniště

206,29

VRN4 Inženýrská činnost

32,68

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				206,29
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	20 424,41	206,29
			Zařízení staveniště				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				32,68
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,16%	20 424,41	32,68
			Kompletační a koordinační činnost				

Skupina změnových listů		3	
Změnový list č.		22	
Projekt:	BEROUN MŠ POD HOMOLKOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VRCHLICKÉHO 83		
Stavební objekt:	SO 02 - Objekt		
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129		
Zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 787/25, Praha 1, IČ: 25110977		
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Tumovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126		
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429		
Datum a místo vystavení:	Beroun, 14.11.2022		
Podklady: položkový rozpočet		Počet příloh:	1x položkový rozpočet
Předmět změny:			
Předmětem změnového listu je oplechování nad zděnou dělicí konstrukcí na hranici s pozemkem p.č. 888 v místě demolovaného dvorního objektu, na který navazoval dvorní objekt na pozemku p.č. 888.			
Zdůvodnění změny:			
Po bourání stávajícího objektu bezprostředně sousedícího s plotem k objektu č.p. 190 / p.č. 888, je nutné zabránit degradování zděného plotu na hranici pozemku. Po vyhodnocení v místě bylo zvoleno jako nejvhodnější řešení provedení klempířské konstrukce - oplechování zhlaví zděné konstrukce Pz plechem s povrchovou úpravou. Toto nebylo součástí PD.			
Technický popis změny:			
Bude oplechováno zhlaví plout k sousednímu pozemku p.č.:888 Pz plechem s povrchovou úpravou.			
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění			
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ
		X	
Cenový dopad (je-li nějaký):		6 153,26 Kč	
z toho připočtová část (VCP):	6 153,26 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	0,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)		bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):		bez dopadu	
Za zhotovitele předkládá:	Podpis:		Datum:
Za TDS schválil:	Podpis:		Datum:
Za správce stavby schválil:	Podpis:		Datum:
Za autorský dozor schválil:	Podpis:		Datum:
Za objednatele schválil:	Podpis:		Datum:
Distribuce:			
	Zhotovitel	TDS	AD
			Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-21-08-VZ-02-MSV

Stavba: MŠ VRCHLICKÉHO č.p.63, Beroun

Místo: Beroun

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám. Č.p.63, 26601 Beroun
 Účastník: VISTORIA CZ a.s.

Projektant:

SPEKTRA PRO spol. s.r.o.,
 V Hlínkách 1548, 26601 Beroun

Kód		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 153,28	7 445,44
01	Demontáže, přípravné a bourací práce	0,00	0,00
02	Vlastní objekt	8 082,10	7 359,34
04	Technika prostředí staveb	0,00	0,00
04.1	Zdravotně-technické instalace	0,00	0,00
04.1.01	vnitřní vodovod	0,00	0,00
04.1.02	vnitřní kanalizace	0,00	0,00
04.1.03	vnější kanalizace	0,00	0,00
04.2	Plynové zařízení	0,00	0,00
04.3	Vytápění	0,00	0,00
04.4	Vzduchotechnika	0,00	0,00
04.5	Chlazení	0,00	0,00
04.6	Elektro-odtoky	0,00	0,00
04.7	Elektro-slaboproud	0,00	0,00
04.8	Měření a regulace	0,00	0,00
04.9	Hromosvod a uzemnění	0,00	0,00
05	Venkovní objekty	0,00	0,00
06	Vnitřní vybavení	0,00	0,00
09	Ostatní náklady stavby	71,16	86,10
10	Dodatečné podchycení stropního nosníku v 1.NP a 2.NP	0,00	0,00
11	Geotechnik	0,00	0,00
12	Opava kanalizace	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací

764 Konstrukce klempířské

6 082,10

6 082,10

SOUPIS PRACÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		764	Konstrukce klempířské				6 082,10
296	K	764215806_K11	Oplechování horních ploch a střík bez rohů z Pz plechu s povrchem úpravou celoplošně lepené ná 500 mm	m	7,00	851,00	5 957,00
			Plot k sousednímu pozemku č. 888 : 190 : 7		7,00		
305	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	59,57	2,10	125,10
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m				

REKAPITULACE objektu 09 - ONS**Náklady ze soupisu prací****71,16**

Vedlejší rozpočtové náklady

71,16

VRN3 Zařízení staveniště

81,43

VRN4 Inženýrská činnost

9,73

SOUPIS PRACÍ

·PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
0		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
0		VRN3	Zařízení staveniště				81,43
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,01%	8 082,10	81,43
			Zařízení staveniště				
0		VRN4	Inženýrská činnost				9,73
18	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,18%	8 082,10	9,73
			Kompletační a koordinační činnost				