


Skupina změnových listů		1					
Změnový list č. 2		Korekce VV					
Projekt:	Splašková kanalizace Beroun - Zavadilka, 1. etapa						
Stavební objekt:	SO 01a Kanalizace - 1. etapa						
	SO 02a Gravitační a tlakové přípojky - 1. etapa						
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129						
Zhotovitel:	" Sdružení Zavadilka " - POHL CZ a.s. , Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.						
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126						
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126						
Autorský dozor:							
Datum a místo vystavení:	15.08.2023						
Podklady:	položkový rozpočet, CN	Počet příloh:	1x položkový rozpočet				
<b>Předmět změny:</b> korekce duplicitních položek výkazu výměr.							
<b>Zdůvodnění změny:</b> V rámci realizace díla byly identifikovány duplicitní položky výkazu výměr u objektu stoky IG2. Tyto jsou změnovým listem vypořádány.							
<b>Technický popis změny:</b> V rámci realizace díla byly identifikovány duplicitní položky výkazu výměr u objektu stoky IG2. Tyto jsou změnovým listem vypořádány.							
<b>Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění</b>							
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ				
	X						
<b>Cenový dopad (je-li nějaký):</b>		<b>-232 708,81 Kč</b>					
z toho přípočtová část (VCP):	0,00 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	-232 708,81 Kč				
<b>Časový dopad (je-li nějaký)</b>							
<b>Dopad do standardu (je-li nějaký):</b>							
Za zhotovitele předkládá:	_____	Po					
Za TDS schválil:	_____	Po					
Za správce stavby schválil:	_____	Po					
Za objednatele schválil: Město Beroun	_____	Po					
Distribuce:							
	Zhotovitel	X	TDS	X		Objednatel	X



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 079  
Stavba: ZL1\_B\_Měněpráce - zdvojené položky na stoce IG 2

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -232 708,81

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-232 708,81	-48 868,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -281 577,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 079

Stavba: ZL1\_B\_Měněpráce - zdvojené položky na stoce IG 2

Místo: Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-232 708,81</b>	<b>-281 577,66</b>
01	Stoka IG - méněpráce- zdvojené položky	-232 708,81	-281 577,66

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1\_B\_Měněpráce - zdvojené položky na stoe IG 2

Objekt:

01 - Stoka IG - méněpráce- zdvojené položky

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

18. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-232 708,81**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
-232 708,81  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-48 868,85  
0,00

**Cena s DPH**

**-281 577,66**

**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1\_B\_Měněpráce - zdvojené položky na stoce IG 2

Objekt:

01 - Stoka IG - měněpráce- zdvojené položky

Místo:

Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-232 708,81**

HSV - Práce a dodávky HSV

-232 708,81

997 - Přesun sutě

-232 708,81

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1\_B\_Méněpráce - zdvojené položky na stoce IG 2

Objekt:

01 - Stoka IG - méněpráce- zdvojené položky

Místo:

Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-232 708,81**

D HSV Práce a dodávky HSV -232 708,81

D 997 Přesun sutě -232 708,81

1	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-285,609	106,69	-30 471,62
---	---	-----------	---	---	----------	--------	------------

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

-	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-3 712,917	5,33	-19 789,85
---	---	-----------	--	---	------------	------	------------

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-139,263	106,69	-14 857,97
---	---	-----------	---	---	----------	--------	------------

PP Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-1 810,419	6,40	-11 586,68
---	---	-----------	--	---	------------	------	------------

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

5	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-90,262	160,04	-14 445,53
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

PP Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)

6	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-245,818	533,47	-131 136,53
---	---	-----------	--	---	----------	--------	-------------

PP Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

7	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-88,792	117,36	-10 420,63
---	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

PP Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

