


Skupina změnových listů		1						
Změnový list č. 4		Křížení přípojek IG 1-B-3						
Projekt:	Splašková kanalizace Beroun - Zavadilka, 1. etapa							
Stavební objekt:	SO 01a Kanalizace - 1. etapa							
	SO 02a Gravitační a tlakové přípojky - 1. etapa							
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129							
Zhotovitel:	" Sdružení Zavadilka" - POHL CZ a.s. , Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.							
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126							
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126							
Autorský dozor:								
Datum a místo vystavení:	15.08.2023							
Podklady:	položkový rozpočet, CN	Počet příloh:	1x položkový rozpočet					
Předmět změny:								
Navýšení rozsahu zemních prací z důvodu výškové kolize přípojek na stojek IG 1-B-3.								
Zdůvodnění změny:								
V rámci realizace díla byla zjištěna výšková kolize u přípojek na stoce IG 1-B-3. Pro zajištění technicky vhodného křížení bylo nutné rozšířit rozsah výkopu proti PD DPS.								
Technický popis změny:								
Pro zajištění technicky vhodného křížení bylo nutné rozšířit rozsah výkopu proti PD DPS.								
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění								
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ				
			X					
Cenový dopad (je-li nějaký):		4 140,00 Kč						
z toho připočtová část (VCP):	4 140,00 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	0,00 Kč					
Časový dopad (je-li nějaký)								
Dopad do standardu (je-li nějaký):								
Za zhotovitele předkládá:	_____	Podp.						
Za TDS schválil:	_____	Podp.						
Za správce stavby schválil:	_____	Podp.						
Za objednatele schválil:	_____	Podp.						
Město Beroun	_____	Podp.						
Distribuce:								
	Zhotovitel	X	TDS	X			Objednatel	X

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 081

Stavba: ZL1_D_Křížení přípojek na stoce IG 1 B -3

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	18. 8. 2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			4 140,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 140,00	869,40
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			5 009,40
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 081

Stavba: ZL1_D_Křížení přípojek na stoce IG 1 B -3

Místo: Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 140,00	5 009,40
01	Křížení přípojek naa stoace IG 1 B -3	4 140,00	5 009,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1_D_Křížení přípojek na stoce IG 1 B -3

Objekt:

01 - Křížení přípojek naa stoace IG 1 B -3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 140,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 140,00	21,00%	869,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 009,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1_D_Křížení přípojek na stoce IG 1 B -3

Objekt:

01 - Křížení přípojek naa stoace IG 1 B -3

Místo:

Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 140,00

HSV - Práce a dodávky HSV

4 140,00

1 - Zemní práce

4 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1_D_Křížení přípojek na stoce IG 1 B -3

Objekt:

01 - Křížení přípojek naa stoace IG 1 B -3

Místo:

Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 140,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 140,00

D 1

Zemní práce

4 140,00

1	K	131213131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	3,000	1 380,00	4 140,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP

Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně

