



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/DAHK/069/16

(dále jen „smlouva“)

Dle § 2586a následujících zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, 266 43 Beroun

Zastoupené: Mgr. Ivan Kůs, starosta

IČ: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Č.úctu: 94-19131/0710 u ČNB Praha

Kontaktní osoba: Iva Kermesová, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun
Petr Chlad, odbor majetku a investic

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Zástupce: Ing. Vladimír Král, v zastoupení dle plné moci ze dne 6. 1. 2016

Eva Klufová, v zastoupení dle plné moci ze dne 6. 1. 2016

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice

Č.úctu: 112071233/0300

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Kontaktní osoby: ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti, tel: 311 623 127
Eva Klufová, ekonomická vedoucí oblasti, tel: 311 623 127

ve věcech technických: Ing. František Doubek, hlavní stavbyvedoucí – VPJ, tel: 311 623 127
Ing. Petr Kubíček – stavbyvedoucí, tel: 311 623 127
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k základní smlouvě o dílo:

Původní znění článku 3. Předmět smlouvy se upravuje:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce, jejichž obsah i rozsah je uveden v soupise prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Původní znění článku 7. Cena díla a fakturace se upravuje:

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli se rozšiřuje o:

Dodatek č. 1 325.687,67 Kč bez DPH

Rekapitulace:

Cena díla dle smlouvy 5.588.048,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 325.687,67 Kč bez DPH
Cena celkem včetně dodatku č. 1 5.913.735,67 Kč bez DPH

K fakturám bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. Navýšení je stanoveno dle výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

Ostatní články a ustanovení základní smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve šesti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a čtyři objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu Dodatku č. 1 a jeho autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabyvá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

ZHOTOVITEL:

Ing. Vladimír Král
v zastoupení dle plné moci ze dne 6.1.2016
V Praze dne

STRABAG

Eva Klufová
v zastoupení dle plné moci ze dne 6. 1. 2016
V Praze dne

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 195/21, 150 00 Praha 5

OBJEDNATEL:

Mgr. Ivan Kús
starosta
V Berouně dne 15 -06- 2016



Dodatek č. 1 přezkoumal:

Jana Petr
OTÚ

Ing. František Doubek
hlavní stavbyvedoucí, VPJ

Handwritten mark

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veřejná doprava pro všechny
Objekt: Změnové listy - dodatek č.1
Část: Rekapitulace
JKSO:
Objednatel: Město Beroun
Zhotovitel: STRABAG a.s.
Datum:



Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

1. Změnový list č.1: 241 030,71
Montáž zábradlí na opěrnou zeď 160 542,21
Úprava plochy - demontáž zábradlí 80 488,50

2. Změnový list č.2: 84 656,96
Posun oplocení 84 656,96

Celkem dodatek č.1

325 687,67

V Berouně dne 26.05.2016



.....
Ing. František Doubek
hlavní stavbyvedoucí - VPJ



STRABAG a.s.
odlišný zápis Praha
Na Bámě 199/21, 160 00 Praha 5
(169)

ROZPOČET

Stavba: Veřejná doprava pro všechny

Objekt: Změnový list č.1

Část: Montáž zábradlí na opěrnou zeď, Úprava plochy - demontáž zábradlí

JKSO:

Objednatel: Město Beroun

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum:

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Montáž zábradlí na opěrnou zeď

1			91111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	110,000	626,82	68 950,20	21,0
2			966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	110,000	46,39	5 102,90	21,0
3				Vyvrtní otvorů do stávající opěrné zdi pr. 70 mm hl. 250 mm	ks	52,000	520,00	27 040,00	21,0
4				Zámečnická úprava stávajícího zábradlí	kpl	1,000	9 687,21	9 687,21	21,0
5			55391209xp	Dodávka třímadvoudřevého zábradlí - výška zábradlí 1,1m	m	20,000	1 481,57	29 631,40	21,0
6			55391209	Zábradelní výplň ze svislých tyčí - výška zábradlí 1,1m	kus	5,000	3 191,08	15 955,40	21,0
7			966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	90,000	46,39	4 175,10	21,0
								160 542,21	

Úprava plochy - demontáž zábradlí

8				Rozebrání stávající dlažby s uskladněním pro zpětné použití	m2	150,000	205,00	30 750,00	21,0
9				Úprava plochy pod dlažbou	m2	150,000	66,79	10 018,50	21,0
10			59621113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	150,000	264,80	39 720,00	21,0
								80 488,50	
								241 030,71	

Celkem

V Berouně dne 26.05.2016

Ing. František Doubek
hlavní stavbyvedoucí - VPJ

STRABAG

STRABAG a.s.
sdělitelny závod Praha
Na Běhálce 109/21, 150 00 Praha 5
(156)

ROZPOČET

Veršijná úprava pro všechny

Změnový list č.2

Posun oplocení

JKSO:

Objednatel: Město Beroun

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 26.05.2016

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Posun oplocení									
1			131301101	Rozebrání oplocení	m	53,000	258,04	13 676,12	21,0
2			162701105	Demontáž ocelových sloupků oplocení	ks	25,000	273,52	6 838,00	21,0
3			162701109	Osazení a prodloužení stávajících sloupků oplocení	ks	25,000	1 097,82	27 445,50	21,0
4			171201201	Montáž stávajícího oplocení	m	53,000	541,88	28 719,64	21,0
5			171201211	Zámečnická úprava stávajících plotových poli	ks	2,000	3 988,85	7 977,70	21,0
							Celkem	84 656,96	



V Berouně dne 26.05.2016

Ing. František Doubek
hlavní stavbvedoucí - VPJ

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělele 188/21, 150 00 Praha 5
(188)

Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 841/DAHK/069/16 k zajištění realizace stavby „Veřejná doprava pro všechny II.etapa“. Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Beroun č. 336/2016 ze dne 1.6. 2016.

V Berouně dne : 15 -08- 2016



Mgr. Ivan Kůs
Starosta města

