

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 0257/2022/SOD/OMI (22050322) ze dne 23. 3. 2022
„BEROUN, PROSTRANSTVÍ PŘED HVĚZDOU“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

Město Beroun

se sídlem:	Husovo nám. 68, Beroun - Centrum, 266 01 Beroun
IČO:	00233129
DIČ:	CZ00233129
zastoupení:	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	326131/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.

se sídlem:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupení:	Ing. František Kočí, předseda představenstva Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu	1807091/0100
oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2022 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Beroun, prostranství před Hvězdou“ (dále jen „smlouva“). Tato byla dále doplněna dodatkem č. 1 ze dne 29. 5. 2023.
2. Smluvní strany po vzájemné dohodě a v souladu s čl. 16.2. výše uvedené smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým upravují a doplňují uzavřenou smlouvu o dílo v níže uvedených ustanoveních.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu ceny díla dle čl. 5. CENA DÍLA odst. 5.1. smlouvy o schválené vícepráce a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže, dále dochází ke změně termínu dokončení díla dle článku 4. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 4.1. smlouvy, jak je uvedeno

níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.

2. Tímto dodatkem se upravuje termín plnění a předmět díla o schválené vícepráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnových listů pro jednotlivé objekty, změnové listy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Cena díla je upravena o hodnotu oboustranně schválených změnových listů stavby – skupina ZL 02, změnové listy 01 – 08

ZMĚNOVÉ LISTY			VCP	MNP	HODNOTA ZL
SKUPINA	ZMĚNOVÝ LIST	PŘEDMĚT			
2	1	Rozšíření živichých ploch - Tř. Míru	97 117,09 Kč	0,00 Kč	97 117,09 Kč
2	2	Oprava koruny zidky - Tř. Míru	231 011,61 Kč	0,00 Kč	231 011,61 Kč
2	3	Rozvody elektro - Napojovací bod VO - Švermova a rozvaděčová skříň závlahy	70 383,85 Kč	0,00 Kč	70 383,85 Kč
2	4	Doplnění zadlažďovacích poklopů	72 507,28 Kč	0,00 Kč	72 507,28 Kč
2	5	Odvoz a uložení směsných odpadů - východní rampa	64 285,80 Kč	0,00 Kč	64 285,80 Kč
2	6	Doplnění technologie fontány	38 437,00 Kč	0,00 Kč	38 437,00 Kč
2	7	Rampa u OC Hvězda - dlažby / zábradlí	355 965,34 Kč	0,00 Kč	355 965,34 Kč
2	8	Doplnění drobných prvků a prací / nátěr stávající rampy	108 900,95 Kč	0,00 Kč	108 900,95 Kč
		CELKEM	1 038 608,92 Kč	0,00 Kč	1 038 608,92 Kč

4. Nová celková cena díla byla určena přičtením víceprací v hodnotě 1.038.608,92 Kč bez DPH k původní ceně díla ve znění dodatku č. 1 ve výši 27.034.112,04 Kč bez DPH. Nová cena díla:

NOVÁ CENA CELKEM v Kč	
Celková cena bez DPH	28 072 720,96 Kč
DPH ve výši 21 %	5 895 271,40 Kč
Celková cena včetně DPH	33 967 992,36 Kč

5. Změny dle změnových listů č. 2, 3, 4, 8 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona, přičemž absolutní hodnota těchto změn nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku.
6. Změny podle změnových listů č. 1, 6, 7 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 5 zákona, za splnění podmínek zákona. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
7. Změny dle změnového listu č. 5 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III.

1. S ohledem na výše popsané navýšení rozsahu předmětu díla v souladu s ustanovením čl. II., odstavec 2 tohoto dodatku, zejm. na objem prací spojených se změnovými listy, se smluvní strany dohodly na úpravě termínů dokončení a předání díla níže uvedeným způsobem:

Termín protokolární předání a převzetí díla včetně zajištění kolaudace:

nejpozději do **30.11. 2023**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami.
3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
6. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 502/26/RM/2023 dne 25. 10. 2023. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
7. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho jejich oprávnění zástupci připojují níže své podpisy.

Přílohy: - Rekapitulace změnových listů
- Změnové listy: 1-8

V Berouně dne:

za objednatele
Město Beroun

RNDr. Soňa Chalupová
Digitálně podepsal
RNDr. Soňa Chalupová
Datum: 2023.11.07
08:02:56 +01'00'

RNDr. Soňa Chalupová
starostka

V Praze dne:

za zhotovitele
Metrostav a.s.



Ing. František Kočí

Digitální podpis:

03.11.2023 07:12:19

Ing. František Kočí
předseda představenstva



Ing. Jaroslav Heran

Digitální podpis:

02.11.2023 18:34:19

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva

REKAPITULACE SKUPINY ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Projekt:	„BEROUN, PROSTRANTSVÍ PŘED HVĚZDOU“		Skupina ZL:	1	Změnový list č.	1-13
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129					
Správa staveb	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126					
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429					

SKUPINA	ZMĚNOVÝ LIST	PŘEDMĚT	VÍCEPRÁCE				MÉNĚPRÁCE				ABSOLUTNÍ HODNOTA				HODNOTA ZL
			odst. 4, § 222	odst. 5, § 222	odst. 6, § 222	odst. 7, § 222	odst. 4, § 222	odst. 5, § 222	odst. 6, § 222	odst. 7, § 222	odst. 4, § 222	odst. 5, § 222	odst. 6, § 222	odst. 7, § 222	
1		1 Doplnění konstrukčních vstřev a akvizitní zóny	0,00 Kč	0,00 Kč	1 794 988,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-86 136,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 881 125,05 Kč	0,00 Kč	1 708 851,67 Kč
1		2 Anglické dvorky	0,00 Kč	0,00 Kč	50 041,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 041,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	50 041,60 Kč
1		3 Dodávka rampa - bezbariérové napojení č.p. 1280	68 195,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	68 195,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	68 195,00 Kč
1		4 Změna optických ztlak u OC Hvězda - změna řešení	253 470,17 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-151 063,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	404 533,64 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	102 406,70 Kč
1		5 Úprava odvodnění látkových zblků	0,00 Kč	146 340,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	146 340,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	146 340,72 Kč
1		6 VZT objekt - OC Hvězda	0,00 Kč	261 917,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	261 917,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	261 917,06 Kč
1		7 Zavešovací systém	428 392,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	428 392,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	428 392,36 Kč
1		8 Prodloužení výstřelů	241 565,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	241 565,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	241 565,19 Kč
1		9 Podkladní betony - podium u OC Hvězda	0,00 Kč	0,00 Kč	155 568,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	155 568,55 Kč	0,00 Kč	155 568,55 Kč
1		10 Čistič zóny - podium OC Hvězda	95 130,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	95 130,55 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	95 130,55 Kč
1		11 Nová boční rampa u OC Hvězda	0,00 Kč	1 172 475,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 172 475,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 172 475,87 Kč
1		12 Doplnění radiokřesných poklopů	80 586,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	80 586,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	80 586,00 Kč
1		13 Travní koberce	345 143,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-44 725,19 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	389 868,94 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	300 418,56 Kč
		CELKEM	1 512 403,02 Kč	1 630 775,25 Kč	1 950 556,91 Kč	0,00 Kč	-195 788,66 Kč	0,00 Kč	-86 136,69 Kč	0,00 Kč	1 708 271,68 Kč	1 630 775,25 Kč	2 036 693,60 Kč	0,00 Kč	4 811 869,83 Kč

REKAPITULACE SKUPINY ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Projekt:	„BEROUN, PROSTRANTSVÍ PŘED HVĚZDOU“		Skupina ZL:	2	Změnový list č.	1-8
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129					
Správa staveb	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126					
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlínkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429					

SKUPINA	ZMĚNOVÝ LIST	ZMĚNOVÉ LISTY	PŘEDMĚT	VÍCEPRÁCE				MÉNĚPRÁCE				ABSOLUTNÍ HODNOTA				HODNOTA ZL	
				odst. 4, § 222	odst. 5, § 222	odst. 6, § 222	odst.7, § 222	odst. 4, § 222	odst. 5, § 222	odst. 6, § 222	odst.7, § 222	odst. 4, § 222	odst. 5, § 222	odst. 6, § 222	odst.7, § 222		
2			1 Rozšíření žvýčkových ploch - Tr. Míru	0,00 Kč	97 117,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	97 117,09 Kč		
2			2 Oprava koruny zdičky - Tr. Míru	231 011,61 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	231 011,61 Kč		
2			3 Rozvod elektro - Napojovací bod VO - Švermova a rozvaděčová skřín zblatky	70 383,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 383,85 Kč		
2			4 Doplnění zadávacích poklopů	72 507,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	72 507,28 Kč		
2			5 odvoz a uložení směsných odpadů - východní rampa	0,00 Kč	0,00 Kč	64 285,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	64 285,80 Kč		
2			6 Doplnění technologic fondůry	0,00 Kč	38 437,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	38 437,00 Kč		
2			7 Rampy u OC Hvězda - díla by / zbradli	0,00 Kč	355 965,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	355 965,34 Kč		
2			8 Doplnění drobných prvků a prací / nádr stávající rampy	108 900,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	108 900,95 Kč		
			CELKEM	482 803,69 Kč	491 519,43 Kč	64 285,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 038 668,92 Kč		
								POZN				Ceny uvedeny bez DPH					
				2 191 075,37 Kč				9,88%				Zák. limit 15%:				OK	
				6 132 424,10 Kč				27,60%				Zák. limit 30%:				OK	
				6 484 733,29 Kč				29,18%				Zák. limit 50%:				OK	
				22 222 222,21 Kč													
				27 034 112,04 Kč													
				28 072 720,96 Kč													

Skupina změnových listů	2
Změnový list č.	1

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	SO07 - Přípojka splaškové kanalizace

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5
Správce stavby	
Technický dozor	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo	Beroun,
---------------	---------

Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:
SO07 - Přípojka splaškové kanalizace, úprava plochy prováděného asfaltu v ulici Třidy Míru

Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku správce komunikace byl upraven rozsah provedení opravy asfaltové plochy chodníku v ul. Třidy Míru po provedení kanalizace tak, aby nevznikly nežádoucí pracovní spáry, které by negativně ovlivnily životnost nové konstrukce. Dále došlo na základě požadavku silničního úřadu k úpravě značení pro nevidomé na stávajícím přechodu pro chodce v ulici Třidy Míru.

Technický popis změny:
Rozšíření provedené plochy živičného krytu ve skladbě dle PD DPS.

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění

	odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
		X		

Cenový dopad (je-li nějaký):	97 117,09 Kč
z toho připočtová část (VCP):	97 117,09 Kč
z toho odpočtová část	0,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) - bez časového dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Za zhotovitele předkládá:		Podpis:	Datum: _____
Za TDS schválil:		Podpis:	Datum: _____
Za autorský dozor schválil:		Podpis:	Datum: _____
Za objednatele schválil: Město Beroun		Podpis:	Datum: 18.6.2023

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--

11	K	162531104	Uloženie odpadov do vlnitej výplne po suchu na doskách dierami v podlažnici. Na základe výpočtu podľa vzťahu (2) z tabuľky 1. až 3 na rozlohu dier 500 x 500 mm	m ³	1,903	119,35	215,19	0,00	1,903	119,35	215,19
12	K	174111101	Základ výplne z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	15,489	412,87	8 394,94	0,00	412,87	0,00	8 394,94
13	K	175151101	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	1,991	293,07	444,85	0,00	293,07	0,00	444,85
14	K	175171101	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	1,991	293,07	444,85	0,00	293,07	0,00	444,85
15	K	451572111	Ložď pod potrubie, slávy a stupňa odlepy v odbernom výsoči z kamennou dierou dierou 0 až 4 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
16	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
17	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
18	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
19	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
20	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
21	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
22	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
23	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
24	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
25	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
26	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
27	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
28	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
29	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
30	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
31	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
32	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
33	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
34	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
35	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
36	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
37	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
38	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
39	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
40	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
41	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
42	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
43	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
44	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
45	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
46	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
47	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
48	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
49	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
50	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
51	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
52	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
53	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
54	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
55	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
56	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
57	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
58	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
59	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
60	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
61	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
62	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
63	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
64	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
65	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
66	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
67	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
68	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
69	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
70	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
71	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
72	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
73	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
74	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
75	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
76	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
77	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
78	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
79	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
80	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
81	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
82	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
83	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
84	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
85	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
86	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
87	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
88	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
89	K	452111111	Čistiaci rohožník z jemnej korny ukladá v doskách z železobetónu 160 mm	m ³	0,750	1 085,15	824,71	0,00	1 085,15	0,750	4 882,06
90	K	452111111	Čistiaci ro								

Mezisoučet změn
Celkem

Zhotovitel:

MEIOSLEAV a.s.

Jméno:



Datum:

Podpis:

.....

Přílohy:

Zpracovatel rozpočtu



191 594,90

97 117,09

288 711,99

Autorský dozor

SPÉKTRA PŘÍO spol. s r.o.

Vešné souhlasí se zpracováním:



Jméno:

zodpovědný projektant stavby

Datum:

.....

Podpis:

Autorský dozor

SPÉKTRA PŘÍO spol. s r.o.

Vešné souhlasí se zpracováním:



Jméno:

zodpovědný projektant stavby

Datum:

.....

Podpis:

Autorský dozor

SPÉKTRA PŘÍO spol. s r.o.

Vešné souhlasí se zpracováním:



Jméno:

zodpovědný projektant stavby

Datum:

.....

Podpis:

Skupina změnových listů	2
Změnový list č.	2

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	SO04 - Pobytové schody

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5
Správce stavby	
Technický dozor	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429




Datum a místo	Beroun,
---------------	---------

Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny: SO04 - Pobytové schody - Opravy koruny zidky v ulici Třída Míru
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora na provedení opravy koruny zidky v ulici Třída Míru je navržena demontáž stávající degradované konstrukce koruny zidky, která je za hranou své životnosti, vykazuje četné poruchy a místy již zcela chybí. Nová konstrukce je navržena z betonové dlažby.

Technický popis změny: Stávající degradovaná konstrukce bude demontována a odvezena na skládku. Nová konstrukce koruny zidky tvořená betonovou dlažbou bude uložena do betonové mazaniny.

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění				
	odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
	X			
Cenový dopad (je-li nějaký):			231 011,61 Kč	
z toho připočtová část (VCP):		231 011,61 Kč	z toho odpočtová část	0,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký) - dokončení do 30.11.2023				
Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu				

Za zhotovitele předkládá:		Podpis:		Datum:	_____
Za TDS schválil:		Podpis:		Datum:	_____
Za autorský dozor schválil:		Podpis:		Datum:	_____

Za objednatele schválil:
Město Beroun



Podpis:



Datum:

18.10.2025

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--

183	K	967042712	Demontáž kamenného odpadu (SC01)	m2	0,000	0,00	0,00	44 800	613,82	27 499,14	44 800	613,82	27 499,14
no 37, cel 186, povrch v sedle - 1 44 800,97 8													
Značkovanie: 02 2 183													
186	K	997013601	Poplatek za užití skvencního odpadu na skládce (skladování) z prostého betonu zatříděného do křídla odpadu pod kódem 17 31 31 (SC01)	t	0,000	0,00	0,00	4 032	243,58	982,11	4 032	243,58	982,11
Vodorovná doprava sůl nac nabitým, ale se složením a s nůžem určeným za výsypný materiál na skládce do 1 km (SC01)													
192	K	997221531	Vodorovná doprava sůl nac nabitým, ale se složením a s nůžem určeným za výsypný materiál na skládce do 1 km (SC01)	t	0,000	0,00	0,00	4 032	88,25	355,82	4 032	88,25	355,82

B. Nové položky (z cenů nebo individuální kalkulace) doplněné v rámci předmětné změny

N	302	Veleinformačná služba Modern LIFE BUDUJ zjednotí	KS		0,00	0,00	0,00	147 000	896,55	130 322,85	147 000	896,55	130 322,85
5% príloha 147													

Mezisoučet změn

Celkem

2 185 503,80

231 011,61

2 416 515,41

Zhotovitel:

Metrostav a.s.



Jméno:

Datum:

Podpis:

Přílohy:

Autorský dozor

SPEKTRA PRO spol. s r.o.

Vecné souhlasí se zprovozním položek:

Jméno:

Datum:

Podpis:

zodpovědný projektant stavby

Technický dozor investora

KPCM s.r.o.

Jméno:

Datum:

Podpis:

projektový manažer

Objednatel

Město Beroun

Jméno:

Datum:

Podpis:

místostarosta

Skupina změnových listů	2
Změnový list č.	3

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	SO05 - Veřejné osvětlení

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5
Správce stavby	
Technický dozor	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo	Beroun,
---------------	---------

Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:
Rozvody elektro - úprava připojovacího bodu veřejného osvětlení VO v ulici Švermova / rozvodnice pro závlahu

Zdůvodnění změny:
Z důvodu optimalizace provozu veřejného osvětlení a koordinace s paralelně připravovanými investičními akcemi (přeložka horkovodu, rekonstrukce ulice Švermova) bylo upraveno místo pro napojení napájení veřejného osvětlení. Nové veřejné osvětlení bylo napojeno na stávající rozvody veřejného osvětlení v ul. Švermova. Možnost osadit samostatný zapínací bod a samostatné měření spotřeby elektrické energie nově instalovaného veřejného osvětlení je zachována. Součástí změny je dále osazení samostatné rozvodné skříně pro řízení automatické závlahy do centrálního rozvaděče.

Technický popis změny:
Napojení napájení veřejného osvětlení bylo provedeno v ul. Švermova na stávající rozvody a na stávající zapínací bod v ul. Švermova na základě doplnění PD zhotovitelem a projednání se správcem VO. Z provozního hlediska bylo optimálnější využít možnost napojení na stávající rozvody a na stávající zapínací bod. I nadále je však zachována možnost osadit samostatný zapínací bod a samostatné měření spotřeby elektrické energie nově instalovaného veřejného osvětlení. Součástí změny je dále osazení samostatné rozvodné skříně pro řízení automatické závlahy do centrálního rozvaděče.


Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění


	odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
	X			

Cenový dopad (je-li nějaký):	70 383,85 Kč
z toho připočtová část (VCP):	70 383,85 Kč
z toho odpočtová část	0,00 Kč

Časový dopad (je-li nějaký): ne

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne


Za zhotovitele předkládá:  Podpis:  Datum: _____

Za TDS schválil:  Podpis:  Datum: _____

Za autorský dozor schválil:



Podpis:



Datum:

Za objednatele schválil:

Město Beroun

Podpis:

Datum:

18.10.2023

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--

Zmenový list sk 2 č.3 - Rozvody elektro - Pripojení VO v ulici Švermova / rozvodná skříň závahy

Statistics

269

S005 - Verejné osvetlenie

Abstract

P.C. 2675/1 5713 2436

29.06.2023

2007-08-01

Mesto Beroun

Zhuangzi

METHOXYLAVIN 28.5

W123	2.0 (400000)
2.0 (400000)	2.0 (400000)

[illegible]

[illegible]

A. Nové položky (prevzaté z jiných SO) doplněné v rámci předmětné změny

75	K	761122661	Montáž střešní mřížových žabotních úložných dveří s trnky kování nebo beztrných kovových mříží C/IV/1 podlahu a střešní štěr 5x10 mm/2 (SO29)	m	0,000	66,98	0,00	90,000	66,98	6,028,20	90,000	66,98	6,028,20
76	M	341113034	Kabel mřížových žabotů C/IV/1 s izolací PVC kabel PVC 460/750V (C/IV/1) šir 10mm/2 (SO29)	m	0,000	225,31	0,00	90,000	225,31	20,277,90	90,000	225,31	20,277,90
82	K	210220001	Montáž izolačního jedné s úsporným propojením a připojením pomocí svorek na povrchu roštu F-42/1 páskou (převaz do 120 mm/2 (SO29)	m	0,000	91,34	0,00	40,000	91,34	3,653,60	40,000	91,34	3,653,60
83	M	354420962	Čas zámek 30s šesti F-42/1 (SO29)	kg	0,000	77,95	0,00	40,000	77,95	3,118,30	40,000	77,95	3,118,30
89	M	348117110	Elektronický spínač 3A/4 (SO29)	l	0,000	481,07	0,00	3,000	481,07	1,443,21	3,000	481,07	1,443,21
90	K	460871111	Výstřední šroub z PVC pro výřez kabelu uvnitř výklenku povrchu výřez / izolová a úložná šroub 20 cm (SO29)	m	0,000	54,81	0,00	45,000	54,81	2,469,45	45,000	54,81	2,469,45
93	K	460191113	Montáž trubek ochranných úložných šroub do výřezů pásovcích trubek uvnitř šroubu přes 50 do 90 mm (SO29)	m	0,000	32,88	0,00	90,000	32,88	2,959,20	90,000	32,88	2,959,20
94	M	340313652	Trubka elektrická izolace HDPE šroubovací šroubovací 3,5x5,5mm (SO29)	m	0,000	71,86	0,00	90,000	71,86	6,467,40	90,000	71,86	6,467,40
22	K	577121111	Aktivací zámek vrtací šroub ACO 3 (A3) s izolací a se šroubem z nerezové oceli s šroub šroub do 3 m, do šroubu šroub 30 mm (SO27)	m/2	0,000	669,85	0,00	6,100	669,85	4,086,09	6,100	669,85	4,086,09
B. Nové položky (z cenů nebo individuální kalkulace) doplněné v rámci předmětné změny													
N 303			SVN pás ERT/IV-7-C220 - šroub pro závazky	ks	0,000	0,00	0,00	1,000	2,238,00	2,238,00	1,000	2,238,00	2,238,00
N 304			Zapadení výtahů a výtahů zbytných sál, zapadení výtahů sál v šroubu - nřezaný šroub	kg/	0,000	0,00	0,00	1,000	7,500,00	7,500,00	1,000	7,500,00	7,500,00

Zhotovitel:

Meitroslav J.S.



Jméno:

Datum

Podpis:

Philly

Autorský dozor

SPEKTRA PRO spol. s r. o.

Vecné súhlasiť so zmenami položiek:

zodpovedný projektant stavby

Datum:

Podpis

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

KPCMI 5.1.0

Abstract

projektový manažer

INVESTOR AKCE

STROUIN

100

Costa

Skupina změnových listů	2
Změnový list č.	4

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	SO02 - Betonová stěna u podia a podzemní stavby

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5
Správce stavby	
Technický dozor	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo	Beroun,
---------------	---------

Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:
Záměna poklopů revizní šachty a krytů kotvicích bodů za zadlažďovací poklopy - SO02 - Betonová stěna u podia a podzemní stavby

Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku objednatele byly doplněny zadlažďovací poklopy nad rámec Smlouvy o dílo v místě osazených kotvicích bodů a kanalizační šachty na podiu.

Technický popis změny:
Standardní poklop revizní šachty na podiu a krytky kotvicích bodů byly na základě požadavku objednatele nahrazeny zadlažďovacími poklopy.

Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění

	odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
	X			

Cenový dopad (je-li nějaký):	72 507,28 Kč
z toho připočtová část (VCP):	72 507,28 Kč
z toho odpočtová část	

Časový dopad (je-li nějaký) - bez časového dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu	

Za zhotovitele předkládá:		Podpis:	Datum: _____
Za TDS schválil:		Podpis:	Datum: _____
Za autorský dozor schválil:		Podpis:	Datum: _____
Za objednatele schválil: Město Beroun		Podpis:	Datum: 18.10.2023

Distribuce:

	Zhotovitel		TDS		AD		Objednatel	
--	------------	--	-----	--	----	--	------------	--

Změnový list sk 2 č. 4 - Zadávací poklady 2

Address: 10000 University Ave., Suite 1000, Irvine, CA 92618

2000

SO02 - Betonová stěna u podla a podzemní stavby

5

p.c. 26751, 5713, 2436

29.06.2023

Mestis Bieroun
Metostav a.s.

Metrostav a.s.

[illegible]

Skupina změnových listů	2
Změnový list č.	5

Projekt:	"Beroun, úprava prostranství před Hvězdou"
Stavební objekt:	SO01 - Zpevněné plochy

Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129
Zhotovitel:	Metrostav a.s., divize 5
Správce stavby	
Technický dozor	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126
Autorský dozor:	SPEKTRA PRO spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách č.p. 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429

Datum a místo	Beroun,
---------------	---------

Podklady:	položkový rozpočet	Počet příloh:	1x položkový rozpočet
-----------	--------------------	---------------	-----------------------

Předmět změny:
Likvidace odpadu - SO 01- Zpevněné plochy - Odvoz a uložení směsného odpadu

Zdůvodnění změny:
Během provádění zemních prací pro přípravu základové konstrukce pro novou rampu u OC Hvězda byl v místě základu zastížen směsný stavební odpad. Odpad bylo nutné odtěžit a uložit na skládce s příslušným oprávněním pro likvidaci daného typu odpadu.

Technický popis změny:
Po odtěžení odpadu byl tento odvezen k likvidaci na skládku.


Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění

	odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
			X	

Cenový dopad (je-li nějaký): 64 285,80 Kč
z toho připočtová část (VCP): 64 285,80 Kč z toho odpočtová část:

Časový dopad (je-li nějaký): - dokončení do 30.11.2023

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Za zhotovitele předkládá:		Podpis:		Datum:	
Za TDS schválil:		Podpis:		Datum:	03.12.2023
Za autorský dozor schválil:		Podpis:		Datum:	
Za objednatele schválil: Město Beroun		Podpis:		Datum:	13.10.2023

Distribuce:	Zhotovitel	TDS	AD	Objednatel
-------------	------------	-----	----	------------

Date:	17.10.2023
Receptor:	X.23
Structure:	

PC	Typ	Kód	Popis	MU	Smluvní cena dle SdD			Smluvní cena po změně č. 28 - Poplady za služby			Výkaz výměr po opravě			Prohlášení	
Nakládání souběžně celkem					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
1	K	1113111111	Odstavení skautupín pomocí jeřábu na meziúpatím	kus	1 000	3 044,76	7 369 458,09	0,000	3 044,76	0,00	64 265,80	1 000	3 044,76	7 369 458,09	
2	K	1113111111	Přemístění skautupín z meziúpatí na nové místo	kus	1 000	3 044,76		0,000	3 044,76	0,00		1 000	3 044,76		
3	K	1113108121	Rozetnutí dílčích komunikací pro péči s příměstskými hradbami na skalkách na vzdálenost do 3 m nebo s nádobami na odpadní prostředky s lokem z kameniny nebo živic a s jalousiovými výplni spár nutně z betonových nebo	m2	228 750	115,70	26 460,38	0,000	115,70	0,00	228 750	115,70	26 460,38		
4	K	1113108122	Rozetnutí dílčích komunikací pro péči s příměstskými hradbami na skalkách na vzdálenost do 3 m nebo s nádobami na odpadní prostředky s lokem z kameniny nebo živic a s jalousiovými výplni spár nutně z kamenných dílčích nebo stavek. PLOCHY NA ROZEMČICH MĚST	m2	228 433	115,70	26 198,30	0,000	115,70	0,00	228 433	115,70	26 198,30		
6	K	1113108192	Rozetnutí dílčích a dílčích vozovek a písků s příměstskými hradbami na skalkách na vzdálenost do 3 m nebo s nádobami na odpadní prostředky, s jalousiovými výplni spár stropů povrchové do 50 m2 ze smíchovní dílčí jalousií	m2	646 548	390,50	253 080,55	0,000	390,50	0,00	646 548	390,50	253 080,55		
7	K	1113107222	Odstavení podkladů nebo archů stropů povrchové přes 200 m2 s příměstskými hradbami na skalkách na vzdálenost do 20 m nebo s nádobami na odpadní prostředky z kameniny povrchové, c.11 výšky přes 200 do 200 mm	m2	622 195	66,98	41 674,89	0,000	66,98	0,00	622 195	66,98	41 674,89		
8	K	1113107243	Odstavení podkladů nebo archů stropů povrchové přes 200 m2 s příměstskými hradbami na skalkách na vzdálenost do 20 m nebo s nádobami na odpadní prostředky z kameniny povrchové, c.11 výšky přes 100 do 150 mm, v.11 cca 120 mm	m2	1 192 637	96,21	114 747,45	0,000	96,21	0,00	1 192 637	96,21	114 747,45		
9	K	1113207111	Výstavba odstraňování stávků s příměstskými hradbami na skalkách na vzdálenost do 3 m nebo s nádobami na odpadní prostředky z kameniny nebo odstraňování stávků	m	178 390	75,51	13 470,23	0,000	75,51	0,00	178 390	75,51	13 470,23		
10	K	121112003	Samotný ohraničovač stropu při souvisejícím jeřábu II. výšky do 200 mm	m2	306 899	207,04	63 548,65	0,000	207,04	0,00	306 899	207,04	63 548,65		
11	K	121115122	Samotný ohraničovač stropu při souvisejícím jeřábu II. výšky do 200 mm	m2	1 257 801	42,63	53 620,06	0,000	42,63	0,00	1 257 801	42,63	53 620,06		
12	K	122251101	Ohraničovač a protiskluzový materiál stropu s normální výškou odstraňování I. skupiny 2 do 20 m3	m3	16 708	109,61	2 160,19	0,000	109,61	0,00	16 708	109,61	2 160,19		
13	K	131251104	Hrubé nezapadlé jím a zářez stropu s úrovním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině	m3	104 396	127,88	13 350,18	0,000	127,88	0,00	104 396	127,88	13 350,18		
14	K	132251102	Hrubé nezapadlé jím stěny do 800 mm stropu s úrovním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině	m3	40 454	127,88	5 173,26	0,000	127,88	0,00	40 454	127,88	5 173,26		
15	K	150311111	Úklon armatury I. skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m2	66 01	66,01	4 364,36	0,000	66,01	0,00	66 01	66,01	4 364,36		
16	K	160211127	Úklon armatury II. skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m2	42 642	106,57	4 544,36	0,000	106,57	0,00	42 642	106,57	4 544,36		
17	K	162361104	Vodorovné přemístění vývěstí nebo signálů po střeše na dráhami odstraňování prostředků, bez nádob vývěstí avšak se stávkem bez nádob z horniny třídy M4000000 II. skupiny 1 a 2 3 na vzdálenosti přes 500 do 1 000 m	m3	272 626	91,34	24 929,24	0,000	91,34	0,00	272 626	91,34	24 929,24		
18	K	167151111	Nahrazení stávků a přemístění neukluzných vývěstí nebo signálů stropu nahrazení množství přes 100 m3	m3	234 711	40,50	14 293,50	0,000	40,50	0,00	234 711	40,50	14 293,50		
19	K	171161112	Úklon vývěstí do úrovně stropu s rozptýlením signálů ve vývěstích a s hrubým úrovním zrušených z horniny	m3	16 417	231,46	3 793,63	0,000	231,46	0,00	16 417	231,46	3 793,63		
20	K	174151101	Zásyp spár stropu z jalousiových vývěstí ve vývěstích a s hrubým úrovním zrušených z horniny	m3	115 524	377,55	43 767,11	0,000	377,55	0,00	115 524	377,55	43 767,11		
21	K	181311103	Rozptýlení a urovnění omítky v rovné nebo ve svahu stropu	m2	16 003	255,76	4 108,27	0,000	255,76	0,00	16 003	255,76	4 108,27		
22	K	181351113	Rozptýlení a urovnění omítky v rovné nebo ve svahu stropu, do 1,5 m2 při souvisejícím jeřábu II. výšky do 200 mm	m2	1 473 649	54,81	80 770,70	0,000	54,81	0,00	1 473 649	54,81	80 770,70		
23	K	212752101	Trávení z drnkůch trávek pro linové stávků a komunkace se střežením st												

101	K	566811221	Klasen dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s výstupem spár a se smíšením přetvrděcího materiálu na vzdálenost do 3 m s izolem z kamenné látky II 40 mm velikost dlaždic přes 0,06 m ² do 0,25 m ² pro plochy přes 50 do 100 m ²	m ²	70 666	306,91	21 666,10	0,000	306,91	0,00	70 666	306,91	21 666,10	0,00	70 666	306,91	21 666,10
102	M	56525934	dlažba betonová šedá 600x600/60mm - cizí C1	m ²	77 733	511,52	39 761,98	0,000	511,52	0,00	77 733	511,52	39 761,98	0,00	77 733	511,52	39 761,98
103	K	566811923	Klasen dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s výstupem spár a se smíšením přetvrděcího materiálu na vzdálenost do 3 m s izolem z kamenné látky II 40 mm velikost dlaždic přes 0,09 m ² do 0,25 m ² pro plochy přes 300 m ²	m ²	568 679	511,52	301 066,93	0,000	511,52	0,00	568 679	511,52	301 066,93	0,00	568 679	511,52	301 066,93
104	M	56525936	dlažba betonová šedá 600x600/60mm - cizí C1	m ²	629 760	633,31	398 645,97	0,000	633,31	0,00	629 760	633,31	398 645,97	0,00	629 760	633,31	398 645,97
105	K	566811311	Klasen velkoformátové dlažby posuvných komunikací a komunikací pro pěší s izolem z kamenné II 40 mm s výstupem spár, s hruškovým vtroušením a se smíšením přetvrděcího materiálu II do 100 mm, velikost dlaždic do 0,2 m ² pro plochy do 300 m ²	m ²	220 485	514,85	126 746,80	0,000	514,85	0,00	220 485	514,85	126 746,80	0,00	220 485	514,85	126 746,80
106	M	56525937	dlažba betonová šedá 600x600/60mm - cizí C1	m ²	131 122	608,95	79 846,74	0,000	608,95	0,00	131 122	608,95	79 846,74	0,00	131 122	608,95	79 846,74
107	M	56525937	dlažba betonová šedá 600x600/60mm - cizí C1	m ²	608 95	608,95	370 000,00	0,000	608,95	0,00	608 95	608,95	370 000,00	0,00	608 95	608,95	370 000,00
108	M	56525937	dlažba betonová šedá 600x600/60mm - cizí C1	m ²	26 370	511,52	13 488,76	0,000	511,52	0,00	26 370	511,52	13 488,76	0,00	26 370	511,52	13 488,76
109	K	566811321	Klasen velkoformátové dlažby posuvných komunikací a komunikací pro pěší s izolem z kamenné II 40 mm s výstupem spár, s hruškovým vtroušením a se smíšením přetvrděcího materiálu II do 100 mm, velikost dlaždic přes 0,5 m ² pro plochy do 300 m ²	m ²	160 385	627,22	100 376,80	0,000	627,22	0,00	160 385	627,22	100 376,80	0,00	160 385	627,22	100 376,80
110	M	56525938	dlažba velkoformátová betonová 1000x1000/100mm - cizí A1	m ²	216 674	602,53	130 566,84	0,000	602,53	0,00	216 674	602,53	130 566,84	0,00	216 674	602,53	130 566,84
111	K	566811221	Klasen dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s výstupem spár a se smíšením přetvrděcího materiálu na vzdálenost do 3 m s izolem z kamenné II 40 mm velikost dlaždic přes 0,06 m ² do 0,25 m ² pro plochy přes 100 do 300 m ² - PLOCHY NA POZEMČÍCH ÚHESTIA	m ²	326 848	365,37	119 420,45	0,000	365,37	0,00	326 848	365,37	119 420,45	0,00	326 848	365,37	119 420,45
112	M	56525938	dlažba betonová šedá 600x600/60mm - cizí C1	m ²	118 440	326,63	38 642,36	0,000	326,63	0,00	118 440	326,63	38 642,36	0,00	118 440	326,63	38 642,36
113	K	629965101	Odstěn zdiva nebo beton zdiva a valů přes zastřešené ohrady	m ²	238 715	365,37	87 218,20	0,000	365,37	0,00	238 715	365,37	87 218,20	0,00	238 715	365,37	87 218,20
114	M	56525937	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	15 873	157,11	2 483,81	0,000	157,11	0,00	15 873	157,11	2 483,81	0,00	15 873	157,11	2 483,81
115	K	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	40 820	80,50	3 283,00	0,000	80,50	0,00	40 820	80,50	3 283,00	0,00	40 820	80,50	3 283,00
116	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
117	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
118	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
119	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
120	K	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
121	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
122	K	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
123	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
124	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
125	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
126	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
127	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
128	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
129	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
130	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
131	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
132	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
133	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
134	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
135	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
136	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
137	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
138	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
139	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
140	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
141	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
142	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
143	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
144	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
145	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
146	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
147	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
148	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
149	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
150	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
151	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
152	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46
153	M	629965101	Odstěn vnějších ploch skálp, výhledů, vrbou, ohradami	m ²	5 000	1 461,46	7 307,46	0,000	1 461,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46	0,00	5 000	1 461,46	7 307,46

154	M	7481922	1000	8,000	18 289,21	97 725,26	0,000	18 289,21	0,000	6,000	16 789,21	0,000	16 789,21	97 725,26
155	K	306124113 2	Kus	8,000	2 850,10	22 800,80	0,000	2 850,10	0,000	8,000	2 850,10	0,000	2 850,10	22 800,80
156	M	74819203	Kus	8,000	17 120,91	136 967,28	0,000	17 120,91	0,000	8,000	17 120,91	0,000	17 120,91	136 967,28
157	K	306124113 3	Kus	4,000	24 144,74	96 578,96	0,000	24 144,74	0,000	4,000	24 144,74	0,000	24 144,74	96 578,96
158	M	74819204	Kus	4,000	87 540,36	351 811,44	0,000	87 540,36	0,000	4,000	87 540,36	0,000	87 540,36	351 811,44
159	M	74819205	Kus	4,000	8 956,02	35 824,08	0,000	8 956,02	0,000	4,000	8 956,02	0,000	8 956,02	35 824,08
160	M	74819206	Kus	4,000	9 486,30	38 745,20	0,000	9 486,30	0,000	4,000	9 486,30	0,000	9 486,30	38 745,20
161	K	902032022	Kus	1,000	16 685,31	16 685,31	0,000	16 685,31	0,000	1,000	16 685,31	0,000	16 685,31	16 685,31
162	M	9549824	Kus	1,000	95 605,60	95 605,60	0,000	95 605,60	0,000	1,000	95 605,60	0,000	95 605,60	95 605,60
163	K	953985124	Kus	41,000	121,79	4 993,39	0,000	121,79	0,000	41,000	121,79	0,000	4 993,39	4 993,39
164	K	953985144	Kus	7,000	286,21	2 003,47	0,000	286,21	0,000	7,000	286,21	0,000	2 003,47	2 003,47
165	K	953985161	Kus	24,000	823,30	19 759,20	0,000	823,30	0,000	24,000	823,30	0,000	19 759,20	19 759,20
166	K	953985175	Kus	16,000	1 242,26	19 876,16	0,000	1 242,26	0,000	16,000	1 242,26	0,000	19 876,16	19 876,16
167	K	953985175 1	Kus	5,000	1 242,26	6 211,30	0,000	1 242,26	0,000	5,000	1 242,26	0,000	6 211,30	6 211,30
168	K	953985175 1	Kus	5,000	1 242,26	24 595,25	0,000	1 242,26	0,000	5,000	1 242,26	0,000	24 595,25	24 595,25
169	K	96104111	Kus	11,508	852,53	9 892,37	0,000	852,53	0,000	11,508	852,53	0,000	9 892,37	9 892,37
170	K	962022481	Kus	17,540	1 035,22	17 165,30	0,000	1 035,22	0,000	17,540	1 035,22	0,000	17 165,30	17 165,30
171	K	962032210	Kus	24,000	730,74	17 537,76	0,000	730,74	0,000	24,000	730,74	0,000	17 537,76	17 537,76
172	K	962032211	Kus	56,533	182,69	11 972,22	0,000	182,69	0,000	56,533	182,69	0,000	11 972,22	11 972,22
173	K	962032211	Kus	15,400	791,64	12 191,26	0,000	791,64	0,000	15,400	791,64	0,000	12 191,26	12 191,26
174	K	962032431	Kus	17,903	1 790,32	27 570,93	0,000	1 790,32	0,000	17,903	1 790,32	0,000	27 570,93	27 570,93
175	K	965044441	Kus	80,909	182,69	14 781,27	0,000	182,69	0,000	80,909	182,69	0,000	14 781,27	14 781,27
176	K	965044112	Kus	6,000	718,56	4 311,36	0,000	718,56	0,000	6,000	718,56	0,000	4 311,36	4 311,36
177	K	965081382	Kus	207,54	2 097,54	2 097,54	0,000	2 097,54	0,000	207,54	2 097,54	0,000	2 097,54	2 097,54
178	K	965081311	Kus	2,000	449,41	898,82	0,000	449,41	0,000	2,000	449,41	0,000	898,82	898,82
179	K	965081212	Kus	11,707	154,67	1 810,72	0,000	154,67	0,000	11,707	154,67	0,000	1 810,72	1 810,72
180	K	965082222	Kus	14,690	532,22	7 802,35	0,000	532,22	0,000	14,690	532,22	0,000	7 802,35	7 802,35
181	K	965082141 1	Kus	41,273	613,82	25 334,19	0,000	613,82	0,000	41,273	613,82	0,000	25 334,19	25 334,19
182	K	967124212	Kus	19,570	462,80	9 091,80	0,000	462,80	0,000	19,570	462,80	0,000	9 091,80	9 091,80
183	K	973050881	Kus	148,56	2 465,34	2 465,34	0,000	2 465,34	0,000	148,56	2 465,34	0,000	2 465,34	2 465,34
184	K	967131631	Kus	135,038	243,58	32 885,25	0,000	243,58	0,000	135,038	243,58	0,000	32 885,25	32 885,25
185	K	967131602	Kus	96,085	243,58	23 160,80	0,000	243,58	0,000	96,085	243,58	0,000	23 160,80	23 160,80
186	K	967131602	Kus	237,49	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	237,49	0,000	0,000	0,000	0,000
187	K	967131602	Kus	176,60	176,60	55 467,94	0,000	176,60	0,000	176,60	176,60	0,000	55 467,94	55 467,94
188	K	967131645	Kus	314,088	176,60	153 977,30	0,000	176,60	0,000	314,088	176,60	0,000	153 977,30	153 977,30
189	K	967131645	Kus	743,708	207,04	153 977,30	0,000	207,04	0,000	743,708	207,04	0,000	153 977,30	153 977,30
190	K	967131645	Kus	4,262,67	4 262,67	4 262,67	0,000	4 262,67	0,000	4,262,67	4 262,67	0,000	4 262,67	4 262,67
191	K	967131645	Kus	85,25	85,25	109 817,00	0,000	85,25	0,000	85,25	85,25	0,000	109 817,00	109 817,00
192	K	967221551	Kus	15 458,112	1,01	15 612,69	0,000	1,01	0,000	15 458,112	1,01	0,000	15 612,69	15 612,69
193	K	967221579	Kus	1 472,097	126,84	186 720,78	0,000	126,84	0,000	1 472,097	126,84	0,000	186 720,78	186 720,78
194	K	968223111	Kus	29 160,32	0,000	29 160,32	0,000	0,000	0,000	29 160,32	0,000	0,000	29 160,32	29 160,32
195	K	725931924	Kus	622,58	172,94	622,58	0,000	172,94	0,000	622,58	172,94	0,000	622,58	622,58
196	K	767965111	Kus	15 223,80	0,000	15 223,80	0,000	0,000	0,000	15 223,80	0,000	0,000	15 223,80	15 223,80
197	M	13037304	Kus	5,000	3 044,76	15 223,80	0,000	3 044,76	0,000	5,000	3 044,76	0,000	15 223,80	15 223,80
198	M	13037399	Kus	5,000	1 522,38	7 811,26	0,000	1 522,38	0,000	5,000	1 522,38	0,000	7 811,26	7 811,26
199	K	767997034	Kus	8,34	25 020,00	25 020,00	0,000	25 020,00	0,000	8,34	25 020,00	0,000	25 020,00	25 020,00
200	K	767997034	Kus	17 008,01	1 619,81	17 008,01	0,000	1 619,81	0,000	17 008,01	1 619,81	0,000	17 008,01	17 008,01
201	K	768351911	Kus	1 510,20	9 440	14 256,20	0,000	9 440	0,000	1 510,20	9 440	0,000	14 256,20	14 256,20
202	K	59681311	Kus	220,485	574,85	128 745,80	0,000	574,85	0,000	220,485	574,85	0,000	128 745,80	128 745,80
203	M	597454317	Kus	131 122	608,95	79 846,74	0,000	608,95	0,000	131 122	608,95	0,000	79 846,74	79 846,74
204	M	597454317	Kus	107 290	608,95	55 272,46	0,000	608,95	0,000	107 290	608,95	0,000	55 272,46	55 272,46

Zhotovitel:

Metorstav a.s.



Jmeno:

Datum:

Podpis:

Přiložky:

Mezisoučet změn
Celkem

7 369 458,09

64 285,80

7 369 458,09

Autorský dozor

SPEKTRIA PRO spol. s r.o.

Všechny souhlasí se změnami projektu

Jmeno:

Datum:

Podpis:

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

KPCM s.r.o.

projevy manažer

Jmeno:

Datum:

Podpis:

INVESTOR AKCE:

Mesto Beroun

metorstav

Jmeno:

Datum:

Podpis:

Zpracovatel rozpočtu: Ing. Jiří Pátek