

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „REVITALIZACE PARKU KOŠŤÁLKOVA – III. ETAPA“

č. smlouvy: 0300/2023/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Beroun

IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Právní forma 801 - Obec

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

ve věcech technických: Mgr. Pavlínou Poborskou, odbor majetku a investic
Městského úřadu Beroun, tel. č.: 311 654 233,
e-mail: omi4@muberoun.cz

dále jen „objednatel“

STROMMY COMPANY, s.r.o.

IČO: 01919652, DIČ: CZ01919652

Sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská hora

Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Radimem Macháčem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 107-5187150297/0100

Zástupce: tel. č. e-mail:

Zástupce ve věcech technických: tel. č. e-mail:

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 5. 2023 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Revitalizace parku Košťálkova – III. etapa“ (dále jen smlouva). V souladu s odst. 9.3. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnost
- 1.2. Tento dodatek je uzavřen na základě dohody mezi objednatel a zhotovitelem v souvislosti s úpravou počtu měrných jednotek u položky: příprava záhonů a položky: založení trávníků z důvodu, že počet měrných jednotek byl v nabídce zhotovitele naceněn dle položkového rozpočtu zpracovaném projektantem a nyní dochází k jejich úpravě podle skutečného stavu.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je úprava počtu měrných jednotek u položky: příprava záhonů a položky: založení trávníků, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku a změna ceny díla, jak je uvedeno níže.
- 2.2. Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1. tohoto dodatku snižuje o částku 8.009,75 Kč bez DPH.
- 2.3. Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se mění takto:

| Revitalizace parku Košťálkova – III. etapa | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH 21 % v Kč | Cena celkem v Kč s DPH |
|---|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Sadové úpravy | 389.343,64 | 81.762,17 | 471.105,81 |
| Následná péče o výsadby | 102.275,00 | 21.477,75 | 123.752,75 |
| Celkem: | 491.618,64 | 103.239,92 | 594.858,56 |

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

Příloha: Vyčíslení víceprací a méněprací

V Andělské Hoře dne: 24. 11. 2019
Za zhotovitele:



STROMMY COMPANY s. r. o.
Ing. Radim Macháč
jedenatel

V Berouně dne: 28. 11. 2019
Za objednatele:



Město Beroun
Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městský úřad Beroun

Příloha k dodatku č. 1 - vyčíslení víceprací a méněprací



Objednatel
Město Beroun

Zpracovatel
STROMMY COMPANY s. r. o.
Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora
IČ: 01919652

Vícepráce - odsouhlasené

| p. č. | Název | MJ | množství | cena/MJ | celkem (Kč) |
|-------|--|----|----------|---------|-------------|
| | Příprava záhonů | | | | |
| | Uložení biologického materiálu na skládku a skládkovné - původní položka | t | -8,445 | 350 | -2 955,75 |
| | Uložení biologického materiálu na skládku a skládkovné - nová položka | t | 34,05 | 350 | 11 917,50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Cena vícepráce celkem bez DPH:

8 961,75 Kč

Méněpráce - odsouhlasené

| p. č. | Název | MJ | počet kusů | cena/MJ | celkem (Kč) |
|-------|---|----|------------|---------|-------------|
| | Založení trávníku | | | | |
| | Tříděná zemina bonity I., vč. dopravy - vrstva 0,2 m (násobeno koeficientem slehnutí 1,3) - původní položka | t | -185,12 | 650 | -120 328,00 |
| | Tříděná zemina bonity I., vč. dopravy - vrstva 0,2 m (násobeno koeficientem slehnutí 1,3) - nová položka | t | 159,01 | 650 | 103 356,50 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Cena méněpráce celkem bez DPH:

- 16 971,50 Kč

Celkem dodatek č. 1 bez DPH

- 8 009,75 Kč

