

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## „AUTOCAMP BEROUN – STAVEBNÍ ÚPRAVY AMFITEÁTRU“

Číslo smlouvy objednatele: 0079/2024/SOD/OMI

Číslo smlouvy dle evidence zhotovitele: 3641/24

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Město Beroun</b>
Sídlo:	Husovo nám. 68, Beroun – Centrum, 266 01 Beroun
IČO:	00233129
DIČ:	CZ00233129
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	326131/0100
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz Jakub Zelinka, odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 236, e-mail: omi10@muberoun.cz

(„objednatel“)

a

<b>Název:</b>	<b>ROYAL DIAMOND – stavební společnost s. r. o.</b>
Sídlo:	U Hřiště 577, 267 24 Hostomice
IČO:	47122439
DIČ:	CZ47122439
Právní forma:	s.r.o. – společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	Městským soud v Praze, oddíl C, vložka 13 420
Zastoupen:	Ing. Josef Záhořík, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	804607684/0600
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Josef Záhořík, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

(„zhotovitel“)

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 2. 2024 smlouvu o dílo „Autocamp Beroun – stavební úpravy amfiteátru“ (dále jen „smlouva“) a dne 18. 4. 2024 dodatek č. 1.
- 1.2. V souladu s čl. 3.7., č. 4.2., čl. 5.6., čl. 5.8. a čl. 14.2. smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 3 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění je součástí změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 2.3. Změny dle změnového listu č. 1 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona, přičemž absolutní hodnota těchto změn nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.4. Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku:

Původní cena stavebních prací ze smlouvy	1.637.421,55 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 2 (přípočet)	5.029,50 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 2 (odpočet)	-5.160,00 Kč bez DPH
- 2.5. Změna celkové ceny díla dle odst. 5.1. smlouvy se tímto dodatkem mění následovně:

Cena bez DPH dle smlouvy:	1.637.421,55 Kč
Snížení ceny dle tohoto dodatku č. 2 bez DPH	-130,50 Kč
Celková cena bez DPH	1.637.291,05 Kč
DPH 21%	343.831,12 Kč
Cena s DPH	1.981.122,17 Kč
- 2.6. Tímto dodatkem se z důvodu omezení postupu prací vlivem objednatele a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na provádění prací prodlužuje doba dokončení díla o 2 týdny, což činí 12 týdnů od zahájení díla.

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.

- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 14.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 3.7. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

Přílohou dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Hostomicích dne elektronického podpisu

25. 4. 2024

\_\_\_\_\_  
Ing. Josef Záhořík  
jednatel

V Berouně dne elektronického podpisu

25. 4. 2024

\_\_\_\_\_  
RNDr. Soňa Chalupová  
starostka

# Změnový list č. 1

Dílo: AUTOCAMP Beroun - stavební úpravy amfiteátru

Objekt: SO 01 - Bourací práce a demontáže, SO 06 - Výměna schodišť vč. chodníků

Datum vystavení: 22.04.2024

Požadováno kým: investor

Podklady: zápis z KD č. 1

Počet příloh: 1x položkový rozpočet

## Je požadováno provedení následující změny:

V SO 01 - Bourací práce a demontáže se nachází rozpočtová položka č. 6, která je totožná s následující položkou č. 7, a proto je položka č. 6 odečtena. Na KD č. 1 bylo rozhodnuto o opravě prohlubně ve stávající betonové ploše před pódiem.

## Zdůvodnění změny:

Odečtení rozpočtové položky č. 6, která je v rozpočtu zdvojená. Oprava části betonové plochy, kde se při deštích drží voda.

## Technický popis změny:

Odečtení rozpočtové položky č. 6, která je v rozpočtu zdvojená. Oprava části betonové plochy spočívající ve vybourání stávajícího prosedlé části betonové plochy a opětovné zabetonování. Vyspádováním nového betonu bude případná voda odvedena do přilehlé zeleně.

## 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

	odstavec 4, § 222 ZZVZ X	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ	odstavec 7, § 222 ZZVZ
Cenový dopad (je-li nějaký):			-130,50 Kč	
z toho připočtová část:		5 029,50 Kč	z toho odpočtová část:	-5 160,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký)			bez dopadu	
Dopad do standardu (je-li nějaký):			bez dopadu	

Za zhotovitele předkládá:  
ROYAL DIAMOND - stavební  
společnost s.r.o.

Podpis:

Datum:

24.04.2024

XXXXXXXXXX

Za AD schválil:  
XXXXXXXXXXXXXX

Podpis:

Datum:

24.04.2024

XXXXXXXXXX

Za TDS schválil:  
XXXXXXXXXXXXXX

Podpis:

Datum:

24.04.2024

XXXXXXXXXX

Za objednatele schválil:  
Město Beroun

Podpis:

Datum:

24.04.2024

XXXXXXXXXX

Distribuce:

	Zhotovitel		AD		TDS		Objednatel	
--	------------	--	----	--	-----	--	------------	--

## Položkový rozpočet - vícepráce, méněpráce

S:	<b>Autocamp Beroun - stavební úpravy amfiteátru</b>
O:	
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				2 520,00
	1 113107130	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm, odvoz, skládka	m2	3,50000	720,00	2 520,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 509,50
	2 631320032RA	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm	m2	3,50000	717,00	2 509,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				-5 160,00
	3 997013501	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,64000	-250,00	-5 160,00

přípočty (bez DPH)	5 029,50 Kč
odpočty (bez DPH)	-5 160,00 Kč
rozdíl (bez DPH)	-130,50 Kč