





Průvodka dle pravidel pro uzavírání smluv

Smlouva o dílo č. 0474/2018/SOD/OMI - "PŘÍSTAVBA - ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN - ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249"		 podpis:	odpovědný pracovník: Ing. Miloslav Ureš datum: 24.9.2018
vedoucí OMI	Ing. Miloslav Ureš		datum: 24.9.2018
právník	Mgr. Ildikó Fraňová		datum: 24.9.2018
vedoucí finanč.odboru	Ing. Marcela Maršíková		datum: 24.9.2018
Poznámka (připomínky k textu smlouvy):			
Uzavíráno na základě usnesení Rady města Beroun č. 969/105/RM/2018 ze dne 13.9. 2018			

SMLOUVA O DÍLO č. 3018224

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Beroun
 Husovo nám. 68
 Beroun – Centrum
 266 01 Beroun

SDRUŽENÍ ZŠ BEROUN
 sídlo: Nádražní 25, 252 63 Roztoky
 firem:
POHL cz, a.s. – společník 1
 Nádražní 25
 252 63 Roztoky

METROSTAV a.s. – společník 2
 Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň
 180 00 Praha 8

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy**- ve věcech smluvních:**

Objednatel: starosta Mgr. Ivan Kůs

Zhotovitel: Ing. Václav Kovanda
 člen představenstva, POHL cz, a.s.
 tel.: 233 089 420

Ing. Ján Dudáš
 člen představenstva Metrostav a.s.
 tel.: 266 786 921

Ing. František Kočí
 člen představenstva Metrostav a.s.
 tel.: 266 019 810

- ve věcech technických:

Objednatel: místostarosta Ing. Michal Mišina
 tel.: +420311654111
 e-mail: mstar@muberoun.cz
 datová schránka: 2gubtq5

Zhotovitel: Ing. Zbyněk Lisý
 e-mail: lisy@pohl.cz
 mobil: 702 058 753
 datová schránka: tbyfqgv

Bankovní spojení:

Objednatel:
 Banka: Komerční banka Beroun
 číslo účtu: 19-326 131/0100

Zhotovitel:
 banka: ČSOB, a.s., Hradec Králové
 číslo účtu: 217053963/0300

Identifikační číslo: 00233129

IČO: 25606468 – POHL cz, a.s.
 IČO: 00014915 – METROSTAV a.s.

Daňové identifikační číslo: CZ00233129

CZ25606468 – POHL cz, a.s.
 CZ00014915 – METROSTAV a.s.

Objednatel je plátcem DPH,

Zhotovitel je plátcem DPH

Plnění dle této smlouvy nebude použito v souvislosti s ekonomickou činností objednatele a plnění tak nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka č.4934 – POHL cz, a.s.

u Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka č.758 – METROSTAV a.s.

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky a Evropského společenství. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace, prověřil místní podmínky staveniště, nejasnosti pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny a na základě tohoto přistupuje k uzavření této smlouvy.

Název veřejné zakázky: "PŘÍSTAVBA – ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN – ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249"
Územní rozhodnutí: č.j. veřejnoprávní smlouva o umístění stavby - číslo jednací: MBE/28776/2018/VÝST-SaL ze dne 24.5.2018
Stavební povolení: Stavební povolení (Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby) – č.j. MBE/48813/2018/VÝST-SaL ze dne 14.8.2018
Místo stavby: k.ú. Beroun, parc.č st. 963/1, 591/2, 591/24, st. 963/2
Projektant: Statika – dynamika, s.r.o., se sídlem Havlenova 20, 639 00 Brno, IČ: 27714870

Projektant zhotovitele:	Ing. Karel Ficenec
Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Pavel Posselt
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Václav Kovanda
Technik statika a dynamika staveb:	Ing. Ludmila Kostková
Specialista na technická zařízení – řízené odvětrávání:	Ing. John Gebert
Specialista na technická zařízení – elektrotechnická zařízení:	Ing. Vít Hanke
Specialista pro pokládku sportovních podlah:	Marek Bainer
Specialista na technická zařízení – výtahy:	Ing. Albert Prouza
Technik BOZP zhotovitele:	Vladimír Šich
Technik kontroly kvality:	Vladimír Šich

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Stanislav Zelenka
Technický dozor objednatele: Ing. Pavel Oplíštil
Autorský dozor objednatele: Ing. Miroslav Poláček, +420 604 442 768, polacek@statika-dynamika.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb: Ing. Jiří Chalupecký, +420 311 654 114, tajemnik@muberoun.cz nebo jím pověřená osoba.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo včetně souvisejících služeb a dodávek (dále jen „dílo“) **“PŘÍSTAVBA – ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN – ZÁVODÍ, KOMENSKÉHO 249“**

Objednatel si vyhradil uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě dle § 222 odst. (2) v celkové výši **3.460.000,- Kč bez DPH**. Vyhrazená změna závazku se týká:

- SO.03 Zastavěná plocha a nádvoří (v souvislosti se stupněm PD pro SP), ale nutné pro zdárné a úplné provedení díla – **274.000,- Kč bez DPH**
- D.1.4 Technika prostředí staveb v souvislosti se stupněm PD pro SP), ale nutné pro zdárné a úplné provedení díla – **3.068.000,- Kč bez DPH**
- Vedlejší rozpočtové náklady (v souvislosti se stupněm PD pro SP), ale nutné pro zdárné a úplné provedení díla – **118.000,- Kč bez DPH**

Předmětem veřejné zakázky a dílem se rozumí:

Stavební práce

Zhotovení stavebních prací specifikovaných smlouvou o dílo technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon a funkci podle § 92 odst. 2 zákona, dle dokumentace pro stavební povolení, zpracované: Statika – dynamika, s.r.o., se sídlem Havlenova 20, 639 00 Brno, IČ: 27714870, předanou dne 10. 5. 2018 zhotoviteli objednatelem (1 paré) dále jen projekt nebo projektová dokumentace. Stavba bude realizována na pozemku v k.ú. Beroun, parc.č st. 963/1, 591/2, 591/24, st. 963/2. Zadavatel striktně požaduje zděnou stavbu. Realizace stavby bude probíhat za plného provozu školy.

Zhotovením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Průzkumné, geodetické, projektové práce a inženýrská činnost

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu a podrobnostech Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA. Projektová dokumentace bude zpracována podrobně dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. DPS bude v souladu s prováděcími vyhláškami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zároveň v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, revize a zpodrobnění položkového rozpočtu
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován podrobně dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočet bude obsahovat popis prací dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací vydaných URS Praha.

Zpracování dílenské dokumentace

Zpracování dílenské dokumentace pro jednotlivé části stavby vč. statického posudku a výpočtu navrhovaných konstrukcí.

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k níž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled, nebo technický dozor objednatele vč. souhlasného stanoviska. Ty části projektové dokumentace (mimo situace, řezy a technické zprávy), u kterých nedošlo k žádným změnám, nemusí být součástí PD. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vč. geometrického plánu.

Součástí zpracování dokumentace bude i projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí dle charakteru dokumentace či podmínek z předchozích správních procesů. V případě, že bude nutné v průběhu zpracování dokumentace zajistit změnu stavby, ohlášení, územní souhlas či jinou formu správního rozhodnutí, vypracuje zhotovitel potřebnou dokumentaci, zajistí její projednání a následně i vydání takového rozhodnutí.

Projednání a zpracování organizace dopravy (přechodné dopravní značení), zajištění potřebných povolení, úhrad poplatků za zábory vzniklé stavbou u vlastníků pozemků. Zajištění povolení umístění přechodného dopravního značení, jeho osazení a údržby během stavby a zpětnou demontáž.

Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci včetně veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky v elektronické podobě, která bude zadavateli odevzdána v jednom vyhotovení (CD). Zpracování projektové dokumentace stavby bez ohledu na stupeň dokumentace bude v 6-ti paré v tištěné formě a 1 x digitální formě na CD nebo DVD (k dispozici bude verze v editovatelné podobě DWG, DOC a XLS a současně i v PDF provedení). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočet bude zpracován v 6-ti vyhotoveních a 1x v elektronické podobě s cenami dle Seznamu aktualizovaných směrných cen a sazeb přímých nákladů stavebních prací vydaného URS Praha a bude předán v digitální podobě na CD ve tvaru PD - .dwg a -.jpg, rozpočet -.xls,; textová část -.doc.

Zpracování projektové dokumentace stavby bez ohledu na stupeň dokumentace bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s objednatelem. Z jednání bude vždy sepsán zápis, který bude doložen do dokladové části, případné požadavky budou zapracovány do projektové dokumentace stavby. Projektová dokumentace stavby bez ohledu na stupeň dokumentace bude zhotovitelem předložena objednateli k odsouhlasení v dostatečném časovém předstihu, tedy ne později než 10 kalendářních dní před zahájením provádění díla, resp. části díla dle této dokumentace. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění díla, resp. části díla dle projektové dokumentace stavby bez ohledu na stupeň dokumentace, která nebyla schválena objednatelem.

Upřesňující podmínky:

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:

- a) zajištění kompletační a koordinační činnosti, průzkumných, geodetických, projektových prací a inženýrské činnosti,
- b) zajištění zpracování projektu organizace dopravy (návrhu přechodného dopravního značení) před realizací stavby v případě záboru veřejně přístupných komunikací, které bude odsouhlaseno příslušným správním orgánem, stanovisko DI Policie ČR, příslušných správců pozemních komunikací; požádání před realizací stavby příslušného orgánu o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
- c) geodetické vytýčení stavby před zahájením stavby, vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provedení vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
- e) vyklizení stavby a ploch před zahájením stavby,
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
- g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- i) zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, zajištění zpracování návrhu přechodného dopravního značení po dobu výstavby v rozsahu nutném pro realizaci stavby,
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky),
- k) zabezpečení staveniště po dobu výstavby,
- l) zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury,
- m) zpracování Dokumentace zdolávání požárů – DZP,
- n) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení, dopravu a nakládku a vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení,
- o) umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajištění účasti stavbyvedoucího,
- p) zajištění odvozu odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení,
- q) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- r) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy,
- s) zajištění splnění požadavků plánu Provozních bezpečnostních opatření po dobu stavby,
- t) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- u) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,
- v) zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14001,
- w) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli,

- x) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku,
- y) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- z) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,
- aa) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- bb) umístění informačních tabulí a zajištění povinné publicity dle požadavků poskytovatele dotace při realizaci a po dokončení stavby.

Náklady za činnosti uvedené v odst. II. 1., písmene a) až dd) budou zahrnuty do položky VRN.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) a projektovou dokumentací "Přístavba – Základní škola Beroun – Závodí, Komenského 249 " (dále jen „projekt“ nebo „projektová dokumentace“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektovou dokumentací jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr.

Bližší specifikace předmětu díla je součástí technického a technologického řešení projektu, jež je detailně popsáno v průvodní, respektive souhrnné technické zprávě a výkresové dokumentaci, která je součástí projektové dokumentace.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - a) spolufinancování z dotačních prostředků
 - b) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
 - c) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách
 - d) změny technického řešení nebo změny materiálů.

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

4. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

6. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele s výjimkou uvedenou v čl. V.
7. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů nebo technického řešení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technickým řešením v projektové dokumentaci. Požadavek na záměnu materiálů a technického řešení musí být písemný.
8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že:
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, a kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, aby bylo funkční, kolaudovatelné s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se Smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění, kontrolní bod: **dnem předání a převzetí staveniště, předpokládaný termín je 1.9.2018 (podmíněno ukončením zadávacího řízení)**
- Rozhodnutí o Registraci akce 298D213000137, kontr. bod: **prostavěnost 30.000.000,- Kč bez DPH do 30.11. 2018**
- Kontrolní body: **konec každého kalendářního měsíce dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací, členěného na kalendářní dny, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy**
- Dílčí termíny: **dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací, členěného na kalendářní dny, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy**
- Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla, kontrolní bod: **do 547 kalendářních dnů od předání staveniště**
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
3. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní dny – dle Požadavku na zpracování Harmonogramu postupu prací.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy neprodleně předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný návrh harmonogramu. Při aktualizaci harmonogramu postupu prací je zhotovitel povinen projednat s ředitelkou základní školy soulad postupu prací a provozu školy.
6. Objednatel si v souvislosti se spolufinancováním díla z dotačních prostředků současně vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu jeho realizace), v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky ve stanovených termínech. Současně si vyhrazuje právo jednostranně určovat limity pro prostavěnost v jednotlivých měsících realizace díla ve vztahu k harmonogramu přidělování finančních prostředků od poskytovatele dotace. Prodloužení objednatele s plněním dílčích finančních závazků vůči zhotoviteli, způsobené prodlením v přidělu dotačních prostředků, nezakládá pro zhotovitele právo na úrok z prodlení.
7. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z dotačních prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
8. Změna termínu zahájení doby plnění nebo změna termínu ukončení prací a změna harmonogramu postupu prací bude smluvními stranami řešena vždy písemným dodatkem k této smlouvě.

9. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na sjednaný termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
10. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
11. Místem plnění je katastrální území Beroun, CZ.

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Cena za Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, revize a zpodrobnění položkového rozpočtu v Kč	
Celková cena bez DPH	6 285 600Kč
DPH ve výši 21%	1 319 976Kč
Celková cena včetně DPH	7 605 576Kč

Cena za stavební práce na SO.01.1 Přístavba v Kč	
Celková cena bez DPH	66 174 431,02Kč
DPH ve výši 21%	13 896 630,51Kč
Celková cena včetně DPH	80 071 061,53Kč

Cena za stavební práce na SO.01.2 Vnitřní úpravy stávajících objektů ZŠ v Kč	
Celková cena bez DPH	3 303 257,21Kč
DPH ve výši 21%	693 684,01Kč
Celková cena včetně DPH	3 996 941,22Kč

Cena za stavební práce na SO.01.3 Půdní vestavba v objektu II. stupně ZŠ v Kč	
Celková cena bez DPH	15 329 240,86Kč
DPH ve výši 21%	3 219 140,58Kč
Celková cena včetně DPH	18 548 381,44Kč

Cena za stavební práce na SO.01.4 Dokončení výměny oken a zateplení fasády stávajících objektů ZŠ v Kč	
Celková cena bez DPH	8 737 872,18Kč
DPH ve výši 21%	1 834 953,16Kč
Celková cena včetně DPH	10 572 825,34Kč

Cena za stavební práce na SO.01.5 Rekonstrukce a posílení plynové kotelny v Kč	
Celková cena bez DPH	145 224 98Kč
DPH ve výši 21%	30 497,25Kč
Celková cena včetně DPH	175 722,23Kč

Cena za stavební práce na D.1.4 Technika prostředí staveb v Kč	
Celková cena bez DPH	30 066 462,3Kč
DPH ve výši 21%	6 313 957,08Kč
Celková cena včetně DPH	36 380 419,38Kč

Cena za stavební práce na D.1.5 Gastro v Kč	
Celková cena bez DPH	1 782 497,30 Kč
DPH ve výši 21%	374 324,43 Kč
Celková cena včetně DPH	2 156 821,73 Kč

Cena za stavební práce na SO.02 Demolice domu na školním dvoře v Kč	
Celková cena bez DPH	736 758,91 Kč
DPH ve výši 21%	154 719,37 Kč
Celková cena včetně DPH	891 478,28 Kč

Cena za stavební práce na SO.03 Zastavěná plocha a nádvoří v Kč	
Celková cena bez DPH	2 440 582,29 Kč
DPH ve výši 21%	512 522,28 Kč
Celková cena včetně DPH	2 953 104,57 Kč

Cena za Vedlejší rozpočtové náklady v Kč	
Celková cena bez DPH	4 892 492,00 Kč
DPH ve výši 21%	1 027 423,32 Kč
Celková cena včetně DPH	5 919 915,32 Kč

CENA CELKEM bez rezerv v Kč (nábidková cena)	
Celková cena bez DPH	139 894 419,05 Kč
DPH ve výši 21%	29 377 828,00 Kč
Celková cena včetně DPH	169 272 247,05 Kč

Rezerva k SO.03 Zastavěná plocha a nádvoří v Kč	
Celková cena bez DPH	274.000,00,- Kč
DPH ve výši 21%	57.540,00,- Kč
Celková cena včetně DPH	331.540,00,- Kč

Rezerva k D.1.4 Prostředí staveb v Kč	
Celková cena bez DPH	3.068.000,00,- Kč
DPH ve výši 21%	644.280,00,- Kč
Celková cena včetně DPH	3.712.280,00,- Kč

Rezerva k VRN v Kč	
Celková cena bez DPH	118.000,00,- Kč
DPH ve výši 21%	24.780,00,- Kč
Celková cena včetně DPH	142.780,00,- Kč

CENA CELKEM včetně rezerv v Kč	
Celková cena bez DPH	143 354 419,05 Kč
DPH ve výši 21%	30 104 428,00 Kč
Celková cena včetně DPH	173 458 847,05 Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaných položkových rozpočtů díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na sjednanou cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkové rozpočty budou nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na základě položkových rozpočtů bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkové rozpočty budou sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkové rozpočty jsou přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
5. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě:
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu
 - c) v případě dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
 - d) v případě méněprací
 - e) v případě změny technického řešení díla nebo změny materiálů.
6. Nastane-li změna předmětu díla oproti předmětu díla sjednanému v čl. II. této smlouvy vyžádaná objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
 - a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha a.s. nebo RTS a.s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek zejména písemně odůvodnit naplnění podmínek § 222 odst. 5.
 - b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůstek na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro jednotlivé SO
 - c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě neprodleně předložit k odsouhlasení příslušnému orgánu Města Beroun. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě

smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce

- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje, obdobně jako je uvedeno v písm. a)-d) tohoto odstavce.

7. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V. POVINNOSTI ZHOTOVITELE:

Zhotovitel:

- se zavazuje respektovat skutečnost, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU, toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů,
- dodržovat podmínky dotace, ze které je předmět smlouvy spolufinancován, tj. Ministerstvem financí (MF) v rámci podprogramu 298213 Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst, evidenční číslo akce 298D213000137,
- se zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
- je povinen doklady vztahující se k předmětu smlouvy uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od převzetí předmětu díla objednatelům,
- se zavazuje poskytnout podklady pro monitorovací zprávu o průběhu realizace, na které se podílí, zadavateli – konečnému příjemci dotace.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů. Daňové doklady budou vystavovány dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkových rozpočtů zhotovitele formou oceněných výkazů výměr. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce za plnění provedené v příslušném kalendářním měsíci ke dni zdanitelného plnění.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu v příslušném fakturačním období pouze za ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

2. V souladu s potvrzenými měsíčními soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit měsíční daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasené soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

Časové rozložení úhrad za dílčí plnění tvoří přílohu č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy

Platební harmonogram (příloha č.3 této smlouvy) vyjadřuje harmonogram postupu prací (příloha č.1 této smlouvy) v objemu měsíčního finančního plnění. V případě, že by došlo v souladu s čl. III. této smlouvy k úpravě harmonogramu stavebních prací tak, že by toto mělo vliv na platební harmonogram, je Zhotovitel povinen provést patřičnou aktualizaci přílohy č. 3 a předložit aktualizovanou přílohu č. 3 Objednateli ke schválení.

3. Dílčí daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne schválení soupisu prací a dodávek objednatelům a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Dnem dílčího zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce.

Zhotovitel vystaví konečný daňový doklad do 15 dnů od data předání a převzetí díla. V tomto daňovém dokladu zúčtuje předchozí platby. Tento daňový doklad je splatný do 30 dnů od data, kdy bude odstraněna poslední vada či nedodělek z protokolu o předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel je povinen připravovat a vystavovat daňové doklady dle požadavků objednatelů s ohledem na požadavky poskytovatele dotace, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.

5. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelům odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jako je uvedeno v ust. odst. 1., 2., 3. a 4.

6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

7. Splatnost dílčích daňových dokladů je do 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatelů.

V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, je objednatel oprávněn písemně, nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení daňového dokladu, požádat zhotovitele o prodloužení splatnosti a zhotovitel je povinen splatnost prodloužit o 30 dnů v souladu s ustanovení § 1963 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy.

8. Je-li oprávněnost vyúčtované částky nebo její částí objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit ode dne doručení vystaveného daňového dokladu zhotovitelem do sídla objednatele a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy.
10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy nebude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

VII. STAVENIŠTĚ:

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Geodetické vytýčení staveniště a vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající technický dozor objednatele, na základě vytýčovacího výkresu předané PD, a to na své náklady. O provedení vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající technický dozor objednatele a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být oploceno, osvětleno. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené inženýrské sítě na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit pasportizaci objektů na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené objekty na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit pasportizaci vodních zdrojů a studní na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené vodní zdroje a studny na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstranit škody způsobené jeho činností na majetku objednatele a třetích osob, a to uvedením v předešlý stav.
Ocenění případných nákladů na uvedení inženýrských sítí, objektů, vodních zdrojů a studní na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla do původního stavu bude provedeno soupisem prací a budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha a.s. nebo RTS a.s.) pro to období, ve kterém mají být tyto práce realizovány; pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba.
Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat znečištění a poškození komunikací, okolních prostor souvisejících se staveništěm (včetně zeleně), pokud bylo způsobeno jeho činností. V případě potřeby je povinen na své náklady zajistit kropení komunikací proti zvýšené prašnosti.
6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Zhotovitel bude objednateli fotodokumentaci předávat v elektronické podobě s prokazatelným datumem dne pořízení fotodokumentace.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve vlastnictví objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná s objednatelem předem s předstihem alespoň 15 kalendářních dnů tak, aby bylo možné včas informovat veřejnost.
11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při převjímacím řízení dohodnuto jinak.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcího předpisu.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 499/2006 Sb.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů minimálně v týdenních intervalech.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 5 pracovních dnů ode dne předložení objednateli.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelům nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatelé zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavního subdodavatele zhotovitele.

IX. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem BOZP a autorským dozorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat, zda:
 - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby,
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi,
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky,
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou,
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla,
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek,
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla,
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla,
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech, kdy:
 - hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel jmenoval osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel písemně seznámil objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno. Zhotovitel si je dále vědom, že dílo je prováděno v objektu s nepřerušným provozem a prohlašuje, že si je vědom omezení při provádění díla z toho vyplývajících, zejm. pak omezení uvedených v plánu Provozních bezpečnostních opatření po dobu stavby.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru a rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Zhotovitel zajistí interní kontrolu jakosti díla v rámci programu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Objednatel je oprávněn provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16, písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona

č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak

- c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora BOZP a autorského dozoru dodržovaly předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

XI. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat:
 - a) projekt v jednom vyhotovení v tištěné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě na CD ke dni podpisu smlouvy o dílo,
 - b) plán Provozních bezpečnostních opatření po dobu stavby
 - c) kopie výsledků projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení,
 - d) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby,
 - e) staveniště ke dni zahájení provádění díla,
 - f) jméno technického dozoru objednatele, koordinátora, autorského dohledu a jejich oprávnění.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a převzetím objednatelem, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené a dokončené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
2. Přejímací řízení:
 - 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
 - 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel je povinen zajistit na předání a převzetí díla účast svých subdodavatelů.
 - 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků, nebránících užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky všech předepsaných a touto smlouvou dohodnutých zkoušek nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 2.4 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu v podobě umožňující případně vklad potřebných věcných břemen služebností inženýrské sítě do katastru nemovitostí,
 - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, kamerových, revizních a provozních)
 - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
 - d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
 - e) stavební deník (deníky)
 - f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
 - h) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které jsou nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a další doklady potřebné pro užívání dílaNedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Vše bude předáno ve 4 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem dokumentů.
Kromě toho bude geometrický plán se zakreslenými věcnými břemeny – služebnostmi inženýrské sítě předán v počtu vyhotovení, odpovídajícímu počtu dotčených subjektů.
- 2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
 - a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
 - b) popis díla, které je odevzdáváno
 - c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění

- d) dohoda o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohoda o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků
- f) seznam předaných dokladů
- g) seznam technologických částí díla, kde je zhotovitelem poskytována delší záruční doba než 24 měsíců
- h) den, od kterého začne běžet záruční doba
- i) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřijímá
- j) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas dokončené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené a dokončené dílo.

Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho částí, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a

montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XIII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody:
 - na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorech staveniště,
 - na majetku, zdraví a právech třetích osob, pokud vznikla v souvislosti s prováděním díla,
 - na přilehlých objektech a pozemcích, pokud vznikla v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši **min. 50 mil. Kč**. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit neprodleně po podpisu smlouvy před zahájením stavebních prací.
6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla **pojištění stavebně-montážních rizik ve výši min 30 mil. Kč**. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit neprodleně po podpisu smlouvy před zahájením stavebních prací.

XIV. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).
5. Zhotovitel odpovídá za vady díla, vzniklé v době trvání záruční doby.
6. Záruční dobu na stavební práce poskytuje zhotovitel v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
7. Záruční dobu na technologickou část díla poskytuje zhotovitel v délce min. 24 měsíců. Technologické části díla, kde je záruční doba delší než 24 měsíců, budou výslovně vyjmenovány v protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
Výjimka ze záruční doby se vztahuje na spotřební materiál.
9. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
11. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal

v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

12. Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva a závazky z odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli na třetí osobu.

XV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů, v případě havárie do 24 hodin, od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu zhotovitel neodpovídá, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XVI. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště,
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací na díle,
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením kontrolního bodu prostavěnosti 30 mil. Kč bez DPH do 30.11.2018 při provádění díla definovaného v čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením každého jednotlivého milníku při provádění díla definovaného v harmonogramu postupu prací zhotovitelem,
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla,
- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 5.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
- g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši 5.000,00 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 5.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení,
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním bankovní záruky dle kap. XXIII nebo kap. XXIV této smlouvy ve výši 5.000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení,
- j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 10.000,00 Kč,
- k) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě prodlení s úhradou daňového dokladu, předloženého po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Smluvní strany dohodou vyloučí ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb. a v důsledku toho ujednávají, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní sankci, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1914 Občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tyto smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro zaslání odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy je:
 - a) prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle kap. XXIII delší jak 10 (deset) kalendářních dnů,
 - b) prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší jak 10 (deset) kalendářních dnů,
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší jak 10 (deset) kalendářních dnů,
 - d) prodlení zhotovitele se zahájením realizace dílčí části díla oproti časovému harmonogramu (příloha č. 1) delší než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - e) prodlení zhotovitele s dokončením kterékoliv části díla v rozporu s časovým harmonogramem (příloha č. 1) delší než 10 (deset) kalendářních dnů,
 - f) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším jak 14 (čtrnáct) kalendářních dnů,
 - g) provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením, kdy objednatel jej písemně vyzval k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučinil,
 - h) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
 - i) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
 - j) vydání pravomocného rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele.
6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu,

- b) prodlení objednatele s platbami dle v této smlouvě dohodnutého platebního režimu delším jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy,
- b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval,
- c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVIII této smlouvy.

XVIII. SPORY:

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XX. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 1730 a násl. Občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známy a dostupné.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XXI. VYŠŠÍ MOC:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XXII. ROZHODNÉ PRÁVO:

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 2586 Občanského zákoníku, že se tento smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

XXIII. BANKOVNÍ GARANCE ZA PROVEDENÍ PŘEDMĚTU DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout do 14 kalendářních dnů **po podpisu smlouvy** dle níže uvedených podmínek bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši **12 000 000 Kč** platnou po celou dobu realizace díla.
2. Vystavení bankovní záruky za řádné a včasné plnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy, zejména povinnost řádně a včas dokončit dílo a jeho jednotlivé části a povinnost řádně a včas odstranit vady zjištěné při předání a převzetí díla, kvality a termínů odstranění vad zjištěných při přebírání objednatelem doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena bankou působící v ČR, a to na první výzvu, jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a pouze na základě první výzvy oprávněného (objednatele).
3. Objednatel je oprávněn požadovat, aby z bankovní záruky byly uspokojeny veškeré pohledávky objednatele za zhotovitelem z této smlouvy či s touto smlouvou související, a to zejména pohledávky na náhradu způsobené újmou, smluvních pokut, na náhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nebo jakékoliv částky, které podle mínění objednatele odpovídají náhradě vadného plnění zhotovitele.
4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

XXIV. BANKOVNÍ GARANCE ZA ZÁRUČNÍ PODMÍNKY DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout **při předání a převzetí díla objednatelem** dle níže uvedených podmínek bankovní záruku ve výši **1 200 000 Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby ode dne předání díla. Zhotovitel je povinen předat bankovní záruku i při předání části díla, pokud smlouva bude z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončena.
2. Vystavení bankovní záruky za řádné provedení předmětu smlouvy a dodržení záručních podmínek, kvality a termínů odstranění vad zjištěných v záruční době doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena bankou působící v rámci ČR, a to na první výzvu, jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného (objednatele).
3. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá výši smluvní pokuty jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod, nebo jakékoliv částce, která podle mínění objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.

XXV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat o tom příslušné informace druhé straně bez zbytečného odkladu.
3. Zhotovitel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.
4. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce.
5. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
6. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti, použijí obdobný postup dle kap. XVII odst. 7.
7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna také na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) a na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
12. Smluvní strany berou na vědomí, že za stejných podmínek jako tato smlouva budou na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny.
13. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.
14. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
15. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č.

969/105/RM/2018 Dne 13.9.2018. Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

16. Přílohy

Přílohou č. 1 této smlouvy je časový harmonogram postupu prací
Přílohou č. 2 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je plán plateb/platební harmonogram v členění na kalendářní měsíce

17. Ostatní požadované dokumenty

Bankovní záruka za řádné provedení předmětu smlouvy
Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě
Pojistná smlouva stavebně-montážních rizik
Předávací protokol projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované: Statika – dynamika, s.r.o., se sídlem Havlenova 20, 639 00 Brno, IČ: 27714870
Plán Provozních bezpečnostních opatření po dobu stavby

V Berouně dne 24.9.2018

Za objednatele:
Město Beroun

Starosta Mgr. Ivan Kůs



V Rožtokách dne 24.9.2018

Za zhotovitele:
POHL cz, a.s.

Ing. Václav Kovanda, člen představenstva

POHL cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411 • Fax: 220 912 299
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468

Za zhotovitele:
METROSTAV a.s.

Ing. Ján Dudáš
člen představenstva Metrostav a.s.

Ing. František Kočí
člen představenstva Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 2, Kozelnická 2450/4
IČ: 00 01 49 15
(0683)

Přístavba - Základní škola Beroun - Závodí, Komenského 249
Podrobný harmonogram výstavby - časový plán výstavby

ID	Text	Text2	Název školy	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371
----	------	-------	-------------	-------------	----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------


D	Text1	Text2	Název úseku	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IX 2018	X 2018	XI 2018	II 2019	III 2019	IV 2019	V 2019	VI 2019	VII 2019	VIII 2019	IX 2019	X 2019	XI 2019	II 2020	III 2020	IV 2020	V 2020	VI 2020	VII 2020	VIII 2020	IX 2020	X 2020	XI 2020	II 2021	III 2021	IV 2021	V 2021	VI 2021	VII 2021	VIII 2021	IX 2021	X 2021	XI 2021	II 2022	III 2022	IV 2022	V 2022	VI 2022	VII 2022	VIII 2022	IX 2022	X 2022	XI 2022	II 2023	III 2023	IV 2023	V 2023	VI 2023	VII 2023	VIII 2023	IX 2023	X 2023	XI 2023	II 2024	III 2024	IV 2024	V 2024	VI 2024	VII 2024	VIII 2024	IX 2024	X 2024	XI 2024	II 2025	III 2025	IV 2025	V 2025	VI 2025	VII 2025	VIII 2025	IX 2025	X 2025	XI 2025	II 2026	III 2026	IV 2026	V 2026	VI 2026	VII 2026	VIII 2026	IX 2026	X 2026	XI 2026	II 2027	III 2027	IV 2027	V 2027	VI 2027	VII 2027	VIII 2027	IX 2027	X 2027	XI 2027	II 2028	III 2028	IV 2028	V 2028	VI 2028	VII 2028	VIII 2028	IX 2028	X 2028	XI 2028	II 2029	III 2029	IV 2029	V 2029	VI 2029	VII 2029	VIII 2029	IX 2029	X 2029	XI 2029	II 2030	III 2030	IV 2030	V 2030	VI 2030	VII 2030	VIII 2030	IX 2030	X 2030	XI 2030	II 2031	III 2031	IV 2031	V 2031	VI 2031	VII 2031	VIII 2031	IX 2031	X 2031	XI 2031	II 2032	III 2032	IV 2032	V 2032	VI 2032	VII 2032	VIII 2032	IX 2032	X 2032	XI 2032	II 2033	III 2033	IV 2033	V 2033	VI 2033	VII 2033	VIII 2033	IX 2033	X 2033	XI 2033	II 2034	III 2034	IV 2034	V 2034	VI 2034	VII 2034	VIII 2034	IX 2034	X 2034	XI 2034	II 2035	III 2035	IV 2035	V 2035	VI 2035	VII 2035	VIII 2035	IX 2035	X 2035	XI 2035	II 2036	III 2036	IV 2036	V 2036	VI 2036	VII 2036	VIII 2036	IX 2036	X 2036	XI 2036	II 2037	III 2037	IV 2037	V 2037	VI 2037	VII 2037	VIII 2037	IX 2037	X 2037	XI 2037	II 2038	III 2038	IV 2038	V 2038	VI 2038	VII 2038	VIII 2038	IX 2038	X 2038	XI 2038	II 2039	III 2039	IV 2039	V 2039	VI 2039	VII 2039	VIII 2039	IX 2039	X 2039	XI 2039	II 2040	III 2040	IV 2040	V 2040	VI 2040	VII 2040	VIII 2040	IX 2040	X 2040	XI 2040	II 2041	III 2041	IV 2041	V 2041	VI 2041	VII 2041	VIII 2041	IX 2041	X 2041	XI 2041	II 2042	III 2042	IV 2042	V 2042	VI 2042	VII 2042	VIII 2042	IX 2042	X 2042	XI 2042	II 2043	III 2043	IV 2043	V 2043	VI 2043	VII 2043	VIII 2043	IX 2043	X 2043	XI 2043	II 2044	III 2044	IV 2044	V 2044	VI 2044	VII 2044	VIII 2044	IX 2044	X 2044	XI 2044	II 2045	III 2045	IV 2045	V 2045	VI 2045	VII 2045	VIII 2045	IX 2045	X 2045	XI 2045	II 2046	III 2046	IV 2046	V 2046	VI 2046	VII 2046	VIII 2046	IX 2046	X 2046	XI 2046	II 2047	III 2047	IV 2047	V 2047	VI 2047	VII 2047	VIII 2047	IX 2047	X 2047	XI 2047	II 2048	III 2048	IV 2048	V 2048	VI 2048	VII 2048	VIII 2048	IX 2048	X 2048	XI 2048	II 2049	III 2049	IV 2049	V 2049	VI 2049	VII 2049	VIII 2049	IX 2049	X 2049	XI 2049	II 2050	III 2050	IV 2050	V 2050	VI 2050	VII 2050	VIII 2050	IX 2050	X 2050	XI 2050	II 2051	III 2051	IV 2051	V 2051	VI 2051	VII 2051	VIII 2051	IX 2051	X 2051	XI 2051	II 2052	III 2052	IV 2052	V 2052	VI 2052	VII 2052	VIII 2052	IX 2052	X 2052	XI 2052	II 2053	III 2053	IV 2053	V 2053	VI 2053	VII 2053	VIII 2053	IX 2053	X 2053	XI 2053	II 2054	III 2054	IV 2054	V 2054	VI 2054	VII 2054	VIII 2054	IX 2054	X 2054	XI 2054	II 2055	III 2055	IV 2055	V 2055	VI 2055	VII 2055	VIII 2055	IX 2055	X 2055	XI 2055	II 2056	III 2056	IV 2056	V 2056	VI 2056	VII 2056	VIII 2056	IX 2056	X 2056	XI 2056	II 2057	III 2057	IV 2057	V 2057	VI 2057	VII 2057	VIII 2057	IX 2057	X 2057	XI 2057	II 2058	III 2058	IV 2058	V 2058	VI 2058	VII 2058	VIII 2058	IX 2058	X 2058	XI 2058	II 2059	III 2059	IV 2059	V 2059	VI 2059	VII 2059	VIII 2059	IX 2059	X 2059	XI 2059	II 2060	III 2060	IV 2060	V 2060	VI 2060	VII 2060	VIII 2060	IX 2060	X 2060	XI 2060	II 2061	III 2061	IV 2061	V 2061	VI 2061	VII 2061	VIII 2061	IX 2061	X 2061	XI 2061	II 2062	III 2062	IV 2062	V 2062	VI 2062	VII 2062	VIII 2062	IX 2062	X 2062	XI 2062	II 2063	III 2063	IV 2063	V 2063	VI 2063	VII 2063	VIII 2063	IX 2063	X 2063	XI 2063	II 2064	III 2064	IV 2064	V 2064	VI 2064	VII 2064	VIII 2064	IX 2064	X 2064	XI 2064	II 2065	III 2065	IV 2065	V 2065	VI 2065	VII 2065	VIII 2065	IX 2065	X 2065	XI 2065	II 2066	III 2066	IV 2066	V 2066	VI 2066	VII 2066	VIII 2066	IX 2066	X 2066	XI 2066	II 2067	III 2067	IV 2067	V 2067	VI 2067	VII 2067	VIII 2067	IX 2067	X 2067	XI 2067	II 2068	III 2068	IV 2068	V 2068	VI 2068	VII 2068	VIII 2068	IX 2068	X 2068	XI 2068	II 2069	III 2069	IV 2069	V 2069	VI 2069	VII 2069	VIII 2069	IX 2069	X 2069	XI 2069	II 2070	III 2070	IV 2070	V 2070	VI 2070	VII 2070	VIII 2070	IX 2070	X 2070	XI 2070	II 2071	III 2071	IV 2071	V 2071	VI 2071	VII 2071	VIII 2071	IX 2071	X 2071	XI 2071	II 2072	III 2072	IV 2072	V 2072	VI 2072	VII 2072	VIII 2072	IX 2072	X 2072	XI 2072	II 2073	III 2073	IV 2073	V 2073	VI 2073	VII 2073	VIII 2073	IX 2073	X 2073	XI 2073	II 2074	III 2074	IV 2074	V 2074	VI 2074	VII 2074	VIII 2074	IX 2074	X 2074	XI 2074	II 2075	III 2075	IV 2075	V 2075	VI 2075	VII 2075	VIII 2075	IX 2075	X 2075	XI 2075	II 2076	III 2076	IV 2076	V 2076	VI 2076	VII 2076	VIII 2076	IX 2076	X 2076	XI 2076	II 2077	III 2077	IV 2077	V 2077	VI 2077	VII 2077	VIII 2077	IX 2077	X 2077	XI 2077	II 2078	III 2078	IV 2078	V 2078	VI 2078	VII 2078	VIII 2078	IX 2078	X 2078	XI 2078	II 2079	III 2079	IV 2079	V 2079	VI 2079	VII 2079	VIII 2079	IX 2079	X 2079	XI 2079	II 2080	III 2080	IV 2080	V 2080	VI 2080	VII 2080	VIII 2080	IX 2080	X 2080	XI 2080	II 2081	III 2081	IV 2081	V 2081	VI 2081	VII 2081	VIII 2081	IX 2081	X 2081	XI 2081	II 2082	III 2082	IV 2082	V 2082	VI 2082	VII 2082	VIII 2082	IX 2082	X 2082	XI 2082	II 2083	III 2083	IV 2083	V 2083	VI 2083	VII 2083	VIII 2083	IX 2083	X 2083	XI 2083	II 2084	III 2084	IV 2084	V 2084	VI 2084	VII 2084	VIII 2084	IX 2084	X 2084	XI 2084	II 2085	III 2085	IV 2085	V 2085	VI 2085	VII 2085	VIII 2085	IX 2085	X 2085	XI 2085	II 2086	III 2086	IV 2086	V 2086	VI 2086	VII 2086	VIII 2086	IX 2086	X 2086	XI 2086	II 2087	III 2087	IV 2087	V 2087	VI 2087	VII 2087	VIII 2087	IX 2087	X 2087	XI 2087	II 2088	III 2088	IV 2088	V 2088	VI 2088	VII 2088	VIII 2088	IX 2088	X 2088	XI 2088	II 2089	III 2089	IV 2089	V 2089	VI 2089	VII 2089	VIII 2089	IX 2089	X 2089	XI 2089	II 2090	III 2090	IV 2090	V 2090	VI 2090	VII 2090	VIII 2090	IX 2090	X 2090	XI 2090	II 2091	III 2091	IV 2091	V 2091	VI 2091	VII 2091	VIII 2091	IX 2091	X 2091	XI 2091	II 2092	III 2092	IV 2092	V 2092	VI 2092	VII 2092	VIII 2092	IX 2092	X 2092	XI 2092	II 2093	III 2093	IV 2093	V 2093	VI 2093	VII 2093	VIII 2093	IX 2093	X 2093	XI 2093	II 2094	III 2094	IV 2094	V 2094	VI 2094	VII 2094	VIII 2094	IX 2094	X 2094	XI 2094	II 2095	III 2095	IV 2095	V 2095	VI 2095	VII 2095	VIII 2095	IX 2095	X 2095	XI 2095	II 2096	III 2096	IV 2096	V 2096	VI 2096	VII 2096	VIII 2096	IX 2096	X 2096	XI 2096	II 2097	III 2097	IV 2097	V 2097	VI 2097	VII 2097	VIII 2097	IX 2097	X 2097	XI 2097	II 2098	III 2098	IV 2098	V 2098	VI 2098	VII 2098	VIII 2098	IX 2098	X 2098	XI 2098	II 2099	III 2099	IV 2099	V 2099	VI 2099	VII 2099	VIII 2099	IX 2099	X 2099	XI 2099	II 2100	III 2100	IV 2100	V 2100	VI 2100	VII 2100	VIII 2100	IX 2100	X 2100	XI 2100	II 2101	III 2101	IV 2101	V 2101	VI 2101	VII 2101	VIII 2101	IX 2101	X 2101	XI 2101	II 2102	III 2102	IV 2102	V 2102	VI 2102	VII 2102	VIII 2102	IX 2102	X 2102	XI 2102	II 2103	III 2103	IV 2103	V 2103	VI 2103	VII 2103	VIII 2103	IX 2103	X 2103	XI 2103	II 2104	III 2104	IV 2104	V 2104	VI 2104	VII 2104	VIII 2104	IX 2104	X 2104	XI 2104	II 2105	III 2105	IV 2105	V 2105	VI 2105	VII 2105	VIII 2105	IX 2105	X 2105	XI 2105	II 2106	III 2106	IV 2106	V 2106	VI 2106	VII 2106	VIII 2106	IX 2106	X 2106	XI 2106	II 2107	III 2107	IV 2107	V 2107	VI 2107	VII 2107	VIII 2107	IX 2107	X 2107	XI 2107	II 2108	III 2108	IV 2108	V 2108	VI 2108	VII 2108	VIII 2108	IX 2108	X 2108	XI 2108	II 2109	III 2109	IV 2109	V 2109	VI 2109	VII 2109	VIII 2109	IX 2109	X 2109	XI 2109	II 2110	III 2110	IV 2110	V 2110	VI 2110	VII 2110	VIII 2110	IX 2110	X 2110	XI 2110	II 2111	III 2111	IV 2111	V 2111	VI 2111	VII 2111	VIII 2111	IX 2111	X 2111	XI 2111	II 2112	III 2112	IV 2112	V 2112	VI 2112	VII 2112	VIII 2112	IX 2112	X 2112	XI 2112	II 2113	III 2113	IV 2113	V 2113	VI 2113	VII 2113	VIII 2113	IX 2113	X 2113	XI 2113	II 2114	III 2114	IV 2114	V 2114	VI 2114	VII 2114	VIII 2114	IX 2114	X 2114	XI 2114	II 2115	III 2115	IV 2115	V 2115	VI 2115	VII 2115	VIII 2115	IX 2115	X 2115	XI 2115	II 2116	III 2116	IV 2116	V 2116	VI 2116	VII 2116	VIII 2116	IX 2116	X 2116	XI 2116	II 2117	III 2117	IV 2117	V 2117	VI 2117	VII 2117	VIII 2117	IX 2117	X 2117	XI 2117	II 2118	III 2118	IV 2118	V 2118	VI 2118	VII 2118	VIII 2118	IX 2118	X 2118	XI 2118	II 2119	III 2119	IV 2119	V 2119	VI 2119	VII 2119	VIII 2119	IX 2119	X 2119	XI 2119	II 2120	III 2120	IV 2120	V 2120	VI 2120	VII 2120	VIII 2120	IX 2120	X 2120	XI 2120	II 2121	III 2121	IV 2121	V 2121	VI 2121	VII 2121	VIII 2121	IX 2121	X 2121	XI 2121	II 2122	III 2122	IV 2122	V 2122	VI 2122	VII 2122	VIII 2122	IX 2122	X 2122	XI 2122	II 2123	III 2123	IV 2123	V 2123	VI 2123	VII 2123	VIII 2123	IX 2123	X 2123	XI 2123	II 2124	III 2124	IV 2124	V 2124	VI 2124	VII 2124	VIII 2124	IX 2124	X 2124	XI 2124	II 2125	III 2125	IV 2125	V 2125	VI 2125	VII 2125	VIII 2125	IX 2125	X 2125	XI 2125	II 2126	III 2126	IV 2126	V 2126	VI 2126	VII 2126	VIII 2126	IX 2126	X 2126	XI 2126	II 2127	III 2127	IV 2127	V 2127	VI 2127	VII 2127	VIII 2127	IX 2127	X 2127	XI 2127	II 2128	III 2128	IV 2128	V 2128	VI 2128	VII 2128	VIII 2128	IX 2128	X 2128	XI 2128	II 2129	III 2129	IV 2129	V 2129	VI 2129	VII 2129	VIII 2129	IX 2129	X 2129	XI 2129	II 2130	III 2130	IV 2130	V 2130	VI 2130	VII 2130	VIII 2130	IX 2130	X 2130	XI 2130	II 2131	III 2131	IV 2131	V 2131	VI 2131	VII 2131	VIII 2131	IX 2131	X 2131	XI 2131	II 2132	III 2132	IV 2132	V 2132	VI 2132	VII 2132	V
---	-------	-------	-------------	-------------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	---

Přístavba - Základní škola Beroun - Závodí, Komenského 249
Podrobný harmonogram výstavby - časový plán výstavby

ID	Text1	Text2	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IX 2018	X 2018	XI 2018	III 2019	IV 2019	V 2019	VI 2019	VII 2019	VIII 2019	IX 2019	X 2019	XI 2019	III 2020	IV 2020	V 2020	VI 2020	VII 2020	VIII 2020	IX 2020	X 2020	XI 2020	III 2021	IV 2021	V 2021	VI 2021	VII 2021	VIII 2021	IX 2021	X 2021	XI 2021	III 2022	IV 2022	V 2022	VI 2022	VII 2022	VIII 2022	IX 2022	X 2022	XI 2022	III 2023	IV 2023	V 2023	VI 2023	VII 2023	VIII 2023	IX 2023	X 2023	XI 2023	III 2024	IV 2024	V 2024	VI 2024	VII 2024	VIII 2024	IX 2024	X 2024	XI 2024	III 2025	IV 2025	V 2025	VI 2025	VII 2025	VIII 2025	IX 2025	X 2025	XI 2025	III 2026	IV 2026	V 2026	VI 2026	VII 2026	VIII 2026	IX 2026	X 2026	XI 2026	III 2027	IV 2027	V 2027	VI 2027	VII 2027	VIII 2027	IX 2027	X 2027	XI 2027	III 2028	IV 2028	V 2028	VI 2028	VII 2028	VIII 2028	IX 2028	X 2028	XI 2028	III 2029	IV 2029	V 2029	VI 2029	VII 2029	VIII 2029	IX 2029	X 2029	XI 2029	III 2030	IV 2030	V 2030	VI 2030	VII 2030	VIII 2030	IX 2030	X 2030	XI 2030	III 2031	IV 2031	V 2031	VI 2031	VII 2031	VIII 2031	IX 2031	X 2031	XI 2031	III 2032	IV 2032	V 2032	VI 2032	VII 2032	VIII 2032	IX 2032	X 2032	XI 2032	III 2033	IV 2033	V 2033	VI 2033	VII 2033	VIII 2033	IX 2033	X 2033	XI 2033	III 2034	IV 2034	V 2034	VI 2034	VII 2034	VIII 2034	IX 2034	X 2034	XI 2034	III 2035	IV 2035	V 2035	VI 2035	VII 2035	VIII 2035	IX 2035	X 2035	XI 2035	III 2036	IV 2036	V 2036	VI 2036	VII 2036	VIII 2036	IX 2036	X 2036	XI 2036	III 2037	IV 2037	V 2037	VI 2037	VII 2037	VIII 2037	IX 2037	X 2037	XI 2037	III 2038	IV 2038	V 2038	VI 2038	VII 2038	VIII 2038	IX 2038	X 2038	XI 2038	III 2039	IV 2039	V 2039	VI 2039	VII 2039	VIII 2039	IX 2039	X 2039	XI 2039	III 2040	IV 2040	V 2040	VI 2040	VII 2040	VIII 2040	IX 2040	X 2040	XI 2040	III 2041	IV 2041	V 2041	VI 2041	VII 2041	VIII 2041	IX 2041	X 2041	XI 2041	III 2042	IV 2042	V 2042	VI 2042	VII 2042	VIII 2042	IX 2042	X 2042	XI 2042	III 2043	IV 2043	V 2043	VI 2043	VII 2043	VIII 2043	IX 2043	X 2043	XI 2043	III 2044	IV 2044	V 2044	VI 2044	VII 2044	VIII 2044	IX 2044	X 2044	XI 2044	III 2045	IV 2045	V 2045	VI 2045	VII 2045	VIII 2045	IX 2045	X 2045	XI 2045	III 2046	IV 2046	V 2046	VI 2046	VII 2046	VIII 2046	IX 2046	X 2046	XI 2046	III 2047	IV 2047	V 2047	VI 2047	VII 2047	VIII 2047	IX 2047	X 2047	XI 2047	III 2048	IV 2048	V 2048	VI 2048	VII 2048	VIII 2048	IX 2048	X 2048	XI 2048	III 2049	IV 2049	V 2049	VI 2049	VII 2049	VIII 2049	IX 2049	X 2049	XI 2049	III 2050	IV 2050	V 2050	VI 2050	VII 2050	VIII 2050	IX 2050	X 2050	XI 2050	III 2051	IV 2051	V 2051	VI 2051	VII 2051	VIII 2051	IX 2051	X 2051	XI 2051	III 2052	IV 2052	V 2052	VI 2052	VII 2052	VIII 2052	IX 2052	X 2052	XI 2052	III 2053	IV 2053	V 2053	VI 2053	VII 2053	VIII 2053	IX 2053	X 2053	XI 2053	III 2054	IV 2054	V 2054	VI 2054	VII 2054	VIII 2054	IX 2054	X 2054	XI 2054	III 2055	IV 2055	V 2055	VI 2055	VII 2055	VIII 2055	IX 2055	X 2055	XI 2055	III 2056	IV 2056	V 2056	VI 2056	VII 2056	VIII 2056	IX 2056	X 2056	XI 2056	III 2057	IV 2057	V 2057	VI 2057	VII 2057	VIII 2057	IX 2057	X 2057	XI 2057	III 2058	IV 2058	V 2058	VI 2058	VII 2058	VIII 2058	IX 2058	X 2058	XI 2058	III 2059	IV 2059	V 2059	VI 2059	VII 2059	VIII 2059	IX 2059	X 2059	XI 2059	III 2060	IV 2060	V 2060	VI 2060	VII 2060	VIII 2060	IX 2060	X 2060	XI 2060	III 2061	IV 2061	V 2061	VI 2061	VII 2061	VIII 2061	IX 2061	X 2061	XI 2061	III 2062	IV 2062	V 2062	VI 2062	VII 2062	VIII 2062	IX 2062	X 2062	XI 2062	III 2063	IV 2063	V 2063	VI 2063	VII 2063	VIII 2063	IX 2063	X 2063	XI 2063	III 2064	IV 2064	V 2064	VI 2064	VII 2064	VIII 2064	IX 2064	X 2064	XI 2064	III 2065	IV 2065	V 2065	VI 2065	VII 2065	VIII 2065	IX 2065	X 2065	XI 2065	III 2066	IV 2066	V 2066	VI 2066	VII 2066	VIII 2066	IX 2066	X 2066	XI 2066	III 2067	IV 2067	V 2067	VI 2067	VII 2067	VIII 2067	IX 2067	X 2067	XI 2067	III 2068	IV 2068	V 2068	VI 2068	VII 2068	VIII 2068	IX 2068	X 2068	XI 2068	III 2069	IV 2069	V 2069	VI 2069	VII 2069	VIII 2069	IX 2069	X 2069	XI 2069	III 2070	IV 2070	V 2070	VI 2070	VII 2070	VIII 2070	IX 2070	X 2070	XI 2070	III 2071	IV 2071	V 2071	VI 2071	VII 2071	VIII 2071	IX 2071	X 2071	XI 2071	III 2072	IV 2072	V 2072	VI 2072	VII 2072	VIII 2072	IX 2072	X 2072	XI 2072	III 2073	IV 2073	V 2073	VI 2073	VII 2073	VIII 2073	IX 2073	X 2073	XI 2073	III 2074	IV 2074	V 2074	VI 2074	VII 2074	VIII 2074	IX 2074	X 2074	XI 2074	III 2075	IV 2075	V 2075	VI 2075	VII 2075	VIII 2075	IX 2075	X 2075	XI 2075	III 2076	IV 2076	V 2076	VI 2076	VII 2076	VIII 2076	IX 2076	X 2076	XI 2076	III 2077	IV 2077	V 2077	VI 2077	VII 2077	VIII 2077	IX 2077	X 2077	XI 2077	III 2078	IV 2078	V 2078	VI 2078	VII 2078	VIII 2078	IX 2078	X 2078	XI 2078	III 2079	IV 2079	V 2079	VI 2079	VII 2079	VIII 2079	IX 2079	X 2079	XI 2079	III 2080	IV 2080	V 2080	VI 2080	VII 2080	VIII 2080	IX 2080	X 2080	XI 2080	III 2081	IV 2081	V 2081	VI 2081	VII 2081	VIII 2081	IX 2081	X 2081	XI 2081	III 2082	IV 2082	V 2082	VI 2082	VII 2082	VIII 2082	IX 2082	X 2082	XI 2082	III 2083	IV 2083	V 2083	VI 2083	VII 2083	VIII 2083	IX 2083	X 2083	XI 2083	III 2084	IV 2084	V 2084	VI 2084	VII 2084	VIII 2084	IX 2084	X 2084	XI 2084	III 2085	IV 2085	V 2085	VI 2085	VII 2085	VIII 2085	IX 2085	X 2085	XI 2085	III 2086	IV 2086	V 2086	VI 2086	VII 2086	VIII 2086	IX 2086	X 2086	XI 2086	III 2087	IV 2087	V 2087	VI 2087	VII 2087	VIII 2087	IX 2087	X 2087	XI 2087	III 2088	IV 2088	V 2088	VI 2088	VII 2088	VIII 2088	IX 2088	X 2088	XI 2088	III 2089	IV 2089	V 2089	VI 2089	VII 2089	VIII 2089	IX 2089	X 2089	XI 2089	III 2090	IV 2090	V 2090	VI 2090	VII 2090	VIII 2090	IX 2090	X 2090	XI 2090	III 2091	IV 2091	V 2091	VI 2091	VII 2091	VIII 2091	IX 2091	X 2091	XI 2091	III 2092	IV 2092	V 2092	VI 2092	VII 2092	VIII 2092	IX 2092	X 2092	XI 2092	III 2093	IV 2093	V 2093	VI 2093	VII 2093	VIII 2093	IX 2093	X 2093	XI 2093	III 2094	IV 2094	V 2094	VI 2094	VII 2094	VIII 2094	IX 2094	X 2094	XI 2094	III 2095	IV 2095	V 2095	VI 2095	VII 2095	VIII 2095	IX 2095	X 2095	XI 2095	III 2096	IV 2096	V 2096	VI 2096	VII 2096	VIII 2096	IX 2096	X 2096	XI 2096	III 2097	IV 2097	V 2097	VI 2097	VII 2097	VIII 2097	IX 2097	X 2097	XI 2097	III 2098	IV 2098	V 2098	VI 2098	VII 2098	VIII 2098	IX 2098	X 2098	XI 2098	III 2099	IV 2099	V 2099	VI 2099	VII 2099	VIII 2099	IX 2099	X 2099	XI 2099	III 2100	IV 2100	V 2100	VI 2100	VII 2100	VIII 2100	IX 2100	X 2100	XI 2100	III 2101	IV 2101	V 2101	VI 2101	VII 2101	VIII 2101	IX 2101	X 2101	XI 2101	III 2102	IV 2102	V 2102	VI 2102	VII 2102	VIII 2102	IX 2102	X 2102	XI 2102	III 2103	IV 2103	V 2103	VI 2103	VII 2103	VIII 2103	IX 2103	X 2103	XI 2103	III 2104	IV 2104	V 2104	VI 2104	VII 2104	VIII 2104	IX 2104	X 2104	XI 2104	III 2105	IV 2105	V 2105	VI 2105	VII 2105	VIII 2105	IX 2105	X 2105	XI 2105	III 2106	IV 2106	V 2106	VI 2106	VII 2106	VIII 2106	IX 2106	X 2106	XI 2106	III 2107	IV 2107	V 2107	VI 2107	VII 2107	VIII 2107	IX 2107	X 2107	XI 2107	III 2108	IV 2108	V 2108	VI 2108	VII 2108	VIII 2108	IX 2108	X 2108	XI 2108	III 2109	IV 2109	V 2109	VI 2109	VII 2109	VIII 2109	IX 2109	X 2109	XI 2109	III 2110	IV 2110	V 2110	VI 2110	VII 2110	VIII 2110	IX 2110	X 2110	XI 2110	III 2111	IV 2111	V 2111	VI 2111	VII 2111	VIII 2111	IX 2111	X 2111	XI 2111	III 2112	IV 2112	V 2112	VI 2112	VII 2112	VIII 2112	IX 2112	X 2112	XI 2112	III 2113	IV 2113	V 2113	VI 2113	VII 2113	VIII 2113	IX 2113	X 2113	XI 2113	III 2114	IV 2114	V 2114	VI 2114	VII 2114	VIII 2114	IX 2114	X 2114	XI 2114	III 2115	IV 2115	V 2115	VI 2115	VII 2115	VIII 2115	IX 2115	X 2115	XI 2115	III 2116	IV 2116	V 2116	VI 2116	VII 2116	VIII 2116	IX 2116	X 2116	XI 2116	III 2117	IV 2117	V 2117	VI 2117	VII 2117	VIII 2117	IX 2117	X 2117	XI 2117	III 2118	IV 2118	V 2118	VI 2118	VII 2118	VIII 2118	IX 2118	X 2118	XI 2118	III 2119	IV 2119	V 2119	VI 2119	VII 2119	VIII 2119	IX 2119	X 2119	XI 2119	III 2120	IV 2120	V 2120	VI 2120	VII 2120	VIII 2120	IX 2120	X 2120	XI 2120	III 2121	IV 2121	V 2121	VI 2121	VII 2121	VIII 2121	IX 2121	X 2121	XI 2121	III 2122	IV 2122	V 2122	VI 2122	VII 2122	VIII 2122	IX 2122	X 2122	XI 2122	III 2123	IV 2123	V 2123	VI 2123	VII 2123	VIII 2123	IX 2123	X 2123	XI 2123	III 2124	IV 2124	V 2124	VI 2124	VII 2124	VIII 2124	IX 2124	X 2124	XI 2124	III 2125	IV 2125	V 2125	VI 2125	VII 2125	VIII 2125	IX 2125	X 2125	XI 2125	III 2126	IV 2126	V 2126	VI 2126	VII 2126	VIII 2126	IX 2126	X 2126	XI 2126	III 2127	IV 2127	V 2127	VI 2127	VII 2127	VIII 2127	IX 2127	X 2127	XI 2127	III 2128	IV 2128	V 2128	VI 2128	VII 2128	VIII 2128	IX 2128	X 2128	XI 2128	III 2129	IV 2129	V 2129	VI 2129	VII 2129	VIII 2129	IX 2129	X 2129	XI 2129	III 2130	IV 2130	V 2130	VI 2130	VII 2130	VIII 2130	IX 2130	X 2130	XI 2130	III 2131	IV 2131	V 2131	VI 2131	VII 2131	VIII 2131	IX 2131	X 2131	XI 2131	III 2132	IV 2132	V 2132	VI 2132	VII 2132	VIII 2132	IX 2132	X 2132	XI 2132	III 2133	IV 2133	V 2133	VI 2133	VII 2133	VIII 2133	IX 2133	X 2133	XI 2133	III 2134	IV 2134	V 2134	VI 2134	VII 2134	VIII 2134	IX 2134	X 2134	XI 2134	III 2135	IV 2135	V 2135	VI 2135	VII 2135	VIII 2135	IX 2135	X 2135	XI 2135	III 2136	IV 2136	V 2136	VI 2136	VII 2136	VIII 2136	IX 2136	X 2136	XI 2136	III 2137	IV 2137	V 2137	VI 2137	VII 2137	VIII 2137	IX 2137	X 2137	XI 2137	III 2138	IV 2138	V 2138	VI 2138	VII 2138	VIII 2138	IX 2138	X 2138	XI 2138	III 2139	IV 2139	V 2139	VI 2139	VII 2139	VIII 2139	IX 2139	X 2139	XI 2139	III 2140	IV 2140	V 2140	VI 2140	VII 2140	VIII 2140	IX 2140	X 2140	XI 2140	III 2141	IV 2141	V 2141	VI 2141	VII 2141	VIII 2141	IX 2141	X 2141	XI 2141	III 2142	IV 2142	V 2142	VI 2142	VII 2142	VIII 2142	IX 2142	X 2142	XI 2142	III 2143	IV 2143	V 2143	VI 2143	VII 2143	VIII 2143	IX 2143	X 2143	XI 2143	III 2144	IV 2144
----	-------	-------	-------------	----------------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------

Přístavba - Základní škola Broun - Závodí, Komenického 248
Podrobný harmonogram výstavby - časový plán výstavby

ID	Text2	Název úseku	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
367	13	763131714	0,1 d	15.6.19	15.6.19
368	14	763431011	8,8 d	15.6.19	24.6.19
369	16	763431201	2,2 d	24.6.19	26.6.19
370	17	998763303	0,2 d	14.6.19	14.6.19
371	18	998763381	0,1 d	14.6.19	14.6.19
372	76		7,1 d	28.7.19	4.8.19
373	62	7660P003	0,1 d	28.7.19	28.7.19
374	63	7660P001	0,1 d	28.7.19	28.7.19
375	64	7660P002	0,1 d	28.7.19	28.7.19
376	65	7660P003	0,1 d	28.7.19	28.7.19
377	66	7660P004	0,1 d	28.7.19	28.7.19
378	67	7660P001	0,1 d	28.7.19	28.7.19
379	68	7660P002	0,1 d	28.7.19	28.7.19
380	69	7660P003	0,1 d	28.7.19	28.7.19
381	70	7660P004	0,1 d	28.7.19	28.7.19
382	71	7660H001	0,1 d	29.7.19	29.7.19
383	72	7660H002	0,1 d	29.7.19	29.7.19
384	73	7660H003	0,1 d	29.7.19	29.7.19
385	74	7660H004	0,1 d	29.7.19	29.7.19
386	75	7660H005	0,1 d	29.7.19	29.7.19
387	76	7660H001	5,6 d	29.7.19	4.8.19
388	19	766000X02	1 d	30.6.19	17.7.19
389	771		0,2 d	30.6.19	30.6.19
390	20	711493111	0,1 d	30.6.19	30.6.19
391	21	711591264	0,1 d	30.6.19	30.6.19
392	22	711591111	0,1 d	30.6.19	30.6.19
393	23	711574113	0,3 d	30.6.19	30.6.19
394	25	711591115	0,1 d	30.6.19	1.7.19
395	36	998771103	0,1 d	30.6.19	30.6.19
396	27	998771181	0,1 d	30.6.19	30.6.19
397	776		31,4 d	26.6.19	28.7.19
398	28	776111112	1,9 d	28.6.19	30.6.19
399	29	776121121	2 d	30.6.19	2.7.19
400	30	776141122	5,7 d	2.7.19	8.7.19
401	31	7762211X1	15,8 d	8.7.19	23.7.19
402	33	7764111X1	3,5 d	23.7.19	27.7.19
403	36	776212111	0,8 d	27.7.19	28.7.19
404	38	998776103	0,9 d	26.6.19	27.6.19
405	39	998776181	0,8 d	27.6.19	28.6.19
406	781		3,3 d	26.6.19	30.6.19
407	40	771193131	0,6 d	26.6.19	27.6.19
408	41	781495169	0,1 d	27.6.19	27.6.19
409	43	781495111	0,1 d	27.6.19	27.6.19
410	44	781472112	1,5 d	27.6.19	29.6.19
411	46	7814945X1	0,4 d	29.6.19	29.6.19
412	47	781495115	0,1 d	29.6.19	29.6.19
413	48	7814119X1	0,3 d	29.6.19	30.6.19
414	49	998781103	0,1 d	26.6.19	26.6.19
415	50	998781181	0,1 d	26.6.19	26.6.19
416	784		18,8 d	1.7.19	19.7.19
417	51	784111001	1,5 d	1.7.19	2.7.19
418	52	784111011	4,4 d	2.7.19	6.7.19
419	53	784211101	12,9 d	6.7.19	19.7.19
420	54	H2S001	25 d	10.6.19	5.7.19
421	55	H2S002	12,5 d	10.6.19	23.6.19
422	55	H2S002	12,5 d	23.6.19	5.7.19
423	OST		10 d	17.4.19	27.4.19
424	77	OST000X01	10 d	17.4.19	27.4.19
425	50.01.3	Půdní vestavba v objektu II, stupně	206,8 d	1.7.19	24.1.20
426	50.01.3	Bourání konstrukce	48,4 d	1.7.19	18.8.19
427	9	Ostatní konstrukce	12,1 d	1.7.19	13.7.19
428	1	Bourání příček a příčků	0,7 d	1.7.19	1.7.19
429	2	Bourání zdiva nadzákladového z chod nebo h	6 d	1.7.19	7.7.19
430	3	Bourání zelektroizovaných montážních sch	5,2 d	7.7.19	13.7.19
431	4	Vybourání dveří vč. zárubně	0,2 d	13.7.19	13.7.19
432	907		6,7 d	13.7.19	20.7.19
433	5	Vnitřní zatevření doprava sítí vedoucí do t	4,1 d	13.7.19	17.7.19
434	6	Očez sítí a vybouraných hmot na skladu n	1,9 d	17.7.19	19.7.19
435	7	Očez sítí a vybouraných hmot na skladu, f	0,8 d	19.7.19	20.7.19
436	782	Konstrukce kasaříků	12,9 d	13.7.19	26.7.19
437	10	Demontáž bednění a laťování bednění střeš	2,8 d	13.7.19	16.7.19
438	11	Demontáž podlah bez podlaží z přían nebo i	4,5 d	16.7.19	20.7.19
439	12	Demontáž konstrukce krovu sedlové střechy i	5,9 d	20.7.19	26.7.19



ID	Text1	Text2	Název úkolu	Doba tvrdí	Zahřívání	Dokončení
513	87	712811-101	Проведені поєлковє крїяны стїхь аємостатє	0,1 d	18.10.19	18.10.19
514	89	712841-559	Проведені поєлковє крїяны стїхь аємостатє	8,7 d	18.10.19	27.10.19
515	80	712841-559	Проведені поєлковє крїяны стїхь аємостатє	1 d	27.10.19	28.10.19
516	83	712831-111	Проведені поєлковє крїяны стїхь аємостатє	3 d	31.10.19	3.11.19
517	84	712831-111	Проведені поєлковє крїяны стїхь аємостатє	6,5 d	21.10.19	27.10.19
518	86	712731-X1	Detaily проведєні стїхь	1,3 d	14.10.19	15.10.19
519	87	998712-103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stánových	1,3 d	15.10.19	16.10.19
520	88	998712-181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stánových	1,2 d	15.10.19	18.10.19
521	713		Izolace tepelně	66,8 d	17.9.19	22.11.19
522	69	713131-141	Montáž tepelné izolace stěn rozbíječky, nádrží,	1,1 d	17.9.19	18.9.19
523	71	713141-331	Montáž tepelné izolace střešních plochých spádů	2,9 d	28.10.19	31.10.19
524	73	713151-111	Montáž tepelné izolace střešních sklonů	4,4 d	17.11.19	22.11.19
525	75	998713-103	Přesun hmot pro izolační tepelné stánových z	1,1 d	18.9.19	19.9.19
526	76	998713-181	Přesun hmot pro izolační tepelné stánových z	0,8 d	19.9.19	20.9.19
527	714		Akustická a protiočesová opatření	8,3 d	31.10.19	9.11.19
528	77	714230-002	Montáž akustických minerálních panelů stěnic	7,6 d	1.11.19	9.11.19
529	79	998714-103	Přesun hmot pro akustická a protiočesová op	0,4 d	31.10.19	1.11.19
530	80	998714-181	Přesun hmot pro akustická a protiočesová op	0,3 d	1.11.19	1.11.19
531	782		Konstrukce tašafak	17,7 d	17.9.19	4.10.19
532	81	782332-144	Montáž vzácných konstrukcí krovů střešních pul	11,8 d	17.9.19	29.9.19
533	83	782341-024	Budování a lávkových bednění střešních svahů	5,3 d	28.9.19	4.10.19
534	84	782395-000	Spojovací prostředky krovů, budování a lávkov	0,6 d	4.10.19	4.10.19
535	763		Konstrukce suché výstavby	31,2 d	2.11.19	3.12.19
536	85	763111-141	Příloha ze sádkartanových desek s nosnou	1,8 d	2.11.19	4.11.19
537	86	763111-114	Příloha ze sádkartanových desek s nosnou	1,9 d	4.11.19	6.11.19
538	87	763111-142	Příloha ze sádkartanových desek s nosnou	6,9 d	6.11.19	13.11.19
539	88	763111-722	Příloha ze sádkartanových desek ostatní kol	0,5 d	13.11.19	13.11.19
540	89	763121-428	Příloha ze sádkartanových desek ostatní kol	0,1 d	13.11.19	13.11.19
541	90	763121-714	Stěna předsazená ze sádkartanových desek	3,4 d	13.11.19	17.11.19
542	91	763121-714	Podlažia ze sádkartanových konstrukcí za i	0,1 d	17.11.19	25.11.19
543	92	763251-222	Příloha ze sádkartanových konstrukcí za i	0,1 d	25.11.19	25.11.19
544	93	763249-002	Podhled ze sádkartanových desek jednove	11,1 d	17.11.19	28.11.19
545	94	763131-542	Podhled ze sádkartanových desek jednove	1,4 d	28.11.19	29.11.19
546	95	763131-582	Podhled ze sádkartanových desek ostatní c	3,3 d	29.11.19	3.12.19
547	96	763131-713	Podhled ze sádkartanových desek ostatní c	0,7 d	3.12.19	3.12.19
548	97	763131-714	Přesun hmot pro konstrukci montované z der	4,7 d	2.11.19	7.11.19
549	98	998763-303	Přesun hmot pro konstrukci montované z der	2,5 d	7.11.19	9.11.19
550	99	998763-381	Krytina ze sítka nebo šablů z pozinkovaného	21 d	27.10.19	27.11.19
551	764		Konstrukce klempářské	16,6 d	29.10.19	15.11.19
552	100	764111-433	Ostatní klempářská konstrukce	2,4 d	15.11.19	17.11.19
553	101	764000-001	Přesun hmot pro konstrukci Klempářské stani	1,3 d	27.10.19	28.10.19
554	102	998764-001	Přesun hmot pro konstrukci Klempářské stani	0,7 d	28.10.19	29.10.19
555	103	998764-181	Konstrukce truhlářské	98,2 d	14.10.19	20.1.20
556	766		D-M plastové okna z izolacími trojským vč.	1,4 d	14.10.19	15.10.19
557	104	766000-001	D-M ISOQ2 střešní okno 900x1900 mm vč.k	1,5 d	15.10.19	17.10.19
558	105	766000-002	D-M ISOQ2 střešní okno 900x1100 mm vč.k	3,9 d	17.10.19	21.10.19
559	106	766000-003	D-M IAD01 dveře jednokřídlé laminátové 111	0,1 d	17.1.20	17.1.20
560	107	766004-001	D-M IAD02 dveře jednokřídlé laminátové 900	0,1 d	17.1.20	18.1.20
561	108	766004-002	D-M IAD03 dveře jednokřídlé laminátové 900	0,1 d	18.1.20	18.1.20
562	109	766004-003	D-M IAD04 dveře jednokřídlé laminátové 900	0,1 d	18.1.20	18.1.20
563	110	766004-004	D-M IAD01 dveře jednokřídlé laminátové 111	0,1 d	18.1.20	18.1.20
564	111	766001-001	D-M IAD02 dveře jednokřídlé laminátové 900	0,1 d	18.1.20	18.1.20
565	112	766001-002	D-M IAD03 dveře jednokřídlé laminátové 900	0,1 d	18.1.20	18.1.20
566	113	766001-003	D-M IAD04 dveře jednokřídlé laminátové 900	0,1 d	18.1.20	18.1.20
567	114	766001-004	D-M IAD04 dveře jednokřídlé laminátové s b	0,1 d	18.1.20	18.1.20
568	115	766001-004t	D-M IAD04 dveře jednokřídlé laminátové 900	0,1 d	18.1.20	18.1.20
569	116	766001-005	D-M IAD05 dveře jednokřídlé laminátové 900	0,1 d	18.1.20	18.1.20
570	117	766001-006	D-M IAD07 dveře jednokřídlé laminátové s b	0,1 d	18.1.20	18.1.20
571	118	766001-007	D-M IAD07 dveře jednokřídlé laminátové 900	0,1 d	18.1.20	19.1.20
572	119	766001-008	D-M IAD08 dveře jednokřídlé laminátové 900	0,1 d	19.1.20	19.1.20
573	120	766001-009	D-M IAD09 dveře jednokřídlé laminátové 900	0,1 d	19.1.20	19.1.20
574	121	766001-010	D-M IAD10 dveře jednokřídlé laminátové 600	0,1 d	19.1.20	19.1.20
575	122	766001-011	D-M IAD11 dveře jednokřídlé laminátové 600	0,1 d	19.1.20	19.1.20
576	123	766001-012	D-M IAD12 dveře jednokřídlé laminátové 600	0,1 d	19.1.20	19.1.20
577	124	766001-013	D-M IAD13 dveře jednokřídlé laminátové 600	0,1 d	19.1.20	19.1.20
578	125	766001-014	D-M IAD14 dveře jednokřídlé laminátové 900	0,1 d	19.1.20	19.1.20
579	126	766001-015	D-M IAD15 dveře jednokřídlé laminátové 900	0,1 d	19.1.20	19.1.20
580	127	766001-016	D-M IAD16 dveře jednokřídlé laminátové 900	0,1 d	19.1.20	19.1.20
581	128	766001-017	D-M IAD17 dveře jednokřídlé laminátové 900	0,1 d	19.1.20	20.1.20
582	129	766001-018	D-M IAD18 dveře jednokřídlé laminátové 800	0,1 d	20.1.20	20.1.20
583	130	766001-019	D-M IAD19 dveře jednokřídlé laminátové 800	0,1 d	20.1.20	20.1.20
584	131	766001-020	D-M IAD20 dveře jednokřídlé laminátové 800	0,1 d	20.1.20	20.1.20
585	132	766001-021	D-M IAD21 dveře jednokřídlé laminátové 600	0,1 d	20.1.20	20.1.20

ID	Text1	Text2	Název účtů	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IX 2018	X 2018	XI 2018	III 2019	IV 2019	V 2019	VI 2019	VII 2019	VIII 2019	IX 2019	X 2019	XI 2019	I 2020	II 2020	III 2020
586	138	7660014022	D-M IAD22 světlé jednokřídlé laminařové 900	0,1 d	20.1.20	20.1.20															
587	767		Konstrukce záměrné	6,8 d	20.9.19	26.9.19															
588	134	767000X01	D-M celkové konstrukce vč. kotvení, spojova	6,8 d	20.9.19	26.9.19															
589	771		Podlahy z dlaždic	3,7 d	3.12.19	7.12.19															
590	135	771483111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - o	0,4 d	3.12.19	4.12.19															
591	136	771591264	Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dt	0,4 d	4.12.19	5.12.19															
592	137	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	0,1 d	5.12.19	5.12.19															
593	138	771524113	Montáž podlahy z dlaždic keramických lepený	1,7 d	5.12.19	7.12.19															
594	140	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	0,4 d	7.12.19	7.12.19															
595	141	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic staveny	0,1 d	3.12.19	3.12.19															
596	142	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic staveny	0,1 d	3.12.19	3.12.19															
597	776		Podlahy povlakové	20,1 d	8.12.19	28.12.19															
598	143	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového p	0,9 d	5.12.19	6.12.19															
599	144	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podla	1 d	6.12.19	7.12.19															
600	145	776141122	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační s	4,1 d	7.12.19	11.12.19															
601	146	7762211X1	Montáž podlahovin z PVC lepením standard	7,6 d	11.12.19	19.12.19															
602	148	7764111X1	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	1,8 d	19.12.19	20.12.19															
603	151	776321111	Montáž podlahovin z PVC na srovnávací stu	1,8 d	20.12.19	21.12.19															
604	152	776321211	Montáž podlahovin z PVC na srovnávací stu	1,8 d	20.12.19	21.12.19															
605	153	776431111	Montáž schodišťových hran kovových nebo pl	1 d	21.12.19	22.12.19															
606	155	776212111	Montáž keramických podlahovin volným polože	1 d	22.12.19	23.12.19															
607	157	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové staveny	0,7 d	11.12.19	12.12.19															
608	158	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové staveny	1 d	3.12.19	4.12.19															
609	781		Dokončovací práce - obklady	6 d	7.12.19	13.12.19															
610	159	771193131	Izolace proti vlhkosti ostatní lamiční kař	0,6 d	8.12.19	8.12.19															
611	160	781495169	Ostatní prvky provedení izolace dilatační spů	1 d	8.12.19	9.12.19															
612	162	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podla	0,7 d	9.12.19	10.12.19															
613	163	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keran	0,6 d	10.12.19	10.12.19															
614	165	7814845X1	Ostatní prvky nerezové profily ukončovací a d	1,9 d	10.12.19	12.12.19															
615	166	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikon	0,6 d	12.12.19	13.12.19															
616	167	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické staveny	0,3 d	7.12.19	7.12.19															
617	168	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické staveny	0,3 d	7.12.19	8.12.19															
618	783		Dokončovací práce - malby	1,4 d	31.10.19	2.11.19															
619	169	783827403	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojitý stěbný h	1 d	31.10.19	1.11.19															
620	170	78397761	Krycí (ochranný) nátěr betonových podlah dv	0,4 d	1.11.19	2.11.19															
621	784		Dokončovací práce - malby a tapety	25 d	23.12.19	17.1.20															
622	171	784111001	Oprávením (omítením) podkladu v místnostech \	0,9 d	23.12.19	24.12.19															
623	172	784111011	Obrábění podkladu omítky v místnostech v	2,8 d	24.12.19	27.12.19															
624	173	784211101	Malby z malovaných směsí ohrančkových za	8,2 d	27.12.19	4.1.20															
625	H25		Hodinové účtovací sazby	25 d	23.12.19	17.1.20															
626	174	H25001	Neznačitelná stavební práce - neočekávan	12,5 d	23.12.19	5.1.20															
627	175	H25002	Neznačitelná stavební práce - neočekávan	12,5 d	23.12.19	5.1.20															
628																					
629	629	SO.01.401	Dokončení výměny oken a zateplení fasády	185 d	23.7.19	24.1.20															
630			Výměna oken	37,6 d	23.7.19	30.8.19															
631	1	960623X1	Ostatní konstrukce a práce bourání	16,6 d	23.7.19	9.8.19															
632	2	960624X1	Vybourání sklen s křídly vč. parapetu	9,8 d	23.7.19	2.8.19															
633	9	972019341	Vybourání sklen vč. zárubně	1,6 d	2.8.19	4.8.19															
634	997		Očištění vápenných nebo vápencemagnetový	5,4 d	4.8.19	9.8.19															
635	3	997013111	Presun sutě	6,3 d	2.8.19	8.8.19															
636	4	997013501	Vnitrostavěním doprava sutě a vybouraných	5 d	2.8.19	7.8.19															
637	5	997015009	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku n	0,9 d	7.8.19	8.8.19															
638	767		Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku n	0,4 d	8.8.19	8.8.19															
639	7	767661811	Konstrukce záměrné	2,5 d	2.8.19	4.8.19															
640	OST		Demontáž mlží parných nebo odtavových	2,5 d	2.8.19	4.8.19															
641	8	OST000X04	Ostatní	25,3 d	4.8.19	30.8.19															
642	2	61232502	Neočekávané náklady vzniklé při bourání, nel	8,5 d	4.8.19	13.8.19															
643	6	622143004	Vápenecemagnetová omítky ořezání nebo nadg	5,5 d	24.8.19	30.8.19															
644	766		Montáž omítkových profilů plastových nebo p	2,7 d	24.8.19	24.8.19															
645	28	766000X01	D-M plastové okna z izolacním trojglásem v	11 d	13.8.19	24.8.19															
646	28	766000X01	D-M plastové okna - stávající budova	6,2 d	13.8.19	19.8.19															
647	29	766000X02	D-M plastové okna - stávající budova	2,6 d	19.8.19	22.8.19															
648			D-M ISOOT střechy okno 1105x1600 mm v	2,2 d	22.8.19	24.8.19															
649	6	SO.01.402	Nové konstrukce - Fasáda	81,2 d	4.11.19	24.1.20															
650	1	622225102	Upravy povrchu, podlahy a osování vý	54,6 d	14.11.19	7.1.20															
651	3	622142001	Oprava vápenecemagnetové omítky vnějších pl	4,5 d	14.11.19	18.11.19															
652	4	622143003	Posazení vnějších plic plavením v plše neb	3,1 d	19.12.19	22.12.19															
653	8	622211041	Montáž omítkových profilů plastových nebo p	2,9 d	22.12.19	25.12.19															
654	10	622251101	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenový	16,1 d	19.11.19	5.12.19															
655	11	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cen	0,4 d	5.12.19	6.12.19															
656	12	622212001	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cen	0,3 d	6.12.19	6.12.19															
657	14	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnější ostění	6,1 d	6.12.19	12.12.19															
658	16	622251105	Montáž kontaktního zateplení z osek z mra	6,7 d	12.12.19	19.12.19															

ID	Text1	Text2	Název účelů	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	III/2020	IV/2020	V/2020	VI/2020	VII/2020	X/2019	XI/2019	XII/2019	I/2020	II/2020	III/2020
805	143	R72513-0216	Ponubi ocelových potrubí 11353 DN 50	1,2 d	17.5.19	19.5.19											
806	142	R72513-0216	Ponubi PPR3 D 202x8 PN 16	6,4 d	16.5.19	23.5.19											
807	144	R72517-1222	Ponubi PPR3 D 202x8 PN 16	4,3 d	19.5.19	23.5.19											
808	145	R72517-1223	Ponubi PPR3 D 324x5 PN 16	1,9 d	23.5.19	25.5.19											
809	146	R72517-1224	Ponubi PPR3 D 40x5,6 PN 16	3,9 d	25.5.19	29.5.19											
810	147	R72517-1225	Ponubi PPR3 D 50x6,9 PN 16	0,4 d	29.5.19	30.5.19											
811	148	R72519-0223	Připoj odvodní pavlaž DN 25	0,3 d	29.5.19	30.5.19											
812	149	R72519-0401	Úprav výpusť DN 15	2 d	24.5.19	26.5.19											
813	150	R72522-0111	Nastříkání K 247 G 1/2	0,3 d	26.5.19	26.5.19											
814	151	R72522-0121	Nastříkání K 247 G 1/2	0,4 d	26.5.19	27.5.19											
815	152	R72522-0102	M2 vodov. armatur 12x61 G 3/4	0,1 d	23.5.19	23.5.19											
816	154	R72523-0101	M2 vodov. armatur 22x61 G 1/2	0,7 d	23.5.19	24.5.19											
817	156	R72523-0102	M2 vodov. armatur 22x61 G 3/4	0,8 d	24.5.19	25.5.19											
818	163	R72523-0103	M2 vodov. armatur 22x61 G 1	1,2 d	25.5.19	26.5.19											
819	165	R72523-0104	M2 vodov. armatur 22x61 G 5/4	0,4 d	26.5.19	26.5.19											
820	169	R72525-4114	Hydrant skříně výzor Hadal D 2520	1,5 d	26.5.19	28.5.19											
821	170	R72529-0226	Zkouška lak pot.-DN 50	3,1 d	26.5.19	28.5.19											
822	171	R72529-0234	Probleh s dešticí DN 80	3,8 d	30.5.19	26.6.19											
823	172	R72529-0234	Překus hr. vodovod výška 12m	1 d	17.5.19	18.5.19											
824	794		Strojní vybavení	0,6 d	23.5.19	24.5.19											
825	173	R72413-0101	M2 čerp. kříd. pás bez potrubí	0,5 d	23.5.19	24.5.19											
826	175	R72502-4102	Stroj typ přesuň hrníč. výška -12m	0,1 d	23.5.19	23.5.19											
827	725		Zalitovací předměty	5,9 d	14.8.19	20.8.19											
828	176	R72581-0401	Ventil rohový -tub. T 66 G 1/2	3 d	14.8.19	17.8.19											
829	177	R72581-0403	Ventil rohový -tub. T 67 G 1/2	0,9 d	17.8.19	18.8.19											
830	178	R72582-9201	M2 bat. umýv. a dřez nást. chrom	0,1 d	18.8.19	18.8.19											
831	180	R72582-9301	M2 baterie umýv. a dřez stojánek G1/2	1,5 d	18.8.19	19.8.19											
832	185	R72582-9501	M2 bidet souprav	0,1 d	19.8.19	19.8.19											
833	187	R72584-9200	M2 bat. sprch. nástěn. nastav. výška	0,3 d	19.8.19	20.8.19											
834	190	R72584-9200	Zařít přední přesuň hrníč. výška -12m	0,1 d	14.8.19	14.8.19											
835	900		Různé	3,1 d	20.8.19	23.8.19											
836	191	C0921.5	Dokumentace sklopného provedení	3,1 d	20.8.19	23.8.19											
837	998		Dopočty přířábek	0,8 d	19.5.19	19.5.19											
838	192	C094101.1	Vn. HSV - zateplená výpomoc	0,8 d	19.5.19	19.5.19											
839			D.1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika	397,7 d	16.5.19	22.8.19											
840	001		Elektroinstalace - rozvody	16,8 d	16.5.19	2.6.19											
841	1	K042	Trúčka ohebná pod omítku, typ 23... 23 mm	6,3 d	16.5.19	23.5.19											
842	2	K043	Trúčka tuhá z PVC uložení povrch. 23 mm	1,8 d	23.5.19	25.5.19											
843	3	K044	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zaspojení. . .	6,2 d	16.5.19	23.5.19											
844	4	K045	Krabice odbočná KFR 64... se zaspojením-kruhová	1,7 d	23.5.19	24.5.19											
845	5	K046	Krabice odbočná KFR 97... se zaspojením-kruhová	0,8 d	24.5.19	25.5.19											
846	6	K047	Rozvodna krabiceová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm	2 d	25.5.19	27.5.19											
847	7	K048	Ottazeni hmotodělníky do chlívky zdtva. HM 8	1,3 d	16.5.19	18.5.19											
848	8	K049	Ottazeni hmotodělníky do betonu. HM 8	3 d	18.5.19	21.5.19											
849	9	K050	Ukottání voděvů v rozvodě... + zaspojení do 2,5 r	3,4 d	25.5.19	28.5.19											
850	10	K051	Ukottání voděvů v rozvodě... + zaspojení do 10m	1,7 d	28.5.19	30.5.19											
851	11	K052	Ukottání voděvů v rozvodě... + zaspojení do 35 r	0,2 d	30.5.19	30.5.19											
852	12	K053	Ukottání voděvů v rozvodě... + zaspojení do 50 r	0,1 d	30.5.19	30.5.19											
853	13	K054	Ukottání voděvů v rozvodě... + zaspojení do 120	0,4 d	30.5.19	31.5.19											
854	14	K055	Správk vstánný jednopó... řaz. 1, obyč.protištl	1,1 d	16.5.19	18.5.19											
855	15	K056	Správk vstánný serony - řaz. 5, obyč.protištl	0,6 d	18.5.19	18.5.19											
856	16	K057	Správk vstánný serony - řaz. 6, obyč.protištl	1 d	18.5.19	19.5.19											
857	17	K058	Správk vstánný serony - řaz. 6, obyč.protištl	0,6 d	19.5.19	19.5.19											
858	18	K059	Správk vstánný serony - řaz. 6, obyč.protištl	0,6 d	19.5.19	20.5.19											
859	19	K060	Správk vstánný serony - řaz. 7, obyč.protištl	0,4 d	20.5.19	20.5.19											
860	26	K067	Správk vstánný - řaz. 3, obyč.protištl. 220V; Nastájení automatického spálohovače	0,3 d	20.5.19	21.5.19											
861	27	K068	Rekl. SMR-T	0,5 d	21.5.19	21.5.19											
862	35	K076	Krabice pro serony	3 d	23.5.19	26.5.19											
863	36	K077	EKV Připojnice	0,8 d	22.5.19	23.5.19											
864	37	K078	Kablový žlab 6250 v.konstrukce	2,5 d	20.5.19	22.5.19											
865	38	K079	Kablový žlab 15080 v.konstrukce	2,4 d	18.5.19	20.5.19											
866	39	K080	Pažární příchytka OMEGA PŘIDP1	2 d	22.5.19	24.5.19											
867	40	K081	Pomocný materiál nast. ocel	1,5 d	27.5.19	28.5.19											
868	41	K082	Vosák CYY 6 mm2, ležný pod omítkou	2,3 d	20.5.19	22.5.19											
869	42	K083	Vosák CYY 16 mm2, ležný pod omítkou	0,4 d	22.5.19	22.5.19											
870	43	K084	Kabel CNYH-m 750 V 2 x 1,5 mm2 Bzcan 10vol	0,9 d	22.5.19	23.5.19											
871	44	K085	Vosák CYY 25 mm2, ležný pod omítkou	0,7 d	21.5.19	21.5.19											
872	45	K086	Kabel CNYH-m 750 V 3 x 1,5 mm2 Bzcan do ve	3,9 d	21.5.19	25.5.19											
873	46	K087	Kabel CNYH-m 750 V 3 x 2,5 mm2 Bzcan do ve	4,6 d	25.5.19	30.5.19											
874	47	K088	Kabel CNYH-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uloženy	0,7 d	30.5.19	30.5.19											
875	48	K089	Kabel CNYH-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uloženy	1,8 d	30.5.19	1.6.19											
876	49	K090	Kabel CNYH-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uloženy	0,3 d	1.6.19	2.6.19											
877	50	K091	Kabel CNYH-m 1 KV5x5 povrch. uloženy	0,4 d	2.6.19	2.6.19											

ID	Text1	Text2	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	I 18	IX 2016	X 2016	II 2017	III 2017	IV 2017	V 2017	VI 2017	VII 2017	VIII 2017	IX 2017	X 2017	XI 2017	III 2018	IV 2018	V 2018	VI 2018	VII 2018	VIII 2018	IX 2018	X 2018	XI 2018	III 2019	IV 2019	V 2019	VI 2019	VII 2019	VIII 2019	IX 2019	X 2019	XI 2019	III 2020	IV 2020	V 2020	VI 2020	VII 2020	VIII 2020	IX 2020	X 2020	XI 2020	III 2021	IV 2021	V 2021	VI 2021	VII 2021	VIII 2021	IX 2021	X 2021	XI 2021	III 2022	IV 2022	V 2022	VI 2022	VII 2022	VIII 2022	IX 2022	X 2022	XI 2022	III 2023	IV 2023	V 2023	VI 2023	VII 2023	VIII 2023	IX 2023	X 2023	XI 2023	III 2024	IV 2024	V 2024	VI 2024	VII 2024	VIII 2024	IX 2024	X 2024	XI 2024	III 2025	IV 2025	V 2025	VI 2025	VII 2025	VIII 2025	IX 2025	X 2025	XI 2025	III 2026	IV 2026	V 2026	VI 2026	VII 2026	VIII 2026	IX 2026	X 2026	XI 2026	III 2027	IV 2027	V 2027	VI 2027	VII 2027	VIII 2027	IX 2027	X 2027	XI 2027	III 2028	IV 2028	V 2028	VI 2028	VII 2028	VIII 2028	IX 2028	X 2028	XI 2028	III 2029	IV 2029	V 2029	VI 2029	VII 2029	VIII 2029	IX 2029	X 2029	XI 2029	III 2030	IV 2030	V 2030	VI 2030	VII 2030	VIII 2030	IX 2030	X 2030	XI 2030	III 2031	IV 2031	V 2031	VI 2031	VII 2031	VIII 2031	IX 2031	X 2031	XI 2031	III 2032	IV 2032	V 2032	VI 2032	VII 2032	VIII 2032	IX 2032	X 2032	XI 2032	III 2033	IV 2033	V 2033	VI 2033	VII 2033	VIII 2033	IX 2033	X 2033	XI 2033	III 2034	IV 2034	V 2034	VI 2034	VII 2034	VIII 2034	IX 2034	X 2034	XI 2034	III 2035	IV 2035	V 2035	VI 2035	VII 2035	VIII 2035	IX 2035	X 2035	XI 2035	III 2036	IV 2036	V 2036	VI 2036	VII 2036	VIII 2036	IX 2036	X 2036	XI 2036	III 2037	IV 2037	V 2037	VI 2037	VII 2037	VIII 2037	IX 2037	X 2037	XI 2037	III 2038	IV 2038	V 2038	VI 2038	VII 2038	VIII 2038	IX 2038	X 2038	XI 2038	III 2039	IV 2039	V 2039	VI 2039	VII 2039	VIII 2039	IX 2039	X 2039	XI 2039	III 2040	IV 2040	V 2040	VI 2040	VII 2040	VIII 2040	IX 2040	X 2040	XI 2040	III 2041	IV 2041	V 2041	VI 2041	VII 2041	VIII 2041	IX 2041	X 2041	XI 2041	III 2042	IV 2042	V 2042	VI 2042	VII 2042	VIII 2042	IX 2042	X 2042	XI 2042	III 2043	IV 2043	V 2043	VI 2043	VII 2043	VIII 2043	IX 2043	X 2043	XI 2043	III 2044	IV 2044	V 2044	VI 2044	VII 2044	VIII 2044	IX 2044	X 2044	XI 2044	III 2045	IV 2045	V 2045	VI 2045	VII 2045	VIII 2045	IX 2045	X 2045	XI 2045	III 2046	IV 2046	V 2046	VI 2046	VII 2046	VIII 2046	IX 2046	X 2046	XI 2046	III 2047	IV 2047	V 2047	VI 2047	VII 2047	VIII 2047	IX 2047	X 2047	XI 2047	III 2048	IV 2048	V 2048	VI 2048	VII 2048	VIII 2048	IX 2048	X 2048	XI 2048	III 2049	IV 2049	V 2049	VI 2049	VII 2049	VIII 2049	IX 2049	X 2049	XI 2049	III 2050	IV 2050	V 2050	VI 2050	VII 2050	VIII 2050	IX 2050	X 2050	XI 2050	III 2051	IV 2051	V 2051	VI 2051	VII 2051	VIII 2051	IX 2051	X 2051	XI 2051	III 2052	IV 2052	V 2052	VI 2052	VII 2052	VIII 2052	IX 2052	X 2052	XI 2052	III 2053	IV 2053	V 2053	VI 2053	VII 2053	VIII 2053	IX 2053	X 2053	XI 2053	III 2054	IV 2054	V 2054	VI 2054	VII 2054	VIII 2054	IX 2054	X 2054	XI 2054	III 2055	IV 2055	V 2055	VI 2055	VII 2055	VIII 2055	IX 2055	X 2055	XI 2055	III 2056	IV 2056	V 2056	VI 2056	VII 2056	VIII 2056	IX 2056	X 2056	XI 2056	III 2057	IV 2057	V 2057	VI 2057	VII 2057	VIII 2057	IX 2057	X 2057	XI 2057	III 2058	IV 2058	V 2058	VI 2058	VII 2058	VIII 2058	IX 2058	X 2058	XI 2058	III 2059	IV 2059	V 2059	VI 2059	VII 2059	VIII 2059	IX 2059	X 2059	XI 2059	III 2060	IV 2060	V 2060	VI 2060	VII 2060	VIII 2060	IX 2060	X 2060	XI 2060	III 2061	IV 2061	V 2061	VI 2061	VII 2061	VIII 2061	IX 2061	X 2061	XI 2061	III 2062	IV 2062	V 2062	VI 2062	VII 2062	VIII 2062	IX 2062	X 2062	XI 2062	III 2063	IV 2063	V 2063	VI 2063	VII 2063	VIII 2063	IX 2063	X 2063	XI 2063	III 2064	IV 2064	V 2064	VI 2064	VII 2064	VIII 2064	IX 2064	X 2064	XI 2064	III 2065	IV 2065	V 2065	VI 2065	VII 2065	VIII 2065	IX 2065	X 2065	XI 2065	III 2066	IV 2066	V 2066	VI 2066	VII 2066	VIII 2066	IX 2066	X 2066	XI 2066	III 2067	IV 2067	V 2067	VI 2067	VII 2067	VIII 2067	IX 2067	X 2067	XI 2067	III 2068	IV 2068	V 2068	VI 2068	VII 2068	VIII 2068	IX 2068	X 2068	XI 2068	III 2069	IV 2069	V 2069	VI 2069	VII 2069	VIII 2069	IX 2069	X 2069	XI 2069	III 2070	IV 2070	V 2070	VI 2070	VII 2070	VIII 2070	IX 2070	X 2070	XI 2070	III 2071	IV 2071	V 2071	VI 2071	VII 2071	VIII 2071	IX 2071	X 2071	XI 2071	III 2072	IV 2072	V 2072	VI 2072	VII 2072	VIII 2072	IX 2072	X 2072	XI 2072	III 2073	IV 2073	V 2073	VI 2073	VII 2073	VIII 2073	IX 2073	X 2073	XI 2073	III 2074	IV 2074	V 2074	VI 2074	VII 2074	VIII 2074	IX 2074	X 2074	XI 2074	III 2075	IV 2075	V 2075	VI 2075	VII 2075	VIII 2075	IX 2075	X 2075	XI 2075	III 2076	IV 2076	V 2076	VI 2076	VII 2076	VIII 2076	IX 2076	X 2076	XI 2076	III 2077	IV 2077	V 2077	VI 2077	VII 2077	VIII 2077	IX 2077	X 2077	XI 2077	III 2078	IV 2078	V 2078	VI 2078	VII 2078	VIII 2078	IX 2078	X 2078	XI 2078	III 2079	IV 2079	V 2079	VI 2079	VII 2079	VIII 2079	IX 2079	X 2079	XI 2079	III 2080	IV 2080	V 2080	VI 2080	VII 2080	VIII 2080	IX 2080	X 2080	XI 2080	III 2081	IV 2081	V 2081	VI 2081	VII 2081	VIII 2081	IX 2081	X 2081	XI 2081	III 2082	IV 2082	V 2082	VI 2082	VII 2082	VIII 2082	IX 2082	X 2082	XI 2082	III 2083	IV 2083	V 2083	VI 2083	VII 2083	VIII 2083	IX 2083	X 2083	XI 2083	III 2084	IV 2084	V 2084	VI 2084	VII 2084	VIII 2084	IX 2084	X 2084	XI 2084	III 2085	IV 2085	V 2085	VI 2085	VII 2085	VIII 2085	IX 2085	X 2085	XI 2085	III 2086	IV 2086	V 2086	VI 2086	VII 2086	VIII 2086	IX 2086	X 2086	XI 2086	III 2087	IV 2087	V 2087	VI 2087	VII 2087	VIII 2087	IX 2087	X 2087	XI 2087	III 2088	IV 2088	V 2088	VI 2088	VII 2088	VIII 2088	IX 2088	X 2088	XI 2088	III 2089	IV 2089	V 2089	VI 2089	VII 2089	VIII 2089	IX 2089	X 2089	XI 2089	III 2090	IV 2090	V 2090	VI 2090	VII 2090	VIII 2090	IX 2090	X 2090	XI 2090	III 2091	IV 2091	V 2091	VI 2091	VII 2091	VIII 2091	IX 2091	X 2091	XI 2091	III 2092	IV 2092	V 2092	VI 2092	VII 2092	VIII 2092	IX 2092	X 2092	XI 2092	III 2093	IV 2093	V 2093	VI 2093	VII 2093	VIII 2093	IX 2093	X 2093	XI 2093	III 2094	IV 2094	V 2094	VI 2094	VII 2094	VIII 2094	IX 2094	X 2094	XI 2094	III 2095	IV 2095	V 2095	VI 2095	VII 2095	VIII 2095	IX 2095	X 2095	XI 2095	III 2096	IV 2096	V 2096	VI 2096	VII 2096	VIII 2096	IX 2096	X 2096	XI 2096	III 2097	IV 2097	V 2097	VI 2097	VII 2097	VIII 2097	IX 2097	X 2097	XI 2097	III 2098	IV 2098	V 2098	VI 2098	VII 2098	VIII 2098	IX 2098	X 2098	XI 2098	III 2099	IV 2099	V 2099	VI 2099	VII 2099	VIII 2099	IX 2099	X 2099	XI 2099	III 2100	IV 2100	V 2100	VI 2100	VII 2100	VIII 2100	IX 2100	X 2100	XI 2100	III 2101	IV 2101	V 2101	VI 2101	VII 2101	VIII 2101	IX 2101	X 2101	XI 2101	III 2102	IV 2102	V 2102	VI 2102	VII 2102	VIII 2102	IX 2102	X 2102	XI 2102	III 2103	IV 2103	V 2103	VI 2103	VII 2103	VIII 2103	IX 2103	X 2103	XI 2103	III 2104	IV 2104	V 2104	VI 2104	VII 2104	VIII 2104	IX 2104	X 2104	XI 2104	III 2105	IV 2105	V 2105	VI 2105	VII 2105	VIII 2105	IX 2105	X 2105	XI 2105	III 2106	IV 2106	V 2106	VI 2106	VII 2106	VIII 2106	IX 2106	X 2106	XI 2106	III 2107	IV 2107	V 2107	VI 2107	VII 2107	VIII 2107	IX 2107	X 2107	XI 2107	III 2108	IV 2108	V 2108	VI 2108	VII 2108	VIII 2108	IX 2108	X 2108	XI 2108	III 2109	IV 2109	V 2109	VI 2109	VII 2109	VIII 2109	IX 2109	X 2109	XI 2109	III 2110	IV 2110	V 2110	VI 2110	VII 2110	VIII 2110	IX 2110	X 2110	XI 2110	III 2111	IV 2111	V 2111	VI 2111	VII 2111	VIII 2111	IX 2111	X 2111	XI 2111	III 2112	IV 2112	V 2112	VI 2112	VII 2112	VIII 2112	IX 2112	X 2112	XI 2112	III 2113	IV 2113	V 2113	VI 2113	VII 2113	VIII 2113	IX 2113	X 2113	XI 2113	III 2114	IV 2114	V 2114	VI 2114	VII 2114	VIII 2114	IX 2114	X 2114	XI 2114	III 2115	IV 2115	V 2115	VI 2115	VII 2115	VIII 2115	IX 2115	X 2115	XI 2115	III 2116	IV 2116	V 2116	VI 2116	VII 2116	VIII 2116	IX 2116	X 2116	XI 2116	III 2117	IV 2117	V 2117	VI 2117	VII 2117	VIII 2117	IX 2117	X 2117	XI 2117	III 2118	IV 2118	V 2118	VI 2118	VII 2118	VIII 2118	IX 2118	X 2118	XI 2118	III 2119	IV 2119	V 2119	VI 2119	VII 2119	VIII 2119	IX 2119	X 2119	XI 2119	III 2120	IV 2120	V 2120	VI 2120	VII 2120	VIII 2120	IX 2120	X 2120	XI 2120	III 2121	IV 2121	V 2121	VI 2121	VII 2121	VIII 2121	IX 2121	X 2121	XI 2121	III 2122	IV 2122	V 2122	VI 2122	VII 2122	VIII 2122	IX 2122	X 2122	XI 2122	III 2123	IV 2123	V 2123	VI 2123	VII 2123	VIII 2123	IX 2123	X 2123	XI 2123	III 2124	IV 2124	V 2124	VI 2124	VII 2124	VIII 2124	IX 2124	X 2124	XI 2124	III 2125	IV 2125	V 2125	VI 2125	VII 2125	VIII 2125	IX 2125	X 2125	XI 2125	III 2126	IV 2126	V 2126	VI 2126	VII 2126	VIII 2126	IX 2126	X 2126	XI 2126	III 2127	IV 2127	V 2127	VI 2127	VII 2127	VIII 2127	IX 2127	X 2127	XI 2127	III 2128	IV 2128	V 2128	VI 2128	VII 2128	VIII 2128	IX 2128	X 2128	XI 2128	III 2129	IV 2129	V 2129	VI 2129	VII 2129	VIII 2129	IX 2129	X 2129	XI 2129	III 2130	IV 2130	V 2130	VI 2130	VII 2130	VIII 2130	IX 2130	X 2130	XI 2130	III 2131	IV 2131	V 2131	VI 2131	VII 2131	VIII 2131	IX 2131	X 2131	XI 2131	III 2132	IV 2132	V 2132	VI 2132	VII 2132	VIII 2132	IX 2132	X 2132	XI 2132	III 2133	IV 2133	V 2133	VI 2133	VII 2133	VIII 2133	IX 2133	X 2133	XI 2133	III 2134	IV 2134	V 2134	VI 2134	VII 2134	VIII 2134	IX 2134	X 2134	XI 2134	III 2135	IV 2135	V 2135	VI 2135	VII 2135	VIII 2135	IX 2135	X 2135	XI 2135	III 2136	IV 2136	V 2136	VI 2136	VII 2136	VIII 2136	IX 2136	X 2136	XI 2136	III 2137	IV 2137	V 2137	VI 2137	VII 2137	VIII 2137	IX 2137	X 2137	XI 2137	III 2138	IV 2138	V 2138	VI 2138	VII 2138	VIII 2138	IX 2138	X 2138	XI 2138	III 2139	IV 2139	V 2139	VI 2139	VII 2139	VIII 2139	IX 2139	X 2139	XI 2139	III 2140	IV 2140	V 2140	VI 2140	VII 2140	VIII 2140	IX 2140	X 2140	XI 2140	III 2141	IV 2141	V 2141	VI 2141	VII 2141	VIII 2141	IX 2141	X 2141	XI 2141	III 2142	IV 2142
----	-------	-------	-------------	----------------	----------	-----------	------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------

ID	Text1	Text2	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	I 2018	IX 2018	X 2018	XI 2018	IV 2019	V 2019	VI 2019	VII 2019	VIII 2019	IX 2019	X 2019	XI 2019	I 2020	II 2020	III 2020
1242	27	M2-2300116	Hlasit. skřínka vzduchem 0,6 MPa DN 50	0,1 d	23.8.19	23.8.19															
1244	28	M2-2300117	Hlasit. skřínka vzduchem 0,6 MPa DN 80	0,1 d	23.8.19	23.8.19															
1245	29	C99827-6101	Přesun hm tr. pás. otevř. výkop *	0,8 d	20.8.19	21.8.19															
1246	30	M4-490011/1	Zemní práce pro elektroinstalace	0,2 d	20.8.19	20.8.19															
1247	31	M4-490011/1	Závrt kabelu výstraž. kóli PVC šifka 22 cm	0,2 d	20.8.19	20.8.19															
1248	32	C72312-0203	Vnitřní plynovod	5,4 d	14.8.19	19.8.19															
1249	33	C72315-0314	Ponubi ocel. svař. čem svař DN 20 potrubí odluku	0,7 d	14.8.19	14.8.19															
1250	34	C72315-0314	Ponubi ocel. svař. čem svař DN 20 potrubí odluku	0,9 d	14.8.19	15.8.19															
1251	35	C72315-0314	Chlazení skřínka d 99	0,1 d	15.8.19	15.8.19															
1252	36	C72315-0314	Chlazení skřínka d 99	0,1 d	15.8.19	15.8.19															
1253	37	C72316-0219	Plynový výhled výhled DN 80	0,2 d	15.8.19	16.8.19															
1254	38	C72316-0219	Připoj. plynomet. závit ořez G 3	0,3 d	16.8.19	16.8.19															
1255	39	C72316-0219	Rozepka připoj. plynomet. G 3	0,3 d	16.8.19	16.8.19															
1256	40	C72316-0219	Mz. reg. siflak	0,3 d	16.8.19	17.8.19															
1257	41	C72321-9104	M2 plyn armatur. přib. DN 80	0,1 d	17.8.19	17.8.19															
1258	42	C72323-9101	M2 plyn armatur. z zavř. G 1/2	0,1 d	17.8.19	17.8.19															
1259	43	C72323-9102	M2 plyn armatur. z zavř. G 3/4	0,1 d	17.8.19	17.8.19															
1260	44	C72323-9103	M2 plyn armatur. z zavř. G 1	0,1 d	17.8.19	17.8.19															
1261	51	C0921.7	Montáž akumul. ocel. nádoby	0,7 d	17.8.19	17.8.19															
1262	52	R73442-3130	M2 lakomiru	0,6 d	17.8.19	18.8.19															
1263	53	C72319-0907	Odstředění a nasazení plyn. pot.	0,4 d	18.8.19	18.8.19															
1264	56	C72319-0909	Plat. z. svař. plyn. pot.	0,3 d	18.8.19	19.8.19															
1265	57	C99827-3102	Plynovod přesun hmot. výška -12m	0,1 d	14.8.19	14.8.19															
1266	783		Naklady	1,7 d	19.8.19	21.8.19															
1267	58	C78442-5411	Ntl. kov. pot. DN60. ant. dr. b. les. p. 1x antikoro	0,7 d	19.8.19	20.8.19															
1268	59	C78442-5511	Ntl. kov. pot. DN100. ant. dr. b. les. p. 1x antikoro	1,1 d	20.8.19	21.8.19															
1269	900		Různé	19,3 d	14.8.19	2,9.19															
1270	60	C0921.8	D-M uchylov. potrubí	0,7 d	14.8.19	14.8.19															
1271	61	Co-H2S	Hodnoty zúčtovací sazby Revize plynu vč. reviz	0,8 d	14.8.19	14.8.19															
1272	62	C0921.9	Dokumentace skutečného provedení	8,3 d	25.8.19	2,9.19															
1273	63	C0941-011.2	Vm HSV - sadnické výpomocy	1,3 d	14.8.19	15.8.19															
1274	998		Doplochy přifazek	5,4 d	14.8.19	19.8.19															
1275	64	C0942	VRN HSV - zařízení stavební 2,3%	5,6 d	14.8.19	19.8.19															
1276	1		Přelozka kanalizace	19,7 d	21.9.18	10.10.18															
1277	1		Zemní práce stavění	19,7 d	21.9.18	10.10.18															
1278	1	C1320-1202	Hlb. rýh 2000mm hor. 3 1000m3 *	5,5 d	21.9.18	26.9.18															
1279	2	C1220-1209	Příp. za lepov. rýh v horn. 3 *	0,7 d	26.9.18	27.9.18															
1280	3	C15110-1101	Pažení přílož. hl. do 2m rýhy *	3,9 d	22.9.18	26.9.18															
1281	4	C15110-1111	Odstavení pažení rýh hl. 2m příř. *	2,3 d	7.10.18	10.10.18															
1282	5	C16110-1101	Svař. přímist. výkopu horní 2,5m *	0,5 d	21.9.18	21.9.18															
1283	6	C16270-1105	Vodovodní přem. výkopu do 10000m1-4 *	0,3 d	21.9.18	21.9.18															
1284	7	C17120-1201	Uložení sypání na skládku *	0,3 d	21.9.18	21.9.18															
1285	9	C17410-1101	Zásyp zhutnění jam *	2,9 d	7.10.18	10.10.18															
1286	10	C17510-1101	Ošep. pot. bez prohoz sypání *	0,5 d	7.10.18	7.10.18															
1287	4		Vodovodní konstrukce	1,7 d	27.9.18	29.9.18															
1288	12	C45157-3111	Lože výkopu ze skládky *	1,6 d	27.9.18	28.9.18															
1289	13	C45211-2111	Oz. B. přístav. výkop do 100mm	0,1 d	28.9.18	29.9.18															
1290	8		Potrubi	8,4 d	29.9.18	7.10.18															
1291	15	C9910-2111	Oz. potrubí s ramem do 100kg *	0,2 d	7.10.18	7.10.18															
1292	17	C97124-1121	Mz. pot. výkop v polyetyl. DN 90	3,5 d	29.9.18	2.10.18															
1293	19	C97135-3121	Mz. pot. PP ov. do 200r DN200 *	1,2 d	2.10.18	3.10.18															
1294	21	C99441-1111	Zřiz. bcht. dílny Březiv. DN 200 *	1,5 d	3.10.18	5.10.18															
1295	26	29396485	Čerp. stanice splaškových vod	2 d	5.10.18	7.10.18															
1296	99		Přesun hmot	3,6 d	26.9.18	30.9.18															
1297	27	C99827-6101	Přesun hm tr. pás. otevř. výkop *	3,6 d	26.9.18	30.9.18															
1298	900		Různé	4,2 d	5.10.18	9.10.18															
1299	28	C0921	Dokumentace skutečného provedení	4,2 d	5.10.18	9.10.18															
1300	998		Doplochy přifazek	16,5 d	21.9.18	7.10.18															
1301	29	C0942	VRN HSV - zařízení stavební 2,3%	15,5 d	21.9.18	7.10.18															
1302	001		Gastroprojejt	7,5 d	29.8.19	6.9.19															
1303	001		A Ukládání komura	0,8 d	29.8.19	30.8.19															
1304	1	K428	A1 Skladový regál. pozicované provedení, 4s p	0,8 d	29.8.19	30.8.19															
1305	002		B Skladování odpadků	0,7 d	30.8.19	31.8.19															
1306	K427		Chlazení komora na odpad. ventilované chlazení	0,7 d	30.8.19	31.8.19															
1307	003		C Připrava a výdej	1 d	29.8.19	30.8.19															
1308	K428		C1 Mysl. stůl s lisováním dílcem a polici, 1x ve	0,5 d	29.8.19	30.8.19															
1309	K429		C2 Stojánková vodovodní baterie Raf	0,1 d	30.8.19	30.8.19															
1310	K430		C3 Pracovní stůl s polici, zadrh. lem. celonewoz	0,4 d	30.8.19	30.8.19															
1311	004		D Mýl a ukládání termopotr	0,5 d	1.9.19	1.9.19															
1312	K431		D1 Mysl. stůl s lisováním dílcem, 1x vevleň. Ji	0,5 d	1.9.19	1.9.19															
1313	K432		D3 Skladový regál s plynými policiami, 4s police	0,4 d	1.9.19	1.9.19															
1314	8	K433	D4 Skladový regál s plynými policiami, 4s police	0,4 d	1.9.19	1.9.19															
1315	9	K434	D5 Placovací vozík, nerezové provedení, 4s kolo	0,1 d	1.9.19	1.9.19															

ID	Text1	Text2	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	IX 2018	X 2018	XI 2018	IV 2019	V 2019	VI 2019	VII 2019	VIII 2019	IX 2019	X 2019	XI 2019	III 2020	IV 2020	V 2020	VI 2020	VII 2020	VIII 2020	IX 2020	X 2020	XI 2020	III 2021	IV 2021	V 2021	VI 2021	VII 2021	VIII 2021	IX 2021	X 2021	XI 2021	III 2022	IV 2022	V 2022	VI 2022	VII 2022	VIII 2022	IX 2022	X 2022	XI 2022	III 2023	IV 2023	V 2023	VI 2023	VII 2023	VIII 2023	IX 2023	X 2023	XI 2023	III 2024	IV 2024	V 2024	VI 2024	VII 2024	VIII 2024	IX 2024	X 2024	XI 2024	III 2025	IV 2025	V 2025	VI 2025	VII 2025	VIII 2025	IX 2025	X 2025	XI 2025	III 2026	IV 2026	V 2026	VI 2026	VII 2026	VIII 2026	IX 2026	X 2026	XI 2026	III 2027	IV 2027	V 2027	VI 2027	VII 2027	VIII 2027	IX 2027	X 2027	XI 2027	III 2028	IV 2028	V 2028	VI 2028	VII 2028	VIII 2028	IX 2028	X 2028	XI 2028	III 2029	IV 2029	V 2029	VI 2029	VII 2029	VIII 2029	IX 2029	X 2029	XI 2029	III 2030	IV 2030	V 2030	VI 2030	VII 2030	VIII 2030	IX 2030	X 2030	XI 2030	III 2031	IV 2031	V 2031	VI 2031	VII 2031	VIII 2031	IX 2031	X 2031	XI 2031	III 2032	IV 2032	V 2032	VI 2032	VII 2032	VIII 2032	IX 2032	X 2032	XI 2032	III 2033	IV 2033	V 2033	VI 2033	VII 2033	VIII 2033	IX 2033	X 2033	XI 2033	III 2034	IV 2034	V 2034	VI 2034	VII 2034	VIII 2034	IX 2034	X 2034	XI 2034	III 2035	IV 2035	V 2035	VI 2035	VII 2035	VIII 2035	IX 2035	X 2035	XI 2035	III 2036	IV 2036	V 2036	VI 2036	VII 2036	VIII 2036	IX 2036	X 2036	XI 2036	III 2037	IV 2037	V 2037	VI 2037	VII 2037	VIII 2037	IX 2037	X 2037	XI 2037	III 2038	IV 2038	V 2038	VI 2038	VII 2038	VIII 2038	IX 2038	X 2038	XI 2038	III 2039	IV 2039	V 2039	VI 2039	VII 2039	VIII 2039	IX 2039	X 2039	XI 2039	III 2040	IV 2040	V 2040	VI 2040	VII 2040	VIII 2040	IX 2040	X 2040	XI 2040	III 2041	IV 2041	V 2041	VI 2041	VII 2041	VIII 2041	IX 2041	X 2041	XI 2041	III 2042	IV 2042	V 2042	VI 2042	VII 2042	VIII 2042	IX 2042	X 2042	XI 2042	III 2043	IV 2043	V 2043	VI 2043	VII 2043	VIII 2043	IX 2043	X 2043	XI 2043	III 2044	IV 2044	V 2044	VI 2044	VII 2044	VIII 2044	IX 2044	X 2044	XI 2044	III 2045	IV 2045	V 2045	VI 2045	VII 2045	VIII 2045	IX 2045	X 2045	XI 2045	III 2046	IV 2046	V 2046	VI 2046	VII 2046	VIII 2046	IX 2046	X 2046	XI 2046	III 2047	IV 2047	V 2047	VI 2047	VII 2047	VIII 2047	IX 2047	X 2047	XI 2047	III 2048	IV 2048	V 2048	VI 2048	VII 2048	VIII 2048	IX 2048	X 2048	XI 2048	III 2049	IV 2049	V 2049	VI 2049	VII 2049	VIII 2049	IX 2049	X 2049	XI 2049	III 2050	IV 2050	V 2050	VI 2050	VII 2050	VIII 2050	IX 2050	X 2050	XI 2050	III 2051	IV 2051	V 2051	VI 2051	VII 2051	VIII 2051	IX 2051	X 2051	XI 2051	III 2052	IV 2052	V 2052	VI 2052	VII 2052	VIII 2052	IX 2052	X 2052	XI 2052	III 2053	IV 2053	V 2053	VI 2053	VII 2053	VIII 2053	IX 2053	X 2053	XI 2053	III 2054	IV 2054	V 2054	VI 2054	VII 2054	VIII 2054	IX 2054	X 2054	XI 2054	III 2055	IV 2055	V 2055	VI 2055	VII 2055	VIII 2055	IX 2055	X 2055	XI 2055	III 2056	IV 2056	V 2056	VI 2056	VII 2056	VIII 2056	IX 2056	X 2056	XI 2056	III 2057	IV 2057	V 2057	VI 2057	VII 2057	VIII 2057	IX 2057	X 2057	XI 2057	III 2058	IV 2058	V 2058	VI 2058	VII 2058	VIII 2058	IX 2058	X 2058	XI 2058	III 2059	IV 2059	V 2059	VI 2059	VII 2059	VIII 2059	IX 2059	X 2059	XI 2059	III 2060	IV 2060	V 2060	VI 2060	VII 2060	VIII 2060	IX 2060	X 2060	XI 2060	III 2061	IV 2061	V 2061	VI 2061	VII 2061	VIII 2061	IX 2061	X 2061	XI 2061	III 2062	IV 2062	V 2062	VI 2062	VII 2062	VIII 2062	IX 2062	X 2062	XI 2062	III 2063	IV 2063	V 2063	VI 2063	VII 2063	VIII 2063	IX 2063	X 2063	XI 2063	III 2064	IV 2064	V 2064	VI 2064	VII 2064	VIII 2064	IX 2064	X 2064	XI 2064	III 2065	IV 2065	V 2065	VI 2065	VII 2065	VIII 2065	IX 2065	X 2065	XI 2065	III 2066	IV 2066	V 2066	VI 2066	VII 2066	VIII 2066	IX 2066	X 2066	XI 2066	III 2067	IV 2067	V 2067	VI 2067	VII 2067	VIII 2067	IX 2067	X 2067	XI 2067	III 2068	IV 2068	V 2068	VI 2068	VII 2068	VIII 2068	IX 2068	X 2068	XI 2068	III 2069	IV 2069	V 2069	VI 2069	VII 2069	VIII 2069	IX 2069	X 2069	XI 2069	III 2070	IV 2070	V 2070	VI 2070	VII 2070	VIII 2070	IX 2070	X 2070	XI 2070	III 2071	IV 2071	V 2071	VI 2071	VII 2071	VIII 2071	IX 2071	X 2071	XI 2071	III 2072	IV 2072	V 2072	VI 2072	VII 2072	VIII 2072	IX 2072	X 2072	XI 2072	III 2073	IV 2073	V 2073	VI 2073	VII 2073	VIII 2073	IX 2073	X 2073	XI 2073	III 2074	IV 2074	V 2074	VI 2074	VII 2074	VIII 2074	IX 2074	X 2074	XI 2074	III 2075	IV 2075	V 2075	VI 2075	VII 2075	VIII 2075	IX 2075	X 2075	XI 2075	III 2076	IV 2076	V 2076	VI 2076	VII 2076	VIII 2076	IX 2076	X 2076	XI 2076	III 2077	IV 2077	V 2077	VI 2077	VII 2077	VIII 2077	IX 2077	X 2077	XI 2077	III 2078	IV 2078	V 2078	VI 2078	VII 2078	VIII 2078	IX 2078	X 2078	XI 2078	III 2079	IV 2079	V 2079	VI 2079	VII 2079	VIII 2079	IX 2079	X 2079	XI 2079	III 2080	IV 2080	V 2080	VI 2080	VII 2080	VIII 2080	IX 2080	X 2080	XI 2080	III 2081	IV 2081	V 2081	VI 2081	VII 2081	VIII 2081	IX 2081	X 2081	XI 2081	III 2082	IV 2082	V 2082	VI 2082	VII 2082	VIII 2082	IX 2082	X 2082	XI 2082	III 2083	IV 2083	V 2083	VI 2083	VII 2083	VIII 2083	IX 2083	X 2083	XI 2083	III 2084	IV 2084	V 2084	VI 2084	VII 2084	VIII 2084	IX 2084	X 2084	XI 2084	III 2085	IV 2085	V 2085	VI 2085	VII 2085	VIII 2085	IX 2085	X 2085	XI 2085	III 2086	IV 2086	V 2086	VI 2086	VII 2086	VIII 2086	IX 2086	X 2086	XI 2086	III 2087	IV 2087	V 2087	VI 2087	VII 2087	VIII 2087	IX 2087	X 2087	XI 2087	III 2088	IV 2088	V 2088	VI 2088	VII 2088	VIII 2088	IX 2088	X 2088	XI 2088	III 2089	IV 2089	V 2089	VI 2089	VII 2089	VIII 2089	IX 2089	X 2089	XI 2089	III 2090	IV 2090	V 2090	VI 2090	VII 2090	VIII 2090	IX 2090	X 2090	XI 2090	III 2091	IV 2091	V 2091	VI 2091	VII 2091	VIII 2091	IX 2091	X 2091	XI 2091	III 2092	IV 2092	V 2092	VI 2092	VII 2092	VIII 2092	IX 2092	X 2092	XI 2092	III 2093	IV 2093	V 2093	VI 2093	VII 2093	VIII 2093	IX 2093	X 2093	XI 2093	III 2094	IV 2094	V 2094	VI 2094	VII 2094	VIII 2094	IX 2094	X 2094	XI 2094	III 2095	IV 2095	V 2095	VI 2095	VII 2095	VIII 2095	IX 2095	X 2095	XI 2095	III 2096	IV 2096	V 2096	VI 2096	VII 2096	VIII 2096	IX 2096	X 2096	XI 2096	III 2097	IV 2097	V 2097	VI 2097	VII 2097	VIII 2097	IX 2097	X 2097	XI 2097	III 2098	IV 2098	V 2098	VI 2098	VII 2098	VIII 2098	IX 2098	X 2098	XI 2098	III 2099	IV 2099	V 2099	VI 2099	VII 2099	VIII 2099	IX 2099	X 2099	XI 2099	III 2100	IV 2100	V 2100	VI 2100	VII 2100	VIII 2100	IX 2100	X 2100	XI 2100	III 2101	IV 2101	V 2101	VI 2101	VII 2101	VIII 2101	IX 2101	X 2101	XI 2101	III 2102	IV 2102	V 2102	VI 2102	VII 2102	VIII 2102	IX 2102	X 2102	XI 2102	III 2103	IV 2103	V 2103	VI 2103	VII 2103	VIII 2103	IX 2103	X 2103	XI 2103	III 2104	IV 2104	V 2104	VI 2104	VII 2104	VIII 2104	IX 2104	X 2104	XI 2104	III 2105	IV 2105	V 2105	VI 2105	VII 2105	VIII 2105	IX 2105	X 2105	XI 2105	III 2106	IV 2106	V 2106	VI 2106	VII 2106	VIII 2106	IX 2106	X 2106	XI 2106	III 2107	IV 2107	V 2107	VI 2107	VII 2107	VIII 2107	IX 2107	X 2107	XI 2107	III 2108	IV 2108	V 2108	VI 2108	VII 2108	VIII 2108	IX 2108	X 2108	XI 2108	III 2109	IV 2109	V 2109	VI 2109	VII 2109	VIII 2109	IX 2109	X 2109	XI 2109	III 2110	IV 2110	V 2110	VI 2110	VII 2110	VIII 2110	IX 2110	X 2110	XI 2110	III 2111	IV 2111	V 2111	VI 2111	VII 2111	VIII 2111	IX 2111	X 2111	XI 2111	III 2112	IV 2112	V 2112	VI 2112	VII 2112	VIII 2112	IX 2112	X 2112	XI 2112	III 2113	IV 2113	V 2113	VI 2113	VII 2113	VIII 2113	IX 2113	X 2113	XI 2113	III 2114	IV 2114	V 2114	VI 2114	VII 2114	VIII 2114	IX 2114	X 2114	XI 2114	III 2115	IV 2115	V 2115	VI 2115	VII 2115	VIII 2115	IX 2115	X 2115	XI 2115	III 2116	IV 2116	V 2116	VI 2116	VII 2116	VIII 2116	IX 2116	X 2116	XI 2116	III 2117	IV 2117	V 2117	VI 2117	VII 2117	VIII 2117	IX 2117	X 2117	XI 2117	III 2118	IV 2118	V 2118	VI 2118	VII 2118	VIII 2118	IX 2118	X 2118	XI 2118	III 2119	IV 2119	V 2119	VI 2119	VII 2119	VIII 2119	IX 2119	X 2119	XI 2119	III 2120	IV 2120	V 2120	VI 2120	VII 2120	VIII 2120	IX 2120	X 2120	XI 2120	III 2121	IV 2121	V 2121	VI 2121	VII 2121	VIII 2121	IX 2121	X 2121	XI 2121	III 2122	IV 2122	V 2122	VI 2122	VII 2122	VIII 2122	IX 2122	X 2122	XI 2122	III 2123	IV 2123	V 2123	VI 2123	VII 2123	VIII 2123	IX 2123	X 2123	XI 2123	III 2124	IV 2124	V 2124	VI 2124	VII 2124	VIII 2124	IX 2124	X 2124	XI 2124	III 2125	IV 2125	V 2125	VI 2125	VII 2125	VIII 2125	IX 2125	X 2125	XI 2125	III 2126	IV 2126	V 2126	VI 2126	VII 2126	VIII 2126	IX 2126	X 2126	XI 2126	III 2127	IV 2127	V 2127	VI 2127	VII 2127	VIII 2127	IX 2127	X 2127	XI 2127	III 2128	IV 2128	V 2128	VI 2128	VII 2128	VIII 2128	IX 2128	X 2128	XI 2128	III 2129	IV 2129	V 2129	VI 2129	VII 2129	VIII 2129	IX 2129	X 2129	XI 2129	III 2130	IV 2130	V 2130	VI 2130	VII 2130	VIII 2130	IX 2130	X 2130	XI 2130	III 2131	IV 2131	V 2131	VI 2131	VII 2131	VIII 2131	IX 2131	X 2131	XI 2131	III 2132	IV 2132	V 2132	VI 2132	VII 2132	VIII 2132	IX 2132	X 2132	XI 2132	III 2133	IV 2133	V 2133	VI 2133	VII 2133	VIII 2133	IX 2133	X 2133	XI 2133	III 2134	IV 2134	V 2134	VI 2134	VII 2134	VIII 2134	IX 2134	X 2134	XI 2134	III 2135	IV 2135	V 2135	VI 2135	VII 2135	VIII 2135	IX 2135	X 2135	XI 2135	III 2136	IV 2136	V 2136	VI 2136	VII 2136	VIII 2136	IX 2136	X 2136	XI 2136	III 2137	IV 2137	V 2137	VI 2137	VII 2137	VIII 2137	IX 2137	X 2137	XI 2137	III 2138	IV 2138	V 2138	VI 2138	VII 2138	VIII 2138	IX 2138	X 2138	XI 2138	III 2139	IV 2139	V 2139	VI 2139	VII 2139	VIII 2139	IX 2139	X 2139	XI 2139	III 2140	IV 2140	V 2140	VI 2140	VII 2140	VIII 2140	IX 2140	X 2140	XI 2140	III 2141	IV 2141	V 2141	VI 2141	VII 2141	VIII 2141	IX 2141	X 2141	XI 2141	III 2142	IV 2142	V 2142	VI 2142	VII 2142	VIII 2142	IX 2142	X 2142	XI 2142	III 2143	IV 2143	V 2143	VI 2143	VII 2143	VIII 2143	IX 2143	X 2143	XI 2143	III 2144	IV 2144	V 2144	VI 2144	VII
----	-------	-------	-------------	-------------	----------	-----------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	----------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	--------	---------	-----