

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## „Rekonstrukce městského opevnění v Berouně – havarijní oprava bašty“

### č. smlouvy: 0210/2020/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany:

##### **Město Beroun**

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: Ing. Miloslavem Urešem, vedoucím odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

IČO: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun tel.

311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

Ing. Jindra Nová, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun tel.

311 654 234, mail: omi6@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné a

##### **Martin Tamchyna**

Sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx Řevnice

Zástupce: Martin Tamchyna

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČO: 62986716

DIČ: CZxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby (tel. č., email): Martin Tamchyna, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé objednatel a zhotovitel dále společně též jako

„smluvní strany“

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 24. 3. 2020 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce městského opevnění v Berouně – havarijní oprava bašty“ (dále jen smlouva).
- 1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu potřeby provedení víceprací, resp. méněprací smluvní strany uzavírají v souladu s čl.3.8., 14.3. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla. Změny spočívají rozsahu prováděných prací na díle, v nutnosti provedení víceprací a méněprací, tak jak jsou obsaženy ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku zvyšuje o částku 166.209,55 Kč.
- 2.3 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran v čl. 5.1 smlouvy se mění takto:

Celková cena bez DPH	1.100.489,55
DPH ve výši 21 %	231.102,81
Celková výše včetně DPH	1.331592,36

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

#### 3.8. Přílohy: Změnový list č.1

V Berouně dne: 15.10.2020    V Řevnice dne: 15.10.2020    Za objednatele:    Za  
zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
**RNDr. Soňa Chalupová,**

.....  
**Martin Tamchyna**

Starostka

v z. Ing. Michal Mišina  
místarosta města

## Změnový list č.1 - Stavební a montážní práce - úprava statiky zdiva hradeb

	HSV	množství	cena	324 727,53	množství	cena	490 937,08	množství	cena	166 209,55
Oddíl	4	Vodorovné konstrukce		324 727,53			490 937,08			166 209,55
	45,00									-88 852,50
	40,00									-49 720,00
	45,00									
	40,00									
	40,00									
	156,53									
	10,00									-28 841,00
	166,00									
	22,00									
	2,500x1,800x0,300m									
	72,974+28,60 ( navýšení injektážní hmota )									

Vícepráce bez DPH		333 623,05			
Méněpráce bez DPH		-167 413,50			
Cena díla dle SoD bez DPH		934 280,00			
DPH 21%		196 198,80			
Cena díla dle SoD včetně DPH		1 130 478,80			
Cena díla dle SoD + ZL č.01 bez DPH		1 100 489,55	Rozdíly a odpočty bez DPH		166 209,5
DPH 21%+DPH 21%(ZL č.01)		231 102,81	DPH 21%		34 904,0
Cena díla dle SoD +ZL č.1.0 včetně DPH		1 331 592,36	Rozdíly a odpočty včetně DPH		201 113,6

**Zhotovitel/dodavatel:**

Firma	Podpis	Datum
		<b>15.10.2020</b>