
 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník“), ve 

znění pozdějších předpisů 

 

PARKOVIŠTĚ KOŠŤÁLKOVA U VS 3 
 

ČÍSLO SMLOUVY:0529/2017/SOD/OMI 
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 841/DCAA/211/17 

 

mezi 

Název Město Beroun 

IČO 00233129 

DIČ CZ00233129 

Adresa sídla Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01, Beroun 

Právní forma 801 - Obec 

Osoba oprávněná zastupovat 
objednatele 

Mgr. Ivan Kůs, starosta  

Zástupce ve věcech 
technických 

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic, tel. č. 311 
654 230, email: omi@muberoun.cz 

Petr Chlad, tel č. 311 654 235, email: omi5@muberoun.cz 

dále jen „objednatel“ – na straně jedné 

 

a 

 

Název STRABAG a.s. 

IČO 60838744 

DIČ CZ60838744 

Adresa sídla Praha5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 

Právní forma Akciová společnost 

Zápis v obchodním rejstříku OR vedený MS v Praze, oddíl B, složka 7634 

Osoba oprávněná zastupovat 
zhotovitele 

David Müller, v zastoupení plné moci ze dne 10.10. 2017 
Ing. Richard Romolini, v zastoupení plné moci ze dne 10.10. 2017 

Zástupce ve věcech 
technických (tel., e-mail) 

Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí – VPJ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé 
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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které spočívá ve vybudování dvou 

samostatných parkovišť včetně nových chodníků a veřejného osvětlení v ul. Košťálkova v 

Berouně  a objednatelův závazek zaplatit cenu díla. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu, způsobem a jakosti 

dle čl. 2 této smlouvy pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.3. Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi 

objednatelem předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla. Zhotovitel 

prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle 

cenové nabídky zpracované ve výkazu výměr (položkový rozpočet) na předmět díla. 

2. Předmět díla 

2.1. Předmět díla spočívá ve vybudování dvou samostatných parkovišť včetně nových chodníků a 

veřejného osvětlení v ul. Košťálkova v Berouně, v souladu s projektovou dokumentací 

specifikovanou v čl. 2.2. této smlouvy. 

2.2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Stavba 

parkoviště VS3 - Beroun“ (dále jen projektová dokumentace), jejímž zpracovatelem je FanIT 

s.r.o., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na 

veřejnou zakázku „Parkoviště Košťálkova u  VS3 “, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato 

smlouva o dílo, a v souladu se všemi podmínkami uvedeními v zadávací dokumentaci Zakázky 

včetně vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. 

2.3. Rozsah prací spočívá v: 

rekonstrukci stávajících vozovky s krytem ze živice, 

rozšíření parkovacích pásů, 

rekonstrukci chodníků a vjezdů, 

zhotovení nového odvodnění (uliční vpusti, přípojky a drenáže a pod.), 

umístění nových vodorovných dopravních značení a doplnění stávajících svislých dopravních 

značení, 

umístění nových osazení obrubníků včetně doplnění stávajících obrubníků 

 

2.4. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je dále zejména: 

a) zajištění zvláštního užívání komunikace včetně osazení dopravních značek 

b) geometrické zaměření stavby v digitální podobě na CD v souboru dwg 

c) vytýčení inženýrských sítí jednotlivými správci technické infrastruktury 

d) úprava stavbou dotčených zelených ploch, které budou terénními úpravami vráceny do 

původního stavu a znova osety travním semenem. Osetí se týká i nově vzniklých ploch určených 

k zatravnění 

e) písemné potvrzení správců sítí, že během realizace díla nedošlo k poškození jejich zařízení. 

f) zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně odvozu 

a likvidace odpadu, zajištění skládky včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, závěrečný úklid staveniště, napojení na inženýrské sítě 

včetně opatření obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami a úhrada za spotřebu 

energií, 
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g) fotodokumentace o průběhu prací, 

h) obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, smluv, poplatků, dopravních a inženýrských 

opatření, která jsou nutná k zajištění a realizaci díla a jeho uvedení do provozu, 

ch) zajištění všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, zkoušek apod., nutných k 

uvedení díla do provozu dle příslušných zákonných ustanovení, 

i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 

j) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

k) veškerá práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku, 

l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

m) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

n) provedení přejímky stavby,  

o) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů 

a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních, 

p) zajištění projektové dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v 

listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn,1x .dwg, 

 

2.5. Místem plnění je ulice Košťálkova v Berouně v místě stávajícího parkoviště a plochy podél 

komunikace vedoucí do Kvernelandu, místo plnění je dále přesně vymezeno projektovou 

dokumentací.  

2.6. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení 

o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným 

způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

2.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, v 

případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen 

dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 14.3. této smlouvy. Zhotovitel na základě odsouhlaseného 

ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku 

odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. 

2.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek  

obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné 

zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích 

dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 

práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel 

věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k 

řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi 

při realizaci děl podobného charakteru. 

2.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

2.10. Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací. 

Zhotovitel musí takové změny zohlednit. 

2.11. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
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stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 

zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen 

určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

 

3. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu ve sjednané době: 

zahájení díla: do 5-ti dnů od podpisu smlouvy 

dokončení díla:                             nejdéle do 30.11. 2017 

Předání a převzetí díla: nejdéle do 30.11. 2017 

3.2. V případě nevhodných klimatických podmínek, které by měly vliv na kvalitu díla, nebo vzniku 

neočekávaně závažné situace zabraňující předání díla v řádném termínu, kterou nebylo možné 

předem předpokládat, upozorní zhotovitel na tyto skutečnosti neprodleně do stavebního deníku 

včetně žádosti o posunutí termínu dokončení. Na základě odsouhlasení návrhu zhotovitele ve 

stavebním deníku objednatelem bude následně vypracován dodatek ke smlouvě na prodloužení 

lhůty plnění s upraveným termínem řádného dokončení díla. 

3.3. Protokolární předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele 

k převzetí staveniště. 

3.4. Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran. 

3.5. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 

opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení díla. V případě 

prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 14.3. uzavřen písemný dodatek k této 

smlouvě.  

 

4. Cena díla 

4.1.  Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

DOPLNIT: 
Cena celkem  

bez DPH 
DPH 21 % 

Cena celkem  

s DPH 

Celkem 1.714.040,36 Kč 359.948,48 Kč 2.073.988,84 Kč 

4.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Cenu díla 

v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám 

daňových předpisů upravujících výši DPH. 

4.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 

vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 

české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

4.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato 

cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

4.5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

4.6. V případě dodatečných stavebních prací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 

dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, 

kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací 

zhotovitele dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS nebo RTS, 
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vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. 

Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. 

4.7. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 

smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů 

od doručení návrhu. 

4.8. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. 

4.10. V případě nesouladu oceněného položkového rozpočtu se skutečnou potřebou prací a dodávek 

k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány 

jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených zhotovitelem v oceněném položkovém 

rozpočtu. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální 

kalkulací zhotovitele dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS, 

nebo RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné 

zakázky. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

5.2. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur, které budou 

vystaveny na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem. 

Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.  

5.3. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto 

nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.4. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní od doručení objednateli. 

5.5. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

5.6. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě že účetní 

doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět 

k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

5.7. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen 

na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo 

zastavení pohledávky neúčinné.  

5.8. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. 10% ze sjednané 

ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po odstranění případných vad a nedodělků, bude-li 

předáno dílo s vadami a nedodělky, nebo do 30 dnů po předání díla, bude-li dílo předáno bez vad 

a nedodělků. 

 

6. Staveniště 

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby dle projektové dokumentace. Pokud bude 

zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

6.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  
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6.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.  

6.4. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 

a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovišti. 

6.6. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

6.7. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše záznam 

o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika 

objednatele s výsledky šetření. 

6.8. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 

považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště ke dni protokolárního předání a převzetí díla. 

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 

které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 

než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo 

vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů a jejich 

zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

6.11. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi. Za vyklizené se považuje staveniště 

zbavené všech odpadů a nečistot dohodou stran, jinak do stavu původního. 

6.12. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytýčení obvodu 

staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást 

díla. 

6.13. Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje zhotovitel, který 

také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení 

jakéhokoliv druhu. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a 

uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 

původního. 

6.14. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC. 

 

7. Provádění díla 

7.1. Provedení prací subdodavateli nad 10% hodnoty ceny díla podléhá písemnému schválení 

objednatelem.  

7.2. Zhotovitel je povinen průběžně vést seznam subdodavatelů a na vyžádání ho předložit 

objednateli. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu subdodavatelů, který 

byl součástí nabídky podané v zadávacím řízení, musí o schválení změny písemně požádat 

objednatele. Objednatel je oprávněn se změnou nesouhlasit a zhotovitel je povinen takové 

rozhodnutí respektovat.  

7.3. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Zhotovitel dále 

povede evidenci o nakládání s odpady, jež při provádění díla vzniknou, včetně dokladů o jejich 

likvidaci. 
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7.4. Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci objednatele nebo TDS 

přístupné po celou dobu realizace stavby v pracovní době. 

7.5. Zhotovitel je povinen předávat TDS zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných 

stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých 

výkazů v nabídce.  

7.6. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve 

smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem 

takového materiálu přesahoval objemy uvedené v oceněném položkovém rozpočtu. 

7.7. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS a jichž 

se zúčastní objednatel, stavbyvedoucí, případně další zástupce zhotovitele. Z kontrolních dní 

budou provedeny zápisy. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, 

nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke 

smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního 

dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu 

určeném objednatelem. 

7.8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 

tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody 

inženýrských sítí před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací, apod., a to 

nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a 

konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti 

materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude 

dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud je při 

dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na 

dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou 

dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a 

předá je bez zbytečného odkladu objednateli. 

7.10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré 

náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

7.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 

opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných 

norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu 

a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

7.12. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to 

tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., 

o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a případně 

v souladu s dalšími předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.). 

7.13. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 

garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů 

příslušných ke kontrole staveb. 

7.14. Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je 

zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. 

požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod. 

7.15. Všechny povrchy, konstrukce, součásti venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební 

činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich 

zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými. 
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8. Převzetí díla 

8.1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad 

a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými 

vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému 

užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se 

zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel. 

8.2. K protokolárnímu zahájení přejímacího řízení objednatele vyzve zhotovitel zápisem ve stavebním 

deníku. Zahájení přejímacího řízení bude započato nejpozději v den dokončení stavebních prací 

– v souladu s čl. 3.1. 

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

a) stavební deník 

b) soupis a zákres všech schválených odchylek a změn od předané dokumentace k provedení 

stavby  

c) 2x dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS v tištěné i elektronické podobě ve 

formátu *dwg a pdf) 

d) 2x geodetické zaměření stavby v tištěné i elektronické podobě  

e) prohlášení o shodě 

f) kopie dodacích listů pořízeného materiálu 

g) písemné prohlášení správců sítí o nepoškození jejich zařízení a jejich souhlasu s technickým 

provedením díla (samostatně nebo zápisem do stavebního deníku). 

h) Souhlas budoucího správce nebo provozovatele díla s jeho provedením a předcházejícím 

souhlasem o převzetí díla do správy (provozu) po předání díla objednateli (samostatně nebo 

zápisem do stavebního deníku) 

i) fotodokumentaci průběhu prací v elektronické podobě na CD (denní průběh prací, fotografie 

budou opatřeny datem ve snímku) 

j) finanční přehled s vyúčtováním skutečně provedených dodávek a prací dle přípočtů, odpočtů 

a změn 

k) čestné prohlášení zhotovitele, že stavba je provedena v souladu s podmínkami stavebního 

povolení  

l) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení) 

m) vyúčtování skutečně provedených dodávek a prací 

n) všechny další doklady nutné pro uvedení díla v provoz 

 

9. Stavební deník  

9.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), povinen vést stavební deník (dále jen STD) 

a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.  

9.2. Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci objednatele nebo 

Technického dozoru investora (dále jen „TDS“) přístupné po celou dobu realizace stavby v pracovní 

době. 

9.3. Denní záznamy budou prováděny v průběhu celého týdne včetně víkendů, svátků apod. ode dne 

předání staveniště do předání díla. Ve dnech, kdy zhotovitel nebude na staveništi  provádět žádné 

práce, bude tato skutečnost rovněž zmíněna zápisem ve stavebním deníku  
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9.4. Identifikační údaje, záznamy a způsob vedení STD bude v souladu se zákonem  183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon a § 6 a přílohou č. 5 k vyhlášce 

č.499/2006Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

9.5. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, 

časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich 

zdůvodnění a stanoviska autora koncepčního projektu ke změnám.  

9.6. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 

pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě mimořádné nepřítomnosti 

pracovníka pověřeného výkonem technického dozoru stavebníka na stavbě, doručí zhotovitel text 

zápisu písemně faxem nebo e-mailem na adresu zmocněnce objednatele a od doručení začne 

plynout třídenní lhůta.  Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, 

že druhá strana se zápisem souhlasí. 

9.7. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální. Objednatel vyžaduje 

pořizování záznamu v STD v co nejbližším možném termínu po jejich vykonání, nejpozději však 

následující den. V případě, že stavební deník nebude vykazovat úplnost, či aktuálnost údajů, je 

objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za nedodržení smluvních podmínek 

při každém zjištění jejich porušení. 

9.8. Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude zástupci objednatele, technickému 

dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a ostatním oprávněným osobám dle §157 odst. 2 zák. 183/2006., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přístupný po celou dobu realizace stavby 

v pracovní době. V případě, že stavební deník nebude objednateli na stavbě k dispozici, je 

objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za nedodržení smluvních podmínek 

při každém zjištění jejich porušení. 

9.9. Objednatel vyžaduje, aby v denních záznamech stavby byly vždy uváděny klimatické podmínky 

(počasí, teploty apod.) na staveništi, stav staveniště, popis a množství provedených prací, montáží 

a jejich časový postup, množství dodaných materiálů, jejich uskladnění a zabudování, nasazení 

mechanizačních prostředků tak, jak ukládá vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

9.10. Objednatel výslovně vyžaduje, aby v denních záznamech o provedených prací byla používána 

stejná terminologie a stejné měrné jednotky jako v položkovém rozpočtu oceněného výkazu výměr. 

Rozsah skutečně provedených prací ve zjišťovacím protokolu musí být totožný s rozsahem 

provedených dodávek a prací uvedených v denních záznamech ve stavebním deníku. 

9.11. Objednatel vyžaduje vést denní záznamy ve stavebním deníku čitelným rukopisem. 

9.12. Doplňující záznamy zapsané zhotovitelem budou dokumentovat údaje o:  

a) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně 

technologických přestávek, 

b)  seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, 

ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s 

možnými riziky při stavebních pracích, 

c)  údajích týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí, 

d)  zvláštních opatření při bouracích a pracích apod., 

e)  manipulaci se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady, 

f)  geodetickém měření,  

h)  provozu a užívání mechanizačních prostředků,  

ch)  výsledcích kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),  
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i)  opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti 

poškození, odcizení apod.,  

j) provádění a výsledky kontrol všech druhů, 

k)  souhlasu se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení 

apod.),  

l) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od  

ověřené projektové dokumentace,  

m) skutečnostech důležitých pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce,   

nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických 

průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),  

n)  dílčí přejímce ukončených prací,  

o)  provedení a výsledcích zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky 

apod.),  

p)  škodě způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné 

mimořádné události, včetně přijatých opatření,  

q)  předávání a přejímce díla nebo jeho ucelených částí,  

r)  odstranění vad a nedodělků,  

s)  výsledcích kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona),  

t)  výsledcích činnosti autorizovaného inspektora,  

u)  zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,  

v)  nepředvídaných nálezech kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 

částí přírody anebo archeologické nálezy.  

9.13. O protokolárním předání staveniště zhotoviteli k provedení díla učiní objednatel zápis do 

stavebního deníku. 

9.14. Za úplnost a správnost identifikačních údajů ve stavebním deníku odpovídá objednatel. 

9.15. Za úplnost a správnost technických údajů ve stavebním deníku odpovídá zhotovitel. 

9.16. Za dodatečné stavební práce se nepovažuje záměna materiálů oproti projektové dokumentaci 

vyvolaná zhotovitelem a dále práce a dodávky, které byly v dokumentaci či výkazu výměr 

opomenuty a bez nichž by bylo dílo neúplné nebo nefunkční. I tyto změny však vyžadují předchozí 

písemný souhlas objednatele a budou uvedeny ve stavebním deníku. Tyto skutečnosti musí být 

odůvodněny, příp. odsouhlaseny zpracovatele PD. 

9.17. Povinnost řádně vést stavební deník zhotoviteli zaniká dnem ukončení přejímacího řízení a 

předáním díla objednateli. Zhotovitel předá objednateli stavební deník s originální verzí a druhou 

kopií denních záznamů, objednatel zároveň předá zhotoviteli z průběhu výstavby 

nashromážděné první kopie denních záznamů stavebního deníku. 

 

10. Záruční podmínky 

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 

příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. 

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
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bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným 

provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. 

V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu 

odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 

zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany 

nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, 

případně do termínu dohodnutého s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu 

v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na 

náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 

zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce 

jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy 

potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení 

o předání a převzetí opravy. 

 

11. Odpovědnost za škodu 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických 

či jiných škodlivých látek na stavbě. 

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

11.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy 

zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností zhotovitele. Výše pojistné 

částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 5.000.000 Kč (slovy: pět miliónů korun českých) 

pro jednu pojistnou událost. Dále se na vyžádání objednatele zavazuje předložit takovou 

pojistnou smlouvu při úkonu směřujícímu k uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude 

smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. 

 

12. Sankce 

12.1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý započatý den prodlení. 

12.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 20 % dlužné částky. 

12.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady 

uvedené v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty 

není dotčen nárok na náhradu škody. 

12.4. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním 

o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn 

domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 
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12.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 

odstranění vad. 

12.6. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce 

zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění 

nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo. 

12.7. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 

s vyčíslením smluvní pokuty. 

 

13. Odstoupení od smlouvy 

13.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. 

občanského zákoníku v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní 

stranou. 

13.2. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 

neodstraní v stanovené lhůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů, 

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany, 

e) změna v seznamu subdodavatelů předem neodsouhlasená objednatelem nebo využití 

subdodavatele, který není zapsán v seznamu subdodavatelů bez souhlasu objednatele, 

f) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího 

souhlasu objednatele, 

g) pokud vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 

13.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 

13.4. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních 

stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 

cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak, 

d) objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a 

účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, které opatřil do dne doručení 

výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, 

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 

rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 

odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 

slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 
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14. Závěrečná ustanovení 

14.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých 

materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce. 

14.2. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 

odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 

náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

14.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

14.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 

začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 

byla výpověď doručena zhotoviteli. 

14.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen do 5 dnů ode dne 

ukončení závazkového vztahu předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil 

a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit 

zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí provedeného díla. Smluvní strany 

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

14.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy třetí osobě. 

14.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo 

neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 

novým. 

14.9.  V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, 

se má za to, že písemnost byla doručena. 

14.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 

plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

14.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 

smluvní stranu.  

14.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že 

nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

14.13. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

14.14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží dva. 

14.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění 

této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, 

nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.  

14.16. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna také na oficiálních 

webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) a na profilu zadavatele, a to včetně 

všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze 

poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 
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14.17. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

14.18. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva byly 

na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré 

faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny.  

14.19. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro 

zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun 

usnesením č. 18/2016 ze dne 6.4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny 

všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

14.20. Přílohami smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet 

 

V Berouně dne 26.10. 2017     V Praze dne 17.10. 2017 

 

 

 

  

____________________    ____________________ 

Mgr. Ivan Kůs      David Müller 

starosta města v zast. Plné moci ze dne 10.10. 2017 

  

       Ing. Richard Romolini 

       v zast. Plné moci ze dne 10.10. 2017 


