POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ HARMONOGRAMU POSTUPU PRACÍ

Zhotovitel doloží k nabídce návrh Harmonogramu postupu prací, který bude přinejmenším obsahovat 
následující části: 

a) Harmonogram výstavby – časový plán výstavby, vytvořený na základě zhotovitelem
použité metody síťového plánování, který: 
· je zpracován do řídící (pracovní) úrovně kumulativních položek v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace, 
· obsahuje dobu trvání v kalendářních týdnech.

b) Kontrolní body a milníky 
· kontrolní body dodavatel předloží zapracované v "Harmonogramu – časovém plánu výstavby". Kontrolními body jsou dle článku III. odst. 1 smlouvy o dílo:
· den předání a převzetí staveniště, předpokládaný termín je 1. 2. 2022 
· konec každého kalendářního měsíce dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací, 
· termín protokolárního předání a převzetí hotového díla.
· milníky dodavatel předloží zapracované v "Harmonogramu – časovém plánu výstavby", takto: 
· milníky si dodavatel stanoví individuálně,
· minimální počet milníků je 3, 
přičemž za milník zadavatel nepovažuje: 
· podpis smlouvy o dílo – není milníkem, 
· protokolární předání a převzetí staveniště dodavateli – není milníkem,
· protokolární předání a převzetí staveniště, prostoru stavby zadavateli – není milníkem, 
· protokolární předání a převzetí díla – není milníkem. 

