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. q DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

,,Pražská brána - oprava krovu"
č. smlouvy: 0223/2022/SOD/OMI

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník")

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Město Beroun
Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou
IČO: 00233129, DIČ CZ 00233129
Bankovní spojeni: Komerční banka a.s.,
Č. účtu: 326131/0100
Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. č.: 311 654 230, mail: omi@muberoun.cz
Eva Šinknerová, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. č.: 311 654 232, mail: omi7@muberoun.cz

(dále jen jako ,,objednatel")

1.2. Zhotovitel:
LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK s.r.o.
Sídlo: Svrkyně 35, 252 64 Svrkyně
Zástupce: Václav sýba a Ing. Tomáš Hroch, jednatelé
IČO: 02573831, DIČ: CZ02573831
Bankovní spojeni: Komerční banka a.s.,
Č. účtu: 107-6414480267/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 220423
Kontaktní osoby (tel. č., email): Václav sýba, tel. č.. e-mail:

(dále jen jako ,,zhotovitel")

2. Úvodní ustanovení
2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 14. 4. 2022 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku nPraŽSká brána - oprava

krovu" (dále jen smlouva).

2.2 Po vzájemné dohodě a zejména z důvodu optimalizace provádění stavebních prací, smluvní strany uzaviraji v
souladu s ČI. 2.9 a ČI. 13.4 smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen .dodatek"), který mění a doplňuje
smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

3. Předmět dodatku
3.1 Předmětem tohoto dodatku je schválená změna předmětu díla. Změna díla spočívá ve způsobu provedeni

záchytné konstrukce, kdy předpokládané provedení záchytné konstrukce s pracovní plošinou vynesenou na
konzolách a upevnění chemickými kotvami do obvodové konstrukce brány bude nahrazeno atypickou konstrukcí
pro osazení provizorního zakryti střechy.

3.2 Změna předmětu díla dle tohoto dodatku nemá vliv na cenu díla ani na dobu plněni.
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4. Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru

smluv.

4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za
účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město
Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se
dohodly, že město Beroun uveřejni tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu
zadavatele.

4.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku
a práva a povinnosti z něj vzniklé se řidl tímto dodatkem.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana
obdrží dva.

4.5 Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle
§ 504 občanského zákoníku a udělují svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

4.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 19.12.2022 usnesením Č.531/5/RM/2022.
Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanoveni § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňujľci platnost tohoto právního jednání.

4.7 Smluvní strany prohlašuji, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí
a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tisni a za
nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávněni zástupci připojuji své podpisy.

Příloha: Změnový list č. 1

OBjEDNATEL:
V Berouně b, biU

ZHOTOVITEL:

" '"""' Á', 12. %LL

RNDr. Soňa alupová
starostka

Ing. Tomáš Hroch

L -
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měnový list č. 1
Dílo: Pražská brána - oprava krovu

měnový list č. 1
Dílo: Pražská brána - oprava krovu

Datum vystavení: 06.12.2022 Požadováno Kýn-zhotovitel

Podklady : skutečně provedené práce Počet příloh: 2x položkový řo@očět

Je poŽadováno proveden/n&ledující=ěny:

Změna typu lešení

Zdůvodnění změny:
projektová dokumentace předpokládala provedení záchytné konstrukce s pracovní plošinou vynesenou na konzolách a
upevněnou chemickými kotvami do obvodové konstrukce brány. Prováděcí stavební firma doporučila stavbu standardního
celoplošného lešení s provedením atypické konstrukce pro osazeni provizorního zakryti střechy. Tímto způsobem bude
možné zároveň během stavby provést, na doporučení NPÚ, i stavebně technický průzkum fasády, Změna nemá cenový ani
termínový dopad do uzavřené Smlouvy o dílo.

134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek

odstavec 4, § 222 ZZVZ odstavec 5, § 222 ZZVZ odstavec 6, § 222 ZZVZ odstavec 7, § 222 ZZVZ

Cenový dopad v Kč bez dph (je-li nějaký)' 0,00kč

z toho přípočtová část: 564 777, 70 Kč z toho odpočtová část: 564 777, 70 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): bez dopadu

Jméno Datum
Za zhotovitele:
LANOSTAV OBNOVA PAMÁTEK . .

Vaclav Svba 12,12.2022
"

Za projektanta + TDS:

Za objednatele:
Město Beroun - vedoucí OMI . ,

Ing. Jindra Nova 12.12.2022
Za objednatele:
Město Beroun - OMl Eva Šinknerová 12.12.2022

Distribuce:

Zhotovitel AD TDS Objednatel



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
vba: Beroun - OPRAVA STRECHY DOLNI BRANY V BEROUNE

bjekt: OPRAVA STŘECHY- méněpráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Beroun

Č. KCN Kód položky Popis

Práce a dodávky HSV

Zpracoval:
Datum: 2. 12. 2022

Množství CenaMJ . Cena celkemcelkem jednotková

HSV

9

492 340,20

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Montáž lešení vysunutého trŮbkovéŮ s podepřením v do " " " """'""

4 R 942111121 20 m m2 73,530 700,00 51 471,00
Kolem celé věže

410 420.20

10,24*1,5
10,28*1,5
14,25*2*1,5
Součet
Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením

942111221 v do 30 m za první a ZKD den použiti m2
73,53*90
Součet

15,360
15,420
42,750
73,530

5 R 6,00 39 706,20

Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v
6 R 942111821 20 m m2 73,530 500,00 36 765,00

Montáž těžkých konzol pro založeni lešení v do 20 m s 1
7 R 942322112 podlahou š do 1,2 m m 38,960 3 000,00 116 880,00

6 617,700
6 617,700
6 617,700

8 R

(9,23"10,25)'2
Součet
Příplatek k těžké konzole š do 1,2 m pro založeni lešení

942322212 v do 20 m za první a ZKD den použiti m
38,96*90
Součet

38,960
38,960

3 506,400
3 506,400
3 506.400

20,00 70 128,00

Demontáž těžkých konzol pro založeni lešení v do 20 m
9 R 942322812 s 1 podlahou š do 1.2 m m 38,960 2 000,00 77 920,00

Dodáni a osazení dřevěných špalíků ve stěnách pro
23 R 9539511 12/R ukotveni lešení D30mm dl.250mm kus 52,000 250,00 13 000,00

Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva
25 R 977131117 nebo prostého betonu m 13,000 350,00 4 550,00

52,000*0,25 13,000
Součet 13,000

997 Přesun sutě
" 7 " "

27 R 997013313 Montáž a demontáž shozu suti v do 30 m m 25,600 1 200,00 30 720,00
Příplatek k shozu suti v do 30 m za první a ZKD den

28 R 997013323 použiti m 640,000 80,00 51 200,00

81 920.00

25,600*25 640,000
Součet 640,000

762 Konstrukce tesařské
_ P _ _

Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontra|atj na střechách
70 R 762342441 sklonu do 60' m 312,000 30,00 9 360,00
71 605 60514114 řezivo jehličnaté lat'impregnovaná dl 4 m m3 0,820 18 500,00 15 170,00

62 298.50

97 R

0,745*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie

765191011 kladené ve sklonu do 30" volně na krokve

0,820
0.820

m2 231,000 70,00 16170,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Beroun - OPRAVA STRECHY DOLNI BRANY V BEROUNE
objekt: oprava STŘECHY- vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Beroun

C. KCN Kód položky Popis

Zpracoval:
Datum: 2. 12. 2022

MJ Množství Cena Cena celkemcelkem jednotková

1 003

2 003

3 003

4 003

5 003

6 003

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
941111132R Montáž lešení atyp m2

(10,3+4)*2"20"průchod
(9,3"4)*2*12"domy
"atypická konstrukce s vyvěšeni pro osazeni střechy

Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s

941111232R podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použiti m2
891,2*150

941 112832R Demontáž lešení atyp m2
891,2

94631 1700R Montáž konstrukce zastřešení m2
14,5*8*2"atypické zastřešní pomoci příhradové
konstrukce

946311750R Příplatek ke konstrukci zastřešeni m2
232*126

946311800R Demontáž konstrukce zastřešeni m2
232

564 777,70
891,200 140,00 124 768,00
572,000
319,200

891.200

133 680,000 1,35 180 468,00
133 680,000

891,200 80,00 71 296,00
891,200
232,000 253,50 58 812,00

232,000
29 232,000 3,00 87 696,00
29 232,000

232,000 179,90 41 737,70
232,000

Celkem 564 777,70


