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LEGENDA:

SOUVISEJÍCÍ STAVBY

KATASTR NEMOVITOSTÍ

NÁVRH KOMUNIKACE

ETAPA 6

ETAPA 2

ETAPA 1

ETAPA 4

ETAPA 3a

ETAPA 6a

3 MĚSÍCE

3 MĚSÍCE

1 MĚSÍC

2 MĚSÍC

3 MĚSÍCE

Z TOHO 7 DNÍ

ETAPA 2a 3 MĚSÍCE

ETAPA 3 2 MĚSÍCE

ETAPA 5 0,5 MĚSÍCE

ETAPA 2b 3 MĚSÍCE

MILNÍKY VÝSTAVBY

SCHEMA POSTUPU VÝSTAVBY
TIBA BEROUN

KONĚPRUSKÁ U
L.

NA NÁHONU

PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

JEDNOPRUHOVÁ OBOUSMĚRNÁ 

OBNOVA A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ PODÉL UL. PLZEŇSKÁ (část SO 101)

VÝSTAVBA V ROZSAHU KŘIŽOVATKY UL. PLZEŇSKÁ X NA DRAŽKÁCH VČETNĚ REKONSTRUKCE SSZ (část SO 101, SO 194, SO 410)

SJEDNOCENÍ POVRCHU VOZOVKY A CHODNÍKŮ V ROZSAHU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY U PARKOVIŠTĚ K+R (část SO 101)
ETAPA 6a:

ODVODNĚNÍ, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A DALŠÍ PRÁCE V ROZSAHU ETAPY 6 (SO191, část SO 301, SO 431, SO 801)

NOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V ROZSAHU ETAPY 6 (část SO 101)

DEMOLICE PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO OBSLUHU ŠKOLY VIA BEROUN (část SO 101)
ETAPA 6:

ZALOŽENÍ KANALIZACE SO 301 - NAPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI SKRZ BÝV. AREÁL TIBA (část SO 301)
ETAPA 5:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A DALŠÍ PRÁCE V ROZSAHU ETAPY 4 (SO192, část SO 302, SO 432, SO 802)

NOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V ROZSAHU ETAPY 4 (část SO102)

DEMOLICE OPLOCENÍ V KONFLIKTU S ETAPOU VÝSTAVBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH (část SO003)
ETAPA 4:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A DALŠÍ PRÁCE V ROZSAHU ETAPY 3a (SO 193, část 433, SO 501, část SO 803)

NOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V ROZSAHU ETAPY 3a (část SO 103)

DEMOLICE OPLOCENÍ V KONFLIKTU S ETAPOU VÝSTAVBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH (část SO 003)
ETAPA 3a:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A DALŠÍ PRÁCE V ROZSAHU ETAPY 3 (SO192, část SO 302, SO 432, SO 802)

NOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V ROZSAHU ETAPY 3 (část SO 102)

DEMOLICE OPLOCENÍ V KONFLIKTU S ETAPOU VÝSTAVBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH (část SO 003)

PŘED ZAHÁJENÍM ETAPY 3 DOJDE K VÝSTAVBĚ PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO OBSLUHU ŠKOLY VIA BEROUN (část SO 182)
ETAPA 3:

PŘELOŽKA HORKOVODU 4. ETAPA (SO 502)
DEMOLICE KOMUNIKACE V ROZSAHU ETAPY 2 (část SO 103)

DEMOLICE OPLOCENÍ V KONFLIKTU S PŘELOŽKOU HORKOVODU 4. ETAPA (část SO 003)
ETAPA 2b:

PŘELOŽKA KANALIZACE SO 304 (SO 304)
DEMOLICE KOMUNIKACE V ROZSAHU ETAPY 2 A 3a (část SO 103)
ETAPA 2a:
 (SO 193, část SO 433, SO 501, část SO 803)

PŘELOŽKA PLYNOVODU, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A DALŠÍ PRÁCE V ROZSAHU ETAPY 2

NOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V ROZSAHU ETAPY 2 (část SO 103)

DEMOLICE OPLOCENÍ V KONFLIKTU S ETAPOU VÝSTAVBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH (část SO 003)
ETAPA 2:

REKONSTRUKCE SEVERNÍ ČÁSTI KŘIŽOVATKY U NÁHONU X TOVÁRNÍ (část SO 103)
ETAPA 1:

ZJEDNODUŠENÝ POPIS VÝSTAVBY DLE ETAPIZACE:


