POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ HARMONOGRAMU POSTUPU PRACÍ

Zhotovitel doloží k nabídce návrh Harmonogramu postupu prací, který bude přinejmenším obsahovat 
následující části: 

a) Harmonogram výstavby - časový plán výstavby, vytvořený na základě zhotovitelem
použité metody síťového plánování, který: 
· je zpracován do řídící (pracovní) úrovně kumulativních položek v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí zadávací dokumentace, 
· obsahuje dobu trvání v kalendářních týdnech.

b) Kontrolní body a milníky 
· kontrolní body dodavatel předloží zapracované v "Harmonogramu - časovém plánu výstavby". Kontrolními body jsou dle článku III. odst. 1 smlouvy o dílo:
· den předání a převzetí staveniště, předpokládaný termín nejpozději dne 31.8.2019 na základě písemné výzvy objednatele
· konec každého kalendářního měsíce dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací, 
· termín protokolárního předání a převzetí díla.
· milníky dodavatel předloží zapracované v "Harmonogramu - časovém plánu výstavby", takto: 
· milníky si dodavatel stanoví individuálně,
· minimální počet milníků je 5, 
[bookmark: _GoBack]přičemž za milník zadavatel nepovažuje: 
· podpis smlouvy o dílo - není milníkem, 
· protokolární předání a převzetí staveniště dodavateli - není milníkem,
· protokolární předání a převzetí staveniště, prostoru stavby zadavateli – není milníkem, 
· protokolární předání a převzetí díla - není milníkem. 

