
 
  

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

„ZŠ Jungmannova Beroun – rekonstrukce dvou kotelen“ 
 

č. smlouvy:   0332/2020/SOD/OMI 

 

Smluvní strany: 
 

Název: Město Beroun 

IČO: 00233129 

DIČ: CZ00233129 

Adresa sídla: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

Právní forma: 801 - Obec 

Osoba oprávněná k zastupování  

ve věcech smluvních: 
RNDr. Soňa Chalupová, starostka  

Osoba oprávněná k zastupování  
ve věcech technických (kontaktní 
osoba): 

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic 
Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 230, e-mail: 
omi@muberoun.cz 

Jakub Zelinka, technik odboru majetku a investic Městského 
úřadu Beroun, tel č. 311 654 236, e-mail: 
omi10@muberoun.cz 

 

dále jen „objednatel“ – na straně jedné 
 

a 
 

Název: Tempoterm, spol. s r. o. 

IČO: 42726841 

DIČ: CZ42726841 

Adresa sídla: Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4 

Právní forma: spol. s r. o. 

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 5842 

Osoba oprávněná k zastupování  

ve věcech smluvních: 
Josef Bernášek, jednatel 

Osoba oprávněná k zastupování  
ve věcech technických (kontaktní 
osoba, tel. č., e-mail): 

Josef Bernášek, jednatel 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé 
 

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ 
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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2020 smlouvu o dílo – ZŠ Jungmannova Beroun – 

rekonstrukce dvou kotelen (dále jen „smlouva“). 

1.2. V souladu s čl. 2.15, čl. 2.18, čl. 3.3., čl. 3.4., čl. 4.4., čl. 4.5.,  čl. 4.6.,  čl. 4.7.,  čl. 4.8. a čl. 13.3. 

smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen 
„dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem 
se smlouva nemění a zůstává v platnosti. 

 

2. Předmět dodatku    

2.1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, spočívající v úpravě 
předmětu díla dle čl. 2 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, a na to navazující změna 
ceny díla dle čl. 4 smlouvy, jak je uvedeno níže. Dále je předmětem tohoto dodatku úprava 
termínu dokončení díla dle čl. 3 smlouvy. 

2.2. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 2 smlouvy o schválené vícepráce  
a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnových listů č. 1 a, 2 a, 3 a, které 
tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

2.3. Termín dokončení díla se nově upravuje takto: 

dokončení díla     nejpozději do 11. 9. 2020. 

2.4. Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě seznamu změnových listů, který je přílohou 
tohoto dodatku: 

Původní cena stavebních prací ze smlouvy     3 955 518,38 Kč bez DPH 

Cena víceprací (přípočet)  332 452,10 Kč bez DPH 

 Cena méněprací  (odpočet)  162 855,99 Kč bez DPH 

 Cena stavebních prací po změnách   4 125 114,49 Kč bez DPH 

 

2.5 Změna celkové ceny díla:  

Cena díla dle čl. 4.1. smlouvy se tímto dodatkem mění následovně: 

Cena dle smlouvy bez DPH: 3 955 518,38 Kč 

Navýšení dle tohoto dodatku bez DPH  169 596,11 Kč 

Celková cena bez DPH 4 125 114,49 Kč 

DPH 21% 866 274,04 Kč 

Celková cena včetně DPH             4 991 388,53 Kč 

 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv. 

3.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany 
dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho 
podpisu všemi smluvními stranami. 
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3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku 
a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.  

3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.5. Uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 
309/49/RM/2020 dne 2. 9. 2020. Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny 
podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

3.6. Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

3.7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
strana obdrží dva stejnopisy. 

 

Přílohy: 

Seznam změnových listů 

Změnové listy č. 1 a, 2 a, 3 a 

 

       V Berouně dne 7. 9. 2020      V Praze dne 3. 9. 2020 

Za objednatele:           Za zhotovitele: 

 

 

 

      ____________________                                                              ____________________ 

 

     RNDr. Soňa Chalupová           Josef Bernášek, jednatel, Tempoterm, spol. s r. o. 

          starostka města 

           

    



Seznam změnových listů - ZŠ Jungmannova Beroun - rekonstrukce dvou kotelen

přípočet odpočet

a b přípočty odpočty

1 a a

Provedení změn v oblasti izolací, úpravy povrchů konstrukcí a statického zajištění 

nosných konstrukcí.
212 083,33 Kč -107 889,99 Kč

2 a a

Provedení odvětrání místností s plynoměry přiléhajících k oběma kotelnám K1 a K2 

a provedení požárního zabezpečnení potrubí vzduchotechniky.
45 813,90 Kč 0,00 Kč

3 a a

Doplnění a úprava některých prvků zařízení ÚT a ZTI a záměna závěsných zásobníků 

TUV za stacionární zásobníky TUV.
74 554,87 Kč -54 966,00 Kč

Součet přípočtů a odpočtů 332 452,10 Kč -162 855,99 Kč

Celková cena dle změnových listů 169 596,11 Kč

poř. č.
odkaz na 

č. dotazu
stručný popis

cena v Kč bez DPH



Po�adováno kým:

Poèet pøíloh:

Datum: 27.8.2020

Josef Berná�ek

Datum: 27.8.2020

Ing. Michal �perger

Datum: 27.8.2020

Ing. Josef Maòhal

Datum: 27.8.2020

Ing. Miloslav Ure�

Objednatel TDS Zhotovitel AD

Podklady : 1 x rozpoèetprojednání a zápisy v KD

Zm nový!list!". 1 a
Dílo: Z�!Jungmannova!Beroun!-!rekonstrukce!dvou!kotelen
Objekt: Stavební !ást

Datum vystavení: objednatelem a projektantem23.7.2020

Je po�adováno provedení následující zm"ny: 

Nerealizování nízkotlaké injektá�e z dùvodu zji�tìní smí�eného zdiva. Zachování omítek kleneb (stropù) a èásteènì i 
stìn z dùvodu zamezení vypadávání spár a následné vyspravení a výmalba. Nerealizování difuzního nátìru zdiva z 
dùvodu vìtrání vlhkého zdiva. Nerealizování betoná�e podlah a zachování stávajících spádù. Zaji�tìní zvìtralých stìn 
v jámách vybudováním �elezobetonových pøedstìn. Opravy, oèi�tìní a doplnìní zdiva, vèetnì kleneb, vybourání a 
dozdívky otvorù a dal�í opravy povrchù. Statické zaji�tìní sloupu v kotelnì K2 (po zji�tìní poruchy sloupu byly práce v 
této kotelnì pozastaveny do posouzení stavu konstrukce a navr�ení a provedení statického zaji�tìní).

Zd#vodn ní!zm ny: Po odhalení stavebních konstrukcí prostorù obou kotelen byla zji�tìna nutnost zmìn v oblasti 
izolací, úpravy povrchù konstrukcí a statického zaji�tìní (zejména v kotelnì K2) - blí�e viz pøilo�ený rozpoèet.

Za TDS schválil:
W.A.M. centrum s.r.o.

Podpis:

Za zhotovitele pøedkládá:
Tempoterm, spol. s r.o.

Podpis:

+ 104 193,34 K! bez DPH

+ 212 083,33 Kè - 107 889,99 Kèz toho pøípoètová èást: z toho odpoètová èást:

Distribuce:

Za AD schválil:
EXAKT spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
Mìsto Beroun

Podpis:

Dopad do standardu (je-li nìjaký):

Technický!popis!zm ny:!

Viz pøilo�ený rozpoèet.

Cenový dopad (je-li nìjaký): 

Èasový dopad (je-li nìjaký) ANO

ANO,!standard!zvý�en
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Po�adováno kým:

Poèet pøíloh:

Datum: 27.8.2020

Josef Berná�ek

Datum: 27.8.2020

Ing. Michal �perger

Datum: 27.8.2020

Ing. Josef Maòhal

Datum: 27.8.2020

Ing. Miloslav Ure�

Objednatel TDS Zhotovitel AD

Dopad do standardu (je-li nìjaký):

Technický popis zm!ny: 

Viz pøilo�ený rozpoèet.

Cenový dopad (je-li nìjaký): 

Èasový dopad (je-li nìjaký) bez dopadu

ANO, standard zvý�en

Distribuce:

Za AD schválil:
EXAKT spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
Mìsto Beroun

Podpis:

Je po�adováno provedení následující zm!ny: 

Provedení odvìtrání místností s plynomìry pøiléhajících k obìma kotelnám K1 a K2 a provedení po�árního 
zabezpeènení potrubí vzduchotechniky.

Zd"vodn!ní zm!ny: Projektová dokumentace neuva�ovala s odvìtráním místností s plynomìrem u obou kotelen K1 a 
K2. V prùbìhu realizace bylo rozhodnuto o zmìnì øe�ení odvìtrání obou kotelen, èím� bude zaji�tìno i odvìtrání 
pøilehlých místností s umístìnými plynomìry. Souèasnì s tím bylo projekènì doøe�eno po�ární zabezpeènení potrubí 
vzduchotechniky, které v pùvodní projektové dokumentaci chybìlo.

Za TDS schválil:
W.A.M. centrum s.r.o.

Podpis:

Za zhotovitele pøedkládá:
Tempoterm, spol. s r.o.

Podpis:

+ 45 813,90 K! bez DPH

 + 45 813,90 Kè - 0,00 Kèz toho pøípoètová èást: z toho odpoètová èást:

Zm!nový list #. 2 a
Dílo: Z� Jungmannova Beroun - rekonstrukce dvou kotelen
Objekt: VZT K1, K2

Datum vystavení: objednatelem23.7.2020

Podklady : 1 x rozpoèet
D.1.4b Vzduchotechnika - doplnìní odvìtrání 
místností plynomìrù
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Po�adováno kým:

Poèet pøíloh:

Datum: 27.8.2020

Josef Berná�ek

Datum: 27.8.2020

Ing. Michal �perger

Datum: 27.8.2020

Ing. Josef Maòhal

Datum: 27.8.2020

Ing. Miloslav Ure�

Objednatel TDS Zhotovitel AD

Podklady : 1 x rozpoèetspecifikace projektanta

Zm nový!list!". 3 a
Dílo: Z�!Jungmannova!Beroun!-!rekonstrukce!dvou!kotelen
Objekt: ÚT a ZTI

Datum vystavení: objednatelem a projektantem23.7.2020

Je po�adováno provedení následující zm!ny: 

Doplnìní a úpravu nìkterých prvkù zaøízení ÚT a ZTI a zámìnu závìsných zásobníkù TUV za stacionární zásobníky 
TUV.

Zd#vodn ní!zm ny: V prùbìhu realizace díla byly zji�tìny technické nedostatky v projektové dokumentaci spoèívající 
ve zmìnì svìtlostí rozvodù a nutnosti doplnìní nìkterých prvkù zaøízení, jejich� øe�ení bylo na základì návrhu 
zhotovitele projektantem odsouhlaseno. Z dùvodu únosnosti stìny kotelny K1 byla na základì �ádosti objednnatele 
provedena zámìna závìsných zásobníkù TUV na stacionární zásobníky TUV.

Za TDS schválil:
W.A.M. centrum s.r.o.

Podpis:

Za zhotovitele pøedkládá:
Tempoterm, spol. s r.o.

Podpis:

+ 19 588,87 K! bez DPH

+ 74 554,87 Kè - 54 966,00 Kèz toho pøípoètová èást: z toho odpoètová èást:

Distribuce:

Za AD schválil:
EXAKT spol. s r.o.

Podpis:

Za objednatele schválil:
Mìsto Beroun

Podpis:

Dopad do standardu (je-li nìjaký):

Technický!popis!zm ny:!

Viz pøilo�ený rozpoèet.

Cenový dopad (je-li nìjaký): 

Èasový dopad (je-li nìjaký) bez dopadu

ANO,!standard!zvý�en
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