
1 

 

 
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo  
číslo 0358/2020/SOD/OMI 

ze dne 10. 7. 2020 
 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) 
 
Město Beroun 

se sídlem:   Husovo nám. 68, Beroun- Centrum, 266 01 Beroun 
zastoupení:   RNDr. Soňa Chalupová, starostka 
IČO:    00233129 
DIČ:    CZ00233129 
bankovní spojení:                   Komerční banka a.s. 
č. účtu:    19-326131/0100 

 
(dále jen „objednatel“) 

a 
SYSTEMATICA s. r. o. 

se sídlem:    Jindřišská 33, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
zastoupení:   Ing. Boris Fukátko 
IČO:     28851587 
DIČ:     CZ28851587  
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
č. účtu     115-1782340257/0100  

(dále jen „zhotovitel“) 
 
objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1.      Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2020  smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Automatické parkovací zařízení pro kola Beroun“ 
(dále jen „smlouva“). Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 195/43/RM/2020 dne 27. 5. 2020.  

 2.     V souladu s čl. 14 odst. 2 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), 
který mění čl. 5, odst. 1 smlouvy v souladu s čl. 5, odst. 6 a 8 s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se 
smlouva nemění a zůstává v platnosti. 

 
II. 

Předmět dodatku 
1. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v úpravě předmětu díla o schválené vícepráce a méněpráce, 
a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy, a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. 

2. Tímto dodatkem se upravuje předmět o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnového 
listu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. 

3. Vyčíslení změn závazku ze smlouvy na základě změnových listů, které je přílohou tohoto dodatku: 
Původní cena stavebních prací ze smlouvy      13.126.905,95 Kč bez DPH 
Cena víceprací dle dodatku č. 1 (přípočet)           76.576,18 Kč bez DPH 
Cena méněprací dle dodatku č. 1 (odpočet)       -182.376,43 Kč bez DPH 

4. Změna celkové ceny díla: 
Cena díla dle smlouvy se tímto dodatkem mění následovně: 
Cena bez DPH dle smlouvy:    13.126.905,95 Kč 
Snížení dle dodatku č. 1 bez DPH   -105.800,25 Kč 
Celková cena bez DPH    13.021.105,70 Kč 
DPH 21%        2.734.432,20 Kč 
Cena s DPH      15.755.537,90 Kč 
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III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že 
dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se 
dohodly, že město Beroun zveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele. 

3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé 
se řídí tímto dodatkem.  

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského 
zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

5. Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení. 
6.    Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 0358/2020/SOD/OMI bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 
357/52/RM/2020 dne 21. 10. 2020. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

7.    Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla    

učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho jejich oprávnění zástupci připojují níže své podpisy. 

 
 

Přílohy:  Změnový list 01a, 01b, 01c 

 Změnový rozpočet stavby 
 
 
 
V Berouně dne: 30. 10. 2020                                   V Pardubicích dne: 30. 10. 2020 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele:  
Město Beroun       SYSTEMATICA s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________     _____________________________ 
RNDr. Soňa Chalupová          Ing. Boris Fukátko 
starostka        jednatel 
 



ZMĚNOVÝ ROZPOČET STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Beroun Datum: 25. 9. 2020

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun DIČ: CZ00233129

Zhotovitel: IČ: 28851587
SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice DIČ: CZ28851587

Projektant: IČ: 15030709

OPTIMA, s.r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vys. Mýto DIČ: CZ15030709

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

-128 018,30CZK

-105 800,25 -22 218,0521,00%

0,000,0015,00%

ZL01

Automatické parkovací zařízení pro kola v Berouně

-105 800,25

Výše daněSazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL01

Stavba:

Místo: Beroun Datum:

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun Projektant:

Zhotovitel: SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

92 657,1876 576,18SO 01.a Automatická kolárna - spodní stavba

-105 800,25 -128 018,30

Kanalizace -155 335,48-128 376,43SO 01.c

92 657,1876 576,18VP Vícepráce

SO 01.a Automatická kolárna - spodní stavba -35 090,00-29 000,00

Elektroinstalace a přípojka NN -25 000,00SO 01.b -30 250,00

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-220 675,48MP -182 376,43Méněpráce

Automatické parkovací zařízení pro kola v Berouně

25. 9. 2020

OPTIMA, s.r.o., Žižkova 
738/IV, 566 01 Vys. Mýto
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun Datum: 25. 9. 2020

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun Projektant:
OPTIMA, s.r.o., 
Žižkova 738/IV, 
566 01 Vys. Mýto

Zhotovitel: SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -29 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV -29 000,00

D 18.1 Terénní úpravy a výsadba zeleně -29 000,00

32 M 02650399.R Javor mléč /Acer platanoides/ 20-50cm kus -4,000 7 250,00 -29 000,00
VV "výsadba nových stromů" 4 4,000
VV Součet 4,000
VV 4*-1 'Přepočtené koeficientem množství -4,000

Automatické parkovací zařízení pro kola v Berouně

MP - Méněpráce

SO 01.a - Automatická kolárna - spodní stavba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun Datum: 25. 9. 2020

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun Projektant:
OPTIMA, s.r.o., 
Žižkova 738/IV, 
566 01 Vys. Mýto

Zhotovitel: SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -25 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV -25 000,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -25 000,00

3 K X74306.03
D+M elektroměr. rozvaděče vč. propojení s pojistkovou 
skříní parkovací věže

soubor -1,000 25 000,00 -25 000,00

VV 1*-1 'Přepočtené koeficientem množství -1,000

Automatické parkovací zařízení pro kola v Berouně

MP - Méněpráce

SO 01.b - Elektroinstalace a přípojka NN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun Datum: 25. 9. 2020

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun Projektant:
OPTIMA, s.r.o., 
Žižkova 738/IV, 
566 01 Vys. Mýto

Zhotovitel: SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -128 376,43

D HSV Práce a dodávky HSV -128 321,70

D 1 Zemní práce -97 945,74

1 K 131201201
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 -18,900 646,00 -12 209,40

VV 18,9*-1 'Přepočtené koeficientem množství -18,900

2 K 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 -13,413 667,00 -8 946,47

3 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 -72,540 186,00 -13 492,44

4 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 -72,540 92,80 -6 731,71

5 K 161101102

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 
až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

m3 -32,313 146,00 -4 717,70

VV 32,313*-1 'Přepočtené koeficientem množství -32,313

6 K 162201102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 -33,751 39,10 -1 319,66

7 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m3 -32,313 262,00 -8 466,01

8 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 -66,064 61,80 -4 082,76

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 -32,313 17,20 -555,78

10 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t -61,395 160,00 -9 823,20

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -19,637 95,00 -1 865,52

12 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t -37,310 312,00 -11 640,72

13 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny sítem

m3 -14,114 402,00 -5 673,83

14 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t -26,817 314,00 -8 420,54

D 4 Vodorovné konstrukce -1 070,50

15 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 -1,239 864,00 -1 070,50

D 8 Trubní vedení -23 896,20

Automatické parkovací zařízení pro kola v Berouně

MP - Méněpráce

SO 01.c - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

m -2,500 177,00 -442,50

VV "neprovedená část přípojky" -2,5 -2,500

22 K 894118001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za 
každých dalších 0,60 m výšky vstupu

kus -1,000 1 640,00 -1 640,00

23 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 
vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN do 200

kus -1,000 9 650,00 -9 650,00

24 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 
stupadly 100 x 25 x 12 cm

kus -1,000 916,00 -916,00

25 M 59224162
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 
cm

kus -1,000 3 240,00 -3 240,00

26 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus -1,000 2 350,00 -2 350,00

27 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus -1,000 293,00 -293,00

28 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus -3,000 171,00 -513,00

29 K 899304111
Osazení poklopů železobetonových včetně rámů 
jakékoliv hmotnosti

kus -1,000 481,70 -481,70

30 M 55241011
poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez 
ventilace

kus -1,000 4 370,00 -4 370,00

D 998 Přesun hmot -5 409,26

31 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t -5,712 947,00 -5 409,26

VV "odpočet přesunu" -6,347*0,9 -5,712

D PSV Práce a dodávky PSV -54,73

D 721 Vnitřní kanalizace -54,73

34 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m -2,500 21,89 -54,73

VV "neprovedená část přípojky" -2,5 -2,500
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Beroun Datum: 25. 9. 2020

Zadavatel: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun Projektant:
OPTIMA, s.r.o., 
Žižkova 738/IV, 
566 01 Vys. Mýto

Zhotovitel: SYSTEMATICA s.r.o., Jindřišská 33, 53002 Pardubice Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 76 576,18

D HSV Práce a dodávky HSV 76 576,18

D 1 Zemní práce 33 830,86

1 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

m3 36,385 279,00 10 151,42

VV odkop vyvýšeného terénu 
VV (5,2*5,2)*Pi*0,3 25,485
VV rozšíření výkopu pro pojezd plošin
VV 14*2*0,3 8,400
VV vsakovací jímka
VV 2,5 2,500
VV -----------------------------
VV Součet 36,385

2 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za 
lepivost horniny tř. 3

m3 36,385 23,00 836,86

VV odkop vyvýšeného terénu 
VV (5,2*5,2)*Pi*0,3 25,485
VV rozšíření výkopu pro pojezd plošin
VV 14*2*0,3 8,400
VV vsakovací jímka
VV 2,5 2,500
VV -----------------------------
VV Součet 36,385

3 K 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 

m3 36,385 262,00 9 532,87

VV odkop vyvýšeného terénu 
VV (5,2*5,2)*Pi*0,3 25,485
VV rozšíření výkopu pro pojezd plošin
VV 14*2*0,3 8,400
VV vsakovací jímka
VV 2,5 2,500
VV -----------------------------
VV Součet 36,385

4 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin tř. 1 až 4

m3 36,385 61,80 2 248,59

VV odkop vyvýšeného terénu 
VV (5,2*5,2)*Pi*0,3 25,485
VV rozšíření výkopu pro pojezd plošin
VV 14*2*0,3 8,400
VV vsakovací jímka
VV 2,5 2,500
VV -----------------------------
VV Součet 36,385

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 69,132 160,00 11 061,12

VV viz pol. 162701105
VV 36,385*1,9 69,132

D 18.1 Terénní úpravy a výsadba zeleně 15 000,00

6 K 185804311.R Zalití přesazených stromků vodou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Automatické parkovací zařízení pro kola v Berouně

VP - Vícepráce

SO 01.a - Automatická kolárna - spodní stavba

Strana 7 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "zalévání stromů vodou včetně dodávky a dopravy vody" 1 1,000

D 2 Zakládání 12 423,80

7 K 211571121
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
kamenivem drobným těženým

m3 11,495 1 040,00 11 954,80

VV "drenáže po obvodu věže" Pi*9,3*0,5*0,65 9,495
VV "vsakovací jáma" 2 2,000
VV ----------------------------
VV Součet 11,495

8 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 
šířce opláštění do 2,5 m

m2 7,000 34,00 238,00

VV "vsakovací jáma" 7 7,000

9 M 69311070
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 400g/m2

m2 7,700 30,00 231,00

VV "vsakovací jáma" 7*1,1 7,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce 10 000,00

11 K 999.KOS.001.R D+M odpadkový koš kus 1,000 10 000,00 10 000,00
VV "odpadkový koš před vstupem - dodávka a montáž" 1 1,000

D 998 Přesun hmot 5 321,52

10 K 998012021

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky do 6 m

t 22,081 241,00 5 321,52
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01.a
Dílo: Automatické parkovací zařízení pro kola v Berouně

Datum vystavení: 11.10.2020 Požadováno kým: objednatelem

Podklady : Počet příloh: 1x položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny: 

Technický popis změny: 

Cenový dopad (je-li nějaký): 

+ 76 576,18 Kč z toho odpočtová část: - 29 000,- Kč

Časový dopad (je-li nějaký) bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): Ne, osazením koše zvýšen standard

Podpis: Datum:

XXXXXXXXX

Podpis: Datum:

XXXXXXXXX

Podpis: Datum:

XXXXXXXXX

Podpis: Datum:

XXXXXXXXX

Distribuce:

Objednatel TDI Zhotovitel AD

Změnový list č.

Objekt: SO 01.a Automatická kolárna - spodní stavba

1) Snížení stávajícího vyvýšeného terénu v místě a okolí stavby cyklověže
2) Provedení vsakovací jímky se zaústěním drenáží kolem cyklověže
3) Dodávka a montáž odpadkového koše
4) Nebude provedena dodávka nových stromů 
                                                                                                                                                                                             
                                                                   Tento změnový list bude v případě požadavku na dodatečnou změnu PD 
doplněn o další případné vícepráce/méněpráce.
Zdůvodnění změny: nutné vícepráce, vhodnější technické řešení

1) Snížení stávajícího vyvýšeného terénu.
V místě stavby na zeleném ostrůvku je vyvýšený terén, s kterým nebylo v PD uvažováno. Pro provedení 
nového chodníku a pro pojezd montážních plošin je nutné vyvýšený terén odkopat a snížit.
2) Vsakovací jímka se zaústěním drenáží po obvodu cyklověže
Napojení podlahových vpustí a kanálku před vstupem do cyklověže bude provedeno do vsakovací jímky 
vysypané štěrkem z důvodu absence stávající dešťové kanalizace v místě dle PD. Drenážní potrubí po 
vnějším obvodu cyklověže bude vysypané štěkem až pod chodník a napojené do vsakovací jímky. 
3) Dodávka a montáž odpadkového koše 
Před vstupem do cyklověže bude osazen odpadkový koš dle výběru objednatele.
4) Nebude provedena dodávka nových stromů
Náhradní výsadba bude provedena přesazením stávajících stromů s provedením zálivky po dobu stavby.

Položkově viz příloha.

+ 47 576,18 Kč bez DPH

z toho přípočtová část:

Za zhotovitele předkládá:
SYSTEMATICA s.r.o.

Za AD schválil:
OPTIMA, spol. s r.o.

Za TDI schválil:
XXXXXXXX

Za objednatele schválil:
Město Beroun

27. 10. 2020

XXXXXXXXX

27. 10. 2020

27. 10. 2020

27. 10. 2020



01.b
Dílo: Automatické parkovací zařízení pro kola v Berouně

Objekt: SO 01.b Elektroinstalace a přípojka NN

Datum vystavení: 11.10.2020 Požadováno kým: objednatelem

Podklady : Počet příloh: 1x položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny: 

Technický popis změny: 

Cenový dopad (je-li nějaký): - 25 000,- Kč bez DPH

0,- Kč z toho odpočtová část: - 25 000,- Kč

Časový dopad (je-li nějaký) bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): Ne

Podpis: Datum:

XXXXXXXXX

Podpis: Datum:

XXXXXXXXX

Podpis: Datum:

XXXXXXXXXX

Podpis: Datum:

XXXXXXXXXX

Distribuce:

Objednatel TDI Zhotovitel AD

Změnový list č.

1) Nebude osazen elektroměrový rozvaděč                                                                                                                         
                                                                                                                                     

Tento změnový list bude v případě požadavku na dodatečnou změnu PD doplněn o další případné 
vícepráce/méněpráce.

Zdůvodnění změny: nutné vícepráce, vhodnější technické řešení

1) Nebude  osazen elektroměrový rozvaděč.
Osazení elektroměrového rozvaděče zajistí objednatel.

Položkově viz příloha.

z toho přípočtová část:

Za zhotovitele předkládá:
SYSTEMATICA s.r.o.

Za AD schválil:
OPTIMA, spol. s r.o.

Za TDI schválil:
XXXXXXXXXX

Za objednatele schválil:
Město Beroun

27. 10. 2020

27. 10. 2020

27. 10. 2020

27. 10. 2020



01.c
Dílo: Automatické parkovací zařízení pro kola v Berouně

Objekt: SO 01.c Kanalizace

Datum vystavení: 11.10.2020 Požadováno kým: objednatelem

Podklady : Počet příloh: 1x položkový rozpočet

Je požadováno provedení následující změny: 

Technický popis změny: 

Cenový dopad (je-li nějaký): - 128 376,43 Kč bez DPH

0,- Kč z toho odpočtová část: - 128 376,43 Kč

Časový dopad (je-li nějaký) bez dopadu

Dopad do standardu (je-li nějaký): Ne, osazením koše zvýšen standard

Podpis: Datum:

XXXXXXXXXX

Podpis: Datum:

XXXXXXXXXX

Podpis: Datum:

XXXXXXXXXX

Podpis: Datum:

XXXXXXXXXX

Distribuce:

Objednatel TDI Zhotovitel AD

Změnový list č.

1) Nebude provedena kanalizační přípojka

                                                                                                                                                                                             
                                                                   Tento změnový list bude v případě požadavku na dodatečnou změnu PD 
doplněn o další případné vícepráce/méněpráce.

Zdůvodnění změny: nutné vícepráce, vhodnější technické řešení

1) Nebude provedena kanalizační přípojka.
Napojení podlahových vpustí a kanálku před vstupem do cyklověže bude provedeno do vsakovací jímky 
vysypané štěrkem z důvodu absence stávající dešťové kanalizace v místě dle PD. Kanalizační přípojka 
včetně revizní šachty v místě napojení do stávající kanalizace nebude provedena.

Položkově viz příloha.

z toho přípočtová část:

Za zhotovitele předkládá:
SYSTEMATICA s.r.o.

Za AD schválil:
OPTIMA, spol. s r.o.

Za TDI schválil:
XXXXXXXXXX

Za objednatele schválil:
Město Beroun

27. 10. 2020

27. 10. 2020

27. 10. 2020

27. 10. 2020




