




































REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ: 00014915
DIČ: CZ 00014919

Projektant: IČ: 09486429

Spektra PRO spol. s r.o. DIČ: CZ09486429

Zpracovatel: IČ:

p. Martin Donda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

57-21-01-VZ-15-HVZD

Úprava prostranství před Hvězdou

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Ve stavebním rozpočtu - 
položkovém odborném odhadu stavebních nákladů byly stanoveny ceny položek s jednotkou soubor nebo komplet, upravených nebo vlastních položek, a 
nebo cen vyšších než je jednotková cena uvedená v použité cenovové soustavě, vždy na základě odborných znalostí a zkušeností s obdobnými stavbami 
realizovanými v období posledních 3 let.

22 222 222,22

Sazba daně Základ daně Výše daně
22 222 222,2221,00% 4 666 666,67

0,0015,00% 0,00

26 888 888,89CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 57-21-01-VZ-15-HVZD

Stavba:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum:

Zadavatel: Město Beroun Projektant:

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA
STA
STA
STA
STA
STA

STA

STA
STA
STA

SO04

SO01

SO05
SO06

SO02

SO03

SO08

SO09

SO10

Popis

Přípojka splaškové kanalizace
Přípojka dešťové kanalizace

Vodovodní přípojka
Rozvody vody, kanalizace, silnoproudu 
(vnitroareálové)

Veřejné osvětlení

Chodníková fontána vč. technologie
Pobytové schody

Ohrazení kolem místa pro popelnice

Betonová stěna u podia a podzemní stavby

Zpevněné plochy

Kód

SO07

Úprava prostranství před Hvězdou

SO12 Zeleň
SO00 VRN

22 222 222,22

35 504,88 42 960,90

Cena s DPH [CZK]

78 251,16
231 829,83

2 424 822,35

168 625,06

2 644 459,60
516 920,43

9 438 523,92

2 545 288,67

64 670,38

Cena bez DPH [CZK]

139 359,55

7 800 432,99

427 206,97

191 594,90

5 145 303,99

2 003 985,41

2 185 503,80

2. 12. 2021

Spektra PRO spol. s r.o.

p. Martin Donda

3 079 799,29

6 225 817,83

1 065 367,74880 469,21
971 510,78802 901,47

26 888 888,89
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014919

Projektant: IČ: 09486429

Spektra PRO spol. s r.o. DIČ: CZ09486429

Zpracovatel: IČ:

p. Martin Donda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 800 432,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 800 432,99 21,00% 1 638 090,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 438 523,92

Úprava prostranství před Hvězdou

SO01 - Zpevněné plochy

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Ve 
stavebním rozpočtu - položkovém odborném odhadu stavebních nákladů byly stanoveny ceny položek s jednotkou soubor nebo komplet, 
upravených nebo vlastních položek, a nebo cen vyšších než je jednotková cena uvedená v použité cenovové soustavě, vždy na základě odborných 
znalostí a zkušeností s obdobnými stavbami realizovanými v období posledních 3 let.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 800 432,99

HSV - Práce a dodávky HSV 7 662 369,77

    1 - Zemní práce 842 122,41

    2 - Zakládání 274 609,59

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 385 783,42

    4 - Vodorovné konstrukce 559 250,51

    5 - Komunikace pozemní 2 856 275,18

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 504,32

    8 - Trubní vedení 21 293,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 093 453,59

    997 - Přesun sutě 422 120,32

    998 - Přesun hmot 200 956,54

PSV - Práce a dodávky PSV 138 063,22

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 58 320,64

    767 - Konstrukce zámečnické 48 478,28

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 31 264,30

SO01 - Zpevněné plochy

Úprava prostranství před Hvězdou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 800 432,99

D HSV Práce a dodávky HSV 7 662 369,77

D 1 Zemní práce 842 122,41
1 K 111111111 Odstranění skulptury pomocí jeřábu na mezideponii kus 1,000 3 044,76 3 044,76

VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "12-skulptura bude zachována, ale bude přesunuta na jiné místo
VV 1"odstranění skulptury na mezideponii k očištění 1,000

2 K 111111111.1 Přemístění skulptury z mezideponie na nové místo kus 1,000 3 044,76 3 044,76
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "12-skulptura bude zachována, ale bude přesunuta na jiné místo
VV 1"přemístění skulptury z mezideponie na nové místo 1,000

3 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo 
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 228,750 115,70 26 466,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106121
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "6 - odstranění stávajících dlažeb včetně obrubníků a zídek
VV "bourání zídek viz pol.č.962022491
VV 228,75"odstranění stávající betonové dlažby v okolí stávající fontány 228,750
VV Součet 228,750

4 K 113106122.1
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek s odstraněním lože a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek - PLOCHY 
NA POZEMCÍCH MĚSTA

m2 226,433 115,70 26 198,30

VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "8 - odstranění stávajcících dlažeb a "květníků"
VV "plocha před OC Hvězda a okolo budovy č.p. 1540
VV (193,883+2*16,275)"plochy na pozemcích města 226,433
VV Mezisoučet 226,433
VV Součet 226,433

5 K 113106122.2
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek s odstraněním lože a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek - PLOCHY 
NA SOUKROMÉM POZEMKU

m2 358,866 115,70 41 520,80

VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "8 - odstranění stávajcících dlažeb a "květníků"
VV "plocha před OC Hvězda a okolo budovy č.p. 1540
VV 358,866"soukromý pozemek u domu č.p. 1540 358,866
VV Mezisoučet 358,866
VV Součet 358,866

6 K 113106192
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv 
rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou

m2 646,548 360,50 233 080,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106192
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "2 - odstranění stávajících dlažeb včetně obrubníků
VV 646,548"odstranění kamenné dlažby mezi bytovým domem č.p.1397 a stávající zelenou plochou 646,548

7 K 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 622,199 66,98 41 674,89

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107223
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "C_2_koordinacni situacni vykres.dwg
VV 454,209"pochozí plochy, symbol hvězdy a nad podzemními nádržemi, skladby S04 a S05 454,209
VV 4,797+8,675+135,299+10,435+8,784"pochozí plochy u schodišť z Třídy Míru, skladba S05 167,990
VV Součet 622,199

8 K 113107243.1
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm - v tl. cca 120 mm

m2 1 364,187 96,21 131 248,43

VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "1 - odstranění stávajících povrchů chodníků včetně obrubníků
VV "odstranění obrubníků viz pol.č.113202111
VV "odstranění živičného povrchu včetně podkladu v tl. cca 120mm
VV 1494,995"celková asfaltová plocha 1 494,995
VV -119,096"odpočet plochy pro VODNÍ PRVEK - CHODNÍKOVOU FONTÁNU - viz SO03 pol.č.113107242 -119,096
VV -3,840*3,050"odpočet plochy pod prodejním stánkem; odřezání viz pol.č. 919 735 113 -11,712
VV Součet 1 364,187

9 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 178,390 75,51 13 470,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113202111
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "1 - odstranění stávajících povrchů chodníků včetně obrubníků
VV "2 - odstranění stávajících dlažeb včetně obrubníků
VV "6 - odstranění stávajících dlažeb včetně obrubníků a zídek
VV "kamenné obruby - odhad hmotnosti: 64.125 kg/bm
VV 31,540+17,680"obruby zel.ploch před č.p. 1540"+43,266"obruby zelen. plochy ve středovýchodní části" 92,486
VV 23,142"obruby mezi č.p. 1397 a schodištěm z chodníku na třídě Míru"+5,210"obruby mezi schodištěm a stávající zelenou plochou 28,352
VV 21,033 "obruby o vchodu do č.p. 1397 ke stávajícímu ohrazení místa pro popelnice 21,033
VV 36,519"od květináče před vchodem do knihovny ke stávajícímu parkovišti u č.p.1280 36,519
VV Součet 178,390

10 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 306,939 207,04 63 548,65
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121112003
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "sejmutí ornice v tl. cca 100 mm
VV "stávající terasové záhony před OC Hvězda
VV 69,322+71,001+42,656+33,548 216,527
VV "zásyp ve stávající nefunkční fontáně
VV 61,646 61,646
VV "špatně přístupné místo v severovýchodní části
VV 28,766 28,766
VV Součet 306,939

11 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 257,801 42,63 53 620,06
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151123
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "sejmutí ornice v tl. cca 150 mm
VV 1007,377+189,901+60,523 1 257,801

12 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 19,708 109,61 2 160,19
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251101
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "skladba S09
VV " odkopávky pro podkladní vrstvu pod mlatové plochy chodníku

Úprava prostranství před Hvězdou

SO01 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,150*(61,61+18,27+45,282+6,225) 19,708
VV Součet 19,708

13 K 131253104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 104,396 127,88 13 350,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131253104
VV "D_1_1_12_Hlavní půdorys
VV "D_1_1_13 az 24_Rezy a celky
VV "D.1.1.30 Výrobky
VV "odstranění dlažby vč. podkladu viz pol.č.113106121 a 113107225
VV "výkop jámy pro základy schodiště z Třídy Míru ve východní části
VV 8,265*0,780"v zelené ploše, sejmutí ornice viz SO01 pol.č. 121112003; plocha*výška 6,447
VV 14,402*0,400"v prostoru stávajícího schodiště; plocha*výška 5,761
VV Mezisoučet 12,208
VV "výkop jámy pro základové patky pro kotvení pódia
VV 2*0,300*3,000*3,000"výkop jámy pro desku základové patky 5,400
VV 1*1,000*3,000*3,000"výkop jámy pro desku základové patky v zelené ploše u třídy míru, sejmutí ornice viz SO01 pol.č. 121112003 9,000
VV Mezisoučet 14,400
VV "výkop jámy pro základy schodiště a části rampy z Třídy Míru v západní části
VV 18,62*0,780 "sejmutí ornice viz pol.č.121121123 14,524
VV 15,611*0,600"sejmutí ornice viz pol.č.121121123 9,367
VV "1.figura výkopu pro základy rampy
VV 55,181*(1,330+0,600)/2"sejmutí ornice viz pol.č.121121123 53,250
VV Mezisoučet 77,141
VV "výkop jamek pro základové patky zámečnických prvků
VV 4*0,500*0,500*0,500"patky pro madla schodiště ozn.Z08 0,500
VV 2*0,200*0,715*0,515"patky pro ochranné kryty pro zásuvky ozn.Z20 0,147
VV Součet 104,396

14 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 40,454 127,88 5 173,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251102
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.17 Rampa a schody u Třídy Míru
VV "D.1.1.20 VÝCHODNÍ RAMPA základy
VV "D.1.1.24 PROSTOR PRO STÁVAJÍCÍ SOCHU
VV "odstranění dlažby vč. podkladu viz pol.č.113106121 a 113107225
VV "pro podkladní beton zdi z prefabrikátů podél schodiště z Třídy Míru ve východní části
VV 0,500*(0,450*1,240+((1,350+0,450)/2*2,000)+0,700*3,770+0,450*1,240+((1,350+0,450)/2*2,050)+0,950*2,050) 4,674
VV 0,300*0,400*5,000"základy schodiště z Třídy Míru ve východní části 0,600
VV 0,300*0,400*4,000"základový pás schodiště z Třídy Míru u reliéfní zdi v západní části 0,480
VV "pro základy rampy u schodů z Třídy Míru v západní části
VV 0,500*0,420*(0,940+2*11,650+2*1,350+0,870)+1,200*0,420*11,650"první figura viz pol.č.131253104 11,712
VV "pro základový beton zdi z prefabrikátů podél schodů z Třídy Míru v západní části
VV 0,350*(0,750*1,600+((1,250+0,250)/2*1,868)+0,250*1,204+0,750*1,310+((1,250+0,250)/2*1,730)+0,250*1,260) 1,924
VV "pro základový pas pro zídku z pohledového betonu u rampy a rampu z Třídy Míru
VV 1,000*1,150*9,825"pro základový pas pro zídku z betonových dílců BP_83 11,299
VV "výkop pro základy podstavce skulptury
VV ((1,800+1,200)/2*0,700)*(3,300+2*3,000)"polovina, zbytek prostoru bude vybourán společně se  stávající nefunkční fontánou 9,765
VV Součet 40,454

15 K 153311111 Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané, ve sklonu do 1:2 m2 36,000 66,01 2 376,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/153311111
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV 20+16"zpevnění svahu vedle schodiště u Třídy Míru 36,000

16 M 69321121 georohož protierozní - jutová m2 42,642 106,57 4 544,36
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69321121
VV 36"viz pol.č.15331111 36,000
VV 36*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 42,642

17 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 272,928 91,34 24 929,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.17 Rampa a schody u Třídy Míru
VV "D.1.1.20 VÝCHODNÍ RAMPA základy
VV "D.1.1.24 PROSTOR PRO STÁVAJÍCÍ SOCHU
VV "odvoz zeminy na mezideponii, pro pozdější použití do násypů SO04
VV 19,708"viz pol.č.122251101 19,708
VV 104,396"viz pol.č.131253104 104,396
VV 40,454"viz pol.č.132251102 40,454
VV -10,417"viz pol.č.171151112 -10,417
VV -115,924"viz pol.č.174151101 -115,924
VV Mezisoučet - odvoz přebytečné zeminy na mezideponii 38,217
VV 234,711"odvoz ornice viz pol.121112003 a 121151123 na mezideponii - odhad množství, tl. cca 120 mm 234,711
VV Součet 272,928

18 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 234,711 60,90 14 293,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.17 Rampa a schody u Třídy Míru
VV "D.1.1.20 VÝCHODNÍ RAMPA základy
VV "D.1.1.24 PROSTOR PRO STÁVAJÍCÍ SOCHU
VV "rozprostření a urovnání ornice viz pol.č.181311103 a 181351113
VV 234,711"odvoz ornice viz pol.121112003 a 121151123 z mezideponie - odhad množství 234,711

19 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
nesoudržných kamenitých

m3 10,417 237,49 2 473,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171151112
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.13 příčné řezy A, B
VV "D.1.1.14 příčné řezy C, D
VV "násyp za zdí mezi reliéfní zdí a východní schodištěm podélně s Třídou Míru
VV ((0,150+0,000)/2)*3,62*38,370 10,417

20 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 115,924 377,55 43 767,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.16 PŘÍČNÝ ŘEZ G PODÉLNE ŘEZY H I
VV "D.1.1.17 Rampa a schody u Třídy Míru
VV "D.1.1.23 zeď za podiem
VV "D.1.1.24 prostor pro stávající sochu
VV "D.1.1.25 základy pro ohrazení popelnic a kotvící patka zastřešení podia
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "rozprostření ornice viz pol.č.181311103
VV "zásyp okolo zdi z prefabrikátů souběžné z Třídou Míru mezi budovou č.p.1397 a schodištěm
VV (0,36+0,10)*0,600*(0,100+16,285+0,100)"obsyp po obou stranách, pod odvodňovacím žlabem a v zelené ploše 4,550
VV Mezisoučet 4,550
VV "zásyp okolo zdi z prefabrikátů souběžné z Třídou Míru mezi reliéfní zdí a schodištěm na východě
VV (0,36+0,10)*0,600*38,550"obsyp po obou stranách, pod zpevněnými plochami a  pod zelenou plochou 10,640
VV Mezisoučet 10,640
VV "zásyp okolo rampy a schodiště u Třídy Míru - západní
VV ((1,450+0,670)/2)*0,530*5,360"zásyp okolo rampy 3,011
VV 2*((0,600+1,450+0,670)/3)*0,530*4,572"obsyp po obou stranách okolo obvodové stěny schodiště 4,394
VV ((1,450+0,670)/2)*0,530*3,072"zásyp mezi rampou a schodištěm 1,726
VV 0,775*9,500*1,730"zásyp mezi rameny rampy 12,737
VV (0,250*0,504+((0,250+0,571)/2)*5,496)*1,260"zásyp do ramene rampy mezi betonové prvky BP_96, vhodným kamenitým materiálem 3,001
VV (((0,571+0,775)/2)*3,504+0,775*1,646)*1,260"zásyp do ramene rampy mezi betonové prvky BP_95, vhodným kamenitým materiálem 4,579
VV 0,775*1,260*1,730"zásyp do ramene rampy mezi betonový prvek BP_99 a BP_107, vhodným kamenitým materiálem 1,689
VV (((0,979+0,775)/2)*3,496+0,775*1,654)*1,310"zásyp do ramene rampy mezi betonové prvky BP_94, vhodným kamenitým materiálem 5,696
VV (1,300*0,496+((1,300+0,979)/2)*5,504)*1,310"zásyp do ramene rampy mezi betonové prvky BP_93, vhodným kamenitým materiálem 9,061
VV Mezisoučet 45,894
VV "zásyp okolo schodiště u Třídy Míru - východní

VV
2*((0,600+1,450+0,670)/3)*0,530*7,010"obsyp po obou stranách okolo obvodové stěny schodiště z betonový prvků BP_61, BP_62 a 
BP_63 

6,737
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VV ((0,600+1,450+0,670)/3)*0,530*5,240"obsyp z jedné strany okolo obvodové stěny schodiště z betonový prvků BP_64, BP_65 a BP_66 2,518

VV 0,500*5,200*3,53"zásyp po vybouraném stávajícím schodišti a zpevněné ploše v místě nového násypu 9,178
VV Mezisoučet 18,433
VV "zásyp jámy pro základové patky pro kotvení pódia
VV 2*0,300*3,000*3,000"zásyp jámy pod zpevněnými plochami 5,400

VV
1*1,000*3,000*3,000-0,200*2,000*2,000-0,800*0,500*0,500"zásyp jámy pro desku základové patky v zelené ploše, rozprostření ornice 
pol.č. 181311103

8,000

VV "zásyp prostoru pro stávající sochu
VV 0,630*((0,440+0,760)/2)*2*(6,000+4,500)"okolo prostoru 7,938
VV 0,900*3,300*5,200-0,200*1,000*1,000-0,700*0,500*0,500"uvnitř prostoru 15,069
VV Mezisoučet 36,407
VV Součet 115,924

21 K 181311103 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 16,063 255,76 4 108,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181311103
VV "D.1.1.29 Zpevněné plochy
VV "špatně přístupné místo uprostřed rampy pro přístup z Třídy Míru
VV "v tl. cca 150 mm
VV 16,063 16,063

22 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

m2 1 606,054 54,81 88 027,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351113
VV "D.1.1.29 Zpevněné plochy
VV "v tl. cca 150 mm
VV 183,302+4,72+232,335+20,876+93,428+49,816+278,789+63,245+227,068+29,098+21,862+142,076+84,373+175,066 1 606,054
VV Součet 1 606,054

D 2 Zakládání 274 609,59

23 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 75,910 378,77 28 752,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752101
VV "D.1.1.26 Zpevněné plochy - výkres skladeb
VV "skladba S09
VV "odvodnění chodníku s mlatovým povrchem
VV 38,273+37,637 75,910
VV Součet 75,910

24 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 91,092 25,70 2 341,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/213141111
VV "D.1.1.26 Zpevněné plochy - výkres skladeb
VV "skladba S09
VV "odvodnění chodníku s mlatovým povrchem
VV 4*0,300*(38,273+37,637) 91,092
VV Součet 91,092

25 M 69311225 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2 m2 107,898 9,79 1 056,32
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311225
VV "D.1.1.26 Zpevněné plochy - výkres skladeb
VV "skladba S09
VV 91,092"viz pol.č.213141111 91,092
VV 91,092*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 107,898

26 K 271532212.1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm m3 5,220 1 839,04 9 599,79

VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.15 příčné řezy E,F
VV "D.1.1.16 příčný řez G
VV "D.1.1.17 Rampa a schody u Třídy Míru
VV "pod základy schodiště z Třídy Míru ve východní části (vpravo dole)
VV 0,300*0,400*5,000"podsyp v základovém pasu 0,600
VV 0,200*2,300*5,000"podsyp pod podkladní deskou schodiště 2,300
VV Mezisoučet 2,900
VV "pod základy schodiště z Třídy Míru v západní části (vlevo dole)
VV 0,300*0,400*4,000"podsyp v základovém pasu 0,480
VV 0,200*2,300*4,000"podsyp pod podkladní deskou schodiště 1,840
VV Mezisoučet 2,320
VV Součet 5,220

27 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 9,164 3 471,03 31 808,52
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313611
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.13 příčné řezy A,B
VV "D.1.1.17 Rampa a schody u Třídy Míru
VV "D.1.1.24 Prostor pro stávající sochu
VV "D.1.1.25 Základy pro ohrazení popelnic a kotvící patka pro zastřešení pódia 
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa
VV "zeď podél schodiště z Třídy Míru ve východní části (vpravo dole)

VV
0,050*0,500*(0,100+1,240+2,000+3,770+0,100+1,190+2,000+2,050+0,100)"pod betonové prvky BP61, BP62, BP63, BP64, BP65, 
BP66 

0,314

VV Mezisoučet 0,314
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV 0,050*1,000*9,825"podkladní beton pod základovou desku zdi z betonových prvků BP_83 0,491
VV 0,350*(1,500+0,100+1,868+0,100+1,204+0,100)"přesah 100mm, pod betonové prvky BP_86, BP_87, BP_88 1,705
VV 0,350*(1,310+0,100+1,730+0,100+1,260+0,100)"přesah 100mm, pod betonové prvky BP_90, BP_91, BP_92 1,610
VV Mezisoučet 3,806
VV "základ obvodové zdi prostoru pro stávající sochu
VV 0,100*(0,540+0,940)*6,140+2*0,100*0,540*3,160 1,250
VV "podkladní beton pod základ skulptury
VV 0,070*1,000*1,000"deska 0,070
VV Mezisoučet 1,320
VV "podkladní beton kotvících patek pro zastřešení pódia
VV 3*0,070*2,000*2,000"deska 0,840
VV Mezisoučet 0,840
VV "podkladní beton pod zpevněnou plochu skladby S07 chodníku z OC Hvězda k pobytovým schodům 
VV 2*0,080*3,500*5,150 2,884
VV Mezisoučet 2,884
VV Součet 9,164

28 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 7,348 3 748,71 27 545,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273321511
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.15 příčné řezy E, F
VV "D.1.1.16 příčný řez G
VV "D.1.1.26 zpevněné plochy
VV 0,482*5,000"základová deska pod schodiště z Třídy Míru ve východní části (vpravo dole); plocha*délka 2,410
VV 0,482*4,000"základová deska pod schodiště z Třídy Míru v  západní části (vlevo dole) 1,928
VV "skladba S07
VV 0,080*0,640*6,500"podkladní deska pod dlažbu mezi pobytovými schody a stávající deskou rampy mezi Penny a OC Hvězda 0,333
VV 0,080*(3,500*4,650+3,000*5,730)"podkladní deska pod dlažbu mezi schody a stávající deskou rampy 2,677
VV Součet 7,348

29 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 5,180 502,14 2 601,09
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351121
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.15 příčné řezy E, F
VV "D.1.1.16 příčný řez G
VV "D.1.1.26 zpevněné plochy
VV (0,150+0,200)*5,000+2*0,482"bednění základové desky pod schodiště z Třídy Míru ve východní části (vpravo dole); počet kusů*plocha 2,714
VV 2*0,482+(0,150+0,200)*4,000"základová deska pod schodiště z Třídy Míru v  západní části (vlevo dole); počet kusů*plocha 2,364
VV "skladba S07
VV 2*0,080*0,640"bednění podkladní desky pod dlažbu mezi pobytovými schody a stávající deskou rampy mezi Penny a OC Hvězda 0,102
VV Součet 5,180

30 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 5,180 136,53 707,23
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351122
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.15 příčné řezy E, F
VV "D.1.1.16 příčný řez G
VV "D.1.1.26 zpevněné plochy
VV 5,180"viz pol.č. 273351121 5,180

31 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,588 40 190,89 23 632,24
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273361821
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.15 příčné řezy E, F
VV "D.1.1.16 příčný řez G
VV "D.1.1.26 zpevněné plochy
VV "základová deska pod schodiště z Třídy Míru ve východní části
VV "podkladní deska pod dlažbu mezi pobytovými schody a stávající deskou rampy mezi Penny a OC Hvězda
VV "podkladní deska pod dlažbu mezi schody a stávající deskou rampy
VV 7,348*0,080"vyztužení 80 kg/m3 0,588

32 K 274313811 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 11,712 3 725,57 43 633,88
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274313811
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.17 Rampa a schody u Třídy Míru
VV "základové pasy pro osazení rampy u Třídy Míru, betonáž bez bednění, do výkopů rýh
VV 0,420*0,500*(0,940+2*11,650+2*1,350+0,870)+0,420*1,200*11,650 11,712
VV Součet 11,712

33 K 275321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,900 3 748,71 14 619,97

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275321511
VV "D.1.1.25 Základy pro ohrazení popelnic a kotvící patka pro zastřešení pódia 
VV "D.1.1.30 Výrobky
VV "kotvící patka pro zastřešení pódia
VV 3*0,200*2,000*2,000"deska 2,400
VV 3*0,800*0,500*0,500"sloupek 0,600
VV "základ pod skulpturu
VV 0,200*1,000*1,000"deska 0,200
VV 0,800*0,500*0,500"sloupek 0,200
VV "základové patky zámečnických prvků
VV 4*0,500*0,500*0,500"patka pro madlo schodiště Z08 0,500
VV Součet 3,900

34 K 275322511.1 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 m3 0,153 3 841,27 587,71

VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 Výrobky
VV 2*0,200*0,715*0,515"1.figura 0,147
VV 2*0,050*0,435*0,135"2.figura 0,006
VV Součet 0,153

35 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 17,041 410,74 6 999,42
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351121
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.25 Základy pro ohrazení popelnic a kotvící patka pro zastřešení pódia 
VV "D.1.1.30 Výrobky
VV "kotvící patka pro zastřešení pódia
VV 3*2*0,200*(2,000+2,000)"deska 4,800
VV 3*2*0,800*(0,500+0,500)"sloupek 4,800
VV "základ pod skulpturu
VV 2*0,200*(1,000+1,000)"deska 0,800
VV 2*0,800*(0,500+0,500)"sloupek 1,600
VV "základové patky zámečnických prvků
VV 4*4*0,500*0,500"patka pro madlo schodiště Z08 4,000
VV 2*0,200*2*(0,715+0,515)"1.figura 0,984
VV 2*0,0502*(0,435+0,135)"2.figura 0,057
VV Součet 17,041

36 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 17,041 83,30 1 419,52
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351122
VV "D.1.1.25 Základy pro ohrazení popelnic a kotvící patka pro zastřešení pódia 
VV "kotvící patka pro zastřešení pódia
VV 17,041"viz pol.č.275351121 17,041

37 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,272 40 190,89 10 931,92
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275361821
VV "D.1.1.25 Základy pro ohrazení popelnic a kotvící patka pro zastřešení pódia 
VV "kotvící patka pro zastřešení pódia
VV 3*0,200*2,000*2,000*0,080"deska, vyztužení 80 kg/m3 0,192
VV 3*0,800*0,500*0,500*0,080"sloupek, vyztužení 80 kg/m3 0,048
VV "základ pod skulpturu
VV 0,200*1,000*1,000*0,080"deska, vyztužení 80 kg/m3 0,016
VV 0,800*0,500*0,500*0,080"sloupek, vyztužení 80 kg/m3 0,016
VV Součet 0,272

38 K 279321348 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 7,898 4 246,23 33 536,72
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279321348
VV "D.1.1.24 Prostor pro stávající sochu
VV "obvodové stěny prostoru pro stávající sochu
VV 0,340*1,070*(2*3,360+5,940)+0,240*1,070*5,940" v celé výšce 6,131
VV 2*0,470*0,740*2,540"horní nabetonávka 1,767
VV Součet 7,898

39 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 39,804 546,11 21 737,36
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279351121
VV "D.1.1.24 Prostor pro stávající sochu
VV "bednění obvodové stěny prostoru pro skulpturu
VV 2*1,070*2*(5,940+3,360)" v celé výšce 39,804

40 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 39,804 148,10 5 894,97
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279351122
VV "D.1.1.24 Prostor pro stávající sochu
VV 39,804"viz pol.č.279351121 39,804

41 K 279351311 Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení m2 5,150 1 180,15 6 077,77
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279351311
VV "D.1.1.24 Prostor pro stávající sochu
VV "bednění obvodové stěny prostoru pro stávající sochu
VV 0,740*(4*0,470+2*2,540)"bednění horní nabetonávky 5,150

42 K 279351312 Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění m2 5,150 218,67 1 126,15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279351312
VV "D.1.1.24 Prostor pro stávající sochu
VV "bednění obvodové stěny prostoru pro stávající sochu
VV 5,150"viz pol.č.279351311 5,150

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 385 783,42
43 K 311213113.1 Zdivo nadzákladové z lomového kamene - dozdívky z použitím vybouraného žulového kamene m3 10,715 5 358,78 57 419,33

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.17 rampa a schody u Třídy Míru
VV "D.1.1.26 zpevněné plochy
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "označení K2
VV "dozdívky z použitím vybouraného žulového kamene
VV 1,640*0,500*11,780"dozdívka vyšší zdi mezi rampou a Třídou Míru 9,660
VV 0,490*0,500*3,120 "nižší zeď na jihovýchodě 0,764
VV 0,910*0,500*0,640"ztracené bednění mezi pobytovými schody a stávající rampou u Penny 0,291
VV Součet 10,715

44 K 342125301 Montáž dílců obvodových ze železobetonu se svařovanými spoji, hmotnosti do 1,5 t kus 7,000 2 533,24 17 732,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342125301
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
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VV "betonový prvek BP_92
VV 1"BP_92 1,000
VV "betonový prvek BP_94
VV 2"BP_94 2,000
VV "betonový prvek BP_95
VV 2"BP_95 2,000
VV "betonový prvek BP_96
VV 2"BP_96 2,000
VV Součet 7,000

45 M 59339106.6 betonový prvek 120x1300x1310mm - ozn. BP_92 kus 1,000 5 711,98 5 711,98
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_92
VV "prvek bez požadavku na pohledový beton
VV 1"BP_92 1,000

46 M 59339106.8 betonový prvek 120x979-775x5150mm - ozn. BP_94 kus 2,000 13 750,16 27 500,32
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_94
VV "prvek bez požadavku na pohledový beton
VV 2"BP_94 2,000

47 M 59339106.9 betonový prvek 120x571-775x5150mm - ozn. BP_95 kus 2,000 12 057,27 24 114,54
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prevek BP_95
VV "prvek bez požadavku na pohledový beton
VV 2"BP_95 2,000

48 M 59339107.0 betonový prvek 120x250-571x6000mm - ozn. BP_96 kus 2,000 10 961,15 21 922,30
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_96
VV "prvek bez požadavku na pohledový beton
VV 2"BP_96 2,000

49 K 342125302 Montáž dílců obvodových ze železobetonu se svařovanými spoji, hmotnosti přes 1,5 do 3 t kus 3,000 2 776,82 8 330,46
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342125302
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_93
VV 2"BP_93 2,000
VV "betonový prvek BP_101
VV 1"BP_101 1,000
VV Součet 3,000

50 M 59339106.7 betonový prvek 120x1300-979x6000mm - ozn. BP_93 kus 2,000 21 496,04 42 992,08
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "BP_93.pdf
VV "prvek bez požadavku na pohledový beton
VV 2"BP_93 2,000

51 M 59339107.4 betonový prvek 150x4500x1500mm - ozn. BP_101 - protiskluz kus 1,000 26 672,13 26 672,13
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "BP_101.pdf
VV "pohledový beton - hladký povrch; pochozí plocha - zvýšený protiskluz jemným reliéfem
VV 1"BP_101 1,000

52 K 345125011 Montáž dílců parapetních, zábradelních a atikových ze železobetonu se svařovanými spoji, hmotnosti do 1,5 t kus 10,000 2 776,82 27 768,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/345125011
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody - půdorys a axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_61
VV 1"BP_61 1,000
VV "betonové prvky BP_62
VV 1"BP_62 1,000
VV "betonový prvek BP_64
VV 1"BP_64 1,000
VV "betonový prvek BP_63
VV 1"BP_63 1,000
VV "betonový prvek BP_65
VV 1"BP_65 1,000
VV "betonový prvek BP_66
VV 1"BP_66 1,000
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_86
VV 1"BP_86 1,000
VV "betonový prvek BP_87
VV 1"BP_87 1,000
VV "betonový prvek BP_88
VV 1"BP_88 1,000
VV "betonový prvek BP_91
VV 1"BP_91 1,000
VV Součet 10,000

53 M 59339102.1 betonový prvek 150x650x1440mm - ozn. BP_61 kus 1,000 3 958,19 3 958,19
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody - půdorys a axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_61
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton - hladký povrch bez viditelných vad
VV 1"BP_61 1,000

54 M 59339103.1 betonový prvek 150x650-1550x1800mm - ozn. BP_62; BP_65 kus 2,000 8 403,55 16 807,10
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody - půdorys a axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_62
VV "pohledový beton - hladký povrch bez viditelných vad
VV 1"BP_62 1,000
VV "betonový prvek BP_65
VV "pohledový beton - hladký povrch bez viditelných vad
VV 1"BP_65 1,000
VV Součet 2,000

55 M 59339103.2 betonový prvek 150x900x3770mm - ozn. BP_63 kus 1,000 13 384,78 13 384,78
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody - půdorys a axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_63
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton - hladký povrch bez viditelných vad
VV 1"BP_63 1,000

56 M 59339102.2 betonový prvek 150x650x1390mm - ozn. BP_64 kus 1,000 4 859,44 4 859,44
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody - půdorys a axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_64
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton - hladký povrch bez viditelných vad
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VV 1"BP_64 1,000

57 M 59339103.3 betonový prvek 150x900x2550mm - ozn. BP_66 kus 1,000 9 621,45 9 621,45
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody - půdorys a axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_66
VV "pohledový beton - hladký povrch bez viditelných vad
VV 1"BP_66 1,000

58 M 59339106.1 betonový prvek 150x950x2000mm - ozn. BP_86 kus 1,000 8 038,18 8 038,18
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_86
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton - hladký povrch bez viditelných vad
VV 1"BP_86 1,000

59 M 59339106.2 betonový prvek 150x1450-550x1730mm - ozn. BP_87 kus 1,000 7 660,63 7 660,63
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_87
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton - hladký povrch bez viditelných vad
VV 1"BP_87 1,000

60 M 59339106.3 betonový prvek 150x550x1340mm - ozn. BP_88 kus 1,000 2 740,29 2 740,29
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_88
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton - hladký povrch bez viditelných vad
VV 1"BP_88 1,000

61 M 59339106.5 betonový prvek 150x1450-550x1730mm - ozn. BP_91 kus 1,000 7 660,63 7 660,63
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "BP_91.pdf
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton - hladký povrch bez vyditelných vad
VV 1"BP_91 1,000

62 K 345125012 Montáž dílců parapetních, zábradelních a atikových ze železobetonu se svařovanými spoji, hmotnosti přes 1,5 do 5 t kus 1,000 3 634,23 3 634,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/345125012
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody - půdorys a axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_107
VV 1"BP_107 1,000
VV Součet 1,000

63 M 59339107.9 betonový prvek 150x1430x4730mm - ozn. BP_107 kus 1,000 26 690,40 26 690,40
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_107
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton - hladký povrch bez viditelných vad
VV 1"BP_107 1,000

64 K 381124111.1 Montáž drobných prefabrikovaných dílců, hmotnosti do 0,2 t kus 2,000 336,14 672,28
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "rampa_schody_trida_Miru_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_90
VV 1"BP_90 1,000
VV "betonový prvek BP_97
VV 1"BP_97 1,000
VV Součet 2,000

65 M 59339106.4 betonový prvek 120x250x1260mm - ozn. BP_90 kus 1,000 1 205,73 1 205,73
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "rampa_schody_trida_Miru_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_90
VV "prvek bez požadavku na pohledový beton
VV 1"BP_90 1,000

66 M 59339107.1 betonový prvek 120x500x1260mm - ozn. BP_97 kus 1,000 2 131,33 2 131,33
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "rampa_schody_trida_Miru_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_97
VV "prvek bez požadavku na pohledový beton
VV 1"BP_97 1,000

67 K 381124111.2 Montáž drobných prefabrikovaných dílců, hmotnosti od 0,2 do 0,4 t kus 2,000 421,88 843,76
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "rampa_schody_trida_Miru_AXONOMETRIE
VV "BP_98
VV 1"betonový prvek BP_98 1,000
VV "BP_99
VV 1"betonový prvek BP_99 1,000
VV Součet 2,000

68 M 59339107.2 betonový prvek 120x800x1310mm - ozn. BP_98 kus 1,000 3 471,03 3 471,03
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "rampa_schody_trida_Miru_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_98
VV "prvek bez požadavku na pohledový beton
VV 1"BP_98 1,000

69 M 59339107.3 betonový prvek 120x775x1730mm - ozn. BP_99 kus 1,000 4 567,15 4 567,15
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "rampa_schody_trida_Miru_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_99
VV "prvek bez požadavku na pohledový beton
VV 1"BP_99 1,000

70 K 381181001.1 Demontáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících kus 1,000 3 836,40 3 836,40
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "11 - odstranění prodejního stánku
VV 1"odstranění trafiky u Penny na mezideponii 1,000

71 K 381181001.2 Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících kus 1,000 3 836,40 3 836,40
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "11 - odstranění prodejního stánku
VV 1"přemístění trafiky u Penny na nové místo 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 559 250,51

72 K 413125016
Montáž tyčových dílců - trámů, průvlaků a ztužidel ze železobetonu nebo předpjatého betonu se svařovanými spoji 
přes 10 do 15 t

kus 2,000 9 353,52 18 707,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413125016
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_83
VV 2"BP_83 2,000

73 M 59339105.8 betonový prvek 450x2380x4825mm - ozn. BP_83 kus 2,000 121 181,62 242 363,24
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
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VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_83
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton - hladký povrch bez viditelných vad
VV 2"BP_83 2,000

74 K 431125012 Montáž podestových panelů se svařovanými spoji, hmotnosti přes 2 do 5 t kus 4,000 3 527,05 14 108,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/431125012
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_102
VV 1"BP_102 1,000
VV "betonový prvek BP_103
VV 1"BP_103 1,000
VV "betonový prvek BP_104
VV 1"BP_104 1,000
VV "betonový prvek BP_105
VV 1"BP_105 1,000
VV Součet 4,000

75 M 59339107.5 betonový prvek 150x4515-4505x1500mm - ozn. BP_102 - protiskluz kus 1,000 26 854,82 26 854,82
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_102
VV "pohledový beton - hladký povrch; pochozí plocha - zvýšený protiskluz jemným reliéfem
VV 1"BP_102 1,000

76 M 59339107.6 betonový prvek 150x1650-1500x4780mm - ozn. BP_103 - protiskluz kus 1,000 31 239,28 31 239,28
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_103
VV "pohledový beton - hladký povrch; pochozí plocha zvýšený protiskluz jemným reliéfem
VV 1"BP_103 1,000

77 M 59339107.7 betonový prvek 150x1550x4500mm - ozn. BP_104 - protiskluz kus 1,000 27 524,67 27 524,67
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "BP_104.pdf
VV "pohledový beton - hladký povrch; pochozí plocha zvýšený protiskluz jemným reliéfem
VV 1"BP_104 1,000

78 M 59339107.8 betonový prvek 150x1550x4515-4505mm - ozn. BP_105 - protiskluz kus 1,000 27 890,04 27 890,04
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_105
VV "pohledový beton - hladký povrch; pochozí plocha zvýšený protiskluz jemným reliéfem
VV 1"BP_105 1,000

79 K 434121425
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných

m 66,050 624,54 41 250,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/434121425
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody - půdorys a axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvky BP_60
VV 35*1,000"betonový prvek BP_60 35,000
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonové prvky BP_89
VV 28*1,000"betonový prvek BP_89 28,000
VV "betonové prvky BP_100
VV 1*1,500"betonový prvek BP_100 1,500
VV "betonové prvky BP_106
VV 1*1,550"betonový prvek BP_106 1,550
VV Součet 66,050

80 M 59373003.1 betonový prvek š 350 v 150 dl 1000mm - ozn. BP_60 - protiskluz kus 35,000 1 936,47 67 776,45
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59373003.1
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody - půdorys a axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_60
VV "pohledový beton - hladký povrch; pochozí plocha zvýšený protiskluz jemným reliéfem
VV 35"BP_60 35,000

81 M 59373003.2 betonový prvek š 350 v 150 dl 1000mm - ozn. BP_89 - protiskluz kus 28,000 1 936,47 54 221,16
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_89.pdf
VV "pohledový beton - hladký povrch; pochozí plocha zvýšený protizkluz jemným reliéfem
VV 28"BP_89 28,000

82 M 59373003.3 betonový prvek š 500 v 150 dl 1500mm - ozn. BP_100 - protiskluz kus 1,000 3 166,55 3 166,55
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_100.pdf
VV "pohledový beton - hladký povrch; pochozí plocha zvýšený protiskluz jemným reliéfem
VV 1"BP_100 1,000

83 M 59373003.4 betonový prvek š 500 v 150 dl 1550mm - ozn. BP_106 - prtotiskluz kus 1,000 3 276,17 3 276,17
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "Třída Míru - schody a rampa - axonometrie betonových prvků
VV "betonový prvek BP_106
VV "pohledový beton - hladký povrch; pochozí plocha zvýšený protiskluz jemným reliéfem
VV 1"BP_106 1,000

84 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 1,000 641,11 641,11
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 1"pod poklop s ozn. K09 u OC Hvězda - náhrada za stávající poklop 1,000

85 M 59224147 prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm kus 1,000 230,91 230,91
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59224147
VV 1"viz pol.č.452112111 1,000

D 5 Komunikace pozemní 2 856 275,18

86 K 564751111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 131,387 200,95 26 402,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564751111
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "skladba S09
VV "podkladní vrstva pod mlatové plochy chodníku
VV 61,61+18,27+45,282+6,225 131,387
VV Součet 131,387

87 K 564751111.1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2,604 200,95 523,27

VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "skladba S07
VV 2*0,080*3,500*4,650 2,604
VV Součet 2,604

88 K 564771111.1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 285,789 174,77 49 947,34
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VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "podkladní vrstvy skladby S04
VV 285,789 285,789

89 K 564801112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 1 241,372 47,50 58 965,17
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564801112
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "podkladní vrstvy skladby S02
VV 186,995+221,409 408,404
VV Mezisoučet 408,404
VV "podkladní vrstvy skladby S03
VV 97,327+390,052 487,379
VV Mezisoučet 487,379
VV "podkladní vrstvy skladby S04
VV 279,47 279,470
VV Mezisoučet 279,470
VV "podkladní vrstva, skladba S06
VV 7,957+31,127+17,568+9,467 66,119
VV Mezisoučet 66,119
VV Součet 1 241,372

90 K 564811112.1 Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm m2 131,387 152,73 20 066,74
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "skladba S09
VV "podkladní vrstva pod mlatové plochy chodníku
VV 61,61+18,27+45,282+6,225 131,387
VV Součet 131,387

91 K 564851111.1 Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 285,789 140,06 40 027,61
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "podkladní vrstvy skladby S04
VV 285,789 285,789

92 K 564861111.1 Podklad ze štěrkodrti ŠD 0-32 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 471,491 182,69 86 136,69
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "podkladní vrstva, skladba S05
VV 166,263"pochozí plochy nad podzemními nádržemi, skladby S05 166,263
VV 6,736+8,675+135,299+10,435+8,784"pochozí plochy u schodišť z Třídy Míru, skladba S05 169,929
VV Mezisoučet 336,192
VV "podkladní vrstva, skladba S06
VV 135,299 135,299
VV Mezisoučet 135,299
VV Součet 471,491

93 K 564931111.1 Mlatový povrch, upravená lomová výsivka, okrová barva 0-4 mm s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 40 mm m2 131,387 164,42 21 602,65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564931111.1
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "skladba S09
VV 61,61+18,27+45,282+6,225 131,387
VV Součet 131,387

94 K 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm m2 31,310 608,95 19 066,22
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/571908111
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "označení N1
VV 8,039+23,271"před Penny 31,310

95 K 596211213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 
do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 
mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 629,714 370,24 233 145,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211213
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "skladba S03, S06; 
VV 123,707+117,435+9,467+375,265+3,84 629,714
VV Součet 629,714

96 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 636,011 455,50 289 703,01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245213
VV 629,714"viz pol.č.596211213 629,714
VV 629,714*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 636,011

97 K 596811120
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. 40 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 
(bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 8,708 418,96 3 648,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811120
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "skladba S02; označení B2
VV 21,770*0,400 8,708
VV Součet 8,708

98 M 59295030 dlažba tvar čtverec betonová 400x400x80mm přírodní  - ozn. B2 m2 9,579 511,52 4 899,85
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV 8,708"viz pol.č.596811120; ztratné 10% 8,708
VV 8,708*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,579

99 K 596811129
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. 40 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 
(bez zámku), pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 145,923 367,14 53 574,17

VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "skladba S02, S06; označení B1
VV 342,308 342,308
VV -196,385"viz pol.č.596811321 -196,385
VV Mezisoučet 145,923
VV Součet 145,923

100 M 59245930 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm šedá - ozn. B1 m2 156,138 511,52 79 867,71
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "označení B1
VV 145,923"viz pol.č.596811129; ztratné 7% 145,923
VV 145,923*1,07 'Přepočtené koeficientem množství 156,138

101 K 596811221
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. 40 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 
do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 70,666 306,91 21 688,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811221
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "skladba S04; označení D1
VV 23,903+21,094+13,377+12,292 70,666

102 M 59245934 dlažba betonová šedá 600x400x80mm - ozn. D1 m2 77,733 511,52 39 761,98
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV 70,666"viz pol.č.596811221; ztratné 10 % 70,666
VV 70,666*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 77,733

103 K 596811223
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. 40 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 
do 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2

m2 588,579 511,52 301 069,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811223
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "skladba S02, S05; označení F1
VV 186,995+393,199+8,385 588,579
VV Součet 588,579

104 M 59245936
dlažba betonovátl. 80mm, kombiforma (320/320, 400/320, 480/320, 400/240, 240/240, 320/240, 320/400, 480/400, 
400/400 mm), barva  pískovcová - ozn. F1

m2 629,780 633,31 398 845,97
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VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV 588,579"viz pol.č.596811223; ztratné 7 % 588,579
VV 588,579*1,07 'Přepočtené koeficientem množství 629,780

105 K 596811311
Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, 
s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 
0,5 m2, pro plochy do 300 m2

m2 220,485 574,85 126 745,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811311
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "skladba S04; označení C1
VV 4,038+5,166+4,085+5,506+4,133+5,268+3,915+5,255+8,399+9,589+8,482+9,58+8,587+9,431+8,334+9,500"světlé pozadí 109,268
VV Mezisoučet 109,268
VV "skladba S04; označení C2
VV 4,088+5,376+4,033+5,354+4,023+5,278+4,031+5,353"paprsky 37,536
VV 2*25,853"obruba 51,706
VV Mezisoučet "obruba 89,242
VV "skladba S04; označení C4
VV 3,244+2,207+3,311+2,193+3,243+2,208+3,344+2,225 "stíny 21,975
VV Mezisoučet 21,975
VV Součet 220,485

106 M 59245931 dlažba betonová 800x400x80mm, barva pískovcová - ozn. C1 m2 131,122 608,95 79 846,74
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV 109,268"viz pol.č.596811311; ztratné 20% 109,268
VV 109,268*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 131,122

107 M 59245932 dlažba betonová 800x400x80mm, barva antracit - ozn. C2 m2 107,090 608,95 65 212,46
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV 89,242"viz pol.č.596811311; ztratné 20% 89,242
VV 89,242*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 107,090

108 M 59245933 dlažba betonová 800x400x80mm, barva šedá  - ozn. C4 m2 26,370 511,52 13 488,78
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV 21,975"viz pol.č.596811311; ztratné 20% 21,975
VV 21,975*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 26,370

109 K 596811321
Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, 
s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic přes 
0,5 m2, pro plochy do 300 m2

m2 196,385 627,22 123 176,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811321
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "skladba S04, označení A1
VV 4*(15,193+16,215)+25,479+20,899+14,908+9,467 196,385
VV Součet 196,385

110 M 59246919 dlažba velkoformátová betonová 1000x1000 tl 80mm, barva šedá - ozn. A1 m2 216,024 852,53 184 166,94
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV 196,385"viz pol.č.596811321; ztratné 10% 196,385
VV 196,385*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 216,024

111 K 596841222.1
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 
do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2 - PLOCHY NA POZEMCÍCH MĚSTA

m2 326,848 365,37 119 420,45

VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "skladba S08; označení D2
VV 99,5"chodníková fontána, podkladní vrstvy viz SO03 99,500
VV Mezisoučet 99,500
VV "skladba S07; označení G1
VV 193,883+3,500*4,650+3,00*5,730"plochy na pozemcích města 227,348
VV Mezisoučet 227,348
VV Součet 326,848

112 K 596841222.2
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 
do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2 - PLOCHY NA SOUKROMÉM POZEMKU

m2 358,866 365,37 131 118,87

VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "skladba S07; označení G1
VV 358,866"soukromý pozemek u domu č.p. 1540 358,866
VV Mezisoučet 358,866
VV Součet 358,866

113 M 59245935 dlažba betonová 600x400x50mm, barva  šedá - ozn. D2 m2 119,400 328,83 39 262,30
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV 99,500"viz pol.č.596841222; ztratné 20 % 99,500
VV 99,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 119,400

114 M 59245937.1 dlažba betonová 600x400x50mm, barva lasturové vápno  - ozn. G1 - PLOCHY NA POZEMCÍCH MĚSTA m2 238,715 365,37 87 219,30

VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "viz pol.č.596841222; ztratné 5 %
VV 227,348"plochy na pozemcích města 227,348
VV Součet 227,348
VV 227,348*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 238,715

115 M 59245937.2 dlažba betonová 600x400x50mm, barva lasturové vápno  - ozn. G1 - PLOCHY NA SOUKROMÉM POZEMKU m2 376,809 365,37 137 674,70

VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "viz pol.č.596841222; ztratné 5 %
VV 358,866"soukromý pozemek u domu č.p. 1540 358,866
VV Součet 358,866
VV 358,866*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 376,809

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 504,32
116 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 15,873 157,11 2 493,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/628195001
VV "D_1_1_11_Výkres bouracích prací
VV "B_Souhrnna technicka zprava.pdf
VV "očištění před opatrnou demontáží kamenného obkladu dle požadavku na demolice -viz čl. j) odst. B.1 souhrnné technické zprávy
VV (11,931+7,846+11,887+8,018)*0,400 15,873
VV Součet 15,873

117 K 629995101 Očištění vnějších ploch skulptury tlakovou vodou omytím m2 49,820 80,50 4 010,51
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/629995101
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D_1_1_11_Výkres bouracích prací
VV "D.1.1.16 Příčný řez G
VV "12-skulptura bude zachována, ale bude přesunuta na jiné místo
VV 19,500"odhadnutá plocha elipsoidu 19,500
VV "čelo terasy (zvýšené plochy) před OC hvězda očistit, pokud stávající kamenné obložení očistit bude nutné stávající obklad odstranit
VV "a nahradit vhodnou demontovanou dlažbou
VV 0,600*(9,000+8,200) 10,320
VV 20"očištění stávajících kamenných schodů - odhad plochy 20,000
VV Součet 49,820

D 8 Trubní vedení 21 293,89
118 K 899102112.1 Osazení krytky na kotvící bod pro ´stage´ (střechu pódia) - atyp. kus 5,000 1 461,49 7 307,45

VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení K07
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VV "kotvení zastřešení "stage"
VV 3+2"ve zpevněných plochách 5,000

119 M 63126939.1
hrdlo trubky PVC KG DN160 + zátka KG DN160, ochrana proti mechanickému poškození nerezovým plechem - ozn. 
K07

kus 5,000 1 583,28 7 916,40

VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení K07
VV 3+2"viz pol.č.899102112 5,000

120 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 1 327,52 1 327,52
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899103112
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 1"poklop s ozn. P09 - náhrada za stávající poklop u OC Hvězda 1,000

121 M 55241010.9 poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm, s bezpečnostním uzavíráním - ozn. K09 kus 1,000 4 742,52 4 742,52
VV 1"viz pol.č.899103112 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 093 453,59
122 K 911121111.2 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu kg 1 101,914 36,54 40 263,94

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 76,204"Z01 - madlo rampy (shora) 76,204
VV 36,766"Z02 - madlo rampy (zboku) 36,766
VV 189,316"Z03 - zábradlí u rampy 189,316
VV 25,1404"Z04 - zábradlí spodního schodiště 25,140
VV 26,6412"Z05 - zábradlí u spodního schodiště (započteno 1-krát) 26,641
VV 100,932"Z08 - zábradlí u horního schodiště (započteno 2-krát) 100,932
VV 90,8784"Z09 - zábradlí u horního schodiště (započteno 2-krát) 90,878
VV 37,8992"Z10 - zábradlí u horního schodiště (započteno 1-krát) 37,899
VV 37,8992"Z11 - zábradlí u horního schodiště (započteno 1-krát) 37,899
VV 129,185"Z12 - krycí dveře plechové 129,185
VV 88,245"Z13 - krycí dveře plechové 88,245
VV 76,05"Z16 - zábradlí u Penny (dočasné) 76,050
VV 75,36"Z17 - nápis HVĚZDA na kamenné zdi 75,360
VV 59,703"Z20 - Ochranný kryt pro zásuvky (započteno 2-krát) 59,703
VV 51,696"Z21 - Madlo schodiště (započteno 2-krát) 51,696
VV Součet 1 101,914

123 M 54870901 madlo rampy (kotveno zboku 8x, shora 4x) - pozink + barva antracit - ozn. Z01 kg 76,204 146,15 11 137,21
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 76,204"Z01 - madlo rampy (shora) 76,204

124 M 54870902 madlo rampy (zboku) - pozink + barva antracit - ozn. Z02 kg 36,766 146,15 5 373,35
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 36,766"Z02 - madlo rampy (zboku) 36,766

125 M 54870903 zábradlí u rampy - pozink + barva antracit - ozn. Z03 kg 189,316 146,15 27 668,53
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 189,316"Z03 - zábradlí u rampy 189,316

126 M 54870904 zábradlí spodního schodiště - pozink + barva antracit - ozn. Z04 kg 25,140 146,15 3 674,21
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 25,1404"Z04 - zábradlí spodního schodiště 25,140

127 M 54870905 zábradlí u spodního schodišt - pozink + barva antracit - ozn. Z05 kg 26,641 146,15 3 893,58
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 26,641"Z05 - zábradlí u spodního schodiště - 1 ks 26,641

128 M 54870908 zábradlí u horního schodiště - pozink + barva antracit - ozn. Z08 kg 100,932 146,15 14 751,21
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 100,932"Z08 - zábradlí u horního schodiště - 2 ks 100,932

129 M 54870909 zábradlí u horního schodiště - pozink + barva antracit - ozn. Z09 kg 90,878 146,15 13 281,82
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 90,8784"Z09 - zábradlí u horního schodiště - 2 ks 90,878

130 M 54870910 zábradlí u horního schodiště - pozink + barva antracit - ozn. Z10 kg 37,899 146,15 5 538,94
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 37,8992"Z10 - zábradlí u horního schodiště - 1 ks 37,899

131 M 54870911 zábradlí u horního schodiště - pozink + barva antracit - ozn. Z11 kg 37,899 146,15 5 538,94
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 37,8992"Z11 - zábradlí u horního schodiště - 1 ks 37,899

132 M 54870911.2 zábradlí u horního schodiště - výplň: nerezová lanková síť - ozn. Z11 m2 1,700 5 162,70 8 776,59
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 1,7"Z11 - zábradlí u horního schodiště - 1 ks 1,700

133 M 54870912 krycí dveře plechové - pozink + barva antracit - ozn. Z12 kg 129,185 146,15 18 880,39
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 129,185"Z12 - krycí dveře plechové vč. dvou zámků - atyp. - 1 ks 129,185

134 M 54870913 krycí dveře plechové - pozink + barva antracit - ozn. Z13 kg 88,245 146,15 12 897,01
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 88,245"Z13 - krycí dveře plechové vč. dvou zámků - atyp. - 1 ks 88,245

135 M 54870916 zábradlí u Penny (dočasné) - pozink + barva antracit - ozn. Z16 kg 76,050 146,15 11 114,71
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 76,05"Z16 - zábradlí u Penny (dočasné) - 1 ks 76,050

136 M 54870916.2 zábradlí u Penny (dočasné) - výplň: nerezová lanková síť - ozn. Z16 m2 3,600 5 162,70 18 585,72
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 3,6"Z16 - zábradlí u Penny (dočasné) - 1 ks 3,600

137 M 54870917 nápis HVĚZDA na kamenné zdi - pozink + barva antracit - ozn. Z17 kg 75,360 158,33 11 931,75
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 75,36"Z17 - nápis HVĚZDA na kamenné zdi - 1 kpl 75,360

138 M 54870918 ochranný kryt pro zásuvky - pozink + barva antracit - ozn. Z20 kg 59,703 140,06 8 362,00
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 59,703"Z20 - ochranný kryt pro zásuvky - 2 kusy 59,703

139 M 54870919 madlo schodiště - pozink + barva antracit - ozn. Z21 kg 51,696 146,15 7 555,37
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 51,696"Z21 - madlo schodiště 51,696

140 K 916111121
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z kameniva těženého

m 129,080 64,67 8 347,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916111121
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "skladba S04; označení I1
VV 3*(14,625+14,567)+2*20,752 129,080
VV Součet 129,080

141 M 58381004 kostka dlažební mozaika tmavá žula 4/6 tř 1 m2 12,908 772,15 9 966,91
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58381004
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
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VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV 129,080"viz pol.č.916111121 129,080
VV 129,08*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,908

142 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou 
z betonu prostého tř. C 12/15

m 320,667 204,61 65 611,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916331112
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "označení O1
VV 22,257+29,335+2,079+16,284+1,960+9,779+22,505+28,340 132,539
VV 15,627+16,356+36,739+22,011+38,645+16,356+5,709+20,383+16,302 188,128
VV Součet 320,667

143 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 321,980 65,26 21 012,41
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217003
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "označení O1
VV 320,667"viz pol.č.916331112 320,667
VV -5,000"viz pol.č.59217001 -5,000
VV Součet 315,667
VV 315,667*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 321,980

144 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 5,100 124,23 633,57
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217001
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "označení O1
VV 10*0,500 5,000
VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

145 K 916371214.1 Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku pozinkovaného zarytím včetně začištění m 290,888 60,90 17 715,08
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení Z18
VV "oddělení mlatových prvků chodníků od zelených ploch
VV 24,700+24,924+21,840 71,464
VV 31,731+27,293+41,905+6,523+44,629 152,081
VV Mezisoučet 223,545
VV "oddělení zpevněných ploch před OC Hvězda a zelených ploch za pobytovými schody
VV 4,650+15,740+4,650+4,655+15,793+4,655+17,200 67,343
VV Součet 290,888

146 M 27245987 obrubník z pozink. plechu tl. 2 mm s vrchním lemem; výška s hroty 250mm,  délka 2 m - ozn. Z18 kus 146,000 706,39 103 132,94

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení Z18
VV 146"délka 1 ks je 2 m 146,000

147 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 27,223 172,94 4 707,95
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735113
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "1 - odstranění stávajících povrchů chodníků; napojení na stávající povrchy
VV 13,259+4,024 17,283
VV "oddělení plochy pod prodejním stánkem
VV 2*3,050+3,840 9,940
VV Součet 27,223

148 K 919791013
Montáž ochrany stromů v komunikaci s vnitřní litinovou nebo ocelovou výplní (mříží) se zabetonováním ocelového 
rámu, plochy přes 1 m2

kus 9,000 971,89 8 747,01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919791013
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení Z19
VV 9"ochranná mříž pro stromy 9,000

149 M 74919196 rám roštu ke stromům kruhový, průměr 1300 mm - ozn. Z19 kus 9,000 3 897,30 35 075,70
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení Z19
VV 9"viz pol.č.919791013 9,000

150 M 74919197
rošt ke stromům s rámem 2 díly kruhový, z žárově zinkované oceli, lakovaný RAL 7016 antracit, průměr 1300 mm - 
ozn. Z19

kus 9,000 24 699,13 222 292,17

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení Z19
VV 9"viz pol.č.919791013 9,000

151 K 936104213.1 Montáž odpadkového koše oválného půdorysu vč. spodní stavby kus 8,000 3 528,40 28 227,20
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.28 Městský mobiliář
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "odpadkový koš oválného půdorysu
VV "označení M05
VV 8"kotveno pod dlažbu do betonového základu 8,000

152 M 74910921
koš odpadkový oválného půdorysu na dvou nohách, s hliníkovou stříškou, objem nádoby 45 l, ocelová konstrukce 
opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, opláštění 26 lamel z akátového dřeva bez PÚ

kus 8,000 19 432,18 155 457,44

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.28 Městský mobiliář
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení M05
VV 8"odpadkový koš oválného půdorysu 8,000

153 K 936104213.2 Montáž odpadkového koše čtvercového půdorysu vč. spodní stavby kus 6,000 2 826,01 16 956,06
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.28 Městský mobiliář
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "odpadkový koš čtvercového půdorysu
VV "označení M06
VV 6"kotveno pod dlažbu do betonového základu 6,000

154 M 74910922
koš odpadkový čtvercového půdorysu, se stříškou, ocelová konstrukce opláštěna pozinkovaným lakovaným plechem, 
pozinkovaná nádoba objemu 50 l, na nožce, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým 
vypalovacím lakem

kus 6,000 16 289,21 97 735,26

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.28 Městský mobiliář
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení M06
VV 6"odpadkový koš čtvercového půdorysu 6,000

155 K 936124113.2 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad, vč. nožiček a spodní stavby kus 8,000 2 850,10 22 800,80
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.28 Městský mobiliář
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení M04
VV "lavička s opěradlem na nožičkách
VV 8"kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí 8,000

156 M 74910903
lavička s opěradlem, délka 1,8 m, bočnice odlitky hliníkové slitiny opatřena práškovým vypalovacím lakem, sedák a 
opěradlo tovří 17 lamel z akátového dřeva bez PÚ

kus 8,000 17 120,91 136 967,28

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.28 Městský mobiliář
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení M04
VV 8"lavička s opěradlem 8,000

157 K 936124113.3 Montáž stavebnice kruhové lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad, vč. nožiček a spodní stavby kus 4,000 24 144,74 96 578,96

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.28 Městský mobiliář
VV "D.1.1.30 výrobky
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VV "označení M03
VV 4"stavebnice obloukové lavičky na centrální noze, bez opěradla 4,000

158 M 74910904
Stavebnice obloukové lavičky na centrální noze, bez opěradla, poloměr oblouku cca 1000 mm, výseč 90°, sedák rošt 
z ocelových lakovaných kulatin, ocelová lakovaná bočnice

kus 4,000 67 540,36 270 161,44

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.28 Městský mobiliář
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení M03
VV 4"stavebnice obloukové lavičky na centrální noze, bez opěradla 4,000

159 M 74910905 průběžná noha pro stavebnici rovných úseků prodloužených laviček kus 4,000 8 956,02 35 824,08
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.28 Městský mobiliář
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení M03
VV 4"průběžná noha rovných úseků 4,000

160 M 74910906 průběžná noha středová - pro stavebnici do oblouku - pro lavičky s ocelovou výplní kus 4,000 9 686,30 38 745,20
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.28 Městský mobiliář
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení M03
VV 4"noha středová 4,000

161 K 920320022 Montáž hodin včetně montáže na připravené úchytné body, připojení přívodů, přezkoušení hodin a seřízení kus 1,000 16 685,31 16 685,31

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.28 Městský mobiliář
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení M08
VV 1"montáž hodin na sloup osvětlení 1,000

162 M 95889829 městské hodiny na sloupek kus 1,000 95 605,60 95 605,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/95889829
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.28 Městský mobiliář
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení M08
VV 1"viz pol.č.920320022 1,000

163 K 953965124 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru, velikost M 12, délka 300 mm kus 41,000 121,79 4 993,39
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953965124
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 28"Z03 - zábradlí u rampy 28,000
VV 13"Z17 - nápis HVĚZDA na kamenné zdi 13,000
VV Součet 41,000

164 K 953965144 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru, velikost M 20, délka 350 mm kus 7,000 286,21 2 003,47
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953965144
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 7"Z02 - madlo rampy (zboku) 7,000

165 K 953965161 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru, velikost M 30, délka 380 mm kus 24,000 823,30 19 759,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953965161
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 12"Z01 - madlo rampy (zboku 8 x shora 4x) 12,000
VV 3"Z04 - zábradlí spodního schodiště 3,000
VV 3"Z05 - zábradlí u spodního schodiště (započteno 3-krát) 3,000
VV 6"Z21 - zábradlí - madlo schodiště  (započteno 2-krát) 6,000
VV Součet 24,000

166 K 953965175 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru, velikost M 39, délka 510 mm kus 16,000 1 242,26 19 876,16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953965175
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 4"Z08 - zábradlí u horního schodiště - 2 ks 4,000
VV 4"Z09 - zábradlí u horního schodiště - 2 ks 4,000
VV 2"Z10 - zábradlí u horního schodiště - 1 ks 2,000
VV 2"Z11 - zábradlí u horního schodiště - 1 ks 2,000
VV 4"Z16 - zábradlí u Penny (dočasné) - 1 ks 4,000
VV Součet 16,000

167 K 953965175.1 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 40, délka 400 mm kus 5,000 1 242,26 6 211,30

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.25 Základy pod ohrazení popelnic a kotvící patka zastřešení pódia
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "kotvení zastřešení "stage"
VV "označení K07
VV 3+2 5,000

168 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 70,081 791,64 55 478,92
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/961044111
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "6-odstranění zídek nefunkční fontány
VV "bourání základu obvodové zdi nefunkční fontány
VV (4,360+4,360+2,870+2,870)*0,800"plocha*výška 11,568
VV "12-skulptura bude zachována, bude přesunuta na jiné místo
VV "bourání základu stávající sochy v nefunkční fontáně
VV 0,414*0,800"plocha*výška 0,331
VV "4-odstranění stávajícího schodiště včetně zídek
VV "základy schodů a zídky budou zachovány a zasypány
VV "5-odstranění stávajících zídek
VV "bourání základů zídek terasovitých záhonů před OC Hvězda východních a v místech východní rampy
VV 0,800*0,500*(1,370+1,710)+0,800*0,500*10,880+0,800*0,500*9,110 9,228
VV "bourání základů zídek v okolí nefunkční fontány
VV (14,145+6,409+13,351+11,728)*0,800 36,506
VV Mezisoučet 57,633
VV "10-odstranění stávajícího schodiště včetně zídek
VV "stávající ´západní´ schodiště
VV 0,800*0,500*2,960"východně od stávajícího schodiště souběžně s Třídou Míru 1,184
VV 0,800*0,500*2,820"západně od stávajícího schodiště souběžně s Třídou Míru 1,128
VV 0,800*0,500*(1,840+1,210+1,810)"východně podél schodiště 1,944
VV 0,800*0,500*(1,840+1,210+1,810)"západně podél schodiště 1,944
VV "9-odstranění stávajícího schodiště včetně zídek
VV "stávající ´východní´ schodiště
VV 0,800*0,500*2,19"východně od stávajícího schodiště souběžně s Třídou Míru 0,876
VV 0,800*0,500*(1,210+1,580+2,080)"východně podél schodiště 1,948
VV 0,800*0,500*(2,110+1,580)"od schodiště k objektu č.p. 1280 1,476
VV 0,800*0,500*(1,210+1,580+2,080)"západně podél schodiště 1,948
VV Mezisoučet 12,448
VV Součet 70,081

169 K 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 m3 34,216 718,56 24 586,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962022491
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "6 - odstranění stávajících dlažeb včetně obrubníků a zídek
VV "5-odstranění stávajících zídek
VV "využití kamene na obklady nových zdí nebo do násypu
VV "bourání zídek terasovitých záhonů u OC Hvězda, které jsou v kolizi s novými pobytovými schody
VV 0,670*0,500*25,000 8,375
VV 0,670*0,500*17,000 5,695
VV 0,670*0,500*1,340 0,449
VV ((0,670+0,340)/2)*0,500*10,880+((0,550+0,350)/2)*0,500*9,110 4,797
VV 2*0,670*0,500*2,170"u schodiště 1,454
VV Mezisoučet 20,770
VV "bourání zídek v okolí nefunkční fontány
VV 4,129*(0,000+0,390)/2 0,805
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VV 9,917*0,238 2,360
VV (7,175)*0,287 2,059
VV 4,553*(0,000+0,287)/2 0,653
VV Mezisoučet 5,877
VV "stávající ´západní´ schodiště
VV 0,470*0,500*2,960"východně od stávajícího schodiště souběžně s Třídou Míru 0,696
VV 0,480*0,500*2,820"západně od stávajícího schodiště souběžně s Třídou Míru 0,677
VV ((0,470+0,400)/2)*0,500*1,840+0,400*0,500*1,210+((0,400+0,250)/2)*0,500*1,810"východně podél schodiště 0,936
VV ((0,480+0,400)/2)*0,500*1,840+0,400*0,500*1,210+((0,400+0,250)/2)*0,500*1,810"západně podél schodiště 0,941
VV "stávající ´východní´ schodiště
VV 0,470*0,500*2,19"východně od stávajícího schodiště souběžně s Třídou Míru 0,515
VV ((0,470+0,610)/2)*0,500*1,210+0,610*0,500*1,580+((0,610+0,540)/2)*0,500*2,080"východně podél schodiště 1,407
VV 0,540*0,500*(2,110+1,580)"od schodiště k objektu č.p. 1280 0,996
VV ((0,450+0,610)/2)*0,500*1,210+0,610*0,500*1,580+((0,610+0,540)/2)*0,500*2,080"západně podél schodiště 1,401
VV Mezisoučet 7,569
VV Součet 34,216

170 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 0,331 1 705,07 564,38
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962052210
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "12-skulptura bude zachována, bude přesunuta na jiné místo
VV "odbourání stávajícího základu pro sochu
VV 0,414*0,800"plocha*výška 0,331
VV Součet 0,331

171 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 11,568 852,53 9 862,07
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962052211
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "6 - odstranění zídek nefunkční fontány
VV "bourání obvodové zdi nefunkční fontány
VV (4,360+4,360+2,870+2,870)*0,800"plocha*výška 11,568
VV Součet 11,568

172 K 963053936 Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných m2 74,540 1 035,22 77 165,30
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/963053936
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "4 - odstranění stávajícího schodiště včetně zídek
VV "odstranění horního schodišťového ramene stávajícího schodiště před obchodním domem Hvězda
VV "spodní rameno bude ponecháno a zasypáno
VV 2,500*6,960 17,400
VV "9 - odstranění stávajícího schodiště včetně zídek
VV "schodiště z Třídy Míru
VV 2*28,57"plochy 57,140
VV Součet 74,540

173 K 963074959 Vybourání schodnic z ocelových nosníků neplentovaných nebo nerabicovaných m 24,000 730,74 17 537,76
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/963074959
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "3-odstranění stávájícího schodiště
VV "vedlejší schodiště k obchodnímu domu č.p. 1540
VV 6*4,000"odvoz k výkupu druhotných surovin 24,000
VV Součet 24,000

174 K 965024131 Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2 m2 65,533 182,69 11 972,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965024131
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "8 - odstranění stávajících dlažeb a ´květníků´
VV "rozebrání kamenné dlažby hlavního schodiště před obchodním domem č.p.  1540
VV "horní rameno které se bude bourat je již bez kamenné dlažby
VV "rozebrání kamenné dlažby schodišť z ulice okružní
VV 2*28,57 57,140
VV "rozebrání kamenné dlažby vedlejšícho schodiště před obchodním domeme č.p. 1540
VV 8,393 8,393
VV Součet 65,533

175 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 15,400 791,64 12 191,26
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965043441
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "6 - odstranění zídek nefunkční fontány
VV "odstranění nefunkční fontány
VV "odstranění betonového dna nefunkční fontány
VV 0,150*80,909 12,136
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "odstranění ´ostrůvku´ s posezením před pivnicí Formanka
VV 0,150*(4,130*6,440-2,200*2,200)"vybourání podkladní desky pod dlažbou, odhad tloušťky 150mm 3,264
VV Součet 15,400

176 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 15,400 1 790,32 27 570,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965049112
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV 15,400"viz pol.č.965043441 15,400

177 K 965081382
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár z mozaikových lepenců 
keramických nebo skleněných přes 1 m2

m2 80,909 182,69 14 781,27

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965081382
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "6 - odstranění zídek nefunkční fontány
VV "odstranění nefunkční fontány
VV "odstranění  dlažby /obkladu/ dna nefunkční fontány
VV 80,909 80,909
VV Součet 80,909

178 K 966001211 Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované kus 6,000 718,56 4 311,36
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966001211
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "odstranění stávajícího mobiliáře
VV 2"lavičky mezi stávající zelenou plochou a objektem č.p.1280 2,000
VV 4*1"stůl před pivnící v OC Hvězda 4,000
VV Součet 6,000

179 K 966001212 Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus 13,000 207,04 2 691,52
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966001212
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "odstranění stávajícího mobiliáře
VV 2*2"dvě dvoulavičky před pivnicí v OC Hvězda 4,000
VV 9"okolo stávající zelené plochy 9,000
VV Součet 13,000

180 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 2,000 449,41 898,82
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966001311
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "odstranění stávajícího mobiliáře
VV 2"koše mezi stávající zelenou plochou a objektem č.p.1540 OC Hvězda 2,000
VV Součet 2,000

181 K 966008222
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem šířky přes 200 mm

m 11,707 154,67 1 810,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/966008222
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "6 - odstranění stávajících dlažeb včetně obrubníků a zídek
VV 11,707"odvodňovací kanálek ve zpevněné ploše u nefunkční fontány 11,707
VV Součet 11,707

182 K 966075141.1 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 14,660 532,22 7 802,35
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "odstranění stávajícího mobiliáře
VV 2,510+2,110+1,950+3,020"schodiště mezi Penny a OC Hvězda - západní 9,590
VV 2,600+2,470"schodiště před OC Hvězda 5,070
VV Součet 14,660
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183 K 967042712 Demontáž kamenného obkladu m2 41,273 613,82 25 334,19
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/967042712
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "B_Souhrnna technicka zprava
VV "opatrná demontáž kamenného obkladu z korun zídek dle požadavku na demolice -viz čl. j) odst. B.1 souhrnné technické zprávy
VV "zpětná montáž viz pol.č.782131111 v SO01 - 10,500 m2
VV "zpětná montáž viz pol.č.782631911 v SO04 - 21,125 m2
VV (11,931+7,846+11,887+8,018)*0,400 15,873
VV "zbývající obklad z koruny zdi okolo stávající nefunkční fontány
VV (5,000+2*3)*0,400"odhad 4,400
VV Mezisoučet 20,273
VV "bourání krycích desek zídek terasovitých záhonů u OC Hvězda, které jsou v kolizi s novými pobytovými schody
VV 0,500*25,000 12,500
VV 0,500*17,000 8,500
VV Mezisoučet 21,000
VV Součet 41,273

184 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 10,570 462,80 4 891,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/977312113
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "příprava pro odstranění ´ostrůvku´ s posezením před pivnicí Formanka
VV 4,130+6,440"výříznutí podkladní desky pod dlažbou, odhad tloušťky 150mm 10,570

185 K 978059361
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z mozaikových lepenců keramických nebo 
skleněných přes 1 m2

m2 19,828 148,58 2 946,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978059361
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "6 - odstranění zídek nefunkční fontány
VV (11,156+11,156+7,203+7,203)*0,540"odstranění mozaikového obkladu ze zdí nefunkční fontány 19,828
VV Součet 19,828

D 997 Přesun sutě 422 120,32

186 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01

t 210,088 243,58 51 173,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013601
VV 58,331"viz pol.č.113106121 58,331
VV 11,595"viz pol.č.113202111 11,595
VV 140,162"viz pol.č.961044111 140,162
VV Součet 210,088

187 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 95,085 243,58 23 160,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013602
VV 0,794"hmotnost suti - viz pol.č.962052210 0,794
VV 27,763"hmotnost suti - viz pol.č.962052211 27,763
VV 32,201"hmotnost suti - viz pol.č.963053936 32,201
VV 33,880"hmotnost suti - viz pol.č.965043441 33,880
VV 0,447"hmotnost suti - viz pol.č.965049112 0,447
VV Součet 95,085

188 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 7,324 237,49 1 739,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631
VV 6,149"viz pol.č.965081382 6,149
VV 0,174"viz pol.č.966001311 0,174
VV 0,585"viz pol.č.966008222 0,585
VV 0,416"viz pol.č.978059361 0,416
VV Součet 7,324

189 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 359,252 176,60 63 443,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013645
VV 359,252"viz pol.č.113107243.1 359,252

190 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 05 04

t 743,708 207,04 153 977,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013655
VV 137,545"viz pol.č. 113106122.1 137,545
VV 274,783"viz pol.č.113106192 274,783
VV 273,768"viz pol.č.113107223 273,768
VV 12,582"viz pol.č.965024131 12,582
VV 34,216*2,5"v tunách, viz pol.č.962022491 85,540
VV Mezisoučet 784,218
VV -10,715*2,5"v tunách, použití vybouraného kamene do nových kamenných zdí - viz SO01 pol.č.311213113.1 -26,788
VV -5,493*2,5"v tunách, použití vybouraného kamene na vyzdění líce nových kamenných zdí - viz SO04 pol.č.311213112 -13,733
VV 41,273*0,05"demontáž kamenného obkladu, viz pol.č.967042712 2,064
VV -10,5*0,05"montáž obkladů stěn, viz SO01 -  pol.č.7821311111 -0,525
VV -9,440*0,05"montáž obkladů korun zídek, viz SO01 - pol.č.782631911 -0,472
VV -21,125*0,05"montáž obkladů korun nových zídek, viz SO04 - pol.č.782631911.1 -1,056
VV Mezisoučet -40,510
VV Součet 743,708

191 K 997013879 Odkup odpadu kovového t 2,217 -4 262,67 -9 450,34
VV 0,528"viz pol.č.963074959 0,528
VV 0,450"viz pol.č.966001211 0,450
VV 0,975"viz pol.č.966001212 0,975
VV 0,264"viz pol.č.966075141.1 0,264
VV Součet 2,217

192 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 
1 km

t 1 417,674 85,25 120 856,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551
VV 210,088"viz pol.č.997013601 210,088
VV 95,085"viz pol.č.997013602 95,085
VV 7,324"viz pol.č.997013631 7,324
VV 359,252"viz pol.č.997013645 359,252
VV 743,708"viz pol.č.997013655 743,708
VV 2,217"viz pol.č.997013879 2,217
VV Součet 1 417,674

193 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 17 048,844 1,01 17 219,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221579
VV 1420,737*12"viz pol.č.997221551 17 048,844

D 998 Přesun hmot 200 956,54

194 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu

t 1 584,331 126,84 200 956,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 138 063,22

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 58 320,64
195 K 725931924 Dodávka a montáž pitné fontánky vč. obetonování soubor 2,000 29 160,32 58 320,64

VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení M07
VV 2"pítko 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 48 478,28
196 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 3,600 172,94 622,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767995111
VV "D.1.1.25 Základy pod ohrazení popelnic a kotvící patka zastřešení pódia
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení K07
VV (3+2)*0,72"montáž kotevního oka k chemické kotvě viz pol.č.953965151 3,600

197 M 13021909 oko pro kotvení zastřešení "stage" - ozn. K07 kus 5,000 3 044,76 15 223,80
VV "D.1.1.25 Základy pod ohrazení popelnic a kotvící patka zastřešení pódia
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VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení K07
VV "kotvení zastřešení "stage"
VV (3+2)"matice závěsná pozink 5,000

198 M 13021999 závitová tyč pro připevnění oka pro kotvení zastřešení "stage" - ozn. K07 kus 5,000 1 522,38 7 611,90
VV "D.1.1.25 Základy pod ohrazení popelnic a kotvící patka zastřešení pódia
VV "D.1.1.30 výrobky
VV "označení K07
VV "kotvení zastřešení "stage"
VV (3+2)"závitová tyč délky 1m 5,000

199 K 767996704 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 250 do 500 kg kg 3 000,000 8,34 25 020,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767996704
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "vyříznutí ocelové konstrukce v průchodu z prostranství na sídliště
VV 5*600"odhad hmotnosti - demontáž a odvoz provedena za cenu výkupu železa 3 000,000

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 31 264,30

200 K 782131111
Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve 
skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm

m2 10,500 1 619,81 17 008,01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/782131111
VV "D.1.1.24 prostor pro stávající sochu
VV "použití stávajícího obkladu na obklad zídky kolem skulptury
VV 2*0,400*(6,00+4,500+0,500)"vnější obklad 8,800
VV 2*0,100*(3,300+5,200)"vnitřní obklad 1,700
VV Součet 10,500

201 K 782631911
Montáž obkladů korun zídek z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek 
ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm

m2 9,440 1 510,20 14 256,29

VV "D.1.1.24 prostor pro stávající sochu
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "označení K1
VV "použití stávajícího obkladu na obklad kuruny zídky prostoru pro stávající sochu
VV 2*0,400*4,500+0,400*5,200+0,800*5,200-0,500*0,800 9,440

Strana 19 z 91



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014919

Projektant: IČ: 09486429

Spektra PRO spol. s r.o. DIČ: CZ09486429

Zpracovatel: IČ:

p. Martin Donda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 003 985,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 003 985,41 21,00% 420 836,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 424 822,35

Úprava prostranství před Hvězdou

SO02 - Betonová stěna u podia a podzemní stavby

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Ve 
stavebním rozpočtu - položkovém odborném odhadu stavebních nákladů byly stanoveny ceny položek s jednotkou soubor nebo komplet, 
upravených nebo vlastních položek, a nebo cen vyšších než je jednotková cena uvedená v použité cenovové soustavě, vždy na základě odborných 
znalostí a zkušeností s obdobnými stavbami realizovanými v období posledních 3 let.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 003 985,41

HSV - Práce a dodávky HSV 1 926 465,90

    1 - Zemní práce 130 852,09

    2 - Zakládání 598 917,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 797 906,06

    4 - Vodorovné konstrukce 232 164,20

    8 - Trubní vedení 21 215,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 062,87

    998 - Přesun hmot 115 347,41

PSV - Práce a dodávky PSV 77 519,51

    767 - Konstrukce zámečnické 77 519,51

SO02 - Betonová stěna u podia a podzemní stavby

Úprava prostranství před Hvězdou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 003 985,41

D HSV Práce a dodávky HSV 1 926 465,90

D 1 Zemní práce 130 852,09

1 K 131253104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 290,367 127,88 37 132,13

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131253104
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "odstranění dlažby vč. podkladu viz SO01 pol.č.113106121 a 113107225
VV "od výšky +1,300 m do - 1,350 m
VV ((8,450+5,800)/2*2,650)*14,300+2*(1,325*2,650/2)*5,800"výkop jámy pro retenční a akumulační nádrž vč. svahování 1:2 290,367

2 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 27,263 371,46 10 127,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251103
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.23 Zeď za pódiem
VV "pro základovou desku pod reliéfní stěnu s dílců BP_81, PB_82
VV 1,000*1,500*18,175 27,263
VV Součet 27,263

3 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 126,929 91,34 11 593,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.23 Zeď za pódiem
VV "odvoz zeminy na mezideponii, pro pozdější použití do násypů SO04
VV 290,367"viz pol.č.131253104 290,367
VV 27,263"viz pol.č.132251103 27,263
VV -190,701"viz pol.č.174151101 -190,701
VV Součet - odvoz přebytečné zeminy na mezideponii 126,929

4 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 190,701 377,55 71 999,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.17 Rampa a schody u Třídy Míru
VV "D.1.1.23 Zeď za pódiem
VV "základová deska pod reliéfní stěnu s dílců BP_81, PB_82
VV "od výšky +1,300 m do - 1,350 m
VV ((8,450+5,800)/2*2,650)*14,300+2*(1,325*2,650/2)*5,800"výkop jámy pro retenční a akumulační nádrž vč. svahování 1:2 290,367
VV -2,500*4,100*12,600"objem retenční nádrže -129,150
VV Mezisoučet 161,217
VV "zásyp okolo reliéfní stěny s dílců BP_81, PB_82
VV 2*((0,250+0,930)/2)*1,180*(18,175+1,000+2,000)"rozprostření ornice a skladba vozovky viz SO01 29,484
VV Mezisoučet 29,484
VV Součet 190,701

D 2 Zakládání 598 917,35

5 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm m3 9,320 1 899,93 17 707,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/271532211
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "retenční a akumulační nádrž
VV (0,100+13,300+0,100)*(0,100+4,800+0,100)*0,100"přesah 100 mm 6,750
VV ((2,550+3,000)/2*(2,550+3,000)/2)*0,500-1,600*1,600*0,500"zásyp okolo čerpací šachty, pod deskou 2,570
VV Součet 9,320

6 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 4,284 3 653,72 15 652,54
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313611
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "D.1.1.23 Zeď za pódiem
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "podkladní beton
VV "rampa_schody_trida_Miru_AXONOMETRIE.pdf
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV (0,100+13,300+0,100)*(0,100+4,800+0,100)*0,050"přesah 100 mm všemi směry, retenční a akumulační nádrž 3,375
VV Mezisoučet 3,375
VV "D.1.1.23 Zeď za pódiem
VV "podkladní beton základové desky pod reliéfní stěnu s dílců BP_81, BP_82
VV 0,050*1,000*18,175"podkladní beton pod základovou desku reliéfní zdí z betonových prvků BP_81 a BP_82 0,909
VV Mezisoučet 0,909
VV Součet 4,284

7 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,635 4 354,01 15 826,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273321511
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.23 Zeď za pódiem
VV "základová deska pod reliéfní stěnu s dílců BP_81, PB_82
VV 0,200*1,000*18,175"základová deska reliéfní zdi z betonových prvků BP_81 a BP_82 3,635

8 K 273323611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 19,620 4 883,80 95 820,16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273323611
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV ((13,300*4,800)+(1,600*1,600))*0,300"základová deska z betonu C30/37 - XD3, XA2 včetně desky čerpací šachty 19,920
VV -1,000*1,000*0,300"odpočet otvoru ve dně nádrže pro čerpací šachtu -0,300
VV Součet 19,620

9 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 19,730 1 035,22 20 424,89
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351121
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "D.1.1.23 Zeď za pódiem
VV 2*0,200*(1,000+18,175)"bednění základové desky reliéfní zdi z betonových prvků BP_81 a BP_82 7,670
VV 2*(13,300+4,800)*0,300"bednění desky dna nádrže 10,860
VV 2*(1,000+1,000)*0,300"bednění dna čerpací šachty ve dně nádrže 1,200
VV Součet 19,730

10 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 19,730 304,48 6 007,39
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351122
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 19,730"viz pol.č. 273351121 19,730

11 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 3,038 40 190,89 122 099,92
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273361821

Úprava prostranství před Hvězdou

SO02 - Betonová stěna u podia a podzemní stavby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "D.1.1.23 Zeď za pódiem
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "140 kg výztuže na 1 m3 betonu
VV 19,620*140/1000"viz pol.č.273323611 2,747
VV "D.1.1.23 Zeď za pódiem
VV "základová deska pod reliéfní stěnu s dílců BP_81, PB_82
VV 0,200*1,000*18,175*0,080"80kg/m3 0,291
VV Součet 3,038

12 K 279323112 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 18,829 4 883,80 91 957,07
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279323112
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 2*((12,600*0,300)+(0,300*3,500))*1,900"obvodové zdi retenční a akumulační nádrže 18,354
VV 2*(1,600+1,000)*0,200*0,300"obvodové zdi čerpací šachty 0,312
VV (1,200+1,000)*0,050*0,200"obruba čerpací šachty 0,022
VV 2*2*(1,000+0,600)*0,110*0,200"obruby vstupních šachet 0,141
VV Součet 18,829

13 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 126,068 669,85 84 446,65
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279351121
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 2*(12,600+12,000+4,100+3,500)*1,900"bednění obvodových zdí retenční a akumulační nádrže 122,360
VV 4*(1,600+1,000)*0,200"bednění obvodových zdí čerpací šachty 2,080
VV 2*(1,200+1,000)*0,050"bednění obruby čerpací šachty 0,220
VV 2*4*(1,000+0,600)*0,110"bednění obrub vstupních šachet 1,408
VV Součet 126,068

14 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 126,068 182,69 23 031,36
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279351122
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 126,068"viz pol.č.279351121 126,068

15 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,636 40 190,89 105 943,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279361821
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "140 kg výztuže na 1 m3 betonu
VV 18,829*140/1000"viz pol.č.279323112 2,636

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 797 906,06
16 K 327121111.1 Montáž prefabrikovaných dílců zdí, hmotnosti jednotlivě do 5 t kus 23,000 3 595,26 82 690,98

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.23 Zeď za pódiem
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "rampa_schody_trida_Miru_AXONOMETRIE.pdf
VV "BP_81
VV 22"BP_81 22,000
VV "BP_82
VV 1"BP_82 1,000
VV Součet 23,000

17 M 59339108.2 betonový prvek 250x3430x1500mm - ozn. BP_81 kus 22,000 30 325,85 667 168,70
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.23 Zeď za pódiem
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "rampa_schody_trida_Miru_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_81
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton
VV "+ reliéfní provedení povrchu hl.50mm
VV 22"BP_81 22,000

18 M 59339108.3 betonový prvek 450x3430x1500mm - ozn. BP_82 kus 1,000 48 046,38 48 046,38
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.23 Zeď za pódiem
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "rampa_schody_trida_Miru_AXONOMETRIE
VV "betonvý prvek BP_82
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton
VV "+ reliéfní provedení povrchu hl.50mm
VV 1"BP_82 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 232 164,20

19 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových 
stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 15,282 4 883,80 74 634,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411321616
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 12,600*4,100*0,300"strop retenční a akumulační nádrže 15,498
VV -2*0,600*0,600*0,300"odpočet otvorů vstupních šachet -0,216
VV Součet 15,282

20 K 411351021 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení m2 53,400 548,06 29 266,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351021
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV (12,000*3,500)"bednění vodorovně 42,000
VV Mezisoučet 42,000
VV 2*(12,600+4,000)*0,300"bednění svisle po obvodu 9,960
VV 2*2*(0,600+0,600)*0,300"bednění otvorů - svisle 1,440
VV Mezisoučet 11,400
VV Součet 53,400

21 K 411351022 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění m2 53,400 182,69 9 755,65

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351022
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 53,400"viz pol.č.411351021 53,400

22 K 411354315
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm 
zřízení

m2 42,000 304,48 12 788,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354315
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV (12,000*3,500)"bednění vodorovně 42,000

23 K 411354316
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm 
odstranění

m2 42,000 60,90 2 557,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354316
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 42,000"viz pol.č.411354315 42,000

24 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými 
a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 2,139 48 229,06 103 161,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411361821
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "140 kg výztuže na 1 m3 betonu
VV 15,282*140/1000"viz pol.č.411321616 2,139

D 8 Trubní vedení 21 215,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 1 327,52 2 655,04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899103112
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 2"poklop s označením K02 2,000
VV Součet 2,000

26 M 63126939 zadlažďovací poklop vč. rámu, pozinkovaný, vel. 700x700mm - ozn. K02 kus 2,000 9 280,44 18 560,88
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 2"poklop s označením K02 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 062,87

27 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a 
technologických) délky do 2,5 m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

m 74,800 401,91 30 062,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953334423
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 2*2*(1,300+1,300)"těsnění mezi základovými deskami a zdmi čerpací šachty 10,400
VV 2*(12,300+3,800)"těsnění mezi základovou deskou a zdmi 32,200
VV 2*(12,300+3,800)"těsnění mezi zdmi a stropem 32,200
VV Součet 74,800

D 998 Přesun hmot 115 347,41

28 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu

t 255,850 450,84 115 347,41

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 77 519,51

D 767 Konstrukce zámečnické 77 519,51
29 K 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu kus 1,000 3 653,72 3 653,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767861011
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 1"výstupní žebřík nádrže 1,000

30 M 44983927 žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 2,4m kus 1,000 1 217,91 1 217,91
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/44983927
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 1"viz pol.č.767861011 1,000

31 K 767995116 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 779,760 42,63 33 241,17
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/767995116
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.23 Zeď za pódiem
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "rampa_schody_trida_Miru_AXONOMETRIE
VV "kotevní prvky dílců BP_81, PB_82 k připevnění k základové desce
VV 2*21,66*12*1,500"2 x L140/4 779,760

32 M 13010446 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 140x140x10mm t 0,780 48 716,23 37 998,66
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/13010446
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.23 Zeď za pódiem
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "rampa_schody_trida_Miru_AXONOMETRIE
VV 779,760/1000"viz pol.č.767995116 0,780

33 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m

% 761,110 1,85 1 408,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998767201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014919

Projektant: IČ: 09486429

Spektra PRO spol. s r.o. DIČ: CZ09486429

Zpracovatel: IČ:

p. Martin Donda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 145 303,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 145 303,99 21,00% 1 080 513,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 225 817,83

Úprava prostranství před Hvězdou

SO03 - Chodníková fontána vč. technologie

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Ve 
stavebním rozpočtu - položkovém odborném odhadu stavebních nákladů byly stanoveny ceny položek s jednotkou soubor nebo komplet, 
upravených nebo vlastních položek, a nebo cen vyšších než je jednotková cena uvedená v použité cenovové soustavě, vždy na základě odborných 
znalostí a zkušeností s obdobnými stavbami realizovanými v období posledních 3 let.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 145 303,99

HSV - Práce a dodávky HSV 5 145 303,99

    1 - Zemní práce 141 656,65

    2 - Zakládání 520 144,46

    4 - Vodorovné konstrukce 714 615,81

    8 - Trubní vedení 168 517,92

    997 - Přesun sutě 34 382,67

    D1 - Elektromontáž, řízení, osvětlení 1 113 905,72

    D2 - Montáž čerpadel, kompresorů 204 608,09

    D3 - Ostatní dodávky a práce "M" 2 119 574,72

    998 - Přesun hmot 127 897,95

SO03 - Chodníková fontána vč. technologie

Úprava prostranství před Hvězdou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 145 303,99

D HSV Práce a dodávky HSV 5 145 303,99

D 1 Zemní práce 141 656,65

1 K 113107225
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 119,096 91,34 10 878,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107225
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "1 - odstranění stávajících povrchů chodníků včetně obrubníků
VV "odstranění obrubníků viz SO01 pol.č.113202111
VV 119,096 119,096
VV Součet 119,096

2 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 119,096 76,73 9 138,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107242
VV "D.1.1.11 Výkres bouracích prací
VV "1 - odstranění stávajících povrchů chodníků včetně obrubníků
VV "odstranění obrubníků viz SO01 pol.č.113202111
VV 119,096 119,096
VV Součet 119,096

3 K 131253104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 238,395 127,88 30 485,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131253104
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.21 chodníková fontána
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "odstranění konstrukce vozovky - viz pol.č.113107225 a 113107242
VV "výkop jámy v prostoru chodníkové fontány do hl. 0,800 m a 1,250 m - 0,450 m
VV 119,096"viz pol.č.113107225"*((0,2+0,65)*2/3) 67,488
VV "výkop jámy pro technologii fontány od výšky +1,005 do -1,830
VV ((7,835+5,000)/2*2,835)*8,950+2*(1,4175*2,835)/2*5,000"spádování jámy 1:2 182,926
VV 0,300*1,000*1,000"jáma pro čerpací jímku ve dně 0,300
VV -2,1175*0,650*8,950"odpočet průniku mezi jámou prostoru fontány a jámy pro technologii -12,319
VV Součet 238,395

4 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 11,693 371,46 4 343,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251103
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.16 příčný řez G, podélné řezy H, I
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "podélný řez I
VV "schody_fontana_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_110
VV "pro podkladní beton lemovací zdi z BP_110
VV 0,700*0,900*(18,360+2*0,100)"přesah 100mm 11,693

5 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 142,751 91,34 13 038,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.21 chodníková fontána
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "odvoz vhodného kameniva a zeminy do násypů na mezideponii, využití do násypu v SO04
VV 238,395"viz pol.č.131253104 238,395
VV 11,693"viz pol.č.132251103 11,693
VV -107,337"viz pol.č.174151101 -107,337
VV Součet 142,751

6 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 107,337 377,55 40 525,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101
VV "D.1.1.21 Chodníková fontána
VV "zásyp jámy pro technologii fontány od výšky +1,005 do -1,830
VV ((7,835+5,000)/2*2,835)*8,950+2*(1,4175*2,835)/2*5,000"spádování jámy 1:2 182,926
VV 0,300*1,000*1,000"jáma pro čerpací jímku ve dně 0,300
VV -2,1175*0,650*8,950"odpočet průniku mezi jámou prostoru fontány a jámy pro technologii -12,319
VV -2,62*2,924*8,298"odpočet objemu technologii fontány -63,570
VV Součet 107,337

7 K 175111101.1 Obsypání bednících dílců okolo trysek m3 25,276 669,85 16 931,13
VV "D.1.1.21 Chodníková fontána
VV "podkladní vrstva skladby S09
VV 0,400*((10,470+4,25)/2)*18,730 55,141
VV "odpočet plochy ohraničené bednícími dílci
VV -(0,830*8,450+0,951*17,300)*0,400"odvodňovací žlábky -9,386
VV -5,171*1,100*0,400"žlab trysek č.1 -2,275
VV -6,170*1,100*0,400"žlab trysek č.2 -2,715
VV -5,760*1,100*0,400"žlab trysek č.3 -2,534
VV -5,340*1,100*0,400"žlab trysek č.4 -2,350
VV -4,900*1,100*0,400"žlab trysek č.5 -2,156
VV -4,510*1,100*0,400"žlab trysek č.6 -1,984
VV -4,100*1,100*0,400"žlab trysek č.7 -1,804
VV -3,680*1,100*0,400"žlab trysek č.8 -1,619
VV -3,270*1,100*0,400"žlab trysek č.9 -1,439
VV -2,850*1,100*0,400"žlab trysek č.10 -1,254
VV -0,830*1,050*0,400"nádržka trysky -0,349
VV Součet 25,276

8 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 50,552 322,75 16 315,66
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58344197
VV 25,276"viz pol.č.175111101.1 25,276
VV 25,276*2 'Přepočtené koeficientem množství 50,552

D 2 Zakládání 520 144,46

9 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm m3 3,517 1 899,93 6 682,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/271532211
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV (3,624+2*0,100)*(8,998+2*0,100)*0,100"podsyp pod podkladní beton; přesah 100mm 3,517
VV Součet 3,517

10 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 20,853 4 043,45 84 318,06
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313611
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys

Úprava prostranství před Hvězdou

SO03 - Chodníková fontána vč. technologie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "D.1.1.16 příčný řez G, podélné řezy H, I
VV "D.1.1.21 chodníková fontána
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.21 chodníková fontána
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_fontana_AXONOMETRIE
VV "podkladní beton chodníkové fontány
VV 0,120*(8,450*0,830+17,500*0,951+((7,046+2,341)/2)*17,035+0,400*0,500) 12,457
VV "podkladní beton odvodňovacích žlábků
VV 0,400*0,428*8,050+0,400*0,558*17,740"zalití prostoru mezi bednícími dílci 5,338
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV (9,198*3,824)*0,050"přesah 100 mm všemi směry, šachta technologie a základ vánočního stromu 1,759
VV "D.1.1.16 příčný řez G, podélné řezy H, I
VV "podélný řez I
VV "schody_fontana_AXONOMETRIE
VV "betonový prvkek BP_110
VV "podkladní beton lemovací zdi z betonových prvků BP_110
VV 0,700*0,100*(18,36+2*0,100)"přesah 100mm 1,299
VV Součet 20,853

11 K 273321711 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 35/45 m3 28,003 4 835,09 135 397,03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273321711
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.21 chodníková fontána
VV 0,200*(8,450*0,830+17,500*0,951+((7,046+2,341)/2)*17,035+0,400*0,500)"ŽB základová deska 20,762
VV "odpočet žlabů trysek
VV -4,690*0,300*0,200"žlab trysek č.1 -0,281
VV -5,690*0,300*0,200"žlab trysek č.2 -0,341
VV -5,275*0,300*0,200"žlab trysek č.3 -0,317
VV -4,860*0,300*0,200"žlab trysek č.4 -0,292
VV -4,445*0,300*0,200"žlab trysek č.5 -0,267
VV -4,030*0,300*0,200"žlab trysek č.6 -0,242
VV -3,615*0,300*0,200"žlab trysek č.7 -0,217
VV -3,200*0,300*0,200"žlab trysek č.8 -0,192
VV -2,785*0,300*0,200"žlab trysek č.9 -0,167
VV -2,370*0,300*0,200"žlab trysek č.10 -0,142
VV -0,300*0,300*0,200"nádržka trysky -0,018
VV Mezisoučet 18,286
VV "zalití prázdného prostoru okolo žlabů trysek mezi bednícími dílci
VV 4,990*0,650*0,400-4,690*0,300*((0,150+0,165)/2)"žlab trysek č.1 1,076
VV 5,990*0,650*0,400-5,690*0,300*((0,150+0,165)/2)"žlab trysek č.2 1,289
VV 5,575*0,650*0,400-5,275*0,300*((0,150+0,165)/2)"žlab trysek č.3 1,200
VV 5,160*0,650*0,400-4,860*0,300*((0,150+0,165)/2)"žlab trysek č.4 1,112
VV 4,745*0,650*0,400-4,445*0,300*((0,150+0,165)/2)"žlab trysek č.5 1,024
VV 4,330*0,650*0,400-4,030*0,300*((0,150+0,165)/2)"žlab trysek č.6 0,935
VV 3,915*0,650*0,400-3,615*0,300*((0,150+0,165)/2)"žlab trysek č.7 0,847
VV 3,500*0,650*0,400-3,200*0,300*((0,150+0,165)/2)"žlab trysek č.8 0,759
VV 3,085*0,650*0,400-2,785*0,300*((0,150+0,165)/2)"žlab trysek č.9 0,671
VV 2,670*0,650*0,400-2,370*0,300*((0,150+0,165)/2)"žlab trysek č.10 0,582
VV 0,600*0,650*0,400-0,300*0,300*((0,150+0,165)/2)"nádržka trysky 0,142
VV 0,400*0,500*0,400"základ pro kovící bod podia 0,080
VV Mezisoučet 9,717
VV Součet 28,003

12 K 273323611 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 10,003 4 883,80 48 852,65
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273323611
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV (8,998*3,624)*0,300"základová deska šachty technologie fontány z betonu C30/37 - XD3, XA2 9,783
VV 1,000*1,000*0,220"základová deska čerpací šachty 0,220
VV Součet 10,003

13 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 16,933 1 035,22 17 529,38
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351121
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.21 chodníková fontána
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "D.1.1.21 chodníková fontána
VV (7,990+17,730+3,125+18,285)*0,120"bednění podkladního betonu fontány 5,656
VV 0,200*(8,450+18,130+0,830+0,445+17,650+2*0,400+3,290+0,265)"bednění základové desky 9,972
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 2*(9,194+3,854)*0,050"bednění podkladního betonu šachty technologie a základ vánočního stromu 1,305
VV Součet 16,933

14 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 16,933 182,69 3 093,49
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351122
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.21 chodníková fontána
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 16,933"viz pol.č. 273351121 16,933

15 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,400 40 190,89 56 267,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273361821
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "140 kg výztuže na 1 m3 betonu
VV 10,003*140/1000"viz pol.č.273323611 1,400

16 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,896 40 190,89 76 201,93
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273362021
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.21 chodníková fontána
VV "podkladní beton chodníkové fontány
VV 20*0,0182"cca 20 sítí KARI 6/15/2x3 (KH 20) 0,364
VV "ŽB deska pochozí fontány
VV 40*0,0474"2 x Síť KARI 8/10/2x3m (KY 49) 1,896

17 K 275323611 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 m3 0,580 4 883,80 2 832,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275323611
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "horní část základového bloku, spodní část realizovaný po vrstvách společně s obetonováním nádrží viz pol.č.279323112
VV 1,300*1,300*0,488"horní část základového bloku pro vánoční strom 0,825
VV -PI*0,400*0,400*0,488"odpočet otvoru pro kotvení vánočního stromu -0,245
VV Součet 0,580

18 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 3,744 1 035,22 3 875,86
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351121
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 2*(1,300+1,300)*0,488"bednění límce základu pro kotvení vánočního stromu- rovné 2,538
VV PI*0,800*0,480"bednění límce základu pro kotvení vánočního stromu- kruhové 1,206
VV Součet 3,744

19 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 3,744 182,69 683,99
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351122
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 3,744"viz pol.č.275351121 3,744

20 K 279113152
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 
25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 61,286 1 284,28 78 708,38

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279113152
VV "D.1.1.21 chodníková fontána
VV "bednění okolo odvodňovacích zlábků
VV (0,437+7,491+0,428+8,450+18,130+0,558+0,758)*0,400 14,501
VV "bednění okolo žlabů trysek
VV 2*(4,971+1,100)*0,400"žlab trysek č.1 4,857
VV 0,400*0,400"propojení mezi žlabem trysek č.1 a žlabem trysek č.2 0,160
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VV 2*(5,970+1,100)*0,400"žlab trysek č.2 5,656
VV 0,400*0,400"propojení mezi žlabem trysek č.2 a žlabem trysek č.3 0,160
VV 2*(5,560+1,100)*0,400"žlab trysek č.3 5,328
VV 0,400*0,400"propojení mezi žlabem trysek č.3 a žlabem trysek č.4 0,160
VV 2*(5,140+1,100)*0,400"žlab trysek č.4 4,992
VV 0,400*0,400"propojení mezi žlabem trysek č.4 a žlabem trysek č.5 0,160
VV 2*(4,700+1,100)*0,400"žlab trysek č.5 4,640
VV 0,400*0,400"propojení mezi žlabem trysek č.5 a žlabem trysek č.6 0,160
VV 2*(4,310+1,100)*0,400"žlab trysek č.6 4,328
VV 0,400*0,400"propojení mezi žlabem trysek č.6 a žlabem trysek č.7 0,160
VV 2*(3,900+1,100)*0,400"žlab trysek č.7 4,000
VV 0,400*0,400"propojení mezi žlabem trysek č.7 a žlabem trysek č.8 0,160
VV 2*(3,480+1,100)*0,400"žlab trysek č.8 3,664
VV 0,400*0,400"propojení mezi žlabem trysek č.8 a žlabem trysek č.9 0,160
VV 2*(3,070+1,100)*0,400"žlab trysek č.9 3,336
VV 0,400*0,400"propojení mezi žlabem trysek č.9 a žlabem trysek č.10 0,160
VV 2*(2,650+1,100)*0,400"žlab trysek č.10 3,000
VV 0,400*0,400"propojení mezi žlabem trysek č.10 a nádržkou trysky 0,160
VV 2*(0,630+1,100)*0,400"nádržka trysky 1,384
VV Součet 61,286

21 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 6,688 669,85 4 479,96
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279351121
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 2*(1,138+1,000)*0,500+2*(0,600+0,600)*0,500"bednění lemování vstupu do retenční nádrže od HH stropu 3,338
VV 2*(1,150+1,000)*0,500+2*(0,600+0,600)*0,500"bednění lemu vstupu do strojovny technologie od HH stropu 3,350
VV Součet 6,688

22 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 6,688 182,69 1 221,83
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279351122
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 6,688"viz pol.č.279351121 6,688

D 4 Vodorovné konstrukce 714 615,81

23 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových 
stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 4,206 4 883,80 20 541,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411321616
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV (8,298*2,924)*0,200"strop strojovny a retenční nádrže 4,853
VV -(PI*0,800+2*0,600*0,600)*0,200"odpočet otvorů vstupních šachet a otvoru pro osazení vánočního stromu -0,647
VV Součet 4,206

24 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 5,952 548,06 3 262,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351011
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 2*(8,298+2,924)*0,200"bednění stropu strojovny a retenční nádrže-svislé 4,489
VV 2*2*(0,600+0,600)*0,200"bednění lemování vstupu do retenční nádrže od HH stropu 0,960
VV PI*0,800*0,200"bednění otvoru základu vánočního stromu 0,503
VV Součet 5,952

25 K 411351012 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění m2 5,952 182,69 1 087,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351012
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 5,952"viz pol.č.411351011 5,952

26 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm 
zřízení

m2 13,823 304,48 4 208,83

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354313
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV (3,724+2,224)*2,324"strop strojovny a retenční nádrže 13,823

27 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm 
odstranění

m2 13,823 60,90 841,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354314
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 13,823"viz pol.č.411354313 13,823

28 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými 
a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 
zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,589 48 229,06 28 406,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411361821
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "140 kg výztuže na 1 m3 betonu
VV 4,206*140/1000"viz pol.č.411321616 0,589

29 K 413125005.1 Montáž prefabrikovaných dílců, hmotnosti přes 7 do 10 t kus 4,000 3 458,85 13 835,40
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "fontána - schody - axonometrie
VV "betonový prvek BP_110
VV 4"BP_110 4,000

30 M 59339107 betonový prvek 500x1500x4590mm - ozn. BP_110 kus 4,000 83 061,17 332 244,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59339107
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "BP_110.pdf
VV "betonový prvek s požadavek na pohledový beton - hladký povrch bez vididtelných vad
VV 4"betonový prvek BP_110 4,000

31 K 435124111.1 Montáž prefabrikovaných dílců schodišťových stupňů, hmotnosti do 1,5 t kus 116,000 737,56 85 556,96
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "betonový prvek BP_111
VV 116"BP_111 116,000

32 M 59373003.1 betonový prvek š 350 v 150 dl 1000mm - ozn. BP_111 - protiskluz kus 116,000 1 936,47 224 630,52
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59373003.1
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "betonový prvek BP_111
VV "pohledový beton - hladký povrch; pochozí plocha zvýšený protiskluz
VV 116"BP_111 116,000

D 8 Trubní vedení 168 517,92
33 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 3,000 1 327,52 3 982,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899103112
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV "D.1.1.30 výrobky
VV 2"poklop pro technologickou a akumulační šachtu - označení K06 2,000
VV 1"poklop na kotvící otvor vánočního stromu, hmotnost cca 250 kg 1,000
VV Součet 3,000

34 M 63126937 Zadlažďovací pozinkovaný poklop 600x600mm, pochozí, vč. těsnění a uzamykání - ozn. K06 kus 2,000 7 794,60 15 589,20
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 2"poklop pro technologickou a akumulační šachtu - označení K06 2,000

35 M 63126938 zadlažďovací poklop vč. rámu – atyp. kruhový Ø 1 000 mm - ozn. K08 kus 1,000 19 486,49 19 486,49
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.22 podzemní nádrže
VV 1"poklop včetně rámu na kotvící otvor vánočního stromu, hmotnost cca 250 kg 1,000

36 K 899620161 Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 m3 21,775 4 442,92 96 744,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899620161
VV "D_1_zpevnene plochy.dwg
VV "D_1_2_10 - Technologie fontány.pdf
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VV "betonáž od HH základové desky (ode dna nádrže) po 0,300 m, aby nedošlo k vyplavaní, do výšky -0,788 m
VV 2*(2,324+3,724+0,300+2,224+0,300)*0,300*2,092"obetonování nádrží z PP 11,136
VV 2,924*1,750*2,092"základový blok realizovaný společně s obetonováním nádrží 10,705
VV -PI*0,400*0,400*1,512"odpočet otvoru pro kotvení vánočního stromu, dno ve výšce -2,300 m -0,760
VV (1,138+1,000+0,600+0,600)*0,200*0,488+0,138*0,138*1,000"obetonování vstupu do retenční nádrže od HH stropu 0,345
VV (1,150+1,000+0,600+0,600)*0,200*0,488+0,150*0,150*1,000"obetonování vstupu do strojovny technologie od HH stropu 0,349
VV Součet 21,775

37 K 899640111 Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých m2 51,442 513,71 26 426,27
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899640111
VV "D_1_2_10 - Technologie fontány.pdf
VV "200811_Výkres fontány.dwg
VV 2*(2,924+8,298)*2,292"bednění do výšky -0,588 m i pro betonáž stropu 51,442
VV Součet 51,442

38 K 899640112 Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových m2 5,592 1 124,61 6 288,82
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899640112
VV "D_1_2_10 - Technologie fontány.pdf
VV "bednění otvoru pro kovení vánočního stromu vč. odstranění
VV PI*0,800*2,100"spodní část bednění otvoru pro kotvení vánočního stromu 5,278
VV PI*1,000*0,100"horní část bednění otvoru pro kotvení vánočního stromu 0,314
VV Součet 5,592

D 997 Přesun sutě 34 382,67

39 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 26,201 176,60 4 627,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013645
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.21 chodníková fontána
VV 26,201"viz pol.č.113107242 26,201

40 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 05 04

t 89,322 207,04 18 493,23

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013655
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.21 chodníková fontána
VV 89,322"viz pol.č.113107225 89,322
VV Součet 89,322

41 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 
1 km

t 115,523 85,25 9 848,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.21 chodníková fontána
VV 26,201"viz pol.č.997013645 26,201
VV 89,322"viz pol.č.997013655 89,322
VV Součet 115,523

42 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 386,276 1,02 1 414,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221579
VV 115,523*12"viz pol.č.997221551 1 386,276

D D1 Elektromontáž, řízení, osvětlení 1 113 905,72

43 M Pol49 Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55 kus 1,000 113 947,26 113 947,26

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

44 M Pol50 Spínaný zdroj 24VDC, 200W kus 7,000 2 715,93 19 011,51
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 7 7,000

45 M Pol51 Kabeláž ke světlům CYKY-J 3x1,5 bm 756,000 28,01 21 175,56
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 756 756,000

46 M Pol52 Kabelová chránička D40 bm 190,000 31,67 6 017,30
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 190 190,000

47 M Pol53 Nerezový korunový LED RGB reflektor 9x3W, 12VAC(24VDC), IP68 kus 23,000 11 277,81 259 389,63
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 23 23,000

48 M Pol54 Nerezový přisazený LED RGB reflektor 9x3W, 12VAC(24VDC), IP68 kus 19,000 11 436,13 217 286,47
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 19 19,000

49 M Pol55 RGB převodník reflektoru kus 15,000 1 899,93 28 498,95
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 15 15,000

50 M Pol56 Rozvaděč RGB převodníků kus 3,000 2 740,29 8 220,87
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 3 3,000

51 M Pol57 RGB řízení, naprogramování kpl 1,000 42 626,70 42 626,70
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

52 M Pol58 Nerezová kabelová průchodka jednovývodová, G1" kus 1,000 450,63 450,63
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

53 M Pol59 Nerezová kabelová průchodka vícevývodová, G1" kus 17,000 3 483,21 59 214,57
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 17 17,000

54 M Pol60 GSM Brána dle specifikace v TZ vč.napojení na rozvaděč, nerezové sondy zatopení kus 1,000 23 749,16 23 749,16
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

55 M Pol61 Frekvenční měnič 3,7kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz; 9,5A kus 5,000 15 528,30 77 641,50
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 5 5,000

56 M Pol62 Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič kus 5,000 1 802,50 9 012,50
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 5 5,000

57 M Pol63 Odrušovací filtr pro frekvenční měniče do výkonu 15 kW kus 1,000 4 591,50 4 591,50
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

58 M Pol64 Řídící systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A kus 1,000 34 101,36 34 101,36
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

59 K Pol65 Aplikační sw PLC kpl 1,000 36 537,17 36 537,17
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

60 K Pol66 Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška kpl 1,000 21 922,30 21 922,30
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

61 M Pol67
Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 
380x460x180 mm, krytí IP56, bez ceny filtru

kus 1,000 4 311,39 4 311,39

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

62 M Pol68 Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku, krytí IP65 kus 2,000 10 510,53 21 021,06

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 2 2,000

63 M Pol69 Nucené odvětrání strojovny odtahovým ventilátorem kpl 1,000 2 265,30 2 265,30
VV "D.2.1. Technologie fontány
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VV 1 1,000

64 M Pol70 Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V kus 1,000 548,06 548,06
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

65 M Pol71 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 25 149,75 25 149,75
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

66 K Pol72 Elektroinstalační práce kpl 1,000 71 734,64 71 734,64
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

67 K Pol73 Revizní zpráva kpl 1,000 5 480,58 5 480,58
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

D D2 Montáž čerpadel, kompresorů 204 608,09
68 K Pol74 Montáž technologie kpl 1,000 189 993,29 189 993,29

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

69 K Pol75 Tlakové zkoušky hod 6,000 608,95 3 653,70
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 6 6,000

70 K Pol76 Kompletace, uvedení do provozu hod 16,000 608,95 9 743,20
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 16 16,000

71 K Pol77 Zaškolení obsluhy hod 2,000 608,95 1 217,90
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 2 2,000

D D3 Ostatní dodávky a práce "M" 2 119 574,72
72 K Pol78 Návod na obsluhu a údržbu kpl 1,000 2 435,81 2 435,81

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

73 K Pol79 Vedlejší náklady kpl 1,000 1 217,91 1 217,91
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

74 K Pol80 PD ve stupni realizační, Dílenská dokumentace kpl 1,000 30 447,64 30 447,64
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

75 K Pol81 Autorský dozor kpl 1,000 12 179,06 12 179,06
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

76 K Pol82 Doprava kpl 1,000 66 984,81 66 984,81
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

77 M Pol84 Napěněná tryska typu Kaskáda, ∅ústí 70mm, připojení G6/4" kus 3,000 6 771,56 20 314,68
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 3 3,000

78 M Pol85 Napěněná tryska typu Gejzír, ∅ústí 40mm, připojení G6/4" kus 16,000 8 281,76 132 508,16
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 16 16,000

79 M Pol86 Napěněná tryska typu Kometa, ∅ústí 14mm, připojení G1" kus 23,000 1 126,56 25 910,88
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 23 23,000

80 M Pol87 Mosazné šoupě G1" kus 23,000 432,36 9 944,28
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 23 23,000

81 M Pol88 Mosazné šoupě G6/4" kus 19,000 834,27 15 851,13
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 19 19,000

82 M Pol89
Jednoplášťová PP strojovna technologie vodního prvku, rozměry 3700x2300x2000mm, vstupní komínek 600x600mm, 
čerpací jímka 300x300mm, vč. výztuh, žebříku a těsněných prostupů, bez poklopu

kus 1,000 115 213,88 115 213,88

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

83 M Pol90
Jednoplášťová PP retenční nádrž, objem 10,1m³, rozměry 2200x2300x2000mm, vstupní komínek 600x600mm, vč. 
výztuh, žebříku a těsněných prostupů, bez poklopu

kus 1,000 92 134,56 92 134,56

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

84 M Pol91 PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem kus 1,000 4 445,36 4 445,36
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

85 M Pol92 PP podstavec čerpadla kus 6,000 913,43 5 480,58
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 6 6,000

86 M Pol93 PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry kus 1,000 2 752,47 2 752,47
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

87 M Pol94 PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou kus 1,000 2 862,08 2 862,08
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

88 M Pol95
Nerezová odtoková armatura šířky 130mm, výšky 150mm, délky 17300mm, 4x gravitační odtok DN100, nerezová 
krycí mřížka, vč. nerezového kotvení

kus 1,000 140 850,79 140 850,79

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

89 M Pol96
Nerezová odtoková armatura šířky 130mm, výšky 150mm,  délky 7750mm, 2x gravitační odtok DN100, nerezová 
krycí mřížka, vč. nerezového kotvení

kus 1,000 80 199,09 80 199,09

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

90 M Pol97
Žlab trysek č.1- nerezový žlab trysek šířky 300mm, výšky 350mm, délky 4690mm, 4x komínek 300x300mm výšky 70-
85mm s nerezovou krycí mřížkou, 4x přívod trysky G1", 2x gravitační odtok DN100, vypouštění G3", nerezové více-
vývodové kabelové průchodky, vč. nerezového kotvení

kus 1,000 77 154,32 77 154,32

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

91 M Pol98
Žlab trysek č.2- nerezový žlab trysek šířky 300mm, výšky 350mm, délky 5690mm, 5x komínek 300x300mm výšky 70-
85mm s nerezovou krycí mřížkou, 3x přívod trysky G6/4", 2x přívod trysky G1", 2x gravitační odtok DN100, 
vypouštění G3", nerezové více-vývodové kabelové průchodky, vč. nerezového kotvení

kus 1,000 89 942,33 89 942,33

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

92 M Pol99
Žlab trysek č.3- nerezový žlab trysek šířky 300mm, výšky 350mm, délky 5275mm, 5x komínek 300x300mm výšky 70-
85mm s nerezovou krycí mřížkou, 3x přívod trysky G6/4", 2x přívod trysky G1", 2x gravitační odtok DN100, 
vypouštění G3", nerezové více-vývodové kabelové průchodky, vč. nerezového kotvení

kus 1,000 88 225,09 88 225,09

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

93 M Pol100
Žlab trysek č.4- nerezový žlab trysek šířky 300mm, výšky 350mm, délky 4860mm, 5x komínek 300x300mm výšky 70-
85mm s nerezovou krycí mřížkou, 3x přívod trysky G6/4", 2x přívod trysky G1", 2x gravitační odtok DN100, 
vypouštění G3", nerezové více-vývodové kabelové průchodky, vč. nerezového kotvení

kus 1,000 79 772,82 79 772,82

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000
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94 M Pol101
Žlab trysek č.5- nerezový žlab trysek šířky 300mm, výšky 350mm, délky 4445mm, 4x komínek 300x300mm výšky 70-
85mm s nerezovou krycí mřížkou, 2x přívod trysky G6/4", 2x přívod trysky G1", 2x gravitační odtok DN100, 
vypouštění G3", nerezové více-vývodové kabelové průchodky, vč. nerezového kotvení

kus 1,000 75 266,57 75 266,57

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

95 M Pol102
Žlab trysek č.6- nerezový žlab trysek šířky 300mm, výšky 350mm, délky 4030mm, 4x komínek 300x300mm výšky 70-
85mm s nerezovou krycí mřížkou, 2x přívod trysky G6/4", 2x přívod trysky G1", 2x gravitační odtok DN100, 
vypouštění G3", nerezové více-vývodové kabelové průchodky, vč. nerezového kotvení

kus 1,000 69 846,89 69 846,89

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

96 M Pol103
Žlab trysek č.7- nerezový žlab trysek šířky 300mm, výšky 350mm, délky 3615mm, 4x komínek 300x300mm výšky 70-
85mm s nerezovou krycí mřížkou, 2x přívod trysky G6/4", 2x přívod trysky G1", 2x gravitační odtok DN100, 
vypouštění G3", nerezové více-vývodové kabelové průchodky, vč. nerezového kotvení

kus 1,000 63 940,05 63 940,05

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

97 M Pol104
Žlab trysek č.8- nerezový žlab trysek šířky 300mm, výšky 350mm, délky 3200mm, 3x komínek 300x300mm výšky 70-
85mm s nerezovou krycí mřížkou, 1x přívod trysky G6/4", 2x přívod trysky G1", 2x gravitační odtok DN100, 
vypouštění G3", nerezové více-vývodové kabelové průchodky, vč. nerezového kotvení

kus 1,000 57 119,78 57 119,78

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

98 M Pol105
Žlab trysek č.9- nerezový žlab trysek šířky 300mm, výšky 350mm, délky 2785mm, 3x komínek 300x300mm výšky 70-
85mm s nerezovou krycí mřížkou, 1x přívod trysky G6/4", 2x přívod trysky G1", 2x gravitační odtok DN100, 
vypouštění G3", nerezové více-vývodové kabelové průchodky, vč. nerezového kotvení

kus 1,000 51 517,41 51 517,41

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

99 M Pol106
Žlab trysek č.10- nerezový žlab trysek šířky 300mm, výšky 350mm, délky 2370mm, 3x komínek 300x300mm výšky 70-
85mm s nerezovou krycí mřížkou, 1x přívod trysky G6/4", 2x přívod trysky G1", 2x gravitační odtok DN100, 
vypouštění G3", nerezové více-vývodové kabelové průchodky, vč. nerezového kotvení

kus 1,000 48 229,06 48 229,06

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

100 M Pol107
Nádržka trysky 300x300x420-435mm, přívod trysky G1",  dnový gravitační odtok DN100, nerezová jedno-vývodová  
průchodka, nerezová krycí mřížka, vč. nerezového kotvení

kus 1,000 18 694,85 18 694,85

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

101 M Pol108
Odstředivé plastové čerpadlo trysek okruhu A/1 s integrovaným zachycovačem nečistot,   připojení DN100/DN100, 
výkon 3,0 kW; Q=50m³/h při 10mvs, 400V

kus 1,000 37 340,99 37 340,99

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

102 M Pol109
Odstředivé plastové čerpadlo trysek okruhu A/2 s integrovaným zachycovačem nečistot,   připojení DN100/DN100, 
výkon 3,0 kW; Q=50m³/h při 10mvs, 400V

kus 1,000 37 340,99 37 340,99

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

103 M Pol110
Odstředivé plastové čerpadlo trysek okruhu B s integrovaným zachycovačem nečistot,   připojení DN80/DN80, výkon 
2,2 kW; Q=40m³/h při 6mvs, 400V

kus 1,000 50 238,61 50 238,61

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

104 M Pol111
Odstředivé plastové čerpadlo trysek okruhu C s integrovaným zachycovačem nečistot,   připojení DN80/DN80, výkon 
2,2 kW; Q=40m³/h při 8mvs, 400V

kus 1,000 50 238,61 50 238,61

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

105 M Pol112
Odstředivé plastové čerpadlo okruhu D s integrovaným zachycovačem nečistot,    připojení DN80/DN80, výkon 2,2 
kW; Q=25m³/h při 14mvs, 400V

kus 1,000 50 238,61 50 238,61

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

106 M Pol113
Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; 
Q=12m³/h při 8 mvs, 230V

kus 1,000 15 248,18 15 248,18

VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

107 M Pol114 Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h kus 1,000 14 078,99 14 078,99
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

108 M Pol115 Filtrační písek 0,6-1 mm kg 100,000 10,96 1 096,00
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 100 100,000

109 M Pol116 Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2" kus 1,000 24 187,61 24 187,61
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

110 M Pol117 Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru kus 1,000 43 357,44 43 357,44
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

111 M Pol118 Kanystr s korektorem pH, 20l kus 1,000 755,10 755,10
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

112 M Pol119 Kanystr s chlornanem sodným, 20l kus 1,000 840,35 840,35
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

113 M Pol120 Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7mvs, 230V kus 1,000 5 115,20 5 115,20
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

114 M Pol121 Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 240°dHxm³, vč. nádoby na sůl kus 1,000 23 310,71 23 310,71
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

115 M Pol122 Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" a nerezových ponorných sond kompl. 1,000 9 207,37 9 207,37
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

116 M Pol123 Elektromagnetický ventil 1", 230V kus 1,000 2 959,51 2 959,51
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

117 M Pol124 Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic kus 1,000 1 668,53 1 668,53
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

118 M Pol125 Tr PVC D140,dl.6m,PN 10 m 4,000 428,70 1 714,80
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 4 4,000

119 M Pol126 Tr PVC D110,dl.6m,PN 10 m 58,000 247,23 14 339,34
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 58 58,000

120 M Pol127 Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 m 76,000 218,01 16 568,76
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 76 76,000

121 M Pol128 Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10 m 12,000 152,24 1 826,88
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 12 12,000

122 M Pol129 Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 m 2,000 107,18 214,36
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 2 2,000

123 M Pol130 Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 m 68,000 69,42 4 720,56
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 68 68,000
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124 M Pol131 Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10 m 23,000 59,68 1 372,64
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 23 23,000

125 M Pol132 Kohout kulový D 90 PVC kus 2,000 3 395,52 6 791,04
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 2 2,000

126 M Pol133 Kohout kulový D 75 PVC kus 1,000 2 495,49 2 495,49
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

127 M Pol134 Kohout kulový D 63 PVC kus 1,000 728,31 728,31
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

128 M Pol135 Kohout kulový D 50 PVC kus 7,000 512,74 3 589,18
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 7 7,000

129 M Pol136 Ventil zpětný D 50 PVC kus 3,000 526,14 1 578,42
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 3 3,000

130 M Pol137 Koleno D110 PVC 90° lep kus 18,000 526,14 9 470,52
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 18 18,000

131 M Pol138 Koleno D110 PVC 45° lep kus 20,000 465,24 9 304,80
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 20 20,000

132 M Pol139 Koleno D 90 PVC 90° lep kus 22,000 281,34 6 189,48
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 22 22,000

133 M Pol140 Koleno D 90 PVC 45° lep kus 28,000 276,46 7 740,88
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 28 28,000

134 M Pol141 Koleno D 75 PVC 90° lep kus 8,000 166,85 1 334,80
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 8 8,000

135 M Pol142 Koleno D 75 PVC 45° lep kus 10,000 186,34 1 863,40
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 10 10,000

136 M Pol143 Koleno D 50/90° PVC PN16 kus 46,000 35,32 1 624,72
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 46 46,000

137 M Pol144 Koleno D 50/45° PN 16, PVC kus 25,000 40,19 1 004,75
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 25 25,000

138 M Pol145 Koleno D 32 PVC 90° lep kus 23,000 29,23 672,29
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 23 23,000

139 M Pol146 T-kus D110 PVC lepení kus 17,000 654,02 11 118,34
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 17 17,000

140 M Pol147 T-kus D 90 PVC lepení kus 23,000 448,19 10 308,37
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 23 23,000

141 M Pol148 T-kus D 75 PVC lepení kus 3,000 243,58 730,74
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 3 3,000

142 M Pol149 T-kus D 50 PVC PN 16 kus 1,000 51,15 51,15
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

143 M Pol150 Nátrubek D90x3" int. Kov kus 10,000 507,87 5 078,70
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 10 10,000

144 M Pol151 Nátrubek D 50x6/4"int. kov kus 19,000 135,19 2 568,61
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 19 19,000

145 M Pol152 Nátrubek D 32x1"int.kov kus 23,000 79,16 1 820,68
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 23 23,000

146 M Pol153 Šroubení D 63x2"ext.PVC kus 1,000 209,48 209,48
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

147 M Pol154 Šroubení D 50x6/4"ex.těsn kus 5,000 175,38 876,90
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 5 5,000

148 M Pol155 Příruba točivá D140 PVC kus 4,000 440,88 1 763,52
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 4 4,000

149 M Pol156 Manžeta přír.D140 PVC kus 4,000 375,11 1 500,44
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 4 4,000

150 M Pol157 Těsnění ploché D140 PE kus 4,000 68,20 272,80
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 4 4,000

151 M Pol158 Příruba točivá D110 PVC kus 5,000 292,30 1 461,50
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 5 5,000

152 M Pol159 Manžeta přír.D110 PVC kus 5,000 214,35 1 071,75
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 5 5,000

153 M Pol160 Těsnění ploché D110 PE kus 5,000 56,02 280,10
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 5 5,000

154 M Pol161 Redukce kr.D140x110 PVC kus 4,000 365,37 1 461,48
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 4 4,000

155 M Pol162 Redukce kr.D110x90 PVC kus 13,000 196,08 2 549,04
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 13 13,000

156 M Pol163 Redukce kr.D110x63 PVC kus 19,000 220,44 4 188,36
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 19 19,000

157 M Pol164 Redukce kr.D 90x50 PVC kus 25,000 115,70 2 892,50
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 25 25,000

158 M Pol165 Redukce kr.D 75x50 PVC kus 4,000 69,42 277,68
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 4 4,000

159 M Pol166 Redukce kr.D 90x75 PVC kus 1,000 76,73 76,73
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000
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160 M Pol167 Redukce kr.63x50 PVC kus 19,000 25,58 486,02
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 19 19,000

161 M Pol168 Redukce kr.50x32 PVC kus 23,000 18,27 420,21
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 23 23,000

162 M Pol169 Klapka zpětná D110 + příruby kus 2,000 2 577,09 5 154,18
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 2 2,000

163 M Pol170 Klapka zpětná D 90 + příruby kus 2,000 1 953,52 3 907,04
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 2 2,000

164 M Pol171 Klapka zpětná D 75+příruby kus 1,000 1 579,62 1 579,62
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

165 M Pol172 Klapka uzavírací D125-140 PVC kus 4,000 3 657,37 14 629,48
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 4 4,000

166 M Pol173 Sada přírub D140 ke kla kus 4,000 2 401,71 9 606,84
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 4 4,000

167 M Pol174 Klapka uzavírací D110 PVC kus 4,000 3 195,78 12 783,12
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 4 4,000

168 M Pol175 Sada přírub D110 ke kla kus 4,000 1 767,18 7 068,72
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 4 4,000

169 M Pol176 Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m kus 40,000 343,45 13 738,00
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 40 40,000

170 M Pol177 Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m kus 58,000 171,72 9 959,76
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 58 58,000

171 M Pol178 Trubka PP HT   DN 150 1000m kus 1,000 573,63 573,63
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

172 M Pol179 Trubka PP HT   DN 150 250m kus 3,000 263,07 789,21
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 3 3,000

173 M Pol180 Trubka PP HT DN100 1000mm kus 11,000 177,81 1 955,91
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 11 11,000

174 M Pol181 Trubka PP HT   DN 100 250m kus 10,000 64,55 645,50
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 10 10,000

175 M Pol182 Koleno DN 150 87° kus 6,000 183,90 1 103,40
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 6 6,000

176 M Pol183 Koleno DN 150 45° kus 12,000 147,37 1 768,44
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 12 12,000

177 M Pol184 Koleno DN 100 87° kus 45,000 80,38 3 617,10
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 45 45,000

178 M Pol185 Koleno DN 100 45° kus 58,000 60,90 3 532,20
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 58 58,000

179 M Pol186 Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100 kus 13,000 225,31 2 929,03
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 13 13,000

180 M Pol187 Redukce DN 150 DN 100 kus 4,000 108,39 433,56
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 4 4,000

181 M Pol188 Jednoduchá odbočka 45° DN 100 DN 100 kus 7,000 137,62 963,34
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 7 7,000

182 M Pol189 Koleno PP HT DN 150 87° kus 3,000 249,67 749,01
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 3 3,000

183 M Pol190 Koleno PP HT DN 100 87° kus 7,000 52,37 366,59
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 7 7,000

184 M Pol191 Jednoduchá odbočka PP HT  87° DN 150 DN 100 kus 1,000 538,31 538,31
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

185 M Pol192 Jednoduchá odbočka PP HT  87° DN 100 DN 50 kus 7,000 85,25 596,75
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 7 7,000

186 M Pol193 Redukce PP HT DN 100 DN 50 kus 1,000 36,54 36,54
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

187 M Pol194 Redukce PP HT DN 150 DN 100 kus 1,000 179,03 179,03
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 1 1,000

188 M Pol195 Čistič PVC l 5,000 429,92 2 149,60
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 5 5,000

189 M Pol196 Teflonová páska kus 50,000 21,92 1 096,00
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 50 50,000

190 M Pol197 Lepidlo PVC-U l 5,000 716,13 3 580,65
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 5 5,000

191 M Pol198 Kotvící materiál, úchyty kg 50,000 365,37 18 268,50
VV "D.2.1. Technologie fontány
VV 50 50,000

D 998 Přesun hmot 127 897,95

192 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu

t 348,069 367,45 127 897,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014919

Projektant: IČ: 09486429

Spektra PRO spol. s r.o. DIČ: CZ09486429

Zpracovatel: IČ:

p. Martin Donda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 185 503,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 185 503,80 21,00% 458 955,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 644 459,60

Úprava prostranství před Hvězdou

SO04 - Pobytové schody

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Ve 
stavebním rozpočtu - položkovém odborném odhadu stavebních nákladů byly stanoveny ceny položek s jednotkou soubor nebo komplet, 
upravených nebo vlastních položek, a nebo cen vyšších než je jednotková cena uvedená v použité cenovové soustavě, vždy na základě odborných 
znalostí a zkušeností s obdobnými stavbami realizovanými v období posledních 3 let.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 185 503,80

HSV - Práce a dodávky HSV 2 152 057,01

    1 - Zemní práce 150 408,06

    2 - Zakládání 90 210,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 117 616,68

    4 - Vodorovné konstrukce 1 714 950,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 895,53

    998 - Přesun hmot 72 975,03

PSV - Práce a dodávky PSV 33 446,79

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 33 446,79

SO04 - Pobytové schody

Úprava prostranství před Hvězdou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 185 503,80

D HSV Práce a dodávky HSV 2 152 057,01

D 1 Zemní práce 150 408,06
1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 0,882 718,56 633,77

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251101
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.14 příčné řezy C, D
VV "D.1.1.19 pobytové schody
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "odstranění podkladu z kameniva v tl. 400 mm viz SO01 pol.č.113107224
VV "odstranění krytů živičných v tl. cca 120 mm viz SO01 pol.č.113107242
VV 0,180*1,400*3,500"odkop pod betonovým prvkem BP_09 0,882
VV "odkop pro schodiště
VV "výkopek hned po vykopání uložen do násypu - viz SO04 pol.č.171511112
VV Součet 0,882

2 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 19,433 371,46 7 218,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251101
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.19 Pobytové schody
VV "rýha pro základy opěrných zídek a schodiště
VV "odstranění asfaltového krytu vč. podkladu viz SO01
VV 0,300*0,400*3,500"schody 0,420
VV "nová zídka
VV 0,450*1,000*(15,800+20,450+6,000) 19,013
VV "vykopaná zemina ihned po vykopání uložena do násypu - viz SO04 pol.č.171511112
VV Součet 19,433

3 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 365,657 91,34 33 399,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.14 příčné řezy C, D
VV "D.1.1.19 pobytové schody
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV 365,657"zemina do násypů - viz pol.č.171151112, odvoz z mezideponie 365,657
VV Součet 365,657

4 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 365,657 60,90 22 268,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151111
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.14 příčné řezy C, D
VV "D.1.1.19 pobytové schody
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků

VV
365,657"viz pol.č.171151112, odvoz kameniva a zeminy pro násypy z mezideponie, uložení viz SO01, SO02, SO03, SO05, SO06, 
SO07, SO08 a z části SO09

365,657

5 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
nesoudržných kamenitých

m3 365,860 237,49 86 888,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171151112
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.14 příčné řezy C, D
VV "D.1.1.19 pobytové schody
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "použití štěrku a zeminy z odstraněných vrstev stávajících zpevněných ploch
VV 0,250*((1,150+1,660)/2)*1,500"násyp pod betonové prvky BP_01 a BP_02 0,527
VV 0,250*((1,150+1,660)/2)*4,100"1. vrstva násypu pod betonové prvky BP_03 1,440
VV 0,450*((0,610+0,900+0,900)/3)*4,100"2. vrstva násypu pod betonové prvky BP_03 1,482
VV 0,640*1,530*4,100"násyp pod betonový prvek BP_05 (3. vrstva) 4,015
VV 3*0,250*((1,150+1,660)/2)*5,450"1. vrstva násypu pod betonové prvky BP_06 5,743
VV 3*0,450*((0,610+0,900+0,900)/3)*5,450"2. vrstva násypu pod betonové prvky BP_06 5,911
VV 0,640*1,530*0,900+0,240*1,530*4,540+0,400*0,930*4,540"násyp pod betonový prvek BP_07 (3. a 4. vrstva) 4,237
VV 0,750*0,640*(1,500+4,100+0,900)"násyp mezi stávající rampu a betonové prvky BP_01, BP_05 a část betonového prvku BP_07 3,120
VV 2*(0,240*1,530+0,400*0,930)*5,450"násyp pod betonový prvek BP_08 (3. a 4. vrstva) 8,057
VV (1,020*1,600+2,950*0,580)*(4,540+2*5,450)"násyp pod vrstvu ornice nového záhonu (3. a 4. vrstva) 51,616
VV 0,280*((1,040+1,610)/2)*3,500"1. vrstva násypu pod betonový prvek BP_09 1,299
VV 0,450*((0,540+1,480)/2)*3,500"2. vrstva násypu pod betonový prvek BP_09 1,591
VV (0,450*((0,580+0,900+0,900)/3)+0,800*0,490+0,660*0,930)*3,500"násyp pod betonový prvek BP_09 a BP_11 (3. a 4. vrstva) 4,770
VV (0,790*2,200+0,390*2,950)*3,000"násyp pod zpevněnou plochu nového chodníku skladby S07 (3. a 4. vrstva) 8,666
VV Mezisoučet 102,474
VV "mezi novou zídkou a stávající rampou
VV (0,500*1,800+4,500*0,200+0,580*2,500+(0,900*2,800)/2+0,730*2,050)*(15,850+18,484)+21,42 227,647
VV (0,500*1,800+0,200*2,800+(0,900*2,800)/2)*9,200 25,024
VV "pod schodištěm a komunikací se skladbou S07
VV (0,370*2,500+3,350*0,790)*3,000 10,715
VV Mezisoučet 263,386
VV Součet 365,860

D 2 Zakládání 90 210,87

6 K 271532212.1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm m3 1,740 1 839,04 3 199,93

VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.1.19 Pobytové schody
VV "pod základy schodiště před OC Hvězda
VV 0,300*0,400*3,000"podsyp v základovém pasu 0,360
VV 0,200*2,300*3,000"podsyp pod podkladní deskou schodiště 1,380
VV Součet 1,740

7 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 10,302 3 471,03 35 758,55
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313611
VV "podkladní beton
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV 0,100*(3,480+2*0,100)*(1,500+0,100)"přesah 100 mm; pod prvky BP_1, BP_2 0,589
VV 0,100*(2*(4,100*1,050)+4,100*1,680)"přesah cca 150 mm; pod prvky BP_3, BP_5 1,550
VV 0,100*(2*(5,450*1,050)+5,450*1,880)"přesah cca 100 mm; pod prvky BP_6, BP_7, BP_34 2,169
VV 2*0,100*(2*(5,450*1,050)+5,450*(1,080+0,800))"přesah cca 100 mm; pod prvky BP_6, BP_8, BP_35 4,338
VV 0,100*(1,050+2*0,100+1,050+0,100+1,050+0,100+1,080+0,100)*3,500"přesah cca 100 mm; pod prvky BP_9, BP_11 1,656
VV Mezisoučet 10,302
VV Součet 10,302

8 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,446 3 748,71 5 420,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273321511

Úprava prostranství před Hvězdou

SO04 - Pobytové schody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.19 Pobytové schody
VV "pod základy schodiště před OC Hvězda
VV 0,482*3,000"základová deska pod schodiště před OC Hvězda; plocha*délka 1,446

9 K 274321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 10,457 3 748,71 39 200,26

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274321511
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.19 Pobytové schody
VV "základové pasy zídek
VV 0,450*0,550*(15,800+20,450+6,000)"nová zídka 10,457
VV Součet 10,457

10 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,165 40 190,89 6 631,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274361821
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.19 Pobytové schody
VV (15,800+20,450+6,000)/0,250"výpočet počtu kusů výztuže pro novou zídku 169,000
VV 169*0,89*1,100/1000"ocelová žeb. výztuž pr.12mm á 250 mm, dl. 1100mm 0,165

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 117 616,68

11 K 311213112
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 
1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 4 do 10 mm

m3 5,493 8 281,76 45 491,71

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311213112
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.19 Pobytové schody
VV "obklad líce betonových zídek - kámen ze zbouraných zídek
VV 0,200*0,650*(15,800+20,450+6,000)"nová zídka 5,493
VV Součet 5,493

12 K 311213911
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování 
zdiva jednostranné

m3 5,493 1 100,99 6 047,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311213911
VV 5,493"viz pol.č.311213112 5,493

13 K 313322511 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) obkladové odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 m3 6,866 4 153,67 28 519,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/313322511
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.19 Pobytové schody
VV "dobetonování betonových zídek s obkladem líce betonem
VV 0,250*0,650*(15,800+20,450+6,000)"nová zídka 6,866
VV Součet 6,866

14 K 312351311 Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné zřízení m2 27,463 1 157,01 31 774,97
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/312351311
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.19 Pobytové schody
VV "bednění dobetonování betonových zídek s obkladem líce betonem
VV 0,650*(15,800+20,450+6,000)"nová zídka 27,463

15 K 312351312 Bednění nadzákladových zdí výplňových rovné jednostranné odstranění m2 27,463 210,58 5 783,16
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/312351312
VV 27,463"viz pol.č.312351311 27,463

D 4 Vodorovné konstrukce 1 714 950,84

16 K 413125014
Montáž tyčových dílců - trámů, průvlaků a ztužidel ze železobetonu nebo předpjatého betonu se svařovanými spoji 
přes 5 do 7 t

kus 8,000 5 719,29 45 754,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413125014
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_06
VV 6"BP_06 6,000
VV "betonový prvek BP_08
VV 2"BP_08 2,000
VV Součet 8,000

17 M 59384559.0 prefabrikovaný prvek 450x1050x5450mm - ozn. BP_06 kus 6,000 64 183,63 385 101,78
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_06
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton-hladký povrch bez viditelných vad
VV "drážka
VV 6"BP_06 6,000

18 M 59384559.2 prefabrikovaný prvek 450x1080x5450mm - ozn. BP_08 kus 2,000 65 839,98 131 679,96
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_08
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton-hladký povrch bez viditelných vad
VV 2"BP_08 2,000

19 K 413125015
Montáž tyčových dílců - trámů, průvlaků a ztužidel ze železobetonu nebo předpjatého betonu se svařovanými spoji 
přes 7 do 10 t

kus 3,000 7 395,12 22 185,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413125015
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_05
VV 1"BP_05 1,000
VV "betonový prvek BP_07
VV 1"BP_07 1,000
VV "betonový prvek BP_34
VV 1"BP_34 1,000
VV Součet 3,000

20 M 59384558.9 prefabrikovaný prvek 450x1680x4100mm - ozn. BP_05 kus 1,000 77 123,88 77 123,88
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_05
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton-hladký povrch bez viditelných vad
VV "pochozí plocha  - zvýšený protiskluz reliéfním provedením povrchu
VV 1"BP_05 1,000

21 M 59384559.1 prefabrikovaný prvek L 450x1080x5450mm+600x900mm - ozn. BP_07 kus 1,000 72 087,84 72 087,84
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_07
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton-hladký povrch bez viditelných vad
VV "drážka
VV 1"BP_07 1,000

22 M 59384559.8 prefabrikovaný prvek 600x1450x4550mm - ozn. BP_34 kus 1,000 97 310,66 97 310,66
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_34
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton-hladký povrch bez viditelných vad
VV 1"BP_34 1,000

23 K 413125016
Montáž tyčových dílců - trámů, průvlaků a ztužidel ze železobetonu nebo předpjatého betonu se svařovanými spoji 
přes 10 do 15 t

kus 2,000 9 353,52 18 707,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413125016
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2"BP_35 2,000

24 M 59384559.9 prefabrikovaný prvek 600x1450x5450mm - ozn. BP_35 kus 2,000 111 438,37 222 876,74
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_35
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton-hladký povrch bez viditelných vad
VV 2"BP_35 2,000

25 K 431124221 Montáž podestových panelů se svařovanými spoji, hmotnosti přes 1,5 do 3,0 t, v budovách výšky do 12 m kus 4,000 2 279,92 9 119,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/431124221
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_01
VV 1"BP_01 1,000
VV "betonový prvek BP_02
VV 3"BP_02 3,000
VV Součet 4,000

26 M 59384557.4 prefabrikovaný prvek 450x1850x1500mm - ozn. BP_01 kus 1,000 31 056,59 31 056,59
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_01
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton-hladký povrch bez viditelných vad
VV 1"BP_01 1,000

27 M 59384557.5 prefabrikovaný prvek 450x1630x1500mm - ozn. BP_02 kus 3,000 27 433,33 82 299,99
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_02
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton-hladký povrch bez viditelných vad
VV 3"BP_02 3,000

28 K 431124231 Montáž podestových panelů se svařovanými spoji, hmotnosti přes 3,0 do 5,5 t, v budovách výšky do 12 m kus 7,000 3 059,38 21 415,66

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/431124231
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_03
VV 3"BP_03 3,000
VV "betonový prvek BP_09
VV 3"BP_09 3,000
VV "betonový prvek BP_11
VV 1"BP_11 1,000
VV Součet 7,000

29 M 59384558.2 prefabrikovaný prvek 450x1050x4100mm - ozn. BP_03 kus 3,000 48 137,72 144 413,16
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "BP_03.pdf
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton-hladký povrch bez viditelných vad
VV "pochozí plocha - zvýšený protiskluz reliéfním provedením povrchu
VV "6x otvor
VV 3"BP_03 3,000

30 M 59384558.3 prefabrikovaný prvek 450x1050x3500mm - ozn. BP_09 - protiskluz kus 3,000 41 104,32 123 312,96
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_09
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton-hladký povrch bez viditelných vad
VV "pochozí plocha - zvýšený protiskluz reliéfním provedením povrchu
VV 3"BP_09 3,000

31 M 59384558.4 prefabrikovaný prvek 450x1080x3500mm - ozn. BP_11 - protiskluz kus 1,000 65 754,73 65 754,73
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_11
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton-hladký povrch bez viditelných vad
VV "pochozí plocha - zvýšený protiskluz reliéfním provedením povrchu
VV 1"BP_11 1,000

32 K 434121425
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných

m 45,600 624,54 28 479,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/434121425
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_04
VV 2*3,300"BP_04 6,600
VV "betonový prvek BP_10
VV 2*3,000"BP_10 6,000
VV "betonový prvek BP_15
VV 1*3,000"BP_15 3,000
VV "schodiště před OC Hvězda
VV 10*3,000 30,000
VV Součet 45,600

33 M 59384556.3 prefabrikovaný prvek L 300x400x600x150x3300mm - ozn. BP_04 kus 2,000 15 406,51 30 813,02
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_04
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton-hladký povrch bez viditelných vad
VV "pochozí plocha - zvýšený protiskluz reliéfním provedením povrchu
VV 2"BP_04 2,000

34 M 59384556.4 prefabrikovaný prvek L 300x400x600x150x3000mm - ozn. BP_10 - protiskluz kus 2,000 13 701,44 27 402,88
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_10
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton-hladký povrch bez viditelných vad
VV "pochozí plocha - zvýšený protiskluz reliéfním provedením povrchu
VV "2 x otvor
VV 2"BP_10 2,000

35 M 59384557.7 prefabrikovaný prvek L 300x400x600x250x3000mm - ozn. BP_15 - protiskluz kus 1,000 19 961,47 19 961,47
VV "D.1.1.12 hlavní půdorys
VV "D.1.2.20 Tabulka prefabrikovaných betonových prvků
VV "schody_Hvezda_AXONOMETRIE
VV "betonový prvek BP_15
VV "prvek s požadavkem na pohledový beton-hladký povrch bez viditelných vad
VV "pochozí plocha - zvýšený protiskluz reliéfním provedením povrchu
VV "2 x otvor
VV 1"BP_15 1,000

36 M 59373003.1 betonový prvek š 350 v 150 dl 1000mm - ozn. BP_60 - protiskluz kus 30,000 1 936,47 58 094,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59373003.1
VV "Schodiště před OC Hvězda
VV 10*3"BP_60 30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 895,53
37 K 916371214.2 Osazení skryté plastové lemovky zahradní m 37,713 85,25 3 215,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.19 Pobytové schody
VV "v koruně násypu před OC Hvězda
VV 16,043+16,950+4,720 37,713

38 M 27245187.1 plastové lemovky zahradní délka 80 cm, výška 9,5 cm kus 50,000 53,61 2 680,50
VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.19 Pobytové schody
VV "v koruně násypu před OC Hvězda
VV (16,043+16,950+4,720)/0,800*1,05 49,498
VV 50"zaokrouhlené množství včetně prořezu 50,000

D 998 Přesun hmot 72 975,03

39 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu

t 239,671 304,48 72 975,03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 33 446,79

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 33 446,79

40 K 782631911.1
Montáž obkladů korun zídek z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek 
ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm - použití stávajícího zdemontovaného obkladu

m2 21,125 1 583,28 33 446,79

VV "D.1.1.12 Hlavní půdorys
VV "D.1.1.19 Pobytové schody
VV "obklad korun betonových zídek - použití kamene demontovaného ze stávajících zídek - viz pol.č.967042712 v SO01
VV 0,500*(15,800+20,450+6,000)"nová zídka 21,125
VV Součet 21,125
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014919

Projektant: IČ: 09486429

Spektra PRO spol. s r.o. DIČ: CZ09486429

Zpracovatel: IČ:

p. Martin Donda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 427 206,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 427 206,97 21,00% 89 713,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 516 920,43

Úprava prostranství před Hvězdou

SO05 - Veřejné osvětlení

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Ve 
stavebním rozpočtu - položkovém odborném odhadu stavebních nákladů byly stanoveny ceny položek s jednotkou soubor nebo komplet, 
upravených nebo vlastních položek, a nebo cen vyšších než je jednotková cena uvedená v použité cenovové soustavě, vždy na základě odborných 
znalostí a zkušeností s obdobnými stavbami realizovanými v období posledních 3 let.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 427 206,97

M - Práce a dodávky M 418 072,68

    21-M - Elektromontáže 412 910,47

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 162,21

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 134,29

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 044,76

    VRN4 - Inženýrská činnost 6 089,53

SO05 - Veřejné osvětlení

Úprava prostranství před Hvězdou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 427 206,97

D M Práce a dodávky M 418 072,68

D 21-M Elektromontáže 412 910,47
1 K 210190431.2 Montáž rozvaděče RSH vč. ukotvení a základu kus 1,000 10 650,59 10 650,59

VV "D.1.4.2.01 Technická zpráva /Silnoproudá elektrotechnika/
VV "D.1.4.2.10 Elektro - blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 Elektro - situační výkres
VV "Veřejné osvětlení
VV 1 1,000

2 M 35711660.3 RSH - Elektroměrová rozvodnice kus 1,000 10 901,47 10 901,47
VV "D.1.4.2.01 Technická zpráva /Silnoproudá elektrotechnika/
VV "D.1.4.2.10 Elektro - blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 Elektro - situační výkres
VV "Veřejné osvětlení

VV
1"polyesterová rozvodnice, ozn. RSH, nástěnná, s dveřním zámkem pro uzamčení, šířka 600mm, výška 800 mm, hloubak 300mm, krytí 
IP 65, přívod horem,

1,000

VV "odvody spodem, skládající se z částí viz. D.1.4.2.01 Technická zpráva /Silnoproudá elektrotechnika/

3 K 210204011.1
Montáž světelného bodu vč. prefabrikovaného základu, výložníku, svítidla, stožáru vč. základu, stožárové výzboje a 
pojistkových vložek

kompl 26,000 8 022,34 208 580,84

VV "D.1.4.2.01 Technická zpráva /Silnoproudá elektrotechnika/
VV "D.1.4.2.10 Elektro - blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 Elektro - situační výkres
VV "Veřejné osvětlení
VV 14"svítidlo, světelný zdroj LED27S/830 LED, 2700 lm 20,5 W (průměrný příkon 15 W), 3000 K, Optika S 14,000
VV 12"svítidlo, světelný zdroj 20 LED a 10 LED 12,000
VV Součet 26,000

4 M 34774000.1 svítidlo, světelný zdroj LED27S/830 LED, 2700 lm 20,5 W (průměrný příkon 15 W), 3000 K, Optika S - ozn. 1 kompl 14,000 5 090,90 71 272,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34774000.1
VV "D.1.4.2.01 Technická zpráva /Silnoproudá elektrotechnika/
VV "D.1.4.2.10 Elektro - blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 Elektro - situační výkres
VV "Veřejné osvětlení
VV 14"ozn. 1 14,000

5 M 34774000.2
svítidlo, světelný zdroj 10 LED, 2250 lm, 18,4 W (průměrný příkon 13,2 W), 2 700 K, Optika DM50, výška výložníku 
0,5 m výška stožáru 5 m, prefabrikovaný betonový základ (ŠxHxV) 300x300x1000 - ozn. 2

kompl 1,000 8 803,03 8 803,03

VV "D.1.4.2.01 Technická zpráva /Silnoproudá elektrotechnika/
VV "D.1.4.2.10 Elektro - blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 Elektro - situační výkres
VV "Veřejné osvětlení
VV 1"ozn. 2 1,000

6 M 34774000.3
svítidlo, světelný zdroj 20LED, 3500lm, 27 W (průměrný příkon 22,5 W), 2700K, Optika DS50, výška výložníku 0,5 m 
výška stožáru 5 m, prefabrikovaný betonový základ (ŠxHxV) 300x300x1000  - ozn. 3

kompl 9,000 9 404,94 84 644,46

VV "D.1.4.2.01 Technická zpráva /Silnoproudá elektrotechnika/
VV "D.1.4.2.10 Elektro - blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 Elektro - situační výkres
VV "Veřejné osvětlení
VV 9"ozn. 3 9,000

7 M 34774000.4
svítidlo, světelný zdroj 20 LED, 2750 lm, 20,5 W (průměrný příkon 15,2 W), 2 700 K, Otika DX50, výška výložníku 0,5 
m výška stožáru 5 m, prefabrikovaný betonový základ (ŠxHxV) 300x300x1000 - ozn. 4

kompl 2,000 9 028,74 18 057,48

VV "D.1.4.2.01 Technická zpráva /Silnoproudá elektrotechnika/
VV "D.1.4.2.10 Elektro - blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 Elektro - situační výkres
VV "Veřejné osvětlení
VV 2"ozn. 4 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 162,21

8 K 460141112
Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 6,144 246,02 1 511,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460141112
VV "D.1.4.2.01 Technická zpráva /Silnoproudá elektrotechnika/
VV "D.1.4.2.10 Elektro - blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 Elektro - situační výkres
VV "Veřejné osvětlení
VV "výkopy rýh pro kabely viz SO09
VV 8*0,800*0,800*1,200"výkop jam pro osazení prefa betonových základů stožárů 6,144

9 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv 
třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 1,744 130,32 227,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460341113
VV "D.1.4.2.01 Technická zpráva /Silnoproudá elektrotechnika/
VV "D.1.4.2.10 Elektro - blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 Elektro - situační výkres
VV "Veřejné osvětlení
VV "odvoz na mezideponii, použití horniny do násypu před OC Hvězda SO04
VV 6,144"viz pol.č.460141112 6,144
VV -4,400"viz pol.č.460341113 -4,400
VV Součet  - odvoz na mezideponii 1,744

10 K 460391123
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se 
zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 4,400 356,85 1 570,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460391123
VV "D.1.4.2.01 Technická zpráva /Silnoproudá elektrotechnika/
VV "D.1.4.2.10 Elektro - blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 Elektro - situační výkres
VV "Veřejné osvětlení
VV 8*(0,800*0,800-0,300*0,300)*1,000"obsyp prefa betonových základů stožárů v jamě 4,400

11 K 460411122
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m 
se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 0,256 194,86 49,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460411122
VV "D.1.4.2.01 Technická zpráva /Silnoproudá elektrotechnika/
VV "D.1.4.2.10 Elektro - blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 Elektro - situační výkres
VV "Veřejné osvětlení
VV 8*0,050*0,800*0,800"pískový podsyp pod prefa betonové základy pro osazení stožárů 0,256

12 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 0,256 7 044,37 1 803,36
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58337303
VV 0,256"viz pol.č.460411122 0,256

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 134,29

Úprava prostranství před Hvězdou

SO05 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 044,76
13 K 013194000 Ostatní záměry a studie kompl 1,000 3 044,76 3 044,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013194000
VV 1"geodetické zaměření 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 6 089,53
14 K 044002000 Revize kompl 1,000 6 089,53 6 089,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/044002000
VV 1"výchozí revizní zpráva 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014919

Projektant: IČ: 09486429

Spektra PRO spol. s r.o. DIČ: CZ09486429

Zpracovatel: IČ:

p. Martin Donda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 359,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 139 359,55 21,00% 29 265,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 168 625,06

Úprava prostranství před Hvězdou

SO06 - Přípojka dešťové kanalizace

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Ve 
stavebním rozpočtu - položkovém odborném odhadu stavebních nákladů byly stanoveny ceny položek s jednotkou soubor nebo komplet, 
upravených nebo vlastních položek, a nebo cen vyšších než je jednotková cena uvedená v použité cenovové soustavě, vždy na základě odborných 
znalostí a zkušeností s obdobnými stavbami realizovanými v období posledních 3 let.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 139 359,55

HSV - Práce a dodávky HSV 139 359,55

    1 - Zemní práce 56 066,71

    4 - Vodorovné konstrukce 6 053,82

    5 - Komunikace pozemní 9 784,90

    8 - Trubní vedení 51 917,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 843,99

    997 - Přesun sutě 1 542,86

    998 - Přesun hmot 13 149,86

SO06 - Přípojka dešťové kanalizace

Úprava prostranství před Hvězdou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 139 359,55

D HSV Práce a dodávky HSV 139 359,55

D 1 Zemní práce 56 066,71

1 K 113107225
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 3,060 127,88 391,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107225
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV "odstranění podkladu krycí asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru pro výkop rýhy - odhad tl. 400mm
VV (0,800+2*0,500)*1,700"odstranění pro výkop rýhy v chodníku, na každé straně rýhy +0,500 m 3,060
VV Součet 3,060

2 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 1,700 79,16 134,57

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107242
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV "odstranění krycí asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru pro výkop rýhy - cca tl. 100 mm
VV 1,000*1,700"pro výkop rýhy 1,700
VV Součet 1,700

3 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 9,680 566,33 5 482,07

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV "výkop jámy pro osazení revizní šachty RŠD
VV (2,920-0,500)*2,000*2,000"odpočet odstranění dlažby a podkladu viz SO01 pol.č. 113106143 a 113107225 9,680
VV Součet 9,680

4 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 19,590 602,86 11 810,03

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV "výkop rýhy pod chodníkem souběžným s Třídou Míru
VV 0,800*((3,460-0,500+3,270-0,500)/2*1,700)"odpočet odstraněného asfaltového ktytu vč. podkladu z kameniva v celkové tl. 500 mm 3,896
VV "výkop rýhy pod zelenou plochou, podkopání stávající zdi
VV  0,800*((3,270-0,100+2,700-0,100)/2*6,800)"odpočet odstraněné ornice viz SO01 pol.č. 121151123 15,694
VV Součet 19,590

5 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 52,037 155,89 8 112,05

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV 2*((3,460+3,270)/2*1,700)"viz pol.č.132254101 11,441
VV 2*((3,270+2,700)/2*6,800)"viz pol.č.132254101 40,596
VV Součet 52,037

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 52,037 91,34 4 753,06

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV 52,037"viz pol.č.151101101 52,037

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 23,760 286,21 6 800,35
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV "zřízení pažení jámy pro osazení revizní šachty RŠS1
VV 2*2,970*(2,000+2,000) 23,760

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
příložné, hloubky do 4 m

m2 23,760 140,06 3 327,83

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV 23,760"viz pol.č.151101201 23,760

9 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 23,760 79,16 1 880,84

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV 23,760"viz pol.č.151101201 23,760

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, 
hloubky do 4 m

m3 23,760 21,92 520,82

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV 23,760"viz pol.č.151101201 23,760

11 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 4,046 119,35 482,89

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV "odvoz přebytečného výkopku na mezideponii
VV 9,680"viz pol.č.131251201 9,680
VV 19,590"viz pol.č.132254101 19,590
VV -25,224"viz pol.č.174111101 -25,224
VV "odvoz zeminy na mezideponii, využití do násypů viz SO04
VV Součet 4,046

Úprava prostranství před Hvězdou

SO06 - Přípojka dešťové kanalizace

Strana 47 z 91



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

m3 25,224 412,87 10 414,23

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV "zásyp výkopů rýh
VV 0,800*((3,460+3,270)/2*1,700)"zásyp výkopu rýhy pod chodníkem souběžným s Třídou Míru 4,576
VV  0,800*((3,270+2,700)/2*6,800)"výkop rýhy pod zelenou plochou 16,238
VV -0,800*0,230*1,700"odpočet nového asfaltového ktytu vč. podkladu z kameniva v celkové tl. 500 mm -0,313
VV  -0,800*0,100*6,800"odpočet rozprostření ornice viz SO01 pol.č. 181351113 -0,544
VV -0,800*0,360*8,500"odpočet  lože vč. obsypu potrubí -2,448
VV Mezisoučet 17,509
VV "zásyp jámy pro osazení revizní šachty RŠD
VV (2,920-0,520)*2,000*2,000"odpočet skladby nové dlažby vč. podkladu viz SO01, skladba S02 9,600
VV -(2,920-0,520)*PI*0,500*0,500"odpočet objemu revizní šachty RŠD -1,885
VV Mezisoučet 7,715
VV Součet 25,224

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 1,597 263,07 420,12

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV 0,260*0,800*8,500"obsyp potrubí DN160 ŠP 0/8 1,768
VV -PI*0,080*0,080*8,500"odpočet objemu potrubí DN160 -0,171
VV Součet 1,597

14 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 3,194 481,07 1 536,54
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV 1,597"viz pol.č.175151101 1,597
VV 1,597*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,194

D 4 Vodorovné konstrukce 6 053,82
15 K 411354923 Dodávka a montáž podepření stávající zdi, z desek tloušťky 50 mm m2 0,400 3 529,49 1 411,80

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV 0,500*0,800"podepření stávající podkopávané opěrné zdi 0,400

16 K 411354917 Podpěrná konstrukce - podepření stávající zdi zřízení m2 0,400 4 450,23 1 780,09
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 0,400"viz pol.č.411354917 0,400

17 K 411354918 Podpěrná konstrukce - podepření stávající zdi odstranění m2 0,400 1 108,29 443,32
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 0,400"viz pol.č.411354917 0,400

18 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,680 1 085,15 737,90

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 0,100*0,800*8,500 0,680
VV Součet 0,680

19 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 20/25

m3 0,400 4 201,77 1 680,71

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV "podkladní konstrukce pro osazení revizní šachty RŠD
VV 0,100*2,000*2,000 0,400

D 5 Komunikace pozemní 9 784,90
20 K 564841111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm m2 3,060 164,42 503,13

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV (0,800+2*0,500)*1,700"podklad pod asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru 3,060

21 K 565165101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 3,060 2 052,17 6 279,64

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV (0,800+2*0,500)*1,700"obnova podkladní asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru 3,060

22 K 577123111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm

m2 1,700 1 765,96 3 002,13

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 1,000*1,700"obnova krycí asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru 1,700

D 8 Trubní vedení 51 917,41

23 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN 8 DN 160

m 8,500 712,47 6 056,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871315221
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 8,500"napojení do stávající šachty dešťové kanalizace 8,500
VV Součet 8,500

24 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 1 079,06 4 316,24
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 4"RŠD 4,000

25 M 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm kus 4,000 1 986,40 7 945,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59224067
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 4"viz pol.č.894411311 4,000

26 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 1 412,77 1 412,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414111
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 1"RŠD 1,000

27 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm kus 1,000 10 834,49 10 834,49
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59224064
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 1"viz pol.č.894414111 1,000

28 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 1 204,51 1 204,51
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414211
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 1"RŠD 1,000

29 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm kus 1,000 4 740,09 4 740,09
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 1"viz pol.č.894414211 1,000

30 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 1 522,38 1 522,38
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899103112
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.1.30 Tabulka výrobků
VV 1"D_1_1_30_2_K01 1,000

31 M 55241010 poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm, s bezpečnostním uzavíráním - ozn. K01 kus 1,000 5 323,47 5 323,47
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55241010
VV "D.1.1.30 Tabulka výrobků
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.1.30 Tabulka výrobků
VV "označení K01
VV 1"viz pol.č.899103112 1,000

32 K 899623961 Napojení na stávající šachtu vč. obetonování potrubí, beton tř. C 20/25 kus 1,000 7 733,70 7 733,70
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 1 1,000

33 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 8,500 66,98 569,33
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721112
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 8,500"viz pol.č.871315221 8,500

34 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 8,500 30,45 258,83
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722112
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 8,500"viz pol.č.871315221 8,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 843,99
35 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 4,200 200,95 843,99

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV "odstranění krycí asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru pro výkop rýhy - odhad tl. 100 mm
VV 2*1,700+0,800"pro výkop rýhy 4,200
VV Součet 4,200

D 997 Přesun sutě 1 542,86

36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,649 291,08 479,99

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV "odvoz odstraněného podkladu
VV 1,275"viz pol.č.113107225 1,275
VV "odvoz odstraněné krycí asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru pro výkop rýhy - odhad tl. 100 mm
VV 0,374"viz pol.č.113107242 0,374
VV Součet 1,649

37 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

t 19,788 17,05 337,39

VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 deš´tová kanalizace - řezy
VV "odvoz odstraněného podkladu
VV "odvoz odstraněné krycí asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru pro výkop rýhy - odhad tl. 100 mm
VV 1,649*12 19,788

38 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,374 694,21 259,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013645
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 0,374"viz pol.č.113107242 0,374

39 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 05 04

t 1,275 365,37 465,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013655
VV "SO06 - Přípojka dešťové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.04 dešťová kanalizace - řezy
VV 1,275"viz pol.č.113107225 1,275
VV Součet 1,275

D 998 Přesun hmot 13 149,86

40 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 11,865 1 108,29 13 149,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014919

Projektant: IČ: 09486429

Spektra PRO spol. s r.o. DIČ: CZ09486429

Zpracovatel: IČ:

p. Martin Donda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 594,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 191 594,90 21,00% 40 234,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 829,83

Úprava prostranství před Hvězdou

SO07 - Přípojka splaškové kanalizace

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Ve 
stavebním rozpočtu - položkovém odborném odhadu stavebních nákladů byly stanoveny ceny položek s jednotkou soubor nebo komplet, 
upravených nebo vlastních položek, a nebo cen vyšších než je jednotková cena uvedená v použité cenovové soustavě, vždy na základě odborných 
znalostí a zkušeností s obdobnými stavbami realizovanými v období posledních 3 let.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 191 594,90

HSV - Práce a dodávky HSV 191 594,90

    1 - Zemní práce 39 742,88

    4 - Vodorovné konstrukce 4 862,06

    5 - Komunikace pozemní 53 249,36

    8 - Trubní vedení 49 661,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 385,46

    997 - Přesun sutě 12 560,92

    998 - Přesun hmot 26 132,37

SO07 - Přípojka splaškové kanalizace

Úprava prostranství před Hvězdou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 191 594,90

D HSV Práce a dodávky HSV 191 594,90

D 1 Zemní práce 39 742,88

1 K 113107225
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 25,200 127,88 3 222,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107225
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "odstranění podkladu krycí asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru pro výkop rýhy - odhad tl. 400mm
VV (0,800+2*0,500)*9,000"odstranění pro výkop rýhy, na každou stranu +0,500 m 16,200
VV (2,000+2*0,500)*(2,000+2*0,500)"odstranění pro výkop jámy, na každou stranu +0,500 m 9,000
VV Součet 25,200

2 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 25,200 85,25 2 148,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107242
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "odstranění krycí asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru pro výkop rýhy - odhad tl. 100 mm
VV (0,800+2*0,500)*9,000"odstranění pro výkop rýhy, na každou stranu +0,500 m 16,200
VV (2,000+2*0,500)*(2,000+2*0,500)"odstranění pro výkop jámy, na každou stranu +0,500 m 9,000
VV Součet 25,200

3 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 5,880 566,33 3 330,02

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "výkop jámy pro osazení revizní šachty RŠS1
VV 1,470*2,000*2,000 5,880

4 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 11,412 602,86 6 879,84

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 0,800*((2,360-0,500+1,810-0,500)/2*9,000)"odpočet odstraněného asfaltového ktytu vč. podkladu z kameniva v celkové tl. 500 mm 11,412

5 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 37,530 155,89 5 850,55

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 2*((2,360+1,810)/2*9,000) 37,530

6 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 37,530 91,34 3 427,99

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 37,530"viz pol.č.151101101 37,530

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 11,760 286,21 3 365,83
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "výkop jámy pro osazení revizní šachty RŠS1
VV 2*1,470*(2,000+2,000) 11,760

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
příložné, hloubky do 4 m

m2 11,760 140,06 1 647,11

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 11,760"viz pol.č.151101201 11,760

9 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 11,760 79,16 930,92

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 11,760"viz pol.č.151101201 11,760

10 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, 
hloubky do 4 m

m3 11,760 21,92 257,78

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 11,760"viz pol.č.151101201 11,760

11 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 1,803 119,35 215,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku
VV 5,880"viz pol.č.131251201 5,880
VV 11,412"viz pol.č.132254101 11,412
VV -15,489"viz pol.č.174111101 -15,489
VV "odvoz zeminy do násypů na mezideponii, použití do násypů viz SO04
VV Součet 1,803

12 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

m3 15,489 412,87 6 394,94

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI

Úprava prostranství před Hvězdou

SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "zásyp rýhy
VV 0,800*((2,360+1,810)/2*9,000) 15,012
VV -0,800*0,230*9,000"odpočet nového asfaltového ktytu vč. podkladu z kameniva v celkové tl. 500 mm -1,656
VV -0,800*0,360*9,000"odpočet  lože vč. obsypu potrubí -2,592
VV Mezisoučet 10,764
VV "zásyp jámy
VV 1,470*2,000*2,000 5,880
VV -1,470*PI*0,500*0,500"odpočet objemu revizní šachty RŠS1 -1,155
VV Mezisoučet 4,725
VV Součet 15,489

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 1,691 263,07 444,85

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 0,260*0,800*9,000"obsyp potrubí DN160 ŠP 0/8 1,872
VV -PI*0,080*0,080*9,000"odpočet objemu potrubí DN160 -0,181
VV Součet 1,691

14 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 3,382 481,07 1 626,98
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 1,691"viz pol.č.175151101 1,691
VV 1,691*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,382

D 4 Vodorovné konstrukce 4 862,06

15 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,760 1 085,15 824,71

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 0,100*0,800*9,500 0,760
VV Součet 0,760

16 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 2,000 468,89 937,78
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 2"RŠS1 2,000

17 M 59224148 prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm kus 1,000 669,85 669,85
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59224148
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 1"RŠS1 1,000

18 M 59224149 prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x120mm kus 1,000 724,65 724,65
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59224149
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 1"RŠS1 1,000

19 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 20/25

m3 0,400 4 262,67 1 705,07

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "podkladní konstrukce pro osazení revizní šachty RŠS1
VV 0,100*2,000*2,000 0,400

D 5 Komunikace pozemní 53 249,36
20 K 564841111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm m2 25,200 164,42 4 143,38

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV (0,800+2*0,500)*9,000"podklad pod asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru 16,200
VV (2,000+2*0,500)*(2,000+2*0,500)"podklad pod asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru 9,000
VV Součet 25,200

21 K 565165101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm

m2 25,200 1 278,80 32 225,76

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV (0,800+2*0,500)*9,000"obnova podkladní asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru 16,200
VV (2,000+2*0,500)*(2,000+2*0,500)"obnova podkladní asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru 9,000
VV Součet 25,200

22 K 577123111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm

m2 25,200 669,85 16 880,22

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV (0,800+2*0,500)*9,000"obnova podkladní asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru 16,200
VV (2,000+2*0,500)*(2,000+2*0,500)"obnova podkladní asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru 9,000
VV Součet 25,200

D 8 Trubní vedení 49 661,85

23 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN 8 DN 160

m 9,500 712,47 6 768,47

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871315221
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez

VV
9,500"napojení do stávající šachty (poklop 236,05; dno 233,69); která je umístěná v lomu trasy splaškové kanalizace DN250 u ulice 
Třída Míru

9,500

VV Součet 9,500

24 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 1 079,06 3 237,18
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 3"RŠS1 3,000

25 M 59224065 skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm kus 3,000 1 986,40 5 959,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59224065
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
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VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 3"viz pol.č.894411311 3,000

26 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 1,000 1 412,77 1 412,77
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414111
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 1"RŠS1 1,000

27 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm kus 1,000 10 834,49 10 834,49
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59224064
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 1"viz pol.č.894414111 1,000

28 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 1 204,51 1 204,51
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414211
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 1"RŠS1 1,000

29 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm kus 1,000 4 740,09 4 740,09
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 1"viz pol.č.894414211 1,000

30 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 1 522,38 1 522,38
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899103112
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.1.30 Tabulka výrobků
VV 1"D_1_1_30_2_K01 1,000

31 M 55241010 poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm, s bezpečnostním uzavíráním - ozn. K01 kus 1,000 5 323,47 5 323,47
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55241010
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.1.30 Tabulka výrobků
VV "označení K01
VV 1"viz pol.č.899103112 1,000

32 K 899623961 Napojení na stávající šachtu vč. obetonování potrubí, beton tř. C 20/25 kus 1,000 7 733,70 7 733,70
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 1 1,000

33 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 9,500 66,98 636,31
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721112
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 9,500"viz pol.č.871315221 9,500

34 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 9,500 30,45 289,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722112
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 9,500"viz pol.č.871315221 9,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 385,46
35 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 26,800 200,95 5 385,46

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "odstranění krycí asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru pro výkop rýhy - odhad tl. 100 mm
VV 2*9,000"pro výkop rýhy 18,000
VV 2*(2,200+2,200)"pro výkop jámy 8,800
VV Součet 26,800

D 997 Přesun sutě 12 560,92

36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 13,425 291,08 3 907,75

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "odvoz odstraněné krycí asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru pro výkop rýhy - odhad tl. 100 mm
VV 10,380"viz pol.č.113107225 10,380
VV 3,045"viz pol.č.113107242 3,045
VV Součet 13,425

37 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý 
další i započatý 1 km přes 1 km

t 161,100 17,05 2 746,76

VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "SPECIFIKACE MATERIÁLU.doc
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "odvoz odstraněné krycí asfaltové vrstvy chodníku souběžného s Třídou Míru pro výkop rýhy - odhad tl. 100 mm
VV 13,425*12 161,100

38 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,045 694,21 2 113,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013645
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV 3,045"viz pol.č.113107242 3,045

39 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 05 04

t 10,380 365,37 3 792,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013655
VV "SO07 - Přípojka splaškové kanalizace
VV "D.1.4.1 technická zpráva 
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV 10,380"viz pol.č.113107225 10,380
VV Součet 10,380

D 998 Přesun hmot 26 132,37

40 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 23,579 1 108,29 26 132,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014919

Projektant: IČ: 09486429

Spektra PRO spol. s r.o. DIČ: CZ09486429

Zpracovatel: IČ:

p. Martin Donda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 670,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 64 670,38 21,00% 13 580,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 251,16

Úprava prostranství před Hvězdou

SO08 - Vodovodní přípojka

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Ve 
stavebním rozpočtu - položkovém odborném odhadu stavebních nákladů byly stanoveny ceny položek s jednotkou soubor nebo komplet, 
upravených nebo vlastních položek, a nebo cen vyšších než je jednotková cena uvedená v použité cenovové soustavě, vždy na základě odborných 
znalostí a zkušeností s obdobnými stavbami realizovanými v období posledních 3 let.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 64 670,38

HSV - Práce a dodávky HSV 64 670,38

    1 - Zemní práce 24 949,42

    4 - Vodorovné konstrukce 164,94

    8 - Trubní vedení 37 675,55

    998 - Přesun hmot 1 880,47

SO08 - Vodovodní přípojka

Úprava prostranství před Hvězdou

Strana 56 z 91



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64 670,38

D HSV Práce a dodávky HSV 64 670,38

D 1 Zemní práce 24 949,42

1 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 12,640 566,33 7 158,41

VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "výkop jámy pro osazení vodoměrné šachty
VV 1,580*2,000*2,000"výkop, odstranění asfaltového krytu viz SO01 - odhad tl. cca 120mm 6,320
VV "výkop jámy pro zaslepení stávajícího vodovodní přípojky situovaná poblíž  objektu č.p. 1540
VV 1,580*2,000*2,000"kontrolní výkop, dstranění asfaltového krytu viz SO01 - odhad tl. cca 120mm 6,320
VV Součet 12,640

2 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 1,918 590,68 1 132,92

VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 0,800*((1,432-0,120+1,332-0,120)/2*1,900)"odpočet odstraněného asfaltového ktytu v celkové tl. cca 120 mm 1,918

3 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 3,352 155,89 522,54

VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 2*((1,432-0,500+1,332-0,500)/2*1,900) 3,352

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 3,352 91,34 306,17

VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 3,352"viz pol.č.151101101 3,352

5 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 19,200 286,21 5 495,23
VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "pažení výkopu jámy pro osazení revizní šachty RŠS1
VV 2*2*1,200*(2,000+2,000)"viz pol.č.131251201 19,200

6 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
příložné, hloubky do 4 m

m2 19,200 140,06 2 689,15

VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 19,2"viz pol.č.151101201 19,200

7 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 19,200 79,16 1 519,87

VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 19,200"viz pol.č.151101201 19,200

8 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, 
hloubky do 4 m

m3 19,200 21,92 420,86

VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 19,200"viz pol.č.151101201 19,200

9 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 2,684 119,35 320,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104
VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku
VV 12,640"viz pol.č.131251201 12,640
VV 1,918"viz pol.č.132254101 1,918
VV -11,874"viz pol.č.174111101 -11,874
VV Součet - odvoz přebytečné zeminy na mezideponii 2,684

10 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách

m3 11,874 412,87 4 902,42

VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "zásyp rýhy
VV 0,800*((1,432-0,120+1,332-0,120)/2*1,900)"odpočet rozprostření ornice viz SO01 pol.č. 181351113 1,918
VV -0,800*0,230*1,900"odpočet nového asfaltového ktytu vč. podkladu z kameniva v celkové tl. 500 mm -0,350
VV -0,800*0,360*1,900"odpočet  lože vč. obsypu potrubí -0,547
VV Mezisoučet 1,021
VV "zásyp jam
VV 1,580*2,000*2,000"výkop jámy, rozprostření ornice viz SO01 pol.č. 181351113 6,320
VV -1,580*PI*0,600*0,600"odpočet objemu vodoměrné šachty -1,787
VV 1,580*2,000*2,000"zásyp kontrolního výkopu 6,320
VV Mezisoučet 10,853
VV Součet 11,874

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 0,393 263,07 103,39

VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 0,260*0,800*1,900"obsyp potrubí D 32 ŠP 0/8 0,395
VV -PI*0,016*0,016*1,900"odpočet objemu potrubí D 32 -0,002

Úprava prostranství před Hvězdou

SO08 - Vodovodní přípojka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 0,393

12 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 0,786 481,07 378,12
VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 0,393"viz pol.č.175151101 0,393
VV 0,393*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,786

D 4 Vodorovné konstrukce 164,94

13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,152 1 085,15 164,94

VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 0,100*0,800*1,900 0,152
VV Součet 0,152

D 8 Trubní vedení 37 675,55

14 K 871161941
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 
32 x 3,0 mm a D 25 x 2,3 mm

m 1,900 188,78 358,68

VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 1,900"potrubí D 32; napojení od stávajícího šoupěte do nové vodoměrné šachty 1,900
VV Součet 1,900

15 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 1,929 45,06 86,92
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28613170
VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 1,9"viz pol.č.871161141 1,900
VV 1,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,929

16 K 877161118 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32 kus 1,000 322,75 322,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877161118
VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "armatury do nové vodoměrné šachty
VV "Vodovodní přípojka situovaná poblíž  objektu č.p. 1540
VV 1"zaslepení 1,000

17 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 1,000 395,82 395,82
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28615020
VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 1"viz pol.č.877161118 1,000

18 K 891163922
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a 
plovákových závitových na venkovních řadech DN 25

kus 5,000 749,01 3 745,05

VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "armatury do nové vodoměrné šachty
VV 1"Kohout uzavírací KK DN 25 1,000
VV 1"filtr DN25 1,000
VV 1"KK DN25 s vypouštěním 1,000
VV 1"zpětný ventil DN25 1,000
VV 1"výtokový kohout DN15 1,000
VV Součet 5,000

19 M 55114928 kohout kulový uzavírací DN25 kus 1,000 555,36 555,36
VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "armatury do nové vodoměrné šachty
VV 1"kohout kulový uzavírací DN25; montáž viz pol.č.891163922 1,000

20 M 55117934 filtr DN25 kus 1,000 484,73 484,73
VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "armatury do nové vodoměrné šachty
VV 1"filtr DN25, dodávka viz pol.č.891163922 1,000

21 M 55114214 kohout kulový s vypouštěním DN 25 kus 1,000 725,87 725,87
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55114214
VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 1"KK DN25 s vypouštěním; montáž viz pol.č.891163922 1,000

22 M 55121999 Výtokový kulový kohout DN15 kus 1,000 372,68 372,68
VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 1"viz pol.č.891163922 1,000

23 K 891163929 Napojení vodovodní přípojky na stávající šoupě u řadu kus 1,000 4 262,67 4 262,67
VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "armatury do nové vodoměrné šachty
VV 1"napojení 1,000

24 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 1,900 66,98 127,26
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892241111
VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 1,900"potrubí D 32 1,900

25 K 893811163
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé 
hloubky od 1,4 m do 1,6 m

kus 1,000 1 321,43 1 321,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/893811163
VV "SO08 - Vodovodní přípojka
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 1"montáž vodoměrné šachty z PP pro obsypání 1,000

26 M 56230595 šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,6 m vč. pochozího poklopu kus 1,015 24 548,11 24 916,33
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/56230595
VV "SO08 - Vodovodní přípojka
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VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1.01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1.05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 1"vodoměrná šachta z PP vč. poklopu; montáž viz pol.č.893811163 1,000
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

D 998 Přesun hmot 1 880,47

27 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 1,627 1 155,79 1 880,47

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014919

Projektant: IČ: 09486429

Spektra PRO spol. s r.o. DIČ: CZ09486429

Zpracovatel: IČ:

p. Martin Donda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 545 288,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 545 288,67 21,00% 534 510,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 079 799,29

Úprava prostranství před Hvězdou

SO09 - Rozvody vody, kanalizace, silnoproudu (vnitroareálové)

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Ve 
stavebním rozpočtu - položkovém odborném odhadu stavebních nákladů byly stanoveny ceny položek s jednotkou soubor nebo komplet, 
upravených nebo vlastních položek, a nebo cen vyšších než je jednotková cena uvedená v použité cenovové soustavě, vždy na základě odborných 
znalostí a zkušeností s obdobnými stavbami realizovanými v období posledních 3 let.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 545 288,67

HSV - Práce a dodávky HSV 1 503 011,63

    1 - Zemní práce 440 749,97

    2 - Zakládání 19 433,21

    4 - Vodorovné konstrukce 26 006,93

    8 - Trubní vedení 388 922,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 456 471,20

    997 - Přesun sutě 36 616,51

    998 - Přesun hmot 134 811,07

PSV - Práce a dodávky PSV 1 042 277,04

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 591,85

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 036 685,19

      210190431 - Podzemní rozvaděč pro napojení pódia 268 275,91

      210190440 - Rozvaděč RSH 91 799,71

SO09 - Rozvody vody, kanalizace, silnoproudu (vnitroareálové)

Úprava prostranství před Hvězdou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 545 288,67

D HSV Práce a dodávky HSV 1 503 011,63

D 1 Zemní práce 440 749,97

1 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 24,920 566,33 14 112,94

VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková 
VV "výkop jámy pro osazení revizní šachty RŠS2
VV 2,400*2,000*2,000"rozebrání dlažby - odhad tl. cca 120 mm viz SO01 9,600
VV "výkop jámy pro osazení revizní šachty RŠS3
VV 1,800*2,000*2,000"rozebrání dlažby  - odhad tl. cca 120 mm viz SO01 7,200
VV "Kanalizace dešťová
VV "výkop jámy pro osazení sedimentační šachty
VV (2,150-0,120)*2,000*2,000"odpočet odstranění dlažby viz SO01 8,120
VV Součet 24,920

2 K 132254101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 253,993 541,97 137 656,59

VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková 
VV "napojení RŠS1 na RŠS2
VV 0,800*((1,700-0,120+2,300-0,120)/2*6,506)"odpočet odstraněné ornice v tl. cca 120 mm - viz SO01 9,785
VV "napojení RŠS2 na RŠS3
VV 0,800*((2,300-0,120+1,700-0,120)/2*25,607)"rozebrání dlažby - odhad tl. cca 120 mm - viz SO01 38,513
VV "napojení RŠS3 na nádrž technologie fontány
VV 0,800*((1,700-0,120+1,680-0,120)/2*1,950)"rozebrání dlažby - odhad tl. 120 mm - viz SO01 2,449
VV Mezisoučet 50,747
VV "Kanalizace dešťová
VV "napojení RŠD na akumulační a retenční nádrž
VV 0,800*((2,700-0,120+1,300-0,120)/2*33,300)"rozebrání dlažby v tl. cca 120 mm - viz SO01 50,083
VV "napojení odtoku z technologii pro fontánu
VV 0,800*(1,300-0,120)*1,852"rozebrání dlažby v tl. cca 120 mm - viz SO01 1,748
VV "napojení žlabů na sedimentační šachtu
VV 0,800*(1,300-0,120)*(12,665+1,852+26,758+1,305+0,845)"rozebrání dlažby v tl. cca 120 mm - viz SO01 40,993
VV Mezisoučet 92,824
VV "Vodovod
VV "odvodnění pítka
VV 2*0,300*2,000*(0,800-0,120)"odpočet rozebrání dlažby v tl. cca 120 mm - viz SO01 0,816
VV 0,800*103,100*(1,332-0,120)/2"potrubí D 32; odpočet rozebrání dlažby v tl. cca 120 mm - viz SO01 49,983
VV 0,800*103,100*(1,332-0,120)/2"potrubí D 32; odpočet sejmutí ornice v tl. cca 120 mm - viz  SO01 49,983
VV 0,800*10,000*(1,325-0,120)"potrubí D 25; odpočet rozebrání dlažby v tl. cca 120 mm - viz SO01 9,640
VV Mezisoučet 110,422
VV Součet 253,993

3 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 521,023 155,89 81 222,28

VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková 
VV 2*((3,460+3,270)/2*1,700)"viz pol.č.132254101 11,441
VV 2*((3,270+2,700)/2*6,800)"viz pol.č.132254101 40,596
VV "napojení RŠS1 na RŠS2
VV 2*((1,700-0,100+2,300-0,100)/2*6,506)"viz pol.č.132254101 24,723
VV "napojení RŠS2 na RŠS3
VV 2*((2,300-0,500+1,700-0,500)/2*25,607)"viz pol.č.132254101 76,821
VV "napojení RŠS3 na nádrž technologie fontány
VV 2*((1,700-0,500+1,680-0,500)/2*1,950)"viz pol.č.132254101 4,641
VV Mezisoučet 158,222
VV "Kanalizace dešťová
VV "napojení RŠD na akumulační a retenční nádrž
VV 2*((2,700-0,500+1,300-0,500)/2*33,300)"viz pol.č.132254101 99,900
VV "napojení odtoku z technologii pro fontánu
VV 2*(1,300-0,500)*1,852"viz pol.č.132254101 2,963
VV "napojení žlabů na sedimentační šachtu
VV 2*(1,300-0,500)*(12,665+1,852+26,758+1,305+0,845)"viz pol.č.132254101 69,480
VV Mezisoučet 172,343
VV "Vodovod
VV 2*2*2,000*(0,800-0,500)"odvodnění pítka; odpočet rozebrání dlažby a podkladu viz SO01 pol.č.113106143 a 113107225 2,400
VV 2*103,100*(1,332-0,500)/2"potrubí D 32; odpočet rozebrání dlažby a podkladu viz SO01 pol.č.113106143 a 113107225 85,779
VV 2*103,100*(1,332-0,500)/2"potrubí D 32; odpočet sejmutí ornice viz SO01 pol.č 121151123 85,779
VV 2*10,000*(1,325-0,500)"potrubí D 25; odpočet rozebrání dlažby a podkladu viz SO01 pol.č.113106143 a 113107225 16,500
VV Mezisoučet 190,458
VV Součet 521,023

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 521,023 91,34 47 590,24

VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková 
VV "Kanalizace dešťová
VV "Vododod
VV 521,023"viz pol.č.151101101 521,023

5 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 48,720 286,21 13 944,15
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod

Úprava prostranství před Hvězdou
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VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV 2*2,520*(2,000+2,000)"pažení jámy pro osazení revizní šachty RŠS2 20,160
VV 2*1,920*(2,000+2,000)"pažení jámy pro osazení revizní šachty RŠS3 15,360
VV "Kanalizace dešťová
VV 2*(2,150-0,500)*(2,000+2,000)"pažení jámy pro osazení sedimentační šachty 13,200
VV Součet 48,720

6 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu 
příložné, hloubky do 4 m

m2 48,720 140,06 6 823,72

VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV "Kanalizace dešťová
VV 48,720"viz pol.č.151101201 48,720

7 K 151101301 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m3 48,720 79,16 3 856,68

VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV "Kanalizace dešťová
VV 48,720"viz pol.č.151101201 48,720

8 K 151101311
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, 
hloubky do 4 m

m3 48,720 21,92 1 067,94

VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV "Kanalizace dešťová
VV 48,720"viz pol.č.151101201 48,720

9 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 96,522 119,35 11 519,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162351104
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV "Kanalizace dešťová
VV "Vodovod
VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku
VV 24,920"viz pol.č.131251201 24,920
VV 253,993"viz pol.č.132254101 253,993
VV -208,862"viz pol.č.174111101 -208,862
VV -27,168"odvoz zeminy na mezideponii -27,168
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV 45/1,7"přebytek zeminy 26,471
VV Mezisoučet - odvoz zeminy na skládku 69,354
VV 27,168"odvoz zeminy na mezideponii, pro pozdější použití do násypů SO04 27,168
VV Mezisoučet - odvoz přebytečné zeminy na mezideponii 27,168
VV Součet 96,522

10 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 832,248 24,36 20 273,56

VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV "Kanalizace dešťová
VV "Vodovod
VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku
VV 24,920"viz pol.č.131251201 24,920
VV 253,993"viz pol.č.132254101 253,993
VV -208,862"viz pol.č.174111101 -208,862
VV -27,168"odvoz zeminy na mezideponii -27,168
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV 45/1,7"přebytek zeminy 26,471
VV Mezisoučet - odvoz zeminy na skládku 69,354
VV Součet 69,354
VV 69,354*12 'Přepočtené koeficientem množství 832,248

11 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 208,862 298,39 62 322,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV "zásyp rýh
VV 0,800*((1,830-0,360+2,300-0,360)/2*6,500)"rýha od revizní šachty od RŠS1 k RŠS2; odpočet obsypu potrubí a rozprostření ornice 8,866

VV
(0,800*(2,300-0,780+2,000-0,780)/2*25,500)*2/3"rýha od revizní šachty od RŠS2 k RŠS3; odpočet obsypu potrubí a skladby 
zpevněných ploch SO02

18,632

VV
(0,800*(2,300-0,580+2,000-0,580)/2*25,500)*1/3"rýha od revizní šachty od RŠS2 k RŠS3; odpočet obsypu potrubí a skladby 
zpevněných ploch SO05

10,676

VV "rýha od revizní šachty od RŠS3 k šachtě technologie; odpočet obsypu potrubí a skladby zpevněných ploch SO05
VV 0,800*(2,000-0,580+1,680-0,580)/2*1,500 1,512
VV Mezisoučet 39,686
VV "zásyp jam
VV "zásyp jámy pro osazení revizní šachty 
VV (2,420-0,520)*2,000*2,000"odpočet skladby nové dlažby vč. podkladu viz SO01, skladba S02 7,600
VV -(2,420-0,520)*PI*0,500*0,500"odpočet objemu revizní šachty RŠS2 -1,492
VV "zásyp jámy pro osazení revizní šachty RŠS3
VV (1,320-0,320)*2,000*2,000"odpočet skladby nové dlažby vč. podkladu viz SO01, skladba S05 4,000
VV -(1,320-0,320)*PI*0,500*0,500"odpočet objemu revizní šachty RŠS3 -0,785
VV Mezisoučet 9,323
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VV "Kanalizace dešťová
VV "zásyp rýh
VV "napojení RŠD na akumulační a retenční nádrž
VV 0,800*((2,700-0,160+1,300-0,160)/2*33,300)/2"odpočet skladby zpevněných ploch SO02 24,509
VV 0,800*((2,700-0,160+1,300-0,160)/2*33,300)/2"odpočet skladby zpevněných ploch SO05 24,509
VV -0,800*0,360*33,300"odpočet  lože vč. obsypu potrubí -9,590
VV "napojení odtoku z technologii pro fontánu
VV 0,800*(1,300-0,160)*1,852"odpočet skladby zpevněných ploch skladby S05 1,689
VV -0,800*0,360*1,852"odpočet  lože vč. obsypu potrubí -0,533
VV "napojení žlabů na sedimentační šachtu
VV 0,800*(1,300-0,160)*(12,665+1,852+26,758+1,305+0,845)"odpočet skladby zpevněných ploch skladeb S02, S04 a S05 39,604
VV -0,800*0,360*(12,665+1,852+26,758+1,305+0,845)"odpočet  lože vč. obsypu potrubí -12,506
VV "zásyp jámy sedimentační šachty
VV (2,150-0,160)*2,000*2,000"odpočet skladby zpevněných ploch skladby S05 7,960
VV -0,100*2,000*2,000"odpočet podkladu -0,400
VV -PI*0,500*0,500*(2,150-0,160-0,100)"odpočet objemu sedimentační šachty -1,484
VV Mezisoučet 73,758
VV "Vodovod
VV "zásyp rýh
VV 0,800*103,100*(1,332-0,160)/3"potrubí D 32; odpočet skladby S02 viz SO01 32,222
VV 0,800*103,100*(1,332-0,160)/3"potrubí D 32; odpočet skladby SO05 viz SO01 32,222
VV 0,800*103,100*(1,332-0,120)/3"potrubí D 32; odpočet rozprostření ornice v tl. cca 120 mm - viz SO01 33,322
VV -0,800*0,232*103,100"odpočet  lože vč. obsypu potrubí -19,135
VV 0,800*10,000*(1,325-0,160)"potrubí D 25; skladby zpevněných ploch skladby S05 9,320
VV -0,800*0,232*10,000"odpočet  lože vč. obsypu potrubí -1,856
VV Mezisoučet 86,095
VV Součet 208,862

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 32,941 263,07 8 665,79

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175151101
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV 0,260*0,800*(6,500+25,500+1,950)"obsyp potrubí DN160 ŠP 0/8 7,062
VV -PI*0,080*0,080*(6,500+25,500+1,950)"odpočet objemu potrubí DN160 -0,683
VV Mezisoučet 6,379
VV "Kanalizace dešťová
VV "napojení RŠD na akumulační a retenční nádrž
VV 0,260*0,800*33,300"obsyp potrubí DN160 ŠP 0/8 6,926
VV -PI*0,080*0,080*33,300"odpočet objemu potrubí DN160 -0,670
VV "napojení odtoku z technologii pro fontánu
VV 0,260*0,800*1,852"obsyp potrubí DN160 ŠP 0/8 0,385
VV -PI*0,080*0,080*1,852"odpočet objemu potrubí DN160 -0,037
VV "napojení žlabů na sedimentační šachtu
VV 0,260*0,800*(12,665+1,852+26,758+1,305+0,845)"obsyp potrubí DN160 ŠP 0/8 9,032
VV -PI*0,080*0,080*(12,665+1,852+26,758+1,305+0,845)"odpočet objemu potrubí DN160 -0,873
VV Mezisoučet 14,763
VV "Vodovod
VV 0,800*103,100*0,132"obsyp potrubí D 32 ŠP 0/8 10,887
VV -PI*0,016*0,016*103,100"odpočet objemu potrubí DN32 -0,083
VV 0,800*10,000*0,125"obsyp potrubí D 25 ŠP 0/8 1,000
VV -PI*0,0125*0,0125*10,000"odpočet objemu potrubí DN25 -0,005
VV Mezisoučet 11,799
VV Součet 32,941

13 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 65,882 481,07 31 693,85
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV "Kanalizace dešťová
VV "Vodovod
VV 32,941"viz pol.č.175151101 32,941
VV 32,941*2 'Přepočtené koeficientem množství 65,882

D 2 Zakládání 19 433,21

14 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 0,150 1 443,22 216,48

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211531111
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 0,150*1,000*1,000"základová deska pro osazení revizní šachty 0,150

15 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 
obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 4,000 347,10 1 388,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212752101
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Vodovod
VV "Pítka
VV 2*2"odtok ze šachet 4,000

16 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 4,800 31,67 152,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/213141111
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Vodovod
VV "odtok z pítek
VV 2*4*(0,300*2,000)"pítka viz mobiliář stavebního objektu SO 01 4,800

17 M 69311225 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2 m2 5,686 200,95 1 142,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311225
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Vodovod
VV 4,800"viz pol.č.213141111 4,800
VV 4,8*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 5,686
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18 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm m3 0,400 1 960,83 784,33

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/271532211
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace dešťová
VV 0,100*2,000*2,000"podsyp pod základovou desku sedimentační nádrže 0,400

19 K 273313611 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,150 4 262,67 639,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313611
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace dešťová
VV 0,150*1,000*1,000"základová deska pro osazení sedimentační šachty 0,150

20 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 0,480 621,13 298,14
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351121
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace dešťová
VV 2*0,150*(0,800+0,800)"bednění základové desky pro osazení sedimentační šachty 0,480

21 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 0,480 133,97 64,31
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351122
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace dešťová
VV 0,480"viz pol.č.273351122 0,480

22 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,005 46 036,83 230,18
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273362021
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace dešťová
VV 0,800*0,800*7,9/1000"výztuž základové desky sedimentační nádrže KARI sítí 8/10 (KY49) 0,005

23 K 279321311 Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,955 4 810,73 4 594,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279321311
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace dešťová
VV 1,900*(PI*0,500*0,500-PI*0,300*0,300)"obetonování sedimentační šachty 0,955

24 K 279352921 Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové jednostranné poloměru 1 m zřízení m2 5,969 1 400,59 8 360,12
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace dešťová
VV 1,900*PI*1,000"bednění obetonování sedimentační šachty 5,969

25 K 279352922
Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m 
odstranění

m2 5,969 261,85 1 562,98

VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace dešťová
VV 5,969"viz pol.č.279352921 5,969

D 4 Vodorovné konstrukce 26 006,93

26 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 18,059 1 058,36 19 112,92

VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková 
VV 0,800*6,506*0,100"napojení RŠS1 na RŠS2 0,520
VV "napojení RŠS2 na RŠS3
VV 0,800*25,607*0,100"napojení RŠS2 na RŠS3 2,049
VV 0,800*1,950*0,100"napojení RŠS3 na nádrž technologie fontány 0,156
VV Mezisoučet 2,725
VV "Kanalizace dešťová
VV "napojení RŠD na akumulační a retenční nádrž
VV 0,800*33,300*0,100"napojení RŠD na akumulační a retenční nádrž 2,664
VV "napojení odtoku z technologii pro fontánu
VV 0,800*1,852*0,100"napojení odtoku z technologii pro fontánu 0,148
VV "napojení žlabů na sedimentační šachtu
VV 0,800*(12,665+1,852+26,758+1,305+0,845)*0,100"napojení žlabů na sedimentační šachtu 3,474
VV Mezisoučet 6,286
VV "Vodovod
VV 0,800*103,100*0,100"potrubí D 32 8,248
VV 0,800*10,000*0,100"potrubí D 25 0,800
VV Mezisoučet 9,048
VV Součet 18,059

27 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 3,000 226,53 679,59
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452112111
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
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VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV 2"RŠS3 2,000
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1"prstenec poklopu servisní šachty 1,000
VV Součet 3,000

28 M 59224147 prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm kus 3,000 639,40 1 918,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59224147
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV 2"RŠS3 2,000
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1"prstenec poklopu servisní šachty 1,000
VV Součet 3,000

29 K 452311151
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 20/25

m3 0,992 4 330,87 4 296,22

VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV 0,100*2,000*2,000"RŠS2 0,400
VV 0,100*2,000*2,000"RŠS3 0,400
VV "Vodovod
VV 3*0,100*0,800*0,800"podkladní betonová deska pro šachty pítek a zahradního ventilu 0,192
VV Součet 0,992

D 8 Trubní vedení 388 922,74

30 K 871161941
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 
32 x 3,0 mm a D 25 x 2,3 mm

m 113,100 127,88 14 463,23

VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Vodovod
VV 103,100"potrubí D 32 103,100
VV 10,000"potrubí D 25 10,000
VV Součet 113,100

31 M 28613070 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 25x2,3mm m 10,150 118,14 1 199,12
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Vodovod
VV 10"viz pol.č.871161941 10,000
VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

32 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 104,647 155,89 16 313,42
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28613170
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Vodovod
VV 103,1"viz pol.č.871161141 103,100
VV 103,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 104,647

33 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN 8 DN 160

m 112,640 712,47 80 252,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871315221
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV 6,506"napojení RŠS1 na RŠS2 6,506
VV 25,607"napojení RŠS2 na RŠS3 25,607
VV 1,950"napojení RŠS3 na nádrž technologie fontány 1,950
VV Mezisoučet 34,063
VV "Kanalizace dešťová
VV 33,300 "napojení RŠD na akumulační a retenční nádrž 33,300
VV 1,852"napojení odtoku z technologii pro fontánu 1,852
VV 12,665+1,852+26,758+1,305+0,845"napojení žlabů na sedimentační šachtu 43,425
VV Mezisoučet 78,577
VV Součet 112,640

34 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu 
jednoosých DN 160

kus 14,000 306,91 4 296,74

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/877315211
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV 2"koleno kanalizace PVC KG 160x15° 2,000
VV "Kanalizace dešťová
VV 2"regulační ventil s přepadem 2,000
VV 4"koleno kanalizační PVC KG 160x45° 4,000
VV 3"koleno kanalizace PVC KG 160x15° 3,000
VV 3"odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160/45° 3,000
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VV Součet 14,000

35 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 5,000 249,67 1 248,35
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28611359
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková 
VV 2"koleno kanalizace PVC KG 160x15°; montáž viz pol.č.877315211 2,000
VV "Kanalizace dešťová
VV 3"koleno kanalizace PVC KG 160x15°; montáž viz pol.č.877315211 3,000
VV Součet 5,000

36 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 4,000 265,50 1 062,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28611361
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace dešťová
VV 4"koleno kanalizační PVC KG 160x45°; montáž viz pol.č.877315211 4,000

37 M 28612221 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° kus 3,000 2 309,15 6 927,45
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28612221
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace dešťová
VV 3"odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160/45°; montáž viz pol.č.877315211 3,000

38 M 28612921 regulační vetnil regulace odtoku PVC KG DN 160 s přepadem (obtokem) kus 2,000 13 792,78 27 585,56
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace dešťová
VV 2"regulační ventil s přepadem; montáž viz pol.č.877315221 2,000

39 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 113,100 66,98 7 575,44
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892241111
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Vodovod
VV 103,100"potrubí D 32 103,100
VV 10,000"potrubí D 25 10,000
VV Součet 113,100

40 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 10,000 1 079,06 10 790,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894411311
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková 
VV 6"RŠS2 6,000
VV 3"RŠS3 3,000
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1"betonová servisní šachta bez dna 1,000
VV Součet 10,000

41 M 59224067 skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm kus 10,000 1 986,40 19 864,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59224067
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková 
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 10"viz pol.č.894411311 10,000

42 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 2,000 1 412,77 2 825,54
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414111
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV 1"RŠS2 1,000
VV 1"RŠS3 1,000
VV Součet 2,000

43 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm kus 2,000 10 834,49 21 668,98
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59224064
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková 
VV 2"viz pol.č.894414111 2,000

44 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 3,000 1 204,51 3 613,53
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894414211
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
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VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková
VV 1"RŠS2 1,000
VV 1"RŠS3 1,000
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1"servisní šachta bez dna 1,000
VV Součet 3,000

45 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm kus 3,000 4 740,09 14 220,27
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková 
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 3"viz pol.č.894414211 3,000

46 K 894812913 Sedimentační šachta atyp DN 600/160, v=1900mm, sedimentační prostor 0,5 m kus 1,000 21 532,57 21 532,57
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace dešťová
VV 1 1,000

47 K 895270922 Montáž šachty 400/400/400 kus 3,000 1 284,89 3 854,67
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Vodovod
VV "šachty pro pítka a zahradní ventil
VV 3"obetonování viz pol.č.899620141 3,000

48 M 2866110 revizní šachta PP 400x400x400mm kus 3,000 5 464,74 16 394,22
VV "Vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV 3"viz pol.č.895270922; poklop viz pol.č.63126939 3,000

49 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 7,000 1 522,38 10 656,66
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899103112
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "SPECIFIKACE MATERIÁLU
VV "TZ ZI DPS Beroun Hvězda
VV "pojízdné plochy do 20 t
VV "Vodovod
VV 3"osazení šachty pro pítka a zahradní ventil, pokud pítko nebude mít šachtu integrovanou 3,000
VV "Kanalizace splašková 
VV 1"RŠS2 1,000
VV 1"RŠS3 1,000
VV "Kanalizace dešťová
VV 1"sedimentační šachta 1,000
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1"poklop servisní šachty 1,000
VV Součet 7,000

50 M 63126939 zadlažďovací poklop pozinkovaný 400x400 - ozn.K05 kus 3,000 10 430,14 31 290,42
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "D.1.1.30 Tabulka výrobků
VV "označení K05
VV "pro pojíždění automobily do 20 t
VV "Vodovod
VV "poklopy šachet pro pítka a zahradní ventil
VV 3"D_1_1_30_2_K05; montáž viz pol.č.899102112 3,000

51 M 55241010.1 poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm, s bezpečnostním uzavíráním - ozn. K01 kus 3,000 8 349,96 25 049,88
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "D.1.1.30 Tabulka výrobků
VV "označení K01
VV "pro pojíždění automobily do 20 t
VV "Kanalizace splašková 
VV "Kanalizace dešťová
VV 3"D_1_1_30_2_K01; montáž viz pol.č.899103112 3,000

52 M 55241010.4 poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm, s bezpečnostním uzavíráním - ozn. K04 kus 1,000 12 003,68 12 003,68
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1"poklop servisní šachty 1,000

53 K 899620141 Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 3,000 4 079,98 12 239,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899620141
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
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VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "TZ ZI DPS Beroun Hvězda.doc
VV "Vodovod
VV "šachty pro pítka a zahradní ventil
VV 3"obetonování viz pol.č.899620141 3,000

54 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 113,100 66,98 7 575,44
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721111
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Vodovod
VV 113,100"viz pol.č.871161941 113,100

55 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 112,640 66,98 7 544,63
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899721112
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková 
VV "Kanalizace dešťová
VV 112,640"viz pol.č.871315221 112,640

56 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 225,740 30,45 6 873,78
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899722112
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková 
VV "Kanalizace dešťová
VV 112,640"viz pol.č.871315221 112,640
VV "Vodovod
VV 113,100"viz pol.č.871161941 113,100
VV Součet 225,740

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 456 471,20
57 K 935932912 Odvodňovací štěrbinový žlab vč. obetonování betonem C25/30 m 80,000 5 705,89 456 471,20

VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace dešťová
VV "štěrbinové žlaby včetně vpustí a revizních dílů pro třídu zatížení C250
VV 17"D1"+26"D2"+17"D3"+20,000"D4" 80,000
VV Součet 80,000

D 997 Přesun sutě 36 616,51

58 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 05 04

t 117,901 310,57 36 616,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013655
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Kanalizace splašková 
VV "Kanalizace dešťová
VV "Vodovod
VV 1,700*42,883"viz pol.č.162751117 72,901
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV 45"přebytek zeminy 45,000
VV Součet 117,901

D 998 Přesun hmot 134 811,07

59 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 157,009 858,62 134 811,07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 1 042 277,04

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 591,85
60 K 722224152.1 Montáž zahradního ventilu DN20 kus 1,000 408,00 408,00

VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Vodovod
VV 1"zahradní ventil DN20 1,000

61 M 55111859 ventil zahradní bez hadicové přípojky DN20 kus 1,000 660,10 660,10
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .02 přípojka splaškové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .03 přípojka dešťové kanalizace - řez
VV "D.1.4.1 .04 dešťová kanalizace - řezy
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Vodovod
VV 1"viz pol.č.891163922 1,000

62 K 722232062.1 Montáž kohout kulový DN20 s vypouštěním kus 1,000 433,57 433,57
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Vodovod
VV "šachta 400/400 mm s uzávěrem a zahradním ventilem na hadici
VV 1"Kohout uzavírací KK DN 20 s vypouštěním 1,000

63 M 55114212 kohout kulový DN20 s vypouštěním kus 1,000 550,49 550,49
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/55114212
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
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VV "Vodovod
VV 1"viz pol.č.891163922 1,000

64 K 722240123.1 Montáž kohoutu kulového DN 25 kus 3,000 509,08 1 527,24
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Vodovod
VV "odbočky pro odběry DN25
VV 3"Kohout uzavírací KK DN 25 s vypouštěním 3,000

65 M 55114928 kohout kulový uzavírací DN25 s vypouštěním kus 3,000 636,96 1 910,88
VV "D.1.4.1 Kanalizace a vodovod
VV "D.1.4.1 technická zpráva
VV "D.1.4.1 .01 situace koordinační ZTI
VV "D.1.4.1 .05 vodovodní přípojka-řez, Vodovod-řezy
VV "Vodovod
VV 1"napojení technologie fontány 1,000
VV 2"pítko 2,000
VV Součet 3,000

66 K 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m % 54,903 1,85 101,57

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998722201

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 036 685,19

67 K 460171241
Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od 
okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
a 2

m 500,000 91,34 45 670,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460171241
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV "D_1_4_2_11 situace2.pdf
VV 500"odhad 500,000

68 K 460451252
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 500,000 95,00 47 500,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460451252
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV "odvoz přebytečného výkopku na skládku viz pol.č.162751117
VV 500,000"odhad 500,000

69 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 45,000 481,07 21 648,15
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58337310
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 500*0,100*0,500*1,800"písek na obsyp kabelů 45,000

70 K 460671111 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm m 1 145,000 54,81 62 757,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460671111
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 433"viz pol.č.460791112 433,000
VV 712"viz pol.č.460791113 712,000
VV Součet 1 145,000

71 K 460791112 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm m 433,000 32,88 14 237,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460791112
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 433,000"Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička, (dn/di) 40/32; ztratné 5% 433,000
VV Součet 433,000

72 M 34571360 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm m 454,650 54,81 24 919,37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571360
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 433"viz pol.č.460791112; ztratné 5% 433,000
VV 433*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 454,650

73 K 460791113 Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm m 712,000 32,88 23 410,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460791113
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 712"Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička, (dn/di) 63/52 712,000
VV Součet 712,000

74 M 34571362 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63mm m 747,600 71,86 53 722,54
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571362
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 712,000"viz pol.č.460791113; ztratné 5% 712,000
VV 712*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 747,600

75 K 741122643
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu 
a průřezu žil 5x10 mm2

m 680,000 66,98 45 546,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122643
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 680"Silový kabel CYKY-J 5x10 680,000
VV Součet 680,000

76 M 34113034 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 m 714,000 225,31 160 871,34
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34113034
VV "D.1.4.2.01 Technická zpráva
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV 680"viz pol.č.74122643, ztratné 5% 680,000
VV 680*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 714,000

77 K 210812011
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených 
volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 433,000 32,88 14 237,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210812011
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 46"Silový kabel CYKY-J 3x1,5 46,000
VV 387"Silový kabel CYKY-J 3x2,5 387,000
VV Součet 433,000
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78 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 48,300 20,70 999,81
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34111030
VV "D.1.4.2.01 Technická zpráva
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV 46"viz pol.č.210812011, ztratné 5% 46,000
VV 46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,300

79 M 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 m 406,350 29,23 11 877,61
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34111036
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV 387"viz pol.č.210812011, ztratné 5% 387,000
VV 387*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 406,350

80 K 210812037
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených 
volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2

m 32,000 66,98 2 143,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210812037
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 32"Silový kabel CYKY-J 4x25 32,000
VV Součet 32,000

81 M 34111610 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x25mm2 m 33,600 448,19 15 059,18
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34111610
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 32,000"viz pol.č.210812037, ztratné 5% 32,000
VV 32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 33,600

82 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou 
průřezu do 120 mm2

m 580,000 91,34 52 977,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210220001
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 580 580,000
VV Součet 580,000

83 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 580,000 77,95 45 211,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/35442062
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 580"viz pol.č.210220001 580,000

84 K 210220001.1 Montáž propojení a připojení vodičů z pásků FeZn průřezu do 120 mm2 pomocí svorek na povrchu kus 66,000 54,81 3 617,46

VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 66 66,000
VV Součet 66,000

85 M 35441885.1 svorka spojovací pro zemnící pásky FeZn 30/4 kus 66,000 29,23 1 929,18
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 66"viz pol.č.210220001.1 66,000

86 K 741313089 Montáž zásuvkového sloupku do betonového základu kus 8,000 913,43 7 307,44
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 8 8,000

87 M 210190480 zásuvkový sloupek (2x230/16A), IP44, nerezová ocel, 70x70x230mm kus 8,000 2 620,93 20 967,44
VV 8"viz pol.č.741313089 8,000

D 210190431 Podzemní rozvaděč pro napojení pódia 268 275,91
88 K 210190431.1 Montáž podzemních rozváděčů vn bez zapojení vodičů vnitřních ostatních, hmotnosti do 400 kg kus 1,000 10 905,13 10 905,13

VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV "Uložení rozvaděče do jámy vč. ukotvení a vycentrování do roviny, obsypu a betonu uvedeného výrobcem
VV 1"dodávka viz pol.č.35711660.1 1,000
VV Součet 1,000

89 M 35711660.1 rozvaděč podzemní (podzemní rozvaděč typu EK600 v.č. 0,4 KV č. 1) - PRO PÓDIA kus 1,000 230 850,37 230 850,37
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

90 K 210812065.1 Montáž flexibilního kabelu v rozvadeči m 4,000 66,98 267,92
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 4,000"montáž flexibilního kabelu v rozvaděči - PRO PÓDIA 4,000
VV Součet 4,000

91 M 34113035.1 kabel flexibilní 5x16mm2 m 4,600 394,60 1 815,16
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 4"flexibilní kabel 5x4m, 5x16mm2, montáž viz pol.č.210812065.1 4,000
VV 4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4,600

92 K 741313401.1 Montáž zásuvek do 16 A kus 6,000 182,69 1 096,14
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 6"montáž zásuvky do rozvaděče - PRO PÓDIA 6,000
VV Součet 6,000

93 M 35811483.1 zásuvka 16A/230V kus 6,000 181,47 1 088,82
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 6"montáž zásuvky do rozvaděče - PRO PÓDIA 6,000
VV Součet 6,000

94 K 741313402.1 Montáž zásuvek do 32 A kus 1,000 213,13 213,13
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1"montáž zásuvky do rozvaděče - PRO PÓDIA 1,000

95 M 35811487.1 zásuvka 32A/400V kus 1,000 274,03 274,03
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VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1"montáž zásuvky do rozvaděče - PRO PÓDIA 1,000

96 K 741322012.1 Montáž jištění v rozvaděči kus 7,000 517,61 3 623,27
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 6"montáž jističe 16/1B do rozvaděče - PRO PÓDIA 6,000
VV 1"montáž jističe 32/3B do rozvaděče - PRO PÓDIA 1,000
VV Součet 7,000

97 M 35822111.1 jistič 16/1B kus 6,000 104,74 628,44
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 6"montáž jističe 16/1B do rozvaděče - PRO PÓDIA 6,000
VV Součet 6,000

98 M 35822603.1 jistič 32/3B kus 1,000 1 092,46 1 092,46
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1"montáž jističe 32/3B do rozvaděče - PRO PÓDIA 1,000

99 K 741321013.1 Montáž chrániče v rozvaděči kus 2,000 578,51 1 157,02
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 2"montáž chrániče 40/4/0,03 do rozvaděče - PRO PÓDIA 2,000
VV Součet 2,000

100 M 35889206.1 chránič 40/4/0,03 kus 2,000 2 419,98 4 839,96
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 2"viz pol.č.741321013.1 2,000

101 K 741310031.1 Montáž hlavního vypínače 100 A kus 1,000 578,51 578,51
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1"podzemní rozvaděč - PRO PÓDIA 1,000
VV Součet 1,000

102 M 34535015.1 hlavní vypínač 100A kus 1,000 2 054,61 2 054,61
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 tecnická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1"viz pol.č.741310031.1 1,000

103 K 210280002.1 Pospojení a oživení rozváděče, zkoušky a měření kus 1,000 7 790,94 7 790,94
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1"podzemní rozvaděč - PRO PÓDIA 1,000

D 210190440 Rozvaděč RSH 91 799,71
104 K 210800001 Montáž rozvaděče hod 30,000 913,43 27 402,90

VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 30 30,000

105 M 210190441 Polyesterová rozvodnice 800x600x300, IP66, prázdná kus 1,000 11 676,06 11 676,06
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

106 M 210190442 Držáky pro povrchovou montáž kus 1,000 1 826,86 1 826,86
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

107 M 210190443 Rošt s DIN a kryty Syst. C 800x600-5x26M kus 1,000 3 094,70 3 094,70
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

108 M 210190444 Krycí lišta šedá, 219mm dl. kus 10,000 304,48 3 044,80
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 10 10,000

109 M 210190445 Vypínač 3 pól. 100A kus 1,000 1 774,49 1 774,49
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

110 M 210190446 Komb. svod. přepě. T1xT2, limp 25 kA, 4P kus 1,000 5 133,47 5 133,47
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

111 M 210190447 Dig. elektroměr 3F, 2T přím. 80A, imp., MID kus 3,000 2 172,74 6 518,22
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 3 3,000

112 M 210190448 Dig. elektroměr IF, 1T přim. 40A, imp., MID kus 9,000 1 638,08 14 742,72
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 9 9,000

113 M 210190449 Jistič 3 pól. 40A, char.C, 6 kA kus 2,000 1 641,74 3 283,48
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
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VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 2 2,000

114 M 210190450 Jistič 3 pól. 25A, char. B, 6 kA kus 1,000 773,37 773,37
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

115 M 210190451 Jistič 1 pól. 20A, char. B, 6 kA kus 1,000 176,60 176,60
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

116 M 210190452 Jistič 1 pól. 16A, char. B, 6 kA kus 8,000 103,52 828,16
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 8 8,000

117 M 210190453 Jistič 1 pól. 10A, char. B, 6 kA kus 1,000 104,74 104,74
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

118 M 210190454 Proudový chránič 4pól. 25A / 0,03A, A, 6kA kus 1,000 1 774,49 1 774,49
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

119 M 210190455 Hřebenová přípojnice 3P, 10mm2/12mod chránič. kus 1,000 436,01 436,01
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

120 M 210190456 Svorka 11xN se soklem kus 1,000 66,98 66,98
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

121 M 210190457 Hřebenová připojnice 3P, 10mm2/12mod kus 2,000 436,01 872,02
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 2 2,000

122 M 210190458 Svorka 25xN se soklem kus 1,000 187,56 187,56
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

123 M 210190459 Svorka PE se soklem kus 1,000 191,21 191,21
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

124 M 210190460 Fázová svorka průchozí, 35 mm2 kus 3,000 57,24 171,72
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 3 3,000

125 M 210190461 Nulová svorka průchozí, 35 mm2 kus 1,000 70,64 70,64
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

126 M 210190462 Zemnící svorka, šroubová, 35 mm2 kus 1,000 65,77 65,77
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 1 1,000

127 M 210190463 Fázová svorka průchozí, 10 mm2 kus 6,000 69,42 416,52
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 6 6,000

128 M 210190464 Nulová svorka průchozí, 10 mm2 kus 2,000 79,16 158,32
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 2 2,000

129 M 210190465 Zemnící svorka, šroubová, 10 mm2 kus 2,000 70,64 141,28
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 2 2,000

130 M 210190466 Fázová svorka průchozí, 6 mm2 kus 6,000 54,81 328,86
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 6 6,000

131 M 210190467 Nulová svorka průchozí, 6 mm2 kus 2,000 54,81 109,62
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 2 2,000

132 M 210190468 Zemnící svorka, šroubová, 6 mm2 kus 2,000 54,81 109,62
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2 2,000

133 M 210190469 fázová svorka průchozí, 2,5 mm2, 800V/24A kus 10,000 29,23 292,30
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 10 10,000

134 M 210190470 Nulová svorka průchozí, 2,5 mm2, 800V/24A kus 10,000 29,23 292,30
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 10 10,000

135 M 210190471 Zemnící svorka, šroubová, 2,5 mm2 kus 10,000 29,23 292,30
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 10 10,000

136 M 210190472 Ukončovací díl pro řad. svoky do 50 mm2 kus 10,000 187,56 1 875,60
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 10 10,000

137 M 210190473 Vypínač, 3pól, 32 A, 400 V kus 2,000 1 783,01 3 566,02
VV "D.1.4 TPS - 2. Silnoproudá elektrotechnika
VV "D.1.4.2.01 technická zpráva
VV "D.1.4.2.10 blokové schéma
VV "D.1.4.2.11 situace
VV 2 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014919

Projektant: IČ: 09486429

Spektra PRO spol. s r.o. DIČ: CZ09486429

Zpracovatel: IČ:

p. Martin Donda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 504,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 35 504,88 21,00% 7 456,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 960,90

Úprava prostranství před Hvězdou

SO10 - Ohrazení kolem místa pro popelnice

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Ve 
stavebním rozpočtu - položkovém odborném odhadu stavebních nákladů byly stanoveny ceny položek s jednotkou soubor nebo komplet, 
upravených nebo vlastních položek, a nebo cen vyšších než je jednotková cena uvedená v použité cenovové soustavě, vždy na základě odborných 
znalostí a zkušeností s obdobnými stavbami realizovanými v období posledních 3 let.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 35 504,88

HSV - Práce a dodávky HSV 35 504,88

    1 - Zemní práce 511,45

    5 - Komunikace pozemní 26 348,81

    8 - Trubní vedení 1 461,49

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 172,97

    998 - Přesun hmot 1 010,16

SO10 - Ohrazení kolem místa pro popelnice

Úprava prostranství před Hvězdou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 35 504,88

D HSV Práce a dodávky HSV 35 504,88

D 1 Zemní práce 511,45
1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 36,043 14,19 511,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151123
VV "D.1.1.25 Základy pod ohrazení popelnic a kotvící patka zastřešení pódia
VV 7,695*4,684"sejmutí ornice před výkopem 1. figury 36,043
VV Součet 36,043

D 5 Komunikace pozemní 26 348,81

2 K 596211210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 
do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 
mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 30,624 490,82 15 030,87

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211210
VV "D.1.1.25 Základy pod ohrazení popelnic a kotvící patka zastřešení pódia
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "skladba S03, S06; označení H1
VV 1,200*1,990+3,900*7,240 30,624

3 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 31,543 358,81 11 317,94
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245213
VV 30,624"viz pol.č.596211210 30,624
VV 30,624*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 31,543

D 8 Trubní vedení 1 461,49

4 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy 
armatur

kus 1,000 1 461,49 1 461,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/899431111
VV "D.1.1.25 Základy pod ohrazení popelnic a kotvící patka zastřešení pódia
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 172,97

5 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou 
z betonu prostého tř. C 12/15

m 25,060 204,61 5 127,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916331112
VV "D.1.1.25 Základy pod ohrazení popelnic a kotvící patka zastřešení pódia
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "označení O1
VV 2*(3,900+7,240)-1,200 21,080
VV 2*1,990 3,980
VV Součet 25,060

6 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 25,561 40,90 1 045,44
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217003
VV "D.1.1.25 Základy pod ohrazení popelnic a kotvící patka zastřešení pódia
VV "D.1.1.26 zpevnene plochy - výkres skladeb
VV "D.1.1.29 výkres dlažeb a zpevněných ploch
VV "označení O1
VV 25,060"viz pol.č.916331112 25,060
VV Součet 25,060
VV 25,06*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,561

D 998 Přesun hmot 1 010,16

7 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu

t 11,731 86,11 1 010,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

Úprava prostranství před Hvězdou

SO10 - Ohrazení kolem místa pro popelnice
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014919

Projektant: IČ: 09486429

Spektra PRO spol. s r.o. DIČ: CZ09486429

Zpracovatel: IČ:

p. Martin Donda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 880 469,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 880 469,21 21,00% 184 898,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 065 367,74

Úprava prostranství před Hvězdou

SO12 - Zeleň

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Ve 
stavebním rozpočtu - položkovém odborném odhadu stavebních nákladů byly stanoveny ceny položek s jednotkou soubor nebo komplet, 
upravených nebo vlastních položek, a nebo cen vyšších než je jednotková cena uvedená v použité cenovové soustavě, vždy na základě odborných 
znalostí a zkušeností s obdobnými stavbami realizovanými v období posledních 3 let.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 880 469,21

HSV - Práce a dodávky HSV 880 469,21

    1 - Zemní práce 827 808,41

    997 - Přesun sutě 3 519,75

    998 - Přesun hmot 49 141,05

SO12 - Zeleň

Úprava prostranství před Hvězdou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 880 469,21

D HSV Práce a dodávky HSV 880 469,21

D 1 Zemní práce 827 808,41

1 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 2,000 608,95 1 217,90

VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 2"odhad 2,000

2 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

m3 6,000 608,95 3 653,70

VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 2*3"viz pol.č.162751117 6,000

3 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 1 282,532 42,63 54 674,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411131
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "označení 09
VV 51,574+20,478+21,859+92,085+71,599+72,645+79,915+19,115+182,325+227,038+63,236+145,613+235,05 1 282,532
VV Součet 1 282,532

4 M 00572410 osivo směs travní parková kg 25,651 182,69 4 686,18
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572410
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "označení 09
VV 1282,532"viz pol.č.181411131 1 282,532
VV 1282,532*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,651

5 K 182303111
Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 vč. jemné 
modelace terénu pod trávníkem

m2 1 283,000 24,36 31 253,88

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182303111
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 1283"plocha trávníku 1 283,000

6 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 40,004 1 096,12 43 849,18
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10371500
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 1283"plocha trávníku 1 283,000
VV 1283*0,03118 'Přepočtené koeficientem množství 40,004

7 K 183106612
Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, 
hloubky přes 500 do 700 mm

m 8,000 426,27 3 410,16

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183106612
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "ochrana potrubí
VV 8*1,000 8,000

8 M 69311085.1 protikořenová bariera m 9,600 669,85 6 430,56
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 8"viz pol.č.183106612 8,000
VV 8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 9,600

9 K 183151113 Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,30 do 0,50 m3 kus 27,000 1 035,22 27 950,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183151113
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D_1_1_30_5_rostliny seznam
VV "Stromořadí podél Třídy Míru
VV 8"01 - Tilia cordata ´Rancho´ (Lípa srdčitá) 8,000
VV "Stromořadí podél objektu Hvězda
VV 6"02 - Prunus cerasifer ´Nigra´ (Slivoň myrobalán ´Nigra´) 6,000
VV "Stromy s ochrannou mříží
VV 9"03 - Gleditsia triacanthos ´Sunburst´ (Dřezovec trojtrnný ´Sunburst´) 9,000
VV "skupina stromů za skulpturou
VV 1"04 - Acer platannoides ´Crimson King´ (Javor mléč ´Crimson King´) 1,000
VV 2"05 - - Tilia cordata ´Roelvo´ (Lípa srdčitá) 2,000
VV 1"14 - Tilia tomentosa ´Brabant´ (Lípa stříbrná) 1,000
VV Součet 27,000

10 K 183211312 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek prostokořenných kus 1 922,000 42,63 81 934,86
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183211312
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "výsadba trvalek
VV "označení 16
VV "pod skulpturou
VV 174"výsadba Rozchodníku bílého 10 ks/m2 174,000
VV Mezisoučet 174,000
VV "označení 15
VV 11"Calamagrostis acutiflora ´Overdam´/´Karl Foerster´ 11,000
VV 6"Calamagrostis brachytricha 6,000
VV 39"Achillea ´Moonshine´/A. ´Schwellenburg´ 39,000
VV 28"Aster x frikartii ´Moonch´ 28,000
VV 34"Aster novae-angliae ´Purple Dome´ 34,000
VV 39"Calamintha nepeta ´Triumphator´ 39,000
VV 37"Echinacea purpurea ´Alba´ 37,000
VV 28"Papaver orientale ´Arvide´ 28,000
VV 51"Salvia nemorosa ´Mainacht´ 51,000
VV 28"Salvia officinalis ´Purpurascens´ 28,000
VV 51"Anaphalis triplinervis cv. 51,000
VV 51"Sedum ´Hebstfreude´ 51,000
VV 28"Euphorbia cyparissias ´Fens Ruby´ 28,000
VV 51"Gypsophila ´Rosenschleier´ 51,000
VV 17"Centranthus ruber´Coccineus´ 17,000
VV 17"Linaria purpurea 17,000
VV 56"Allium aflatunense ´Purple Sensation´ 56,000
VV 280"Crocus cv. 280,000
VV 336"Tulipa tarda 336,000
VV 280"Muscari armeniacum cv. 280,000
VV 280"Tulipa praestans ´Fusilier´ 280,000

Úprava prostranství před Hvězdou

SO12 - Zeleň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 1 922,000

11 M 02652930 Rozchodník bílý / Sedum album nebo jiná nízká bezúdržbová zeleň kus 174,000 54,81 9 536,94
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "pod skulpturou resp. okolo
VV "označení 16
VV 174"výsadba 10 ks/m2 174,000

12 M 02652931 Calamagrostis acutiflora ´Overdam´/´Karl Foerster´/ velikost C2 kus 11,000 54,81 602,91
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 11"výsadba 2ks/10 m2 11,000

13 M 02652932 Calamagrostis brachytricha/ velikost C2 kus 6,000 54,81 328,86
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 6"výsadba 1ks/10 m2 6,000

14 M 02652933 Achillea ´Moonshine´/A. ´Schwellenburg´/ velikost K9 kus 39,000 54,81 2 137,59
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 39"výsadba 7ks/10 m2 39,000

15 M 02652934 Aster x frikartii ´Moonch´/ velikost K9 kus 28,000 54,81 1 534,68
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 28"výsadba 5ks/10 m2 28,000

16 M 02652935 Aster novae-angliae ´Purple Dome´/ velikost K9 kus 34,000 54,81 1 863,54
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 34"výsadba 5-6ks/10 m2 34,000

17 M 02652936 Calamintha nepeta ´Triumphator´/ velikost K9 kus 39,000 54,81 2 137,59
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 39"výsadba 7ks/10 m2 39,000

18 M 02652937 Echinacea purpurea ´Alba´/ velikost K9 kus 37,000 66,98 2 478,26
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 37"výsadba 6ks/10 m2 37,000

19 M 02652938 Papaver orientale ´Arvide´/ velikost K9 kus 28,000 54,81 1 534,68
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 28"výsadba 4-5ks/10 m2 28,000

20 M 02652939 Salvia nemorosa ´Mainacht´/ velikost K9 kus 51,000 54,81 2 795,31
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 51"výsadba 9ks/10 m2 51,000

21 M 02652940 Salvia officinalis ´Purpurascens´/ velikost K9 kus 28,000 54,81 1 534,68
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 28"výsadba 4-5ks/10 m2 28,000

22 M 02652941 Anaphalis triplinervis cv./ velikost K9 kus 51,000 54,81 2 795,31
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 51"výsadba 9ks/10 m2 51,000

23 M 02652942 Sedum ´Hebstfreude´/ velikost K9 kus 51,000 79,16 4 037,16
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 51"výsadba 9ks/10 m2 51,000

24 M 02652943 Euphorbia cyparissias ´Fens Ruby´/ velikost K9 kus 28,000 54,81 1 534,68
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 28"výsadba 5ks/10 m2 28,000

25 M 02652944 Gypsophila ´Rosenschleier´/ velikost K9 kus 51,000 54,81 2 795,31
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 51"výsadba 9ks/10 m2 51,000

26 M 02652945 Centranthus ruber´Coccineus´/ velikost K9 kus 17,000 54,81 931,77
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 17"výsadba 3ks/10 m2 17,000

27 M 02652946 Linaria purpurea/ velikost K9 kus 17,000 54,81 931,77
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 17"výsadba 3ks/10 m2 17,000

28 M 02652947 Allium aflatunense ´Purple Sensation´/ velikost K9 kus 56,000 60,90 3 410,40
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 56"výsadba 10ks/10 m2 56,000

29 M 02652948 Crocus cv./ cibule kus 280,000 24,36 6 820,80
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 280"výsadba 50ks/10 m2 280,000

30 M 02652949 Tulipa tarda/ cibule kus 336,000 24,36 8 184,96
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VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 336"výsadba 60ks/10 m2 336,000

31 M 02652950 Muscari armeniacum cv./ cibule kus 280,000 24,36 6 820,80
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 280"výsadba 50ks/10 m2 280,000

32 M 02652951 Tulipa praestans ´Fusilier´/ cibule kus 280,000 24,36 6 820,80
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Trvalkový záhon
VV "označení 15
VV 280"výsadba 50ks/10 m2 280,000

33 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 
přes 500 do 600 mm

kus 27,000 1 278,80 34 527,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102115
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Stromořadí podél Třídy Míru
VV 8"01 - Tilia cordata ´Rancho´ (Lípa srdčitá) 8,000
VV "Stromořadí podél objektu Hvězda
VV 6"02 - Prunus cerasifer ´Nigra´ (Slivoň myrobalán ´Nigra´) 6,000
VV "Stromy s ochrannou mříží
VV 9"03 - Gleditsia triacanthos ´Sunburst´ (Dřezovec trojtrnný ´Sunburst´) 9,000
VV "skupina stromů za skulpturou
VV 1"04 - Acer platannoides ´Crimson King´ (Javor mléč ´Crimson King´) 1,000
VV 2"05 - - Tilia cordata ´Roelvo´ (Lípa srdčitá) 2,000
VV 1"14 - Tilia tomentosa ´Brabant´ (Lípa stříbrná) 1,000
VV Součet 27,000

34 M 02659431 Lípa srdčitá /Tilia cordata/ 220-250cm/OK 14-16cm kus 8,000 5 480,58 43 844,64
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Stromořadí podél Třídy Míru
VV 8"01 - Tilia cordata ´Rancho´ (Lípa srdčitá) 8,000

35 M 02659432 Slivoň myrobalán ´Nigra´ /Prunus cerasifera/ 220-250cm/OK 14-16cm kus 6,000 7 731,27 46 387,62
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Stromořadí podél objektu Hvězda
VV 6"02 - Prunus cerasifer ´Nigra´ (Slivoň myrobalán ´Nigra´) 6,000

36 M 02659433 Dřezovec trojtrnný ´Sunburst´/Gleditsia triacanthos ´Sunburst´/ 220-250cm/OK 8-10cm kus 9,000 3 130,02 28 170,18
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Stromy s ochrannou mříží
VV 9"03 - Gleditsia triacanthos ´Sunburst´ (Dřezovec trojtrnný ´Sunburst´) 9,000

37 M 02659434 Javor mléč 'Crimson King' /Acer platanoides 'Crimson King'/ 220-250cm/OK 14-16cm kus 1,000 8 961,35 8 961,35
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "skupina stromů za skulpturou
VV 1"04 - Acer platannoides ´Crimson King´ (Javor mléč ´Crimson King´) 1,000

38 M 02659435 Lípa srdčitá /Tilia cordata ´Roelvo´/ 220-250cm/OK 14-16cm kus 2,000 5 480,58 10 961,16
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "skupina stromů za skulpturou
VV 2"05 - - Tilia cordata ´Roelvo´ (Lípa srdčitá) 2,000

39 M 02659436 Lípa stříbrná /Tilia tomentosa ´Brabant´/ 220-250cm/OK 14-16cm kus 1,000 5 480,58 5 480,58
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "skupina stromů za skulpturou
VV 1"14 - Tilia tomentosa ´Brabant´ (Lípa stříbrná) 1,000

40 K 184102211 Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu kus 1 822,000 54,81 99 863,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102211
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 20+30+60+80+65+200+80+80+60"Zimolez lesklý /Lonicera nitida/ - označení 06 675,000
VV 100+120+120"Tavolník japonský ´Golden Princess´/Spiraea japonica ´Golden Princess´/ - označení 07 340,000
VV 10+20+20+5+60+60+75+40"Tavolník japonský ´Little Princess´/Spiraea japonica ´Little Princess´/- označení 08 290,000
VV 60+20+10+20+60+100"Tavolník Bumaldův ´Anthony Waterer´/ Spiraea bumalda ´Anthony Waterer´/ - označení 11 270,000
VV 10"Mochna křovitá/ Potentilla fruticosa ´Goldteppich´/ - označení 12 10,000
VV 47+90"Zlatice nejzelenější ´Bronxensis´/ Forsythia viridissima ´Bronxensis´/ - označení 13 137,000
VV 100"Skalník Dammerův ´Skogholm´/ Cotoneaster dammeri ´Skogholm´/ - označení 17 100,000
VV Součet 1 822,000

41 M 02652923 Zimolez lesklý /Lonicera nitida/ - označení 06 kus 675,000 54,81 36 996,75
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 20+30+60+80+65+200+80+80+60"Zimolez lesklý /Lonicera nitida/ - označení 06 675,000

42 M 02652924 Tavolník japonský ´Golden Princess´/Spiraea japonica ´Golden Princess´/ - označení 07 kus 340,000 66,98 22 773,20
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 100+120+120"Tavolník japonský ´Golden Princess´/Speraea japonica ´Golden Princess´/ 40-60cm - označení 07 340,000

43 M 02652925 Tavolník japonský ´Little Princess´/Spiraea japonica ´Little Princess´/ - označení 08 kus 290,000 66,98 19 424,20
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 10+20+20+5+60+60+75+40"Tavolník japonský ´Little Princess´/Spiraea japonica ´Little Princess´/- označení 08 290,000

44 M 02652927 Tavolník Bumaldův ´Anthony Waterer´/ Spiraea bumalda ´Anthony Waterer´/ - označení 11 kus 270,000 54,81 14 798,70
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 60+20+10+20+60+100"Tavolník Bumaldův ´Anthony Waterer´/ Spiraea bumalda ´Anthony Waterer´/ - označení 11 270,000

45 M 02652928 Mochna křovitá/Potentilla fruticosa ´Goldteppich´/  - označení 12 kus 10,000 54,81 548,10
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 10"Mochna křovitá/ Potentilla fruticosa ´Goldteppich´/ - označení 12 10,000

46 M 02652929 Zlatice nejzelenější ´Bronxensis´/ Forsythia viridissima ´Bronxensis´/ - označení 13 kus 137,000 66,98 9 176,26
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 47+90"Zlatice nejzelenější ´Bronxensis´/ Forsythia viridissima ´Bronxensis´/ - označení 13 137,000

47 M 02652952 Skalník Dammerův ´Skogholm´/ Cotoneaster dammeri ´Skogholm´/ - označení 17 kus 100,000 42,63 4 263,00
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 100"Skalník Dammerův ´Skogholm´/ Cotoneaster dammeri ´Skogholm´/ - označení 17 100,000

48 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 27,000 426,27 11 509,29
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184215132
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "Stromořadí podél Třídy Míru
VV 8"01 - Tilia cordata ´Rancho´ (Lípa srdčitá) 8,000
VV "Stromořadí podél objektu Hvězda
VV 6"02 - Prunus cerasifer ´Nigra´ (Slivoň myrobalán ´Nigra´) 6,000
VV "Stromy s ochrannou mříží
VV 9"03 - Gleditsia triacanthos ´Sunburst´ (Dřezovec trojtrnný ´Sunburst´) 9,000
VV "skupina stromů za skulpturou
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VV 1"04 - Acer platannoides ´Crimson King´ (Javor mléč ´Crimson King´) 1,000
VV 2"05 - - Tilia cordata ´Roelvo´ (Lípa srdčitá) 2,000
VV 1"14 - Tilia tomentosa ´Brabant´ (Lípa stříbrná) 1,000
VV Součet 27,000

49 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m kus 81,000 127,88 10 358,28
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/60591253
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 3*27"kůly ke stromům, viz pol.č.184215132 81,000

50 M 60591253.1 příčka kus 27,000 79,16 2 137,32
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 27"kůly ke stromům vč. příček, viz pol.č.184215132 27,000

51 K 184802111.1 Chemické odplevelení půdy herbicidem - pokud bude potřeba m2 1 639,000 3,04 4 982,56
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 56"plocha rostlin ve štěrku 56,000
VV 300"plocha rostlin v mulčovací kůře 300,000
VV 1283"plocha trávníku 1 283,000
VV Součet 1 639,000

52 K 184911161
Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 73,342 66,98 4 912,45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184911161
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "označení 15
VV "trvalkový záhon
VV 14+42 56,000
VV "označení 16
VV "pod skulpturou
VV 17,342 17,342
VV Součet 73,342

53 M 58337310.1 štěrk VL t 18,336 1 278,80 23 448,08
VV "D.1.1.27 VÝKRES ZELENĚ
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 73,342"viz pol.č.184911161 73,342
VV 73,342*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 18,336

54 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 297,648 54,81 16 314,09
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184911421
VV "D.1.1.29 Zpevněné plochy
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "označení L1
VV 15,662+5,212+11,273+83,515+16,063+143,589+9,135+6,888+6,311 297,648
VV Součet 297,648

55 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 30,658 1 217,91 37 338,68
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10391100
VV "D.1.1.29 Zpevněné plochy
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV "označení L1
VV 297,648"viz pol.č.184911421 297,648
VV 297,648*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 30,658

D 997 Přesun sutě 3 519,75

56 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 05 04

t 3,400 1 035,22 3 519,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013655
VV "D.1.1.29 Zpevněné plochy
VV "D.1.1.30.5 prvky zeleně
VV 2*1,7 3,400

D 998 Přesun hmot 49 141,05

57 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu

t 80,698 608,95 49 141,05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 00233129

Město Beroun DIČ: CZ00233129

Uchazeč: IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014919

Projektant: IČ: 09486429

Spektra PRO spol. s r.o. DIČ: CZ09486429

Zpracovatel: IČ:

p. Martin Donda DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 802 901,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 802 901,47 21,00% 168 609,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 971 510,78

Úprava prostranství před Hvězdou

SO00 - VRN

Metrostav a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz. Ve 
stavebním rozpočtu - položkovém odborném odhadu stavebních nákladů byly stanoveny ceny položek s jednotkou soubor nebo komplet, 
upravených nebo vlastních položek, a nebo cen vyšších než je jednotková cena uvedená v použité cenovové soustavě, vždy na základě odborných 
znalostí a zkušeností s obdobnými stavbami realizovanými v období posledních 3 let.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 802 901,47

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 802 901,47

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 467 173,60

    VRN3 - Zařízení staveniště 311 369,76

    VRN4 - Inženýrská činnost 24 358,11

SO00 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: p.č. 2675/1, 5713, 2436 Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Město Beroun Projektant:
Spektra PRO spol. s 
r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s. Zpracovatel: p. Martin Donda

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 802 901,47

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 802 901,47

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 467 173,60
1 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení kpl 1,000 3 653,72 3 653,72

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011103000
VV 1"průzkumný zemní vrt 1,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení zpevněných ploch kpl 1,000 24 358,11 24 358,11

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 329 795,78 329 795,78

4 K 012203009 Geodetické práce při provádění zahradních úprav kpl 1,000 34 464,79 34 464,79
VV 1"vytýčení, dozor a příprava zakázky 1,000

5 K 013244003 Fotodokumentace z provádění díla v digitální formě kpl 1,000 1 826,86 1 826,86

6 K 013354000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 73 074,34 73 074,34

D VRN3 Zařízení staveniště 311 369,76

7 K 032002000 Vybavení staveniště - náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště, likvidace ZS před ukončením díla kpl 1,000 236 030,12 236 030,12

8 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště kpl 1,000 20 095,44 20 095,44

9 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 55 244,20 55 244,20

D VRN4 Inženýrská činnost 24 358,11
11 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 24 358,11 24 358,11
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