

# DODATEK č.1

KE SMLouvĚ O DíLO Č.: 0312/2019/SOD/OMI ZE DNE 14. 6. 2019 (DÁLE JEN  
„DODATEK Č.1“)

## „Oprava kabiny malého výtahu - DPD“

mezi

<b>Název</b>	<b>Město Beroun</b>
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Adresa sídla	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat objednatele	Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun Tel. XXXXXXXX, mail: XXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických	XXXXXXXXXXXX, odbor majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č.XXXXXXX, email: XXXXXXXXX

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

<b>Název</b>	Výtahy Kladno v.o.s.
IČO	27148823
DIČ	CZ27148823
Adresa sídla	Krčohlavská 1308, Krčohlavy, 272 01 Kladno
Právní forma	111 – Veřejná obchodní společnost
Zápis v obchodním rejstříku	Spisová značka A 49852 vedená u Městského soudu v Praze
Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních	Martin Pouba, statutární orgán - společník
osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických (kontaktní osoba)	XXXXXXXXXXXX., servisní technik XXXXXXXXXXXX, servisní technik
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., Kladno
Číslo účtu	51-5438030207/0100

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

---

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2019 smlouvu o dílo – „Oprava kabiny malého výtahu - DPD“ (dále jen smlouva“). V souladu s čl. 13. 3. smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu dodatečných prací a méněprací požadovaných objednatelem a nutných víceprací, jejichž provedení nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat a potřeba jejich provedení vznikla v průběhu provádění díla.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu prováděných prací na díle, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku, změna ceny díla a změna lhůty k dokončení díla, jak uvedeno níže v tomto článku dodatku.
- 2.2 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku č. 1 navyšuje o částku 33 600,00 Kč bez DPH, DPH 21% 7 056,00 Kč, celkem s DPH 40 656,00 Kč.
- 2.3 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran v čl. 4.1 smlouvy se mění takto:

„Oprava kabiny malého výtahu - DPD“	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
<b>Celkem</b>	<b>224 500,00Kč</b>	<b>47 145,00 Kč</b>	<b>271 645 Kč</b>

- 2.4. Doba plnění dle čl. 3. smlouvy se mění tak, že odst. 3. 1 tohoto článku nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době:  
předání staveniště nejpozději do: 10 týdnů od podpisu smlouvy  
zahájení díla nejpozději do: 10 týdnů od podpisu smlouvy  
dokončení díla nejpozději do: **31. 10. 2019**  
předání a převzetí díla: nejpozději do 7 dnů od dokončení díla.“

## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 3.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

- 
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 3.6 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.
- 3.7 Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.1 Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

Příloha: Cenová nabídka společnosti Výtahy Kladno v.o.s.

.

V Berouně dne 29.10.2019

V Kladně dne 25.10.2019

---

Ing. Miloslav Ureš  
Vedoucí odboru majetku a investic  
MěÚ Beroun

---

Ing. Martin Pouba  
statutární orgán - společník



K L A D N O v.o.s.

## Servis, montáže a rekonstrukce výtahů

Zhotovitel:

**Výtahy Kladno v.o.s.**  
**Kročehlavská 1308**  
**272 01 Kladno**

Objednatel:

**Domov penzion pro důchodce Beroun, p.o**  
**Na Parkáně 111**  
**266 01 Beroun-Město**

**Naše značka:**

**Datum:** 2019-08-13

**Vyřizuje:** XXXXXXXXX

**Telefon:** + XXXXXXXXXX

+ XXXXXXXXXX

**E-mail:** [XXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXX)

### **NABÍDKA OPRAVY VÝTAHU**

Vážený obchodní partneri,

na základě nutnosti instalace při opravě výtahu TNV 500 si Vám dovoluji nabídnout opravu v tomto rozsahu:

- Montáž omezovače rychlosti EOS
- Montáž elektrické jednotky D-Box

**Celková cena nabízené opravy výtahu TNV 500 činí 33 600.—Kč bez DPH.**

**Záruční lhůta:** 24 měsíce na námi provedené práce a námi dodaný materiál.

**Platnost nabídky:** 3 měsíce

**Termín:** dle dohody s objednatelem

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Bc. XXXXX XXXXXXXXXXXXX

účetní, vedoucí servisu a oprav výtahů

Výtahy Kladno v.o.s.