

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**Číslo smlouvy objednatele: 0288/2019/SOD/OMI**  
**Číslo smlouvy zhotovitele: SDI/ZOGU/841/TC/ZO/2019/005**  
**ze dne 28. 5. 2019**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

**Město Beroun**

se sídlem:	Husovo nám. 68, Beroun- Centrum, 266 01 Beroun
IČ:	00233129
DIČ:	CZ00233129
zastoupení:	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
č. účtu:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel,“)

a

**STRABAG a.s.**

se sídlem:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupení:	Ing. Karel Frankota a Ing. Irena Sedmíková
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
č. účtu	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel „“)

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2019 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Lávka přes D5 a Litavku v Berouně (oprava)“ (dále jen „smlouva“). Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 242/15/RM/2019 ze dne 29. 4. 2019.
2. Smluvní strany uzavírají v souladu s § 222 odst. 4, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 8 a čl. XIX smlouvy a po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který nepodstatným způsobem mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smlouvy spočívající v přerušení realizace díla a posunutí termínu dokončení díla, jak je uvedeno níže v tomto článku dodatku. Ke změně termínu dochází z důvodu nemožnosti zřízení dopravního omezení DIO na dálnici D5, bez kterého není možné dokončit sanaci nosné konstrukce lávky. Od 1. 11. 2019 je zřízení nového DIO omezení nemožné z důvodu provádění zimní údržby na D5. O dopravní

omezení DIO lze požádat a realizovat ho za účelem sanace nosné konstrukce lávky nad průjezdným profilem dálničního tělesa od 1. 4. 2020, kdy již není režim zimní údržby na dálnici.

2. Doba plnění dle čl. III. smlouvy se mění tak, že odst. 1. tohoto článku smlouvy nově zní:

„1. Termín zahájení doby plnění, a předání staveniště:

**srpen 2019**

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací, členěného na kalendářní týdny, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy

Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla, kontrolní bod:

**květen 2020**“

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami. Město Beroun zveřejní smlouvu i na svém profilu zadavatele.
3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
6. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele 0288/2019/SOD/OMI, číslo smlouvy zhotovitele SDI/ZOGU/841/TC/ZO/2019/005 ze dne 28. 5. 2019 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 520/30/RM/2019 dne 13. 11. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
7. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho jejich oprávnění zástupci připojují níže své podpisy.

V Berouně dne: 20. 11. 2019

V Praze dne: 19. 11. 2019

Za objednatele:  
**Město Beroun**

Za zhotovitele:  
**STRABAG a.s.**

---

RNDr. Soňa Chalupová  
starostka

---

Ing. Karel Frankota a Ing. Irena Sedmíková  
zmocněnci