

# DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 19.12.2017 (dále jen „dodatek č.1“)

## OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI SMĚREM K TS, BEROUN

ČÍSLO SMLOUVY: 0627/2017/SOD/OMI

mezi

Název	Město Beroun
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Adresa sídla	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat objednatele	Mgr. Ivan Kůs, starosta
Zástupce ve věcech technických	Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz Jakub Zelinka, odbor majetku a investic MěÚ, tel. č. 311 654 236, email: omi1@muberoun.cz

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
IČO	49356089
DIČ	CZ49356089
Adresa sídla	Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	C 19775 vedená u Městského soudu v Praze
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	na základě plné moci: Ing. Jan Fadrjavič – ředitel provozovny Ing. Soňa Koudelová - PPE
Zástupce ve věcech technických (tel., e-mail)	xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Číslo účtu	xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

---

Účastníci smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, který mění a doplňuje ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 19.12.2017 (dále jen „smlouva“), s tím, že v ostatních ustanoveních je smlouva neměnná a zůstává v platnosti.

## Článek 1

### Předmět dodatku

#### Článek 3. smlouvy Doba plnění odst. 3.1. nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době:

zahájení díla: den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště, předpoklad pro zahájení díla je listopad 2017

dokončení díla: do 85 dní od protokolárního převzetí staveniště  
předání a převzetí díla: do jednoho týdne od dokončení díla

#### Článek 4. smlouvy Cena díla odst. 4.1. nově zní takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI SMĚREM K TS, BEROUN	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
<b>Celkem</b>	<b>802.206,16 Kč</b>	<b>168.463,29 Kč</b>	<b>970.669,45 Kč</b>

## Článek 2

### Závěrečné ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Ostatní články a body smlouvy o dílo ze dne 19.12.2017 zůstávají beze změny.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.1 ke smlouvě č. 0627/2017/SOD/OMI vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.

Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení čl. 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

---

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Obě strany dodatku č. 1 ke smlouvě prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.

Na důkaz souhlasu připojují obě strany své vlastnoruční podpisy.

Samostatnou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je Soupis víceprací a méněprací – Oprava hřbitovní zdi směrem k TS, Beroun.

V Berouně dne 8.3.2018

V Berouně dne 8.3.2018

---

Mgr. Ivan Kús  
starosta města

---

Ing. Jan Fadlejič  
ředitel provozovny

---

Ing. Soňa Koudelová  
PPE