

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO PROJEKTOVÉ PRÁCE

Pohledy na jednotlivé fasády objektů ZŠ Jungmannova

a

**Studie proveditelnosti provozně – dispozičních úprav objektů ZŠ
Jungmannova**

smlouva č. 0196/2020/SOD/OMI

uzavřené dle ust. § 2586 zákona a násl. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský
zákoník“)

Smluvní strany:

Město Beroun

IČO: 00233129, DIČ: CZ00233129

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Právní forma 801 - Obec

Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Miloslavem Uřešem, vedoucím odboru majetku a investic Městského
úřadu Beroun

ve věcech technických: Ing. Miloslavem Uřešem, vedoucím odboru majetku a investic Městského
úřadu Beroun, tel. č.: 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz
Jakubem Zelinkou, technikem odboru majetku a investic Městského úřadu
Beroun, tel. č.: 311 654 236, email: omi10@muberoun.cz

dále jen „objednatel“

a

RAM projekt, s.r.o.

IČO: 27100669, DIČ: CZ27100669

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 638/24, Praha 6 - Bubeneč, 160 00 Praha 6

Právní forma: 112 - Společnost s ručením omezeným

Kontaktní osoba: Ing. Zora Havlíková, jednatelka, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2020 smlouvu o dílo - PROJEKTOVÉ PRÁCE - Pohledy na jednotlivé fasády objektů ZŠ Jungmannova a Studie proveditelnosti provozně – dispozičních úprav objektů ZŠ Jungmannova (dále jen „smlouva“).
- 1.2. V souladu s čl. 3.3 a 9.3. smlouvy uzavírají účastníci smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy spočívající v úpravě doby provedení díla, jak je uvedeno níže.
- 2.2 Doba a způsob provedení díla dle čl. 3 smlouvy se z důvodu vyšší moci (vyhlášeného nouzového stavu a omezeného provozu orgánů státní správy a samosprávy) upravuje tak, že odst. 3.2 nově zní:
- „Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit vlastními prostředky, předat jej objednateli v plném rozsahu a objednatel požadované kvality a to v sídle objednatele.
- a) Zhotovitel se zavazuje předmět díla **Pohledy na jednotlivé fasády objektů ZŠ Jungmannova** provést a předat nejdéle do 4 týdnů od podpisu smlouvy
- b) Zhotovitel se zavazuje předmět díla **Studie proveditelnosti provozně - dispozičních úprav objektů ZŠ Jungmannova** provést a předat nejdéle do 12 týdnů od podpisu smlouvy.“

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.6 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 3.7 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.

V Berouně dne 14. 5. 2020

Za objednatele

V Praze dne 14. 5. 2020

Za zhotovitele

Ing. Miloslav Ureš

vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

Ing. Zora Havlíková

RAM projekt, s.r.o.
jednatelka