

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„OPRAVA TERASY OBJEKTU RADNICE“

ZE DNE 30. 4. 2020

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

č. objednatele: 0249/2020/SOD/OMI

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

IČO: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Beroun

Č.účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 230 e-mail: omi@muberoun.cz

Ing. Jindra Nová, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 234, e-mail: omi6@muberoun.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

RH stavby s.r.o.

Sídlo: Borečnice 13, Čížová, 397 01 Písek 1

Zástupce: Tomáš Růžička, jednatel

IČO: 04435681

DIČ: CZ04435681

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Č.účtu: xxxxxxxxxx

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 24132

Kontaktní osoby (tel. č., email): Tomáš Růžička, tel.č.: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 30. 4. 2020 smlouvu o dílo „Oprava terasy objektu radnice“ (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. 2.7, čl. 3.3, čl. 4.7, čl. 4.8 a čl. 13.3 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 2.2 Tímto dodatkem se mění:
 - a) předmět díla dle čl. 2 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jejichž přesný popis a ocenění jsou součástí změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku,
 - b) termín dokončení díla dle čl. 3.1. smlouvy se prodlužuje do 17.6.2020
 - c) cena díla dle čl. 4.1 smlouvy tak, že se zvyšuje o cenu víceprací ve výši 15.258,88 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 6.267,04 Kč bez DPH. Celková cena díla po této změně činí:

OPRAVA TERASY OBJEKTU RADNICE	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Celkem	465.934,26 Kč	97.846,19 Kč	563.780,46 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení čl. 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 3.7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha:

Změnový list č. 1

OBJEDNATEL:

V Berouně dne

ZHOTOVITEL:

V Písku dne 8.6.2020

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Miloslav Ureš
vedoucí odboru majetku a
investic Městského úřadu Beroun

Tomáš Růžička
jednatel