

**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Revitalizace parku Košťálkova**

a

Návrh sadových úprav podél ulice Plzeňská v Berouně

č. smlouvy: 0173/2020/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

IČO: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Beroun

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

Mgr. Pavlína Poborská, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 233, mail: omi4@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

Living in green, s.r.o.

Sídlo: Palackého 70, 252 29 Dobřichovice

Zástupce: Ing. Lenka Vyhnálková, jednatelka

IČO: 24828301

DIČ: CZ24828301

Bankovní spojení: Unicredit bank, a.s.

Č. účtu: 2106336441/2700

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: C 178107

Kontaktní osoby (tel. č., email): Ing. Lenka Vyhnálková, jednatelka, tel.: 777 135 708, e-mail:
lenka@livingingreen.cz

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 9. 3. 2020 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revitalizace parku Košťálkova a Návrh sadových úprav podél ulice Plzeňská v Berouně“ (dále jen smlouva), smluvní strany dále uzavřely dne 11. 5. 2020 dodatek č. 1 a dne 5. 6. 2020 dodatek č. 2 k této smlouvě.
- 1.2. Po vzájemné dohodě spolu smluvní strany uzavírají v souladu s odst. 9.3 smlouvy tento dodatek č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou změny smlouvy spočívající ve změně termínu předání díla, jak je uvedeno níže v tomto článku.
- 2.2 Termíny předání díla uvedené v čl. 3.2. smlouvy se mění takto:
- a) Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dokumentaci DPS u díla „Návrh sadových úprav podél ulice Plzeňská v Berouně“ nejdéle do 15. 12. 2020.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Berouně dne: 21.8. 2020

Za objednatele:

V Dobřichovicích dne: 28.8. 2020

Za zhotovitele:


.....
Ing. Miloš Uřeš,
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun


.....
Ing. Lenka Vyháňková
jednatelka

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo: PD – Revitalizace parku Košťálkova

Návrh sadových úprav podél ulice Plzeňská v Berouně