

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## „Mateřská škola Sluníčko – oprava výtahu“

### č. smlouvy: 0277/2020/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany:

##### **Město Beroun**

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: Ing. Miloslavem Uřešem, vedoucím odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

IČO: 00233129, DIČ: CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Miloslav Uřeš, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

Ing. Jindra Nová, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 234, mail: omi6@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

##### **Výtahy Kladno v.o.s.**

Sídlo: Kročehlavská 1308, Kročehlavy, 272 01 Kladno

Zástupce: Martin Pouba, statutární orgán společník

IČO: 27148823, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: A 49852

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby (tel. č., email): Martin Pouba ml., xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 4. 6. 2020 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Mateřská škola Sluníčko – oprava výtahu“ (dále jen smlouva).
- 1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu potřeby provedení víceprací, smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 2.4., 13.3. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Tímto dodatkem se mění předmět díla dle čl. 2 smlouvy o schválené vícepráce, jejichž přesný popis a ocenění je součástí montážního listu, který je přílohou a tvoří nedílnou část tohoto dodatku.
- 2.2 Cena díla dle čl. 4.1 smlouvy se mění tak, že se zvyšuje o cenu víceprací ve výši 10.800, Kč bez DPH. Celková cena díla po této změně činí:

„OPRAVA VÝTAHU TOV 250, MŠ SLUNÍČKO“	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
<b>Celkem</b>	<b>408.600,--</b>	<b>85.806,--</b>	<b>494.406,--</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.
- 3.8. Přílohy: montážní list ze dne 6.10.2020

V Berouně dne: 30.10.2020  
Za objednatele:

V Kladně dne: 27.10.2020  
Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
**Ing. Miloslav Ureš,**  
vedoucí odboru majetku a investic  
Městského úřadu Beroun

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
**Výtahy Kladno v.o.s.**  
Martin Pouba  
statutární orgán - společník

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## „Mateřská škola Sluníčko – oprava výtahu“

### č. smlouvy: 0277/2020/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany:

##### **Město Beroun**

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: Ing. Miloslavem Urešem, vedoucím odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

IČO: 00233129, DIČ: CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

Ing. Jindra Nová, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 234, mail: omi6@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

##### **Výtahy Kladno v.o.s.**

Sídlo: Kročehlavská 1308, Kročehlavy, 272 01 Kladno

Zástupce: Martin Pouba, statutární orgán společník

IČO: 27148823, DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: A 49852

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby (tel. č., email): Martin Pouba ml., xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 4. 6. 2020 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Mateřská škola Sluníčko – oprava výtahu“ (dále jen smlouva).
- 1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu potřeby provedení víceprací, smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 2.4., 13.3. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1 Tímto dodatkem se mění předmět díla dle čl. 2 smlouvy o schválené vícepráce, jejichž přesný popis a ocenění je součástí montážního listu, který je přílohou a tvoří nedílnou část tohoto dodatku.
- 2.2 Cena díla dle čl. 4.1 smlouvy se mění tak, že se zvyšuje o cenu víceprací ve výši 10.800, Kč bez DPH. Celková cena díla po této změně činí:

„OPRAVA VÝTAHU TOV 250, MŠ SLUNÍČKO“	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
<b>Celkem</b>	<b>408.600,--</b>	<b>85.806,--</b>	<b>494.406,--</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.
- 3.8. Přílohy: montážní list ze dne 6.10.2020

V Berouně dne: 30.10.2020  
Za objednatele:

V Kladně dne: 27.10.2020  
Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
**Ing. Miloslav Ureš,**  
vedoucí odboru majetku a investic  
Městského úřadu Beroun

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
**Výtahy Kladno v.o.s.**  
Martin Pouba  
statutární orgán - společník

Odběratel : **MĚSTO BEROUN**  
Místo výtahu : **MŠ SLUNÍČKO**

Položka	Popis práce	Kč	Položka	Popis práce	Kč
	UYMĚNA SPOJKY MOTORU + PŘELISOVÁNÍ				
					10 800

Evid. č. výtahu:      Nosnost:      Nosné orgány :      Průměr :      Počet a délka :

Montér :	Datum :	km	Podpis montéra :	Počet :	Neceníkové položky :	Celkem :
Pouba ml.	6.10.20					
Křížek	6.10.20					

Název položky :	Výpočet :	Celkem :
Materiál :		
Výkony :		10 800
Neceníkové pol.:		
Cest. náklady :		
<b>Fakturace celkem :</b>		<b>10 800</b>

Razítko a podpis zákazníka :

Fakturoval : 

Datum: 26/10/2020