

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
„INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ STAVEB
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BEROUN – ZDEJCINA A VODOVOD ZDEJCINA –
ROZVOD VODY“

č. smlouvy: 0284/2019/PRIK/OMI

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Příkazce:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: Ing. Miloslavem Uřešem, vedoucím odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

IČO: 00233129, DIČ: CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Miloslav Uřeš, vedoucím odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

Ing. Jindra Nová, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 234, mail: omi6@muberoun.cz

dále jen „příkazce“ – na straně jedné

a

Příkazník:

PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o.

Sídlo: Bassova 98/8, Praha-Vysočany, 190 00 Praha 9

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Knotkem, jednatelem

IČO: 24168955, příkazník není plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v pod sp. zn.: C 185056

Kontaktní osoby (tel. č., email): Ing. Jaroslav Knotek, tel. č.: xxxxxxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxxxxxx

dále jen jako „příkazník“

příkazce a příkazník dále společně též jako „smluvní strany“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 5. 2019 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení staveb splašková kanalizace Beroun – Zdejcina a vodovod Zdejcina – rozvod vody“ (dále jen smlouva) a dne 29. 11. 2019 dodatek č. 1.
- 1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu potřeby vedení dalších jednání se správními úřady při zajištění stavebního povolení, spolu smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 9.3. smlouvy tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou změny smlouvy spočívající ve změně termínu k provedení příkazu.
- 2.2 Doba plnění dle čl. 3 smlouvy se mění tak, že odst. 3.1. tohoto článku nově zní:

„Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, a to s ohledem na shora vymezený předmět plnění. Příkazník se zavazuje provádět inženýrskou činnost i po podání žádosti o společné povolení pro stavbu: „Splašková kanalizace Beroun – Zdejcina a Vodovod Zdejcina – rozvody vody“, a to až do vydání a nabytí právní moci tohoto povolení.“

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly na způsobu úhrady odměny za již poskytnuté plnění, kdy příkazník vystaví fakturu na celou částku – tj. 98.000 Kč a příkazce uhradí příkazníkovi vystavenou fakturu do výše 75% sjednané odměny. 25% ze sjednané odměny uhradí příkazce příkazníkovi do 30 dnů po převzetí pravomocného stavebního povolení.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Berouně dne: 30.10.2020
Za příkazce:

V Praze dne: 13.10.2020
Za příkazníka:

XX

.....
Ing. Miloslav Ureš,
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

XX

.....
PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o.
Ing. Jaroslav Knotek
jednatel