

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
ZPEVNĚNÍ KAMENNÉ ZDI – ZŠ JUNGMANNOVA BEROUN
č. smlouvy: 0357/2021/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

IČO: 00233129, DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

Jakub Zelinka, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 236, mail: omi10@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

Jiří Trubák - STAVO

Sídlo: Karlova 540, 266 01 Beroun

IČO: 49835157, DIČ: CZxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby (tel. č., email): Jiří Trubák, tel. č.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 23. 6. 2021 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Zpevnění kamenné zdi – ZŠ Jungmannova Beroun“ (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. 13.5 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek je uzavřen na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu optimalizace provedení díla, kdy možnost změn vznikla v průběhu provádění díla.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy, kdy se tímto dodatkem upravuje předmět díla dle čl. 2 smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku, a na to navazující změna celkové ceny díla, jak je uvedeno níže v tomto článku.
- 2.2 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku zvyšuje o částku 42.212,70 Kč bez DPH, DPH 21 % 8.864,67 Kč, celkem s DPH 51.077,37 Kč.
- 2.3 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku snižuje o částku 17.500 Kč bez DPH, DPH 21 % 3.675,00 Kč, celkem s DPH 21.175,00 Kč
- 2.4 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se tímto dodatkem mění takto:

ZPEVNĚNÍ KAMENNÉ ZDI – ZŠ JUNGMANNOVA, BEROUN	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Celkem	272.651,20	57.256,75	329.907,95

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

Příloha: Cenová nabídka z 21. 7. 2021

V Berouně dne: 16.8.2021
Za objednatele:

V Berouně dne: 16.8.2021
Za zhotovitele:

.....
Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

.....

Jiří Trubák

Stavební rozpočet

Název stavby:	Beroun 1.ZŠ	Doba výstavby:	45 dní	Objednatel:	Město Beroun
Druh stavby:	Oprava zdi	Začátek výstavby:	07.07.2021	Projektant:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lokalita:	Beroun	Konec výstavby:	20.08.2021	Zhotovitel:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
JKSO:		Zpracováno dne:	21.07.2021	Zpracoval:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	12 750,00	12 750,00		0,00	
1		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3,ruční	m3	15,00	850,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	2 288,00	2 288,00		0,00	
2		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním,koruna zdi	m3	8,00	286,00	0,00	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí				456,00	40 104,00	40 560,00		2,40	
3		289904123R00	Vysekání spár do hl. 3 cm zdiva z lom.kamene drob.	m2	120,00	338,00	456,00	40 104,00	40 560,00	0,02	2,40	RTS II / 2013
		31	Zdi podpěrné a volné				24 492,09	18 827,91	43 320,00		27,20	
4		311351105RT1	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	16,00	420,00	3 983,04	2 736,96	6 720,00	0,04	0,59	RTS II / 2013
5		311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	16,00	100,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
6		311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene ,rozebrání a zpětné doplnění	m3	15,00	3 500,00	30 763,65	21 736,35	52 500,00	2,66	39,91	RTS II / 2013
7		311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	-5,00	3 500,00	-10 254,60	-7 245,40	-17 500,00	2,66	-13,30	RTS II / 2013
		62	Úprava povrchů vnější				2 526,00	95 154,00	97 680,00		2,05	
8		627455111R00	Spárování starého zdiva z lom. kamene hl. do 8 cm	m2	120,00	814,00	2 526,00	95 154,00	97 680,00	0,02	2,05	RTS II / 2013
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				11 629,45	5 345,55	16 975,00		9,02	
9		631320032RAB	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm	m2	35,00	485,00	11 629,45	5 345,55	16 975,00	0,26	9,02	RTS II / 2013
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				3 491,20	12 918,30	16 409,50		0,00	
10		938902132R00	Očištění konstrukcí od porostu a hlíny na zhlaví zdi	m2	50,00	148,99	0,00	7 449,50	7 449,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
11		938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	80,00	112,00	3 491,20	5 468,80	8 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		S	Přesuny sutí				0,00	456,00	456,00		0,00	
12		979082317R00	úklid,naložení a doprava sutí a hmot po suchu do 5000 m	t	4,00	114,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
Celkem:									230 438,50			

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Beroun 1. ZŠ	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: oprava zdi-dodatek	Začátek výstavby: 21.07.2021	Projektant:
Lokalita: Beroun	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 21.07.2021	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	6 800,00	6 800,00		0,00	
1		122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	8,00	850,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	1 430,00	1 430,00		0,00	
2		174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění	m3	5,00	286,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		31	Zdi podpěrné a volné				5 844,42	4 795,58	10 640,00		5,58	
3		311351105RT1	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	7,00	420,00	1 742,58	1 197,42	2 940,00	0,04	0,26	RTS II / 2013
4		311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	7,00	100,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
5		311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	2,00	3 500,00	4 101,84	2 898,16	7 000,00	2,66	5,32	RTS II / 2013
		62	Úprava povrchů vnější				252,60	9 515,40	9 768,00		0,21	
6		627455111R00	Spárování starého zdiva z lom. kamene hl. do 8 cm	m2	12,00	814,00	252,60	9 515,40	9 768,00	0,02	0,21	RTS II / 2013
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 319,77	1 985,23	6 305,00		3,35	
7		631320032RAB	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 10 cm	m2	13,00	485,00	4 319,77	1 985,23	6 305,00	0,26	3,35	RTS II / 2013
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				1 091,00	6 178,70	7 269,70		0,00	
8		938902132R00	Očištění konstrukcí od porostu na ostních plochách vč. střední části	m2	30,00	148,99	0,00	4 469,70	4 469,70	0,00	0,00	RTS II / 2013
9		938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	25,00	112,00	1 091,00	1 709,00	2 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
Celkem:									42 212,70			

Poznámka: