

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„ZŠ Wagnerovo nám. – lokální úpravy elektroinstalace“
č. smlouvy: 0355/2021/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
IČO: 00233129, DIČ CZ 00233129
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 326131/0100
Kontaktní osoba: ve věcech technických:
Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz
Marek Hubený, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 126, mail: omi1@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

ELISS Elektro, s.r.o.

se sídlem Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 28897790, DIČ: CZ28897790
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C151801
zastoupený: Pavlem Šimonem, jednatelem
ve věcech technických: Pavel Šimon
tel. č.: XXXXXXXXXXXX e-mail: eliss-elektro@eliss.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 403515359/0800

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 11. 6. 2021 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „ZŠ Wagnerovo nám. – lokální úpravy elektroinstalace“ (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. 13.5 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek je uzavřen na základě vzájemné dohody mezi objednatel a zhotovitelem z důvodu, který je zapříčiněn situací na trhu se svítidly a posunutím termínů dodávek od prodejců, což vede k tomu, že by část díla nebyla plně dokončena před zahájením nového školního roku, čímž by došlo k omezení provozu školy.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Tímto dodatkem se upravuje doba plnění díla dle čl. 3 smlouvy tak, že se prodlužuje termín zahájení a dokončení části díla: „Oprava – výměna osvětlení v učebně, zásuvkové rozvody – Učebna fyziky“ a „Montáž minerálního podhledu – Učebna fyziky“ takto: zahájení: 22.10.2021, dokončení do: 29.10. 2021.
- 2.2 Protokolární předání staveniště k dokončení části díla „Oprava – výměna osvětlení v učebně, zásuvkové rozvody – Učebna fyziky“ a „Montáž minerálního podhledu – Učebna fyziky“ proběhne na základě výzvy objednatele formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 2.3 Na předání a převzetí části díla „Oprava – výměna osvětlení v učebně, zásuvkové rozvody – Učebna fyziky“ a „Montáž minerálního podhledu – Učebna fyziky“ se použijí ustanovení článku 8 smlouvy – Předání díla.
- 2.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury na části díla specifikované v čl. 4.1. smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, dle článku 5 smlouvy – Platební podmínky, po jejich předání a převzetí bez vad a nedodělků na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem.
- 2.5 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se nemění.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Berouně dne: 10.8.2021
Za objednatele:

V Králově Dvoře dne: 6.8.2021
Za zhotovitele:

.....
Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

.....
Pavel Šimon
jednatel

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„ZŠ Wagnerovo nám. – lokální úpravy elektroinstalace“
č. smlouvy: 0355/2021/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
IČO: 00233129, DIČ CZ 00233129
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 326131/0100
Kontaktní osoba: ve věcech technických:
Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz
Marek Hubený, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 126, mail: omi1@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

ELISS Elektro, s.r.o.

se sídlem Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 28897790, DIČ: CZ28897790
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C151801
zastoupený: Pavlem Šimonem, jednatelem
ve věcech technických: Pavel Šimon
tel. č.: XXXXXXXXXXXX e-mail: eliss-elektro@eliss.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 403515359/0800

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 11. 6. 2021 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „ZŠ Wagnerovo nám. – lokální úpravy elektroinstalace“ (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. 13.5 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek je uzavřen na základě vzájemné dohody mezi objednatel a zhotovitelem z důvodu, který je zapříčiněn situací na trhu se svítidly a posunutím termínů dodávek od prodejců, což vede k tomu, že by část díla nebyla plně dokončena před zahájením nového školního roku, čímž by došlo k omezení provozu školy.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Tímto dodatkem se upravuje doba plnění díla dle čl. 3 smlouvy tak, že se prodlužuje termín zahájení a dokončení části díla: „Oprava – výměna osvětlení v učebně, zásuvkové rozvody – Učebna fyziky“ a „Montáž minerálního podhledu – Učebna fyziky“ takto: zahájení: 22.10.2021, dokončení do: 29.10. 2021.
- 2.2 Protokolární předání staveniště k dokončení části díla „Oprava – výměna osvětlení v učebně, zásuvkové rozvody – Učebna fyziky“ a „Montáž minerálního podhledu – Učebna fyziky“ proběhne na základě výzvy objednatele formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 2.3 Na předání a převzetí části díla „Oprava – výměna osvětlení v učebně, zásuvkové rozvody – Učebna fyziky“ a „Montáž minerálního podhledu – Učebna fyziky“ se použijí ustanovení článku 8 smlouvy – Předání díla.
- 2.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury na části díla specifikované v čl. 4.1. smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, dle článku 5 smlouvy – Platební podmínky, po jejich předání a převzetí bez vad a nedodělků na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem.
- 2.5 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se nemění.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně

nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Berouně dne: 10.8.2021
Za objednatele:

V Králově Dvoře dne: 6.8.2021
Za zhotovitele:

.....
Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

.....
Pavel Šimon
jednatel

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„ZŠ Wagnerovo nám. – lokální úpravy elektroinstalace“
č. smlouvy: 0355/2021/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
IČO: 00233129, DIČ CZ 00233129
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 326131/0100
Kontaktní osoba: ve věcech technických:
Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz
Marek Hubený, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 126, mail: omi1@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

ELISS Elektro, s.r.o.

se sídlem Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 28897790, DIČ: CZ28897790
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C151801
zastoupený: Pavlem Šimonem, jednatelem
ve věcech technických: Pavel Šimon
tel. č.: XXXXXXXXXXXX e-mail: eliss-elektro@eliss.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 403515359/0800

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 11. 6. 2021 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „ZŠ Wagnerovo nám. – lokální úpravy elektroinstalace“ (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. 13.5 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek je uzavřen na základě vzájemné dohody mezi objednatel a zhotovitelem z důvodu, který je zapříčiněn situací na trhu se svítidly a posunutím termínů dodávek od prodejců, což vede k tomu, že by část díla nebyla plně dokončena před zahájením nového školního roku, čímž by došlo k omezení provozu školy.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Tímto dodatkem se upravuje doba plnění díla dle čl. 3 smlouvy tak, že se prodlužuje termín zahájení a dokončení části díla: „Oprava – výměna osvětlení v učebně, zásuvkové rozvody – Učebna fyziky“ a „Montáž minerálního podhledu – Učebna fyziky“ takto: zahájení: 22.10.2021, dokončení do: 29.10. 2021.
- 2.2 Protokolární předání staveniště k dokončení části díla „Oprava – výměna osvětlení v učebně, zásuvkové rozvody – Učebna fyziky“ a „Montáž minerálního podhledu – Učebna fyziky“ proběhne na základě výzvy objednatele formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 2.3 Na předání a převzetí části díla „Oprava – výměna osvětlení v učebně, zásuvkové rozvody – Učebna fyziky“ a „Montáž minerálního podhledu – Učebna fyziky“ se použijí ustanovení článku 8 smlouvy – Předání díla.
- 2.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury na části díla specifikované v čl. 4.1. smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, dle článku 5 smlouvy – Platební podmínky, po jejich předání a převzetí bez vad a nedodělků na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem.
- 2.5 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se nemění.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Berouně dne: 10.8.2021
Za objednatele:

V Králově Dvoře dne: 6.8.2021
Za zhotovitele:

.....
Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

.....
Pavel Šimon
jednatel

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
„ZŠ Wagnerovo nám. – lokální úpravy elektroinstalace“
č. smlouvy: 0355/2021/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
IČO: 00233129, DIČ CZ 00233129
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 326131/0100
Kontaktní osoba: ve věcech technických:
Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz
Marek Hubený, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 126, mail: omi1@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

ELISS Elektro, s.r.o.

se sídlem Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 28897790, DIČ: CZ28897790
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C151801
zastoupený: Pavlem Šimonem, jednatelem
ve věcech technických: Pavel Šimon
tel. č.: XXXXXXXXXXXX e-mail: eliss-elektro@eliss.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 403515359/0800

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 11. 6. 2021 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „ZŠ Wagnerovo nám. – lokální úpravy elektroinstalace“ (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. 13.5 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek je uzavřen na základě vzájemné dohody mezi objednatel a zhotovitelem z důvodu, který je zapříčiněn situací na trhu se svítidly a posunutím termínů dodávek od prodejců, což vede k tomu, že by část díla nebyla plně dokončena před zahájením nového školního roku, čímž by došlo k omezení provozu školy.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Tímto dodatkem se upravuje doba plnění díla dle čl. 3 smlouvy tak, že se prodlužuje termín zahájení a dokončení části díla: „Oprava – výměna osvětlení v učebně, zásuvkové rozvody – Učebna fyziky“ a „Montáž minerálního podhledu – Učebna fyziky“ takto: zahájení: 22.10.2021, dokončení do: 29.10. 2021.
- 2.2 Protokolární předání staveniště k dokončení části díla „Oprava – výměna osvětlení v učebně, zásuvkové rozvody – Učebna fyziky“ a „Montáž minerálního podhledu – Učebna fyziky“ proběhne na základě výzvy objednatele formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 2.3 Na předání a převzetí části díla „Oprava – výměna osvětlení v učebně, zásuvkové rozvody – Učebna fyziky“ a „Montáž minerálního podhledu – Učebna fyziky“ se použijí ustanovení článku 8 smlouvy – Předání díla.
- 2.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury na části díla specifikované v čl. 4.1. smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, dle článku 5 smlouvy – Platební podmínky, po jejich předání a převzetí bez vad a nedodělků na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem.
- 2.5 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se nemění.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Berouně dne: 10.8.2021
Za objednatele:

V Králově Dvoře dne: 6.8.2021
Za zhotovitele:

.....
Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

.....
Pavel Šimon
jednatel