

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „PD Park Homolka v Berouně, 1. etapa“

č. smlouvy: 0389/2021/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

IČO: 00233129, DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 230 mail: omi@mberoun.cz

Mgr. Pavlína Poborská, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 233, mail: omi4@mberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

Ing. arch. MgA. Alena Korandová

Sídlo: Polní 2040, 266 01 Beroun

IČO: 63213796, XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba (tel. č., email): Ing. arch. MgA. Alena Korandová, tel.: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 9. 7. 2021 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „PD Park Homolka v Berouně, 1. etapa“ (dále jen „smlouva“). V souladu s čl. 11.3 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2. Tento dodatek je uzavřen na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu optimalizace provedení díla, kdy potřeba změn vznikla v průběhu provádění díla.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 2 smlouvy o méněpráce tak, že z území, které bude řešit projektová dokumentace, bude vyjmut suchý poldr, a na to navazující změna celkové ceny díla, jak je uvedeno níže v tomto článku.

2.2 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku snižuje o částku 39.000,00 Kč bez DPH.

2.3 Odstavec 5.1 smlouvy nově zní:

„Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena činí 440.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 92.400,00 Kč a 532.400,00 Kč vč. DPH, z toho :

a) cena za zpracování dokumentace činí 402.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 21% 84.420,00 Kč, 486.420,00 Kč vč. DPH,

b) cena za inženýrskou činnost činí 38.000,00 Kč bez DPH, samostatně DPH 21 % 7.980,00 Kč, 45.980,00 Kč vč. DPH.“

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.

3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Berouně dne: 3.9.2021

Za objednatele:

V Berouně dne: 3.9.2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

.....
Ing. arch. Mgr. Alena Korandová