

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
„Vybudování environmentální zahrady pro ZŠ
Jungmannova“

č. smlouvy: 0395/2021/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

IČO: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

Mgr. Pavlína Poborská, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 233, mail: omi4@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

Mgr. Miroslav Peprný

Sídlo: Samota u Studánky 1975, 266 01 Beroun

IČO: 70777535

DIČ: XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoba (tel. č., email): Mgr. Miroslav Peprný, XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

1. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 22. 7. 2021 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Vybudování environmentální zahrady pro ZŠ Jungmannova“ (dále jen smlouva). V souladu s čl. 4.10, čl. 9.3, smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy, která spočívá prodloužení termínu plnění dle 3.1. a v úpravě předmětu díla dle čl. 1.2. smlouvy o schválené vícepráce a záměnu materiálu, a na to navazující změna ceny díla, jak je uvedeno níže.
- 1.3. Tímto dodatkem se z důvodu schválených víceprací prodlužuje termín dokončení díla do 20.12.2021.
- 1.4. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla dle čl. 1.2. o schválené vícepráce a záměnu materiálu, jejichž přesný popis a ocenění je součástí změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

1.5. Celková cena díla se na základě tohoto dodatku zvyšuje o částku 31.900,- Kč bez DPH, DPH činí 6.699,- Kč, tj. 38.599,- Kč vč. DPH.

1.6. Článek 2.1 smlouvy nově zní:

„Celková cena díla byla sjednána dohodou smluvních stran a činí za provedené dílo:

VYBUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ZAHRADY PRO ZŠ JUNGMANNOVA	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč s DPH
Celkem:	904.205,00,	189.883,05	1.094.088,05

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.

2.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

2.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 14.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

2.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

2.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Berouně dne: 23.11.2021
Za zhotovitele:

V Berouně dne: 26.11.2021
Za objednatele:

.....
Mgr. Miroslav Peprný

.....
RNDr. Soňa Chalupová
Starostka

Změnový list č. 1

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání ZŠ Jungmannova

Město Beroun

Miroslav Peprný

Living in green s.r.o.

č. změny	popis změny	změna ceny v Kč
1.	Oplocení s brankou- svařované pletivo	4.500,-
2.	Přístřešek dle parametrů ve výkrese 07 - střešní krytina trapézový plech, vč. spojovacího materiálu, střešních latí a montáž	27.400,-
Změna ceny celkem v Kč bez DPH		31.900,-

	Položka	SOD				Změna	
		m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem	cena m.j.	cena celkem
	ML07 - Oplocení s brankou- čtyřhranné pletivo Zn + PVC, oko 55mm, role 25 m	ks	3	2 777,00 Kč	8 331,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	ML10 - Přístřešek dle parametrů ve výkrese 07 - střešní krytina šindel, podkladová lepenka a montáž	kpl	2	9 500,00 Kč	19 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Oplocení s brankou- svařované pletivo	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč	4 277,00 Kč	12 831,00 Kč
	Přístřešek dle parametrů ve výkrese 07 - střešní krytina trapézový plech, vč. spojovacího materiálu, střešních latí a montáž	kpl	2	0,00 Kč	0,00 Kč	23 200,00 Kč	46 400,00 Kč

V Berouně dne: 23.11.2021

Zhotovitel

Projektant

Objednatel

Technický dozor stavebníka