

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SpOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ STAVEB:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BEROUN – ZDEJCINA VODOVOD ZDEJCINA – ROZVOD VODY“

č. smlouvy: 0419/2018/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Příkazce:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupený: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

IČO: 00233129, DIČ: CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. XXX XXX XXX mail: xxxxx@xxxxx

Petr Chlad, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. XXX XXX XXX, mail: xxxxx@xxxxx

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

Příkazník:

PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o.

Sídlo: Bassova 98/8, Praha-Vysočany, 190 00 Praha 9

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Knotkem, jednatelem

IČO: 24168955, zhotovitel není plátce DPH

Bankovní spojení: FIO Banka a.s.

Č. účtu: 2500183842/2010

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v pod sp. zn.: C 185056

Kontaktní osoby (tel. č., email): Ing. Jaroslav Knotek, tel. č.: XXX XXX XXX,

email: xxxxx@xxxxx

dále jen jako „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 2. 8. 2018 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení staveb: Splašková kanalizace Beroun – Zdejcina a Vodovod Zdejcina – rozvod vody“ (dále jen smlouva).
- 1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu potřeby úprav projektové dokumentace dle požadavku objednatele a na základě nabídky, kterou zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy,

spolu smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 10.2. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou změny smlouvy spočívající ve změně předmětu díla, změna termínu dokončení díla a na to navazující změna celkové ceny díla, jak je uvedeno níže v tomto článku.
- 2.2 Projektová dokumentace bude přepracována dle požadavků objednatele, kdy dojde ke změně vedení a zaústění kanalizačního výtlaku, úpravy přípojek bytovek a posuny přípojek včetně doplnění potřebného geodetického zaměření. Součástí díla bude i zajištění potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy.
- 2.3 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla tak, že doba plnění v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se prodlužuje do 15. 12. 2021. Zhotovitel je povinen dokončit inženýrskou činnost a podat žádost o společné povolení nejpozději do 25. 4. 2022.
- 2.4 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.2 tohoto dodatku zvyšuje o částku 156.000,00 Kč.
- 2.5 Zhotovitel je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu objednatele provádění díla a na základě písemného pokynu objednatele opět pokračovat v jeho provádění. Termín dokončení a předání díla a podání žádosti o společné povolení dle odst. 2.3 výše se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel dílo na základě pokynu objednatele neprováděl. Takováto změna termínu nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Berouně dne: 25. 11. 2021
Za objednatele:

V Praze dne: 2. 11. 2021
Za zhotovitele:

.....
Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

.....
PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o.
Ing. Jaroslav Knotek
jednatel