

# **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „REVITALIZACE PARKU KOŠŤÁLKOVA, BEROUN“**

**č. smlouvy: 0432/2021/SOD/OMI**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

## **Smluvní strany:**

### **Město Beroun**

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

IČO: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 230 mail: [omi@muberoun.cz](mailto:omi@muberoun.cz)

Mgr. Pavlína Poborská, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 233, mail: [omi4@muberoun.cz](mailto:omi4@muberoun.cz)

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

### **STROMMY COMPANY, s.r.o.**

Sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská hora

Zástupce: Ing. Pavel Bláha na základě plné moci

IČO: 01919652

DIČ: CZ01919652

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoby (tel. č., email): Ing. Pavel Bláha; XXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

## **1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 3.9.2021 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Revitalizace parku Košťálkova, Beroun“ (dále jen smlouva).
- 1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu vyšší moci, konkrétně z důvodu nedostatku zaměstnanců, který byl vyvolán válečným konfliktem na Ukrajině, kdy nasmlouvaní pracovníci z důvodu válečného konfliktu nemohli nastoupit do zaměstnání, smluvní strany uzavírají v souladu s odst. 13.1. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

## **2. Předmět dodatku**

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“), spočívající v úpravě termínu dle čl. 4 smlouvy. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.

- 2.2 Předmětem tohoto dodatku jsou změny smlouvy spočívající v prodloužení termínu zahájení a dokončení II. etapy díla, jak je uvedeno níže v tomto článku.
- 2.3 Termín zahájení prací na II. etapě dle čl. 4. smlouvy se posouvá na červen 2022 a termín dokončení II. etapy je do 4 měsíců od jejího zahájení.
- 2.4 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se nemění.

### **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 6. 4. 2022 usnesením č. 150/92/RM/2022. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Andělské Hoře dne: 8.4.2022  
Za zhotovitele:

V Berouně dne: 20.4.2022  
Za objednatele:

.....  
**Ing. Pavel Bláha**  
provozní ředitel

.....  
**RNDr. Soňa Chalupová**  
starostka