

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE TĚLOCVIČNA 2 - ZŠ PREISLEROVA“

č. smlouvy: 0502/2021/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

IČO: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

Ing. Luboš Rajniš

IČO: 409 08 348, DIČ: CZXXXXXXX

Sídlo: Sušická 600/7, Praha 6, 160 00

Právní forma: OSVČ

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Luboš Rajniš, email: XXXXX, tel. č.: XXXX

ve věcech technických: Ing. Luboš Rajniš, email: XXXXX, tel. č.: XXXX

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.

Č. účtu: 8101571001/5500

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 27. 10. 2021 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace tělocvična 2 – ZŠ Preislerova“ (dále jen smlouva).
- 1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu potřeby provedení víceprací spolu smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 11 odst. 3 smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým se mění cena díla obsažená v čl. 5 odst. 1 v souladu s čl. 5 odst. 6 smlouvy a dále pak mění termín dokončení uvedený v čl. 4 odst. 4.1.2 b) v souladu s čl. 4.2 smlouvy s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy spočívající v úpravě předmětu díla o schválené vícepráce, a na to navazující změna ceny díla a prodloužení termínu

dokončení, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.

- 2.2 Termín předání kompletní dokumentace pro provedení stavby, včetně dopracování na dokumentaci pro zadání stavby zhotoviteli, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr dle čl. 4.1.2 b) se prodlužuje do 30. 6. 2022.
- 2.3 Potřeba schválených víceprací vyplynula z provedených aktualizovaných výpočtů pro průkaz energetické náročnosti budov (PENB) dle platné legislativy, podle kterých je nutné doplnit projekt o fotovoltaickou elektrárnu a o rekuperační větrání celého prostoru tělocvičny tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění, na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie.
- 2.4 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.3 tohoto dodatku zvyšuje o částku 51.700,00 Kč bez DPH.
- 2.5 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se mění takto:

Zpracování projektové dokumentace tělocvična 2 ZŠ Preislerova	
Celková cena bez DPH	780.700,00 Kč
DPH ve výši 21 %	163.947,00 Kč
Celková výše včetně DPH	944.647,00 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 14.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Praze dne: 25. 5. 2022
Za zhotovitele:

V Berouně dne: 25. 5. 2022
Za objednatele:

.....
Ing. Luboš Rajniš

.....
RNDr. Soňa Chalupová
starostka