

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Sadové úpravy před budovou České pojišťovny“

č. smlouvy: 0444/2022/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

IČO: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

Mgr. Pavlína Poborská, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 233, mail: omi4@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČO: 49356089, DIČ: CZ49356089

Sídlo: Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., číslo účtu: 3133950003/2700

Zastoupené ve věcech smluvních:

XX

XX

ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 9. 2022 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Sadové úpravy před budovou České pojišťovny“ (dále jen smlouva).
- 1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu nutnosti realizace víceprací resp. méněprací smluvní strany uzavírají v souladu s odst. 9.3 smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smlouvy spočívající v realizaci schválených víceprací resp. méněprací, tak jak jsou popsány příloze tohoto dodatku, a na to navazující změna ceny díla a posun termínu plnění, jak je uvedeno níže v tomto článku.
- 2.2. Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku zvyšuje o částku 421,58 Kč.
- 2.3. Cena díla stanovená dohodou smluvních stran se mění takto:

Celková cena bez DPH	137.735,64
DPH ve výši 21 %	28.924,48
Celková výše včetně DPH	166.660,12

2.4 Tímto dodatkem se upravuje doba plnění uvedená v čl. 3.1 smlouvy. Termín dokončení díla se prodlužuje do 8. 11. 2022.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

Příloha: Tabulka méněprací a víceprací

V Berouně dne: 31.10.2022
Za zhotovitele:

V Berouně dne: 31.10.2022
Za objednatele:

.....
Ing. Jan Fadlejevič
ředitel provozovny AVE Beroun

.....
Ing. Jindra Nová
vedoucí odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun

.....
Ing. Jan Žurek
regionální ředitel oblasti Západ