

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 0477/2022/SOD/OMI

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Beroun

Husovo nám. 68

266 01 Beroun-Centrum

IČO: 00233129

DIČ: CZ00233129

zastoupený RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

e-mail: starostka@muberoun.cz

tel.: + 420 311 654 113

ID datové schránky: 2gubtq5

bankovní spojení: 29870765/0300, Československá obchodní banka, a.s.

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Název: „SDRUŽENÍ ZAVADILKA“

Sídlo: Na Pomezí 2483, Roztoky

PSČ: 252 63

zastoupený: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva POHL cz, a.s. na základě plné moci

e-mail: xxxxxxx@xxxx.xx tel.: XXX XXX XXX

bankovní spojení: 117569233/0300 a 8850392/0800

zhotovitel je plátcem DPH

Společníci:

Název: POHL cz, a.s. – společník 1 - správce

Sídlo: Na Pomezí 2483, Roztoky

PSČ: 252 63

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468, plátce DPH

zastoupený: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva

a

Název: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR s.r.o. – společník 2

Sídlo: Průmyslová 527, Králův Dvůr

PSČ: 267 01

IČO: 24835030

DIČ: CZ24835030, plátce DPH

zastoupený: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jednatelem

dále jen „Zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU KE SMLOUVĚ:

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 10. 2022 smlouvou o dílo na veřejnou zakázku **“Splašková kanalizace Beroun – Zavadilka, 1. etapa”** (dále jen smlouva) a dne 2. 11. 2022 dodatek č. 1 k této smlouvě.
2. Po vzájemné dohodě a zejména na základě požadavku poskytovatele dotace Ministerstva zemědělství ČR, které žádá rozdělení ceny díla na uznatelné a neuznatelné náklady z pohledu dotačního programu 129 410 MZe ČR, spolu smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením čl. XXIV. odst. 14 smlouvy tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
3. Předmětem dodatku je formální změna spočívající v rozdělení celkové ceny v Kč bez vyhrazených změn díla, kdy nově je cena díla rozdělena na uznatelné náklady a neuznatelné náklady dle pravidel programu 129 410 MZe ČR .

III. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO:

Původní znění kapitoly IV. CENA DÍLA odst. 1:

1. „Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Celková cena v Kč bez vyhrazených změn	
Celková cena bez DPH	31 326 920,04 Kč
DPH ve výši 21%	6 578 653,21 Kč
Celková cena včetně DPH	37 905 573,25 Kč

Cena vyhrazených změn č. 1 v Kč	
Celková cena bez DPH	6.000.000,00,-- Kč
DPH ve výši 21%	1.260.000,00,-- Kč
Celková cena včetně DPH	7.260.000,00,-- Kč

Celková cena v Kč včetně vyhrazených změn č. 1	
Celková cena bez DPH	37 326 920,04 Kč
DPH ve výši 21%	7 838 653,21 Kč
Celková cena včetně DPH	45 165 573,25 Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Nové znění kapitoly IV. CENA DÍLA odst. 1:

1. „Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Celková cena v Kč bez vyhrazených změn	
Celková cena bez DPH	31 326 920,04 Kč
DPH ve výši 21%	6 578 653,21 Kč
Celková cena včetně DPH	37 905 573,25 Kč

Z toho cena

Uznatelné náklady dle programu dle pravidel programu 129 410 Mze ČR

Celková cena v Kč bez vyhrazených změn	
Celková cena bez DPH	26 086 382,06 Kč
DPH ve výši 21%	5 478 140,23 Kč
Celková cena včetně DPH	31 564 522,29 Kč

Neuznatelné náklady dle programu dle pravidel programu 129 410 Mze ČR

Celková cena v Kč bez vyhrazených změn	
Celková cena bez DPH	5 240 537,98Kč
DPH ve výši 21%	1 100 512,98 Kč
Celková cena včetně DPH	6 341 050,96 Kč

Neuznatelné náklady obsahují :

Gravitační a tlakové přípojky – 1. etapa

4 707 071,29 Kč bez DPH

VON – gravitační a tlakové přípojky – 1. etapa

533 466,69 Kč bez DPH

Cena vyhrazených změn č. 1 v Kč	
Celková cena bez DPH	6.000.000,00,-- Kč
DPH ve výši 21%	1.260.000,00,-- Kč
Celková cena včetně DPH	7.260.000,00,-- Kč

Celková cena v Kč včetně vyhrazených změn č. 1 – NABÍDKOVÁ CENA	
Celková cena bez DPH	37 326 920,04 Kč
DPH ve výši 21%	7 838 653,21 Kč
Celková cena včetně DPH	45 165 573,25 Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.“

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčené v původním znění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 7. 12. 2022 usnesením č. 513/4/RM/2022. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Roztokách dne elektronického podpisu

V Berouně dne elektronického podpisu

Za zhotovitele: 8.12. 2022
„SDRUŽENÍ ZAVADILKA“

Za objednatele: 8.12. 2022
Město Beroun

Ing. Petr Kašpar, člen představenstva
POHL cz, a.s., na základě plné moci

RNDr. Soňa Chalupová, starostka