

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### „PD: Revitalizace parku u Zábbranského kostela Beroun - přepřacování“

č. smlouvy: 0485/2022/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

#### Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

IČO: 00233129, DIČ: CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun  
tel. 311 654 230 mail: [omi@muberoun.cz](mailto:omi@muberoun.cz)

Eva Šinknerová, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun  
tel. 311 654 232, mail: [omi7@muberoun.cz](mailto:omi7@muberoun.cz)

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

#### Ateliér Kprojekt, s.r.o.

Sídlo: Tyršova 158, Rakovník II., 269 01 Rakovník

Zástupce: Ing. Petr Křížák, jednatel

IČO: 02319403, DIČ: CZ02319403

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: 218146

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Rakovník, Husovo nám. 2347

Č. účtu: 

Kontaktní osoba (tel. č., email): Ing. Petr Křížák, tel.:  e-mail: 

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14. 11. 2022 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „PD: Revitalizace parku u Zábbranského kostela Beroun - přepřacování“ (dále jen smlouva).
- 1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu potřeby úprav projektové dokumentace dle požadavku objednatele, spolu smluvní strany uzavírají v souladu s čl. 11.3. smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smlouvy spočívající ve změně předmětu díla, změna termínu dokončení díla a na to navazující změna celkové ceny díla, jak je uvedeno níže v tomto článku.

- 2.2 Projektová dokumentace bude přepracována dle požadavků objednatele, kdy dojde k doplnění projektové dokumentace o zpracování projektu veřejného osvětlení. Součástí díla bude i zajištění potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy.
- 2.3 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla tak, že doba plnění v čl. 4 odst. 4.2.2 smlouvy se prodlužuje do 31. 3. 2023.
- 2.4 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.2 tohoto dodatku zvyšuje o částku 15.000,00 Kč.


### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tuto smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Berouně dne: 13. 3. 2023  
Za zhotovitele:



**Ing. Petr Křížák**  
Ateliér Kprojekt, s.r.o.  
jednatel



**Ing. Jindra Nová**  
vedoucí odboru majetku a investic  
Městského úřadu Beroun

V Berouně dne: 9. 3. 2023  
Za objednatele:

