



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

# „Obnova veřejného osvětlení – Park za DPD, Beroun“

č. smlouvy: 0197/2023/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany:

#### Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou

IČO: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

Petr Chlad, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 235, mail: omi5@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné a



#### AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

IČO: 49356089, DIČ: CZ49356089

Sídlo: Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., číslo účtu: 3133950003/2700

Zastoupené ve věcech smluvních:

 ředitelem provozovny Beroun, na základě plné moci  
regionálním ředitelem oblasti Západ, na základě plné moci  
Kontaktní osoba ve věcech technických  e-mail:

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 29. 3. 2023 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Obnova veřejného osvětlení – Park za DPD, Beroun“ (dále jen smlouva).
- 1.2. Po vzájemné dohodě a z důvodu zdržení stavby, které bylo způsobeno zdržením dodávky sloupů VO, vzhledem k výpadku výroby u dodavatele, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat, smluvní strany uzavírají v souladu s odst. 14.3 smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy, kdy tímto dodatkem se upravuje termín dokončení díla, jak je uvedeno níže v tomto článku.
- 2.2. Tímto dodatkem se upravuje doba plnění a čl. 3.1 smlouvy nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu této smlouvy ve sjednané době:

Zahájení díla: do 5 dnů od výzvy objednatele

Dokončení díla: 31.07 2023


Předání a převzetí díla: 15.08 2023.


### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 14.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Berouně dne: 29-06-2023  
Za zhotovitele:  
**AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**

V Berouně dne: 29-06-2023  
Za objednatele:  
**město Beroun**

 – regionální ředitel oblasti Západ  
na základě plné moci

 ředitel provozovny Beroun  
na základě plné moci

  
**RNDr. Soňa Chalupová**  
ředitelka