

Skupina změnových listů		1					
Změnový list č. 5		Přepojení domovních přípojek					
Projekt:	Splašková kanalizace Beroun - Zavadilka, 1. etapa						
Stavební objekt:	SO 01a Kanalizace - 1. etapa						
	SO 02a Gravitační a tlakové přípojky - 1. etapa						
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČ: 00233129						
Zhotovitel:	" Sdružení Zavadilka" - POHL CZ a.s. , Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o.						
Správce stavby	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126						
Technický dozor stavebníka:	KPCM s.r.o., se sídlem Turnovská 477/ 6, Praha 8, 180 00 IČ: 29103126						
Autorský dozor:							
Datum a místo vystavení:	15.08.2023						
Podklady:	položkový rozpočet, CN	Počet příloh:	1x položkový rozpočet				
Předmět změny:							
Doplnění položky přepojení stávajících domovních přípojek na nově provedené kanalizační stoky a přípojky.							
Zdůvodnění změny:							
Přepojení stávajících domovních přípojek na nově provedené kanalizační stoky a přípojky nebylo zohledněno v zadávací dokumentaci, smlouvě o dílo a položkovém soupisu prací s VV. Položka doplněna v rozsahu skutečně provedených přepojení domovních přípojek kanalizace na nově vybudované dílo.							
Technický popis změny:							
Skutečně provedená připojení stávajících domovních přípojek na nově vybudované kanalizační stoky a přípojky. S ohledem na individuální řešení u každého z provedených přepojení jsou tato oceněna paušální částkou, která kromě prací zahrnuje i dodávku nutného spojovacího materiálu.							
Charakter změny dle § 222, z.č. 134/2016 Sb. v platném znění							
	odstavec 4, § 222 ZZVZ	odstavec 5, § 222 ZZVZ	odstavec 6, § 222 ZZVZ				
		X					
Cenový dopad (je-li nějaký):		350 000,00 Kč					
z toho přípočtová část (VCP):	350 000,00 Kč	z toho odpočtová část (MNP):	0,00 Kč				
Časový dopad (je-li nějaký)							
Dopad do standardu (je-li nějaký):							
Za zhotovitele předkládá:	_____	Pod					
Za TDS schválil:	_____	Pod					
Za správce stavby schválil:	_____	Pod					
Za objednatele schválil: Město Beroun	_____	Pod					
Distribuce:							
	Zhotovitel	X	TDS	X		Objednatel	X

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 082

Stavba: ZL1_E_Přepojení nemovitostí na nové kanalizační přípojky

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: IČ: DIČ:

Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				350 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	350 000,00		73 500,00
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK	423 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 082

Stavba: ZL1_E_Připojení nemovitostí na nové kanalizační přípojky

Místo: Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		350 000,00	423 500,00
01	Prepojení nemovitostí na nové kanalizační přípojky	350 000,00	423 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1_E_Přepojení nemovitostí na nové kanalizační přípojky

Objekt:

01 - Přepojení nemovitostí na nové kanalizační přípojky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

350 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně

350 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

73 500,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

423 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL1_E_Přepojení nemovitosti na nové kanalizační přípojky

Objekt:

01 - Přepojení nemovitostí na nové kanalizační přípojky

Místo:

Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

350 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

350 000,00

8 - Trubní vedení

350 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL1_E_Přepojení nemovitostí na nové kanalizační přípojky

Objekt:

01 - Přepojení nemovitostí na nové kanalizační přípojky

Místo:

Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

350 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 350 000,00

D 8 Trubní vedení 350 000,00

1	K	831263R01	Přepojení domovních přípojek DN 100 - DN 300 vč. ručního výkopu, zajištění inž. sítí, montáže přesuvek, potrubí, tvarovek,	kus	35,000	10 000,00	350 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-----------	------------

PP Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300

