

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „SADOVÉ ÚPRAVY PŘED OBCHODNÍ AKADEMIÍ, BEROUN“

č. smlouvy: 0494/2023/SOD/OMI

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

## Smluvní strany:

### Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Zastoupené: Ing. Jindrou Novou, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

IČO: 00233129, DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 326131/0100

Kontaktní osoba: ve věcech technických:

Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 230 mail: omi@muberoun.cz

Mgr. Pavlína Poborská, technik odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

tel. 311 654 233, mail: omi4@muberoun.cz

dále jen „objednatel“ – na straně jedné

a

### STROMMY COMPANY, s.r.o.

IČO: 01919652, DIČ: CZ01919652

Sídlo: Andělská Hora 143, 793 31 Andělská hora

Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Radimem Macháčem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 107-5187150297/0100

Zástupce: XXX, ředitel, tel. č.: XXX, e-mail: XXX

Zástupce ve věcech technických: XXX, tel. XXX, email: XXX

dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 11. 10. 2023 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Sadové úpravy před obchodní akademií, Beroun“ (dále jen smlouva). V souladu s odst. 9.3. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, po vzájemné dohodě smluvních stran, kdy nelze dokončit dílo v původně uvažovaném termínu, smluvní strany uzavírají v souladu s odst. 9.3. smlouvy tento dodatek.

## 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění díla dle čl. 3. smlouvy, změna spočívá v prodloužení termínu dokončení díla a změně termínu předání a převzetí díla, dále se mění způsob fakturace za provedené dílo, jak je uvedeno níže v tomto článku.

- 2.2 Termín dokončení prací dle čl. 3.1. smlouvy se prodlužuje do 30. 4. 2024.
- 2.3 Vzhledem k prodloužení termínu plnění se smluvní strany dohodly na úpravě způsobu fakturace, kdy zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za práce a dodávky provedené do 15. 12. 2023, přílohou faktury bude soupis prací a dodávek potvrzený objednatelem.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 3.3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.6. Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2019 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 98/2019 ze dne 18. 12. 2019, v platném znění. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Andělské Hoře dne: 15. 12. 2023  
Za zhotovitele:

V Berouně dne: 15. 12. 2023  
Za objednatele:

.....  
**STROMMY COMPANY s.r.o.**  
Ing. Radim Macháč  
jednatel

.....  
**Město Beroun**  
Ing. Jindra Nová  
vedoucí odboru majetku a investic  
Městský úřad Beroun