

TIBA BEROUN
SCHEMA POSTUPU VÝSTAVBY



LEGENDA:

	ETAPA 1	1 MĚSÍC
	ETAPA 2	3 MĚSÍCE
	ETAPA 2a	3 MĚSÍCE
	ETAPA 2b	3 MĚSÍCE
	ETAPA 3	2 MĚSÍCE
	ETAPA 3a	3 MĚSÍCE
	ETAPA 4	2 MĚSÍC
	ETAPA 5	0,5 MĚSÍCE
	ETAPA 6	3 MĚSÍCE
	ETAPA 6a	Z TOHO 7 DNÍ
	NÁVRH KOMUNIKACE	
	SOUVISEJÍCÍ STAVBY	
	KATASTR NEMOVITOSTÍ	
	MILNÍKY VÝSTAVBY	

ZJEDNODUŠENÝ POPIS VÝSTAVBY DLE ETAPIZACE:

- ETAPA 1:
REKONSTRUKCE SEVERNÍ ČÁSTI KŘÍŽOVATKY U NÁHONU X TOVÁRNÍ (část SO 103)
- ETAPA 2:
DEMOLICE OPLOCENÍ V KONFLIKTU S ETAPOU VÝSTAVBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH (část SO 003)
NOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V ROZSAHU ETAPY 2 (část SO 103)
PŘELOŽKA PLYNOVODU, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A DALŠÍ PRÁCE V ROZSAHU ETAPY 2 (SO 193, část SO 433, SO 501, část SO 803)
- ETAPA 2a:
DEMOLICE KOMUNIKACE V ROZSAHU ETAPY 2 A 3a (část SO 103)
PŘELOŽKA KANALIZACE SO 304 (SO 304)
- ETAPA 2b:
DEMOLICE OPLOCENÍ V KONFLIKTU S PŘELOŽKOU HORKOVODU 4. ETAPA (část SO 003)
DEMOLICE KOMUNIKACE V ROZSAHU ETAPY 2 (část SO 103)
PŘELOŽKA HORKOVODU 4. ETAPA (SO 502)
- ETAPA 3:
PŘED ZAHÁJENÍM ETAPY 3 DOJDE K VÝSTAVBĚ PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO OBSLUHU ŠKOLY VIA BEROUN (část SO 182)
DEMOLICE OPLOCENÍ V KONFLIKTU S ETAPOU VÝSTAVBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH (část SO 003)
NOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V ROZSAHU ETAPY 3 (část SO 102)
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A DALŠÍ PRÁCE V ROZSAHU ETAPY 3 (SO192, část SO 302, SO 432, SO 802)
- ETAPA 3a:
DEMOLICE OPLOCENÍ V KONFLIKTU S ETAPOU VÝSTAVBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH (část SO 003)
NOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V ROZSAHU ETAPY 3a (část SO 103)
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A DALŠÍ PRÁCE V ROZSAHU ETAPY 3a (SO 193, část 433, SO 501, část SO 803)
- ETAPA 4:
DEMOLICE OPLOCENÍ V KONFLIKTU S ETAPOU VÝSTAVBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH (část SO003)
NOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V ROZSAHU ETAPY 4 (část SO102)
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A DALŠÍ PRÁCE V ROZSAHU ETAPY 4 (SO192, část SO 302, SO 432, SO 802)
- ETAPA 5:
ZALOŽENÍ KANALIZACE SO 301 - NAPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI SKRZ BÝV. AREÁL TIBA (část SO 301)
- ETAPA 6:
DEMOLICE PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO OBSLUHU ŠKOLY VIA BEROUN (část SO 101)
NOVÉ POVRCHY KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH V ROZSAHU ETAPY 6 (část SO 101)
ODVODNĚNÍ, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A DALŠÍ PRÁCE V ROZSAHU ETAPY 6 (SO191, část SO 301, SO 431, SO 801)
- ETAPA 6a:
SJEDNOCENÍ POVRCHU VOZOVKY A CHODNÍKŮ V ROZSAHU OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY U PARKOVIŠTĚ K+R (část SO 101)
VÝSTAVBA V ROZSAHU KŘÍŽOVATKY UL. PLZEŇSKÁ X NA DRAŽKÁCH VČETNĚ REKONSTRUKCE SSZ (část SO 101, SO 194, SO 410)
OBNOVA A REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ PODĚL UL. PLZEŇSKÁ (část SO 101)