

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 7.9.2018 (dále jen „dodatek č.1“)

„HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM“

ČÍSLO SMLOUVY: 0457/2018/SOD/OMI

mezi

Název	Město Beroun
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Adresa sídla	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat objednatele	Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun
Zástupce ve věcech technických	Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz Ing. Jindra Nová, odbor majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 234, email: omi6@muberoun.cz

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	CHALUPA GGS s.r.o.
IČO	27146103
DIČ	CZ27146103
Sídlo	Beroun – Závodí, Na Veselou 771/24, PSČ 266 01
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Zástupce ve věcech smluvních	Mgr.Bc. František Chalupa, jednatel
Zástupce ve věcech technických	Mgr.Bc. František Chalupa, jednatel, geolog
Bankovní spojení	ČSOB Beroun
Číslo účtu	190 149 315/0300

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 7.9.2018 smlouvu o dílo – HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM (dále jen smlouva“). V souladu s čl. IX odst. 7) smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu nepředpokládaných komplikací v projednání záměru s dotčenými státními orgány.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla, jak je uvedeno níže v tomto článku dodatku.
- 2.2. Termín dokončení díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku mění takto, že dohodou smluvních stran v čl. V. odst. 1) smlouvy se mění doba plnění – dílo bude provedeno do 30.dubna 2019.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 3.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 3.6 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

3.7 Tento dodatek je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení čl. 13.1. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

V Berouně dne 31.10.2018

V Berouně dne 31.10.2018

v.z. Ureš
Ing. Miloslav Ureš
Vedoucí odboru majetku a investic MěU Beroun



Chalupa
Mgr. Bc. František Chalupa
jednatel CHALUPA GGS s.r.o.