

0619/2018/500/2P

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Č. SoD u zhotovitele: 420/1531/18

1. Smluvní strany

a) Objednatel:

Název objednatele:	Město Beroun
Sídlo:	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČ:	00233129
DIČ:	CZ00233129
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Beroun, č. účtu: 326131/0100
Zastoupený:	RNDr. Jitka Círoková, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Beroun
- ve věcech technických:	Ing. Michal Mišina, místostarosta
Kontaktní telefony:	+420 311 654 112
Mail:	mstar.misina@muberoun.cz

(dále jen objednatel)

a

b) Zhotovitel:

Název zhotovitele:	CZ BIJO a.s.
Sídlo:	Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10
IČ:	26178401
DIČ:	CZ26178401
Bankovní spojení:	27-4666450217/0100
Zastoupený:	Ing. Karel Bičovský, statutární ředitel
- ve věcech technických:	Ing. Petr Chvojka,
Kontaktní telefony:	602 490 911,
Mail:	pchvojka@bijo.cz ,
Zapsán v obchodním rejstříku:	Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6566

(dále jen zhotovitel)

se dohodli na uzavření následujícího dodatku ke smlouvě:

Čl. 2 Předmět smlouvy a specifikace prací, se mění takto:

V návaznosti na dřívější zajištění inženýrských prací, odborných podkladů a konzultací týkajících se projektové přípravy sanace skládky Lištice zhotovitelem pro objednatele jsou předmětem smlouvy inženýrské a konzultační práce při:

- přípravě realizace projektu odtěžby skládky Lištice a s tím souvisejících činnostech v období květen – prosinec 2018
- při projednávání dokumentace EIA na odtěžbu skládky Lištice.

Čl. 3. Cena a platební podmínky, odst. 3.1.2 se mění takto:

3.1.2 Cena za inženýrské a konzultační práce dle čl. 2 písm. a) v období červenec – prosinec 2018:

Hodinová sazba 400 Kč/hod. bez DPH (součtově max. do výše 200 000 Kč bez DPH). Tato sazba zahrnuje i náklady na cestovné.

Čl. 4. Způsob a doba provedení díla, odst. 4.1 se mění takto:

4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle čl. 2 této smlouvy průběžně dle požadavků objednatele a ukončit je (tj. provést dílo) nejpozději do 31. 12. 2018.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a v přiměřeném rozsahu se vztahují i na tento dodatek č. 1.

V Berouně dne: 31. 10. 2018

V Praze dne: 31. 10. 2018



.....
za objednatele
RNDr. Jitka Círková
vedoucí odboru ŽP MěÚ Beroun



.....
za zhotovitele
Ing. Karel Bičovský
statutární ředitel