

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo

ze dne 11. 7.2018 (dále jen „dodatek č.1“)

„Horní brána Plzeňská, Beroun – oprava pláště budovy“

ČÍSLO SMLOUVY: 0392/2018/SOD/OMI

Smluvní strany:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám.68, Beroun–Centrum, 266 01, Beroun
Zastoupené: ve věcech smluvních: Mgr. Ivan Kůs – starosta města
IČ: 00233129
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: 51-4867200257/0100
Kontaktní osoba: ve věcech technických:
Ing. Miloslav Uřeš – vedoucí majetku a investic MěÚ Beroun,
Tel. 311 654 242, mail: omi@muberoun.cz
Marek Hubený – investiční referent MěÚ Beroun
Tel. 311 654 126, mail: omi1@muberoun.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

Název: Karel Řehoř
Adresa sídla: Svatopluka Čecha 1249, 273 09, Kladno - Švermov
Zastoupená: Karel Řehoř, fyzická osoba podnikající
IČ: 14473712
DIČ: CZ6207121723
Bankovní spojení: Fio Kladno
Č. účtu: 2600224357/2010
Kontaktní osoba: Karel Řehoř

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 11. 7. 2018 smlouvu o dílo - Horní brána Plzeňská, Beroun – oprava pláště budovy. V souladu s čl. 12.2. smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu dodatečných prací požadovaných objednatelem a nutných víceprací, jejichž provedení nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat a potřeba jejich provedení vznikla v průběhu provádění díla.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prováděných prací na díle, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku a jeho cena, jak je uvedeno níže v tomto článku dodatku.

Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku zvyšuje o částku 48.150,- Kč bez DPH, DPH 21% 10.111,50 Kč, celkem bez DPH 58.261,50 Kč.

- 2.2 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran v čl. 2.1 smlouvy se mění takto:

„HORNÍ BRÁNA PLZEŇSKÁ, BEROUN – OPRAVA PLÁŠTĚ BUDOVY“	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Celkem	778.792,00 Kč	163.546,50 Kč	942.338,50 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 3.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 3.6 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

3.7 Tento Dodatek č.1 je uzavírán na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č.1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6.4.2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení §41 zákona č. 128/200Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

3.8 Přílohou tohoto dodatku je Soupis víceprací – Horní brána Plzeňská, Beroun – oprava pláště budovy

22-10-2018
V Berouně dne

V Berouně dne 18.10.2018



Mgr. Ivan Kús
starosta města




Karel Řehoř

Horní Plzenská brána - Beroun

oprava a doplnění omítek					
doplnění spár v ploše fasády		18	m2	486	8748
fasádní nátěr, sjednocení ploch					
pod HŘ		103	m2	214	22042
doplnění profilace a barevnost dle zadání		2	ks	4380	8760
NPU					
VRN		1		8600	8600
CELKEM bez DPH					48 150 Kč

Kladno 2.10.2018

Řehoř Karel


ŘEHOŘ KAREL
Sv. Čecha 1249, 273 09 Kladno-Švermov
IČO: 144 73 712
ŠTUKATÉRSKÉ SDRUŽENÍ
ATIKA