

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3495/19 ze dne 23. 5. 2019

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

Město Beroun

se sídlem:	Husovo nám. 68, Beroun- Centrum, 266 01 Beroun
IČ:	00233129
DIČ:	CZ00233129
zastoupení:	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
bankovní spojení:	Komerční banka Beroun
č. účtu:	19-326131/0100

(dále jen „objednatel,“)

a

ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.

se sídlem:	Na Zavadilce 3/1936, Praha 6 – Dejvice, 160 00 Praha
zastoupení:	Ing. Josef Záhořík – jednatel společnosti
IČ:	47122439
DIČ:	CZ47122439
bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s.
č. účtu	804607684/0600

(dále jen „zhotovitel „“)

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2019 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Přestavba komunitního centra na mateřskou školu Bezručova 928“ (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu prodloužení zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku a z důvodu předem nepředvídatelných okolností znemožňujících předání staveniště zhotoviteli v původně předpokládaném termínu uzavírají smluvní strany v souladu s čl. XIX. smlouvy po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smlouvy spočívající v posunutí termínů zahájení doby plnění, předání Projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) a předání staveniště a ve změně časového harmonogramu postupu prací a platebního harmonogramu, jak je uvedeno níže v tomto článku dodatku.

2. Doba plnění dle čl. III. smlouvy se mění tak, že odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy nově zní:

„1. Termín zahájení doby plnění, kontrolní bod:

květen 2019

Termín předání Projektové dokumentace
pro provedení stavby (DPS):

do 30 dnů od podpisu této smlouvy

Kontrolní body:

konec každého kalendářního měsíce dle
odsouhlaseného časového harmonogramu
postupu prací, členěného na kalendářní týdny, který
tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této
smlouvy

Dílčí termíny:

dle odsouhlaseného časového harmonogramu
postupu prací, členěného na kalendářní týdny, který
tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy

Doba realizace, dokončení a protokolární předání
a převzetí díla, kontrolní bod:

do 2 měsíců od předání staveniště

2. Stavební práce dle č. II. této smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště na základě písemné výzvy objednatele učiněné nejméně 3 pracovní dny předem.“

3. Přílohy č. 1 a č. 3 smlouvy se nahrazují novými přílohami č. 1 a č. 3, které jsou přílohami tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami.
3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
6. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3495/19 bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č. 292/17/RM/2019 dne 29. 5. 2019. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

7. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho jejich oprávnění zástupci připojují níže své podpisy.

V Berouně dne:

za objednatele
Město Beroun

RNDr. Soňa Chalupová
starostka

V Praze dne:

za zhotovitele
ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.

Ing. Josef Záhořík
jednatel společnosti