

**DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo
ze dne 28. 8. 2019 – dále jen Smlouva**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Město Beroun Husovo nám. 68 Beroun-Centrum 266 01 Beroun	INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512 Nové Město 128 00 Praha 2
dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

- **ve věcech smluvních:**

Objednatel: starostka RNDr. Soňa Chalupová	Zhotovitel: Vasilij Lakatyš tel.: +420 602 854 971 e-mail: v.lakatys@invesales.com datová schránka: dymcnus
--	---

- **ve věcech technických:**

Objednatel: Ing. Miloslav Ureš tel.: +420311654230 e-mail: omi@muberoun.cz Marek Hubený tel.: +420311654126 e-mail: omi1@muberoun.cz datová schránka: 2gubtq5	Zhotovitel: Ing. Jana Ponechalová tel.: +420 602 210 523 e-mail: j.ponechalova@berndorf-bazeny.cz Ing. Petr Zahradník tel.: +420 606 608 106 e-mail: p.zahradnik@berndorf-bazeny.cz
--	--

Bankovní spojení:

Objednatel: Banka: Komerční banka Beroun číslo účtu: 19-326 131/0100	Zhotovitel: banka: MONETA Money Bank číslo účtu: 190784773/0600
--	---

Identifikační číslo: 00233129	IČO: 62957678
-------------------------------	---------------

Daňové identifikační číslo: CZ00233129	CZ62957678
Objednatel je plátcem DPH,	Zhotovitel je plátcem DPH

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka č. 41963
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Název veřejné zakázky: **“STAVEBNÍ ÚPRAVY VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ V BEROUNĚ NA VELKÉM SÍDLIŠTI“**

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedenému smlouvě.

Předmětem dodatku je uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2019 dle §100, odst. (1) z.č. 134/2016 Sb. v platném znění. Předmětem veřejné zakázky jsou dle vyhrazených změn závazku ve smlouvě dle § 222 odst. (2) z.č. 134/2016 Sb. v platném znění stavební práce II. etapy:

- Stavební objekt SO-01 – Venkovní prostranství areálu koupaliště –**II. etapa**
- Stavební objekt SO-02 – Velký bazén – **II. etapa**
- Stavební objekt SO-04 – Doplnkové atrakce – **II. etapa**
- Stavební objekt SO-05 – Strojovna, úpravná vody a bazénová technologie – **II. etapa**

Uplatnění sjednaných vyhrazených změn závazku je dohodou smluvních stran stanoveno ve výši 10.529.467,68 CZK bez DPH při ocenění položkového rozpočtu dle SOD ze dne 28.8.2019, který je přílohou SOD.

XXV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Město Beroun uveřejní tento dodatek také na svém profilu zadavatele.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn také na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz), a to včetně všech případných příloh a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že za stejných podmínek jako tento dodatek budou na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré faktury, které budou na základě tohoto dodatku vystaveny.
6. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje elektronicky, a to v jednom elektronickém vyhotovení a v listinné podobě ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. V případě rozporu mezi zněním dodatku v jeho elektronické podobě a zněním v listinné podobě má přednost znění v elektronické podobě.
7. Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
8. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č.....dne.....Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články smlouvy, zůstávají beze změny.

V Berouně dne2019

V Praze dne 11.12.2019

Za objednatele:
Město Beroun

Za zhotovitele:
INVESSALES, spol. s.r.o.

RNDr. Soňa Chalupová, starostka

Vasilij Lakatyš, jednatel společnosti

Jaroslav Shrbený – na základě generální plné moci