



## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

Dle § 2586a následujících zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Město Beroun**

Sídlo: Husovo nám. 68, 266 43 Beroun

Zastoupené: Mgr. Ivan Kůs, starosta

IČ: 00233129

DIČ CZ 00233129

Bankovní spojení: Č.úctu: 94-19131/0710 u ČNB Praha

Kontaktní osoba: Iva Kermesová, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun  
Petr Chlad, odbor majetku a investic

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **STRABAG a.s.**

Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Zástupce: Ing. Vladimír Král, v zastoupení dle plné moci ze dne 6. 1. 2016  
Eva Klufová, v zastoupení dle plné moci ze dne 6. 1. 2016

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice

Č.úctu: 112071233/0300

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Kontaktní osoby: ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti, tel: 311 623 127

ve věcech technických: Eva Klufová, ekonomický vedoucí oblasti, tel: 311 623 127  
Ing. František Doubek, hlavní stavbyvedoucí – VPJ, tel: 311 623 127  
Ing. Petr Kubíček – stavbyvedoucí, tel: 311 623 127  
(dále jen jako „zhotovitel“)

**Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce / Supported by a grant from Switzerland  
through the Swiss Contribution to enlarged European Union**

### Preambule

V souladu s článkem 2.5 smlouvy o dílo č. 841/DAHK/003/15 ze dne 16. 2. 2015 a v souladu s § 99 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, využil objednatel opčního práva v stanoveného zadávací dokumentaci veřejné zakázky „**Veřejná doprava pro všechny**“ (dále jen „opční právo“), a to dne 18. 11. 2015 zasláním písemné výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění zhotoviteli. Na základě uplatnění tohoto opčního práva je uzavírána tato smlouva.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 3. 2016 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „**Veřejná doprava pro všechny – využití opčního práva**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“).
- 2.2. Výchozí údaje:
- a) Název: **Veřejná doprava pro všechny – využití opčního práva, (dále jen „Předmět realizace“)**
- b) Stavba je rozdělena do stavebních objektů (SO) s těmito následnými správci:
- SO 104: Propojení do ul. Na Podole  
SO 110.2: Komunikace pro pěší  
SO 111.2: Cyklostezka Na Podole - U Nádraží  
SO 112: Cyklostezka Na Podole - ul. Tyršova  
SO 131.2: Dopravní značení  
SO 151.2: Dopravně inženýrská opatření  
SO 301.2: Odvodnění zpevněných ploch  
SO 401.2: Veřejné osvětlení
- c) Místo plnění: katastrální území Beroun, parc.č. 853/3, 853/17, 853/18, 853/20, 868/1, 868/5, 868/6, 870/12, 2230/2, 2230/3, 2231/1, 2231/2, 2231/3, 2231/4, 2231/5, 2231/6, 2231/7, 2243/6, 2312/2, 2373/2, 2801/1, 2816, 2817
- d) Investor: Město Beroun
- e) Součástí Předmětu realizace je:
- zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně odvozu a likvidace odpadu, zajištění skládky
  - zajištění všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, zkoušek apod., nutných k uvedení stavby do provozu dle příslušných zákonných ustanovení
  - obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, smluv, poplatků, dopravních a inženýrských opatření, která jsou nutná k zajištění a realizaci stavby a jejího uvedení do provozu
  - provedení revizní zkoušky elektrických zařízení dle ČSN,
  - geodetické zaměření stavby (výkon zeměměřičských činností) pro potřeby zápisu do katastru nemovitostí,
  - geodetické zaměření stavby pro potřeby objednatele - zaměření skutečného provedení stavby s tabulkou výměr odpovídající pasportu komunikací a zeleně a inventarizaci majetku včetně skutečně vynaložených nákladů
  - zkoušky provedených kanalizací,
  - fotodokumentace z průběhu výstavby
  - zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“)  
*/dokumentace skutečného provedení stavby musí respektovat náležitosti či závazky plynoucí z pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejména stavebního povolení, rozhodnutí v rámci územního řízení), závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury/.*
- 2.3. Dílo bude zpracováno v souladu s projektovou dokumentací „Živé nádraží Beroun – Etapa II. pro provádění stavby vyhotovenou na základě smlouvy o dílo ze dne 14. 5. 2013 společností Novák & Partner, s.r.o., Perucká 248/5, 120 00 Praha 2 a výkazu výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s nimi tímto způsobem plně seznámil (dále jen „**Realizační projekt**“). Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelům předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizačním projektem a



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět díla.

### 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele Předmět realizace dle Realizačního projektu, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy (zejm. stavebního povolení), zápisu z předání staveniště, této smlouvy a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
- 3.1.1. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 3.2. Po zhotovení Předmětu realizace předá zhotovitel objednateli neprodleně skutečné zaměření stavby, a to i v digitální formě na technickém nosiči CD nebo DVD. Současně zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a zpracovaný geometrický plán díla (stavby) v rozsahu potřebném k úspěšnému provedení zápisu díla (stavby) do katastru nemovitostí.
- 3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2 a 3 Smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou nadále též označovány souhrnně jako „dílo“ nebo „stavba“.
- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a Realizačním projektem, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

### 4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolení). Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z Realizačního projektu.
- 4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla musí odpovídat požadavkům čl. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastností lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.
- 4.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 16 smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
- 4.4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

### 5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla po podpisu této smlouvy do 5 dnů od písemné výzvy objednatele. Předpokládaná doba zahájení stavebních prací na díle je 03/2016.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 31. 5. 2016, a to v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen v této lhůtě dílo předat objednateli v souladu s touto smlouvou. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.
- 5.3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu zahájení realizace stavebních prací dle harmonogramu provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zejména z důvodů okolností vyšší moci dle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, a zhotovitelem předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění; doba realizace dle odst. 5.2 smlouvy tak bude vždy zachována.
- 5.4. V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle odst. 5.1 smlouvy ani do 14 dnů po výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 5.5. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
- 5.6. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 14 smlouvy.
- 5.7. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejich hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývající z právních předpisů (např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií.
- 5.8. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
- 5.9. Pokud trvání zásahu či okolností vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.
- 5.10. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů. V takovém případě bude postupováno dle čl. 16.7. této smlouvy.

## 6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 6.1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm vzniká objednateli dnem jeho převzetí.
- 6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným zejména požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

## 7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

<b>Celková cena bez DPH činí</b>	<b>5.588.048,- Kč</b>
<b>Zákonné DPH činí</b>	<b>1.173.490,- Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH činí</b>	<b>6.761.538,- Kč</b>

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

- 7.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

- 7.3. Faktury budou v souladu s odst. 7.2 této smlouvy zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 10. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel ověří správnost tohoto soupisu do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- 7.4. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:

- předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny.
- evidenční údaje akce („Veřejná doprava pro všechny – využití opčního práva“),
- vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla

- 7.5. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

- 7.6. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednatelem, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

## 8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

- 8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2, čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla; oceněný výkaz výměr je součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a které nejsou předmětem oceněného výkazu výměr (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

- 8.2. Za méněpráce se považují práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
- 8.3. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání vícepráci / dodatečných prací musí být řešeno v souladu se ZVZ. Hodnota případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za účelem výpočtu limitu pro postup dle § 23 ZVZ.
- 8.4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu, je povinen na ně objednatele písemně upozornit.
- 8.5. Není-li objednatel schopen odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady Realizačního projektu.

## 9. Vady díla a záruky

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
- 9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jejich změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).
- 9.3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanovených projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
- 9.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 72 měsíců (dále jako „Záruční doba“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, a po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu na celou stavbu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 9.5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněna faxem, emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Telefonní (faxové) číslo a email pro uplatnění vady jsou:  
tel/fax: 311 621 165, 311 624 258  
email: strabag.praha@strabag.com ,  
adresa pro doručení oznámení o vadě: STRABAG a.s., Lidická 802, 266 01.
- 9.6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady.
- 9.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelům.

- 9.9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo.
- 9.10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelům, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 15 této smlouvy. Případná úhrada nákladů může být objednatelům rovněž čerpána z bankovní záruky za kvalitu díla dle odst. 9.14 této smlouvy.
- 9.11. Pokud bude objednatelům převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělkami, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:  
a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělkami v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělkami odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklady a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;  
b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatel.
- 9.12. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se také jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednatelům veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednatelům nebo třetím osobám tímto vzniknou.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje, že nejdéle do 10 dnů od uzavření této smlouvy předloží objednatelům bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek, termínů plnění a sankčních ustanovení) ve výši 300.000,-Kč, platnou po dobu provádění díla a dále 30 dnů po dokončení díla dle čl. 5.2 této smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatelům oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednatelům bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednatelům nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednatelům novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. V případě změny termínu dokončení díla dodatkem ke smlouvě je Zhotovitel povinen do 14 dnů ode dne uzavření takového dodatku smlouvy předložit a předat novou bankovní záruku za řádné provedení díla s dobou platnosti dle tohoto odstavce.
- 9.14. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni dokončení díla dle této smlouvy, předloží objednatelům bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 300.000,-Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu Záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí Záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatelům oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednatelům nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednatelům novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

## 10. Stavební deník

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- 10.2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný.
- 10.3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku oprávněným kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

## 11. Staveniště

- 11.1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené Realizačním projektem a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 11.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 do 5 dnů od na výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Ustanovení čl. 15 této smlouvy se použijí obdobně.
- 11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
- 11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.
- 11.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
- 11.7. Potřebná povolení včetně příslušných vyjádření a stanovisek k případné uzavírce silnic nebo místních komunikací zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu a zajistí splnění jimi stanovených podmínek.
- 11.8. Jestliže v souvislosti s prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasných dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 11.9. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených objektů a pozemků nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
- 11.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 11.11. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 15 této smlouvy se použijí obdobně.

## 12. Zařízení staveniště

- 12.1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, po dobu provádění stavby sloužící provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 2, čl. 3





Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

smlouvy), je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

- 12.2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

### 13. Provádění díla

- 13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x měsíčně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 13.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
- 13.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 13.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 13.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.7. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
- 13.8. V případech stanovených ZoBP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyzvat objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
- 13.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu.

### 14. Předání díla

- 14.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení díla objednatele k předání díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele svolat předávací a přijímací řízení.
- 14.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přijímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky.

Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu, zejména:

- doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o likvidaci odpadů a dle dohod s objednatelem,
- protokol o převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo jejich křížení a souběh jsou součástí stavby,



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník,
- projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve dvou vyhotoveních, včetně geodetického zaměření skutečného stavu s umístěním na pozemcích (v souřadnicích JTSK, jak v tisku, tak v digitální podobě ve formátu DGN).

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede:

- a. označení díla,
- b. označení objednatele a zhotovitele díla,
- c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- d. evidenční údaje akce („Veřejná doprava pro všechny – CH-024“),
- e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- f. prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
- g. datum a místo sepsání zápisu,
- h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- i. seznam převzaté dokumentace,
- j. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- k. termín vyklizení staveniště
- l. datum ukončení záruky na dílo,
- m. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.

Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

- 14.3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 14.2.
- 14.4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, která bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad a nedodělků), vč. dokladů o zkouškách, měření a projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
- 14.5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu.
- 14.6. Převzetí pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno stranami pouze v případě, že o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, a že příslušný správní orgán bude vyžadovat před zahájením řízení o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla objednatelem a dílo nebude řádně provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude vyhovovat pro účely řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Zápis o takovémto převzetí pouze pro účely kolaudace bude zřetelně označen jako převzetí pouze pro účely kolaudace a popis vad a nedodělků bude v tomto případě pouze orientační. Po řádném provedení díla bude následovat převzetí díla, jak je to předpokládáno v této smlouvě.

## 15. Smluvní pokuty

- 15.1. Nebude-li jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
- 15.2. V případě prodlení s dodáním díla nebo jeho ucelených částí dle harmonogramu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. V případě prodlení z vyklizení a vyčištění staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 17 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 15.5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla dle odst. 9.6 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.6. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění vady bránící provozu díla nebo havárie dle odst. 9.7 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
- 15.7. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

- 15.8. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

## 16. Ukončení smlouvy

- 16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
  - v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
    - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
    - neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
    - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
- 16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 16.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy či touto smlouvou.
- 16.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
- 16.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 16.6. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
- 16.7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
- 16.8. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 16.9. Dojde-li k ukončení smlouvy výše způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
  - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

## 17. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
- 17.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 17.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 17.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 17.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

## 18. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 18.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

## 19. Práva a povinnosti smluvních stran

- 19.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
- 19.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- 19.4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 50 000 000 Kč, a jejíž úředně ověřená kopie nebo úředně ověřená kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 19.5. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 19.6. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 19.7. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 19.4 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 19.8. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podléjících se na provádění díla.
- 19.9. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými subdodavateli splněny původní požadavky na takového subdodavatele. Tato změna subdodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 19.10. Zhotovitel umožní objednateli, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10-ti let po uskutečnění závěrečné platby. O uskutečnění závěrečné platby bude objednatel zhotovitele neprodleně informovat.
- 19.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům švýcarské strany zastoupené SECO (Státní kancelář pro hospodářské záležitosti) a SDC (Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci), zástupcům švýcarského velvyslanectví v ČR, zástupcům poskytovatele dotace MŽP (Ministerstvo životního prostředí), zástupcům NKJ-MF (Národní koordinační jednotky Ministerstva financí), nezávislému externě najatému auditnímu subjektu, který bude najatý NKJ - MF či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uloženy tak, aby přezkoumání usnadnilo.
- 19.12. Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoliv



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

- 19.13. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podepsané smlouvy.
- 19.14. Zhotovitel i objednatel bude uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká realizace této veřejné zakázky a smlouvy minimálně 10 let od proplacení závěrečné platby projektu. Proplacení finančních prostředků bude objednatel zhotovitele neprodleně informovat od momentu obdržení této závěrečné platby.
- 19.15. Zhotovitel je povinen označit zpracované výstupy a zprávy textem „Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce“.
- 19.16. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity Programu švýcarsko – české spolupráce, zejména uvádět na všech písemných výstupech loga a prohlášení programu.
- 19.17. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jsou seznámeny se skutečností, že tuto smlouvu je možné začít realizovat až poté, co bude podepsána Dohoda o projektu mezi Švýcarskou konfederací a Českou republikou, na základě které Švýcarská konfederace poskytne finanční prostředky na realizaci projektu (dále jen „Dohoda“). Uzavření Dohody je podmínkou pro realizaci stavby i provádění předmětu této smlouvy. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost této smlouvy nastává až poté, kdy dojde k podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a uzavření Dohody, tj. účinnost této smlouvy nastává tím dnem, který nastane později. Před dnem účinnosti této smlouvy není oprávněn zhotovitel započít s realizací předmětu této smlouvy. O uzavření Dohody je povinen objednatel zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu.

## 20. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

- 20.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 20.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 20.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně anebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
- objednateli na adresu jeho sídla
  - zhotoviteli na adresu: STRABAG a.s., Lidická 802, 266 01 Beroun

Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

Vzhledem k tomu, že to povaha těchto dokumentů, s ohledem na povinnost archivace, neumožňuje, smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního systému datových schránek, s výjimkou uplatnění vad podle čl. 9 smlouvy a odstoupení od smlouvy dle odst. 16.4 této smlouvy.

- 20.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

## 21. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 2 – harmonogram provádění stavebních prací
- Příloha č. 3 – ověřená kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

## 22. Závěrečná ustanovení, podpisy



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

- 22.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 22.2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 22.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 22.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a čtyři objednatel.
- 22.5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 22.6. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Beroun usnesením č. 140/2016 ze dne 16.3. 2016.
- 22.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

### 23. DOLOŽKA O BEZÚHONNOSTI (INTEGRITY CLAUSE)

- 23.1. Zhotovitel při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestranností zhotovitele. Pokud by nestrannost zanikla během plnění smlouvy, musí o tom zhotovitel objednatele neprodleně informovat.
- 23.2. Zhotovitel musí vždy jednat nestranně v souladu s etickým kodexem své profese. Musí se zdržet veřejných prohlášení o projektu či službách, nemá-li k tomu předchozí souhlas objednatele. Nesmí objednatel žádným způsobem zavazovat, nemá-li k tomu jeho předchozí písemný souhlas.
- 23.3. Po dobu trvání smlouvy budou zhotovitel a jeho zaměstnanci a experti, kteří jsou v jiném, než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, respektovat lidská práva a zavazují se, že budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR.
- 23.4. Zhotovitel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní stanovených. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a experti, kteří jsou v jiném, než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči objednateli.
- 23.5. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a další experti jsou povinni zachovávat mlčenlivost dle čl. 17 této smlouvy po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné.
- 23.6. Veškeré výstupy a zprávy získané, sestavené nebo zpracované zhotovitelem při plnění smlouvy jsou výhradním vlastnictvím objednatele.
- 23.7. Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost jeho zaměstnanců a dalších expertů. Pokud zhotovitel přestane být nezávislý, může objednatel bez ohledu na škody odstoupit od smlouvy ve smyslu článku 16 této smlouvy, aniž by zhotovitel měl jakýkoli nárok na úhradu jím vynaložených nákladů.
- 23.8. V případě, že vyjde najevo, že se zhotovitel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či donucovací praktiky, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy ve smyslu článku 16 této smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se korupčními, podvodnými či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožovat či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který může ovlivnit přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy.
- 23.9. Objednatel může rovněž odstoupit od smlouvy ve smyslu článku 16 této smlouvy, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené ve smlouvě nebo takové, které nevyplynou z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené do daňového ráje nebo provize zaplacené



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo provize zaplacené společnosti, jež má všechny příznaky toho, že je společností fiktivní.

23.10. Pokud je postup přidělení zakázky nebo realizace smlouvy narušen závažnými chybami, nesrovnalostmi nebo zpronevěrou, pozastaví objednatel realizaci zakázky a je oprávněn odstoupit od smlouvy ve smyslu čl. 16 této smlouvy. Pokud lze takové chyby, nesrovnalosti nebo zpronevěru přičítat zhotoviteli, může objednatel kromě toho odmítnout realizaci plateb nebo může vymáhat vrácení již zaplacených prostředků v poměru k závažnosti chyb, nesrovnalostí nebo zpronevěry.

ZHOTOVITEL:

Ing. Vladimír Král  
zmocněnec

Eva Klufová  
zmocněnec

V Berouně dne 4. 3. 2016

OBJEDNATEL:

Mgr. Ivan Kůs  
starosta

V Berouně dne

24-03-2016



**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštepňný závod Praha  
Na Běhářce 198/21, 150 00 Praha 5  
(24)

Smlouvu přezkoumal:

Petr Juna

Ing. František Doubeš

KA





Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO 104: Propojení do ul. Na Podole	1 951 221	135,3	390 244	2 341 465
SO 110.2: Komunikace pro pěší	257 733	88,8	51 547	309 280
SO 111.2: Cyklostezka Na Podole - U Nádraží	194 356	36,6	38 871	233 227
SO 112: Cyklostezka Na Podole - ul. Tyršova	1 843 480	66,2	280 798	1 684 785
SO 131.2: Dopravní značení	32 146	1,5	6 429	38 575
SO 151.2: Dopravně inženýrská opatření	291 320		58 264	349 584
SO 301.2: Odvodnění zpevněných ploch	57 398	15,5	11 480	68 878
SO 401.2: Veřejné osvětlení	960 394	53,0	192 079	1 152 473
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>5 588 048</b>			
<b>DPH</b>	<b>1 173 490</b>			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>6 761 538</b>			



Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena dn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
--------------	-------	----	--------	------------	-----------------	----------	-----------	-----

**SO 104: Propojení do ul. Na Podole**

1 951 221 135,3 123,3

1.	SP 112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	17,0	455,87	7 750	3,5	—
2.	SP 112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	17,0	79,78	1 356	—	—
3.	SP 162301822	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km dovoz. vzdálenost 12km;2*17	kus	34,0	18,23	620	—	—
4.	SP 162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	17,0	148,16	2 519	—	—
5.	SP 162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	34,0	18,23	620	—	—
6.	SP 162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	17,0	22,79	387	—	—
7.	SP 162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	34,0	18,23	620	—	—
8.	SP 174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	17,0	22,79	387	—	—
9.	SP 979098211xp	Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce odhad množství - kmeny stromů;3,14*(0,25*0,25*0,0*17)*0,600	t	19,017	113,97	2 167	—	—

odhad množství - pařezy stromů;3,14\*(0,25\*0,25\*1,5\*17)\*0,600

10.	SP 112201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	50,0	5,70	285	—	—
11.	SP 121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 1975*0,1	m3	197,5	82,64	16 321	—	—
12.	SP 122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4 z XL;1280,7	m3	1 280,7	67,93	86 998	—	—
13.	SP 132301101	Hlubební rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 rýha pro trativož;163*0,5*0,4	m3	32,6	134,37	4 380	—	—
14.	SP 171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypaných do násypů zhuštěných v aktivní zóně / karmenitá zemina, obj. hm. >1600kg/m3 567,1	m3	567,1	80,89	45 873	—	—
15.	SP 569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním násyp dodatečný;70	m3	70,0	204,67	14 327	—	—
16.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 odvoz nevhodné vytěžené zeminy;1280,7*32,60 zemina do krajnice;70 zemina do AZ;567,10 ornice pro ohumsování; (468+92)*0,15 sejmutá ornice;197,5	m3	2 231,9	77,04	171 946	—	—
17.	SP 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m dovozová vzdálenost 12km;2*2231,9	m3	4 463,8	5,47	24 417	—	—

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena dn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
18. SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 zemina do násypů; 70 zemina do AZ; 567,10 ornice pro ohumusování; (468+92)*0,15 sejmutá ornice; 197,5	m3	918,6	23,17	21 284	-	-
19. SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky nevhodná zemina; 1280,7+32,60 sejmutá ornice; 197,5	m3	1 510,8	6,66	10 062	-	-
20. SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 2,55t/m3; 1,65*1510,8	t	2 492,82	45,59	113 648	-	-
21. SP	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuňněním z vrstvy Šb; 1034*1,15+18	m2	1 207,1	10,79	13 025	-	-
22. SP	181202301	Úprava pláně na násypch bez zhuňnění pod ohumusováním-rovina; 468	m2	468,0	6,79	3 178	-	-
23. SP	182201101	Svahování násypů pod ohumusováním-svah (z XL; 13,8/0,15	m2	92,0	20,38	1 875	-	-
24. SP	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	468,0	22,64	10 596	-	-
25. SP	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	92,0	29,11	2 678	-	-
26. SP	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	468,0	20,51	9 599	-	-
27. SP	180402112	Založení parkového trávníku výševem ve svahu do 1:2	m2	92,0	25,64	2 359	-	-
28. SP	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 rovina 5x zaliti =100 l/m2; 0,100*468 svah 5x zaliti =100 l/m2; 0,100*92	m3	56,0	51,29	2 872	-	-
29. SP	185851111	Dovoz vody pro zalitku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	56,0	46,16	2 585	-	-
30. SP	185802112	Hnojení půdy vířanem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5 rovina-substrát zahradičický -6 kg/m2; 0,006*468	t	2,808	27 238,16	76 485	-	-
31. SP	185802122	Hnojení půdy vířanem, kompostem nebo chlévskou mrvou ve svahu do 1:2 svah-substrát zahradičický -6 kg/m2; 0,006*92	t	0,552	29 517,50	16 294	-	-
32. H	10371500	Substrát zahradičický B VL 0,5t/m3; (2,808+0,552)/0,6	m3	5,766	1 333,42	7 691	0,60000	3,5
33. H	00572420	Osivo směs travní parková okrasná 0,035kg/1m2; 0,035*(468+92)	kg	21,168	107,70	2 280	0,00100	0,0
34. SP	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině a svahu do 1:5 3xnásledná péče; 3*468	m2	1 404,0	2,05	2 878	-	-
35. SP	185803112	Ošetření trávníku jednorázové ve svahu do 1:2 3xnásledná péče; 3*92	m2	276,0	2,26	624	-	-
1. SP	113107183	0011: Přípravné a bourací práce Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 150 mm vozovky; 137	m2	137,0	104,20	14 275	-	123,3
2. SP	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva dreného tl 400 mm tl. vrstvy 35cm-vozovky; 137	m2	137,0	44,07	6 038	-	76,7



Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena dh. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
4. H	59217460 Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm - včetně dovozu	kus	355,52	72,40	25 740	0,07800	27,7	-
5. H	59218563 Krajiník silniční betonový 50x25x10 cm, včetně dovozu 2ks/1m; 2*2*9	kus	36,36	33,79	1 229	0,02900	1,1	-
6. SP	59914111 xp Vyplnění spár, jakékoliv tloušťky - živičnou modifikovanou závlivkou	m	352,0	82,18	28 927	0,00360	1,3	-
099: Přesun hmot HSV				7 497				
1. SP	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	135,271	55,42	7 497			-
1. ON	07 Zařízení staveniště	%	3,25	18 898,02	61 419			-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				61 419				
SO 110.2: Komunikace pro pěší				257 733		88,8		267,1
001: Zemní práce				7 995				
1. SP	171101104 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % PS 269*0,1	m3	26,9	71,90	1 934			-
2. SP	162701105 Vodovorné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	26,9	77,04	2 072			-
3. SP	162701109 Příplatek k vodovornému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m dovozová vzdálenost 1,2km; 2*26,9	m3	53,8	5,47	294			-
4. SP	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,9	23,17	623			-
5. SP	181202306 Úprava pláně na násypch se zhutněním z vrstvy ŠD; 209+60+15,6	m2	284,6	10,79	3 071			-
0011: Přípravné a bourací práce				56 762				267,1
1. SP	113107241 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm chodníky; 477	m2	477,0	25,00	11 925		0,09800	46,7
2. SP	113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm t.l. 25-chodníky; 477	m2	477,0	33,05	15 765		0,40000	190,8
3. SP	113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých obrubníky chodníkové; 2*92	m	184,0	40,76	7 500		0,14500	26,7
4. SP	113202111 xp Vybourání betonových žlabů	m	20,0	101,89	2 038		0,14500	2,9
5. SP	979082213 Vodovorná doprava suť po suchu do 1 km	t	267,126	13,68	3 654			-
6. SP	979082119 Příplatek ZKD 1000 m u vodovorné dopravy suť předpokládaná dovozová vzdálenost 12km; 11*267,126	t	2 938,386	4,56	13 399			-
7. SP	979093111 Uložení suť na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	267,126	4,73	1 264			-
8. SP	979099145 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	46,746	4,56	213			-
9. SP	979099155 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	190,8	4,56	870			-
10. SP	979099115 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 26,68+2,9	t	29,58	4,56	135			-

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena dn. hmotn. Hmotnost Jedn. stuř Suř

**005: Komunikace**

1.	SP	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 dl. přírodní;209 dl. reliéfní;60	m2	269,0	164,82	120 071	44 337	0,08425	62,6	22,7	-
2.	SP	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	15,6	171,38	2 674	0,08565	1,3	-	-	-
3.	H	59245267xp	Dlažba betonová zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná - červená, včetně dovozu	m2	61,8	362,30	22 390	0,13100	8,1	-	-	-
4.	H	59245308xp	Dlažba betonová zámková 20 x 16,5 x 6 cm přírodní - včetně dovozu	m2	213,18	107,19	22 851	0,13000	27,7	-	-	-
5.	H	59245311xp	Dlažba betonová zámková 20 x 16,5 x 8 cm přírodní - včetně dovozu	m2	16,068	148,56	2 387	0,17400	2,8	-	-	-
6.	SP	564851111	Podklad ze šterkoditě ŠD tl 150 mm 209+60	m2	269,0	87,76	23 607	-	-	-	-	-
7.	SP	564861111	Podklad ze šterkoditě ŠD tl 200 mm	m2	15,6	117,01	1 825	-	-	-	-	-

**008: Trubní vedení**

1.	SP	899331110xp	Výšková úprava poklopu kanalizační šachty do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,0	1 384,94	1 385	0,42080	0,4	0,4	-	-
----	----	-------------	--	-----	-----	----------	-------	---------	-----	-----	---	---

**009: Ostatní konstrukce a práce**

1.	SP	938902204	Čištění příkopů zpevněných š dna přes 400 mm objem nánosu do 0,15 m3 97,6-20	m	77,6	89,78	6 967	25,7	-	-	-	-
2.	SP	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm š.ř. žlabu 600mm;20	m	20,0	315,85	6 317	0,16376	3,3	-	-	-
3.	H	59227496	Žlabovka betonová TBM 33-60 33x60x8 cm 3ks/1m;3*20	kus	60,6	78,94	4 766	0,04400	2,7	-	-	-
4.	SP	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu tl. lože 150mm;5*20*0,6	m2	60,0	11,10	666	0,02681	1,6	-	-	-
5.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého chodník. obrubník;15 bet. krajník;6+6	m	27,0	265,11	7 158	0,12962	3,5	-	-	-
6.	H	59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm - včetně dovozu	kus	15,15	72,40	1 097	0,07800	1,2	-	-	-
7.	H	59218563	Krajník síňiční betonový 50x25x10 cm, včetně dovozu 2ks/1m;2*12	kus	24,24	33,79	819	0,02900	0,7	-	-	-
8.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	99,0	266,90	26 423	0,10108	10,0	-	-	-
9.	H	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm 2ks/m;2*99	kus	199,98	21,36	4 276	0,01400	2,8	-	-	-

Poř. Typ Kód Popls MJ Výměra Jedn. cena Cena dn. hmotn. Hmotnost Jedn. suř Suř

099: Přesun hmot HSV										
1.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbovým	t	88,766	55,42	4 919	-	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady										
1.	ON	07	Zařizování staveniště	%	3,25	2 496,21	8 113	-	-	-

### SO 111.2: Cyklostezka Na Podole - U Nádraží

001: Zemní práce							194 356	36,6	-	-
1.	SP	171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 102 % PS	m3	20,9	71,90	1 503	-	-	-
209*0,1							6 081	-	-	-
2.	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	20,9	77,04	1 610	-	-	-
3.	SP	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	41,8	5,47	229	-	-	-
dovozové vešlelnost 1,2km;2*20,9										
4.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,9	23,17	484	-	-	-
5.	SP	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhuťněním	m2	209,0	10,79	2 255	-	-	-
z vrstvy šD;209										

### 005: Komunikace

005: Komunikace							89 619	-	-	-
1.	SP	577133121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	209,0	156,52	32 713	-	-	-
2.	SP	574541111	Penetrační makadám jemný PIMJ tl 50 mm	m2	209,0	184,52	38 565	-	-	-
3.	SP	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	209,0	87,76	18 342	-	-	-

### 009: Ostatní konstrukce a práce

009: Ostatní konstrukce a práce							90 508	36,6	-	-
1.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	107,0	266,90	28 558	0,10106	10,8	-
2.	H	59217305	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	216,14	21,38	4 621	0,01400	3,0	-
2ks/1m; 2*107										
3.	SP	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	116,8	265,11	30 965	0,12962	15,1	-
bet. krajník;6*110,8										
4.	H	59218563	Krajník silniční betonový 50x25x10 cm, včetně dovozu	kus	235,936	33,79	7 972	0,02900	6,8	-
2ks/1m; 2*116,8										
5.	SP	59914111xp	Vypínání spár jakékoliv tloušťky - živičnou modifikovanou závlivkou	m	223,8	82,18	18 392	0,00360	0,8	-
107+116,8										

### 099: Přesun hmot HSV

099: Přesun hmot HSV							2 030	-	-	-
1.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	36,629	55,42	2 030	-	-	-



1.	ON 07		%	3,25	1 882,38	6 118	-	-
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						6 118		
Zřízení staveniště						6 118		

### SO 112: Cyklostezka Na Podole - ul. Tyršova

1.	SP 013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kč	1,0	148 157,34	148 157	-	-
000: Vedlejší rozpočtové náklady						148 157		
Dokumentace pro provádění stavby						148 157		
						1 843 480	66,2	-

### 001: Zemní práce

2.	SP 112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	6,0	455,87	2 735	-	-
3.	SP 162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	6,0	22,79	137	-	-
4.	SP 112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	6,0	79,78	479	0,00001	-
5.	SP 162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	12,0	18,23	219	-	-
6.		dovoz, vzdálenost 12km; 2*6						
7.	SP 162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	6,0	148,16	889	-	-
8.	SP 162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	12,0	18,23	219	-	-
9.	SP 162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	6,0	22,79	137	-	-
10.	SP 162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	12,0	18,23	219	-	-
11.	SP 174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	6,0	22,79	137	-	-
12.	SP 979098211xp	Poplatek za uložení dřevěného odpadu na skládce odhad množství - kmeny stromů; 3,14*(0,25*0,25*8,0*6)*0,600	t	9,891	113,97	1 127	-	-
						839 541	3,9	-

### odhad množství - pařezy stromů; 3,14\*(0,50\*0,50\*1,5\*6)\*0,600

13.	SP 111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,0	5,70	86	-	-
14.	SP 121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m <sup>3</sup>	85,3	82,84	7 049	-	-
15.	SP 122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m <sup>3</sup> v hornině tř. 1 a 2 zřízení stupňů 400m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	400,0	178,96	71 584	-	-
16.	SP 153311213	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomítěže tuhé sklonu přes 1:1 (4,4+9,6+7,5)*20	m <sup>2</sup>	430,0	273,52	117 614	-	-
17.	H 693210020	geomítěže jednoosé TENSAR 55RE	m <sup>2</sup>	494,5	210,84	104 260	-	-
18.	SP 155131313	Zřízení profierozního zpevnění svahů geomítěží, georochozí sklonu přes 1:1 včetně kotvení 3,4*20	m <sup>2</sup>	68,0	151,96	10 333	-	-
19.	H 693211210	georochoz Trinter černý 25 x 2 m	m <sup>2</sup>	78,2	98,01	7 664	-	-
20.	SP 171101104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 102 % PS	m <sup>3</sup>	900,0	71,90	64 710	-	-

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena dn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'
--------------	-------	----	--------	------------	-----------------	----------	------------	------

245+655

21.	SP 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 zemina do násypů;245 nakupovaný materiál; 655-400-255 ornice pro ohumsování; 94,3 sejmutá ornice;85,3 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným; 17,5 Poliště ztuhlé pod základy z kameniva drceného; 6,6 Kamenná výplň gabionových košů; 26,0 zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg; 36,0	m3	815,7	77,04	62 842	-	-
22.	SP 162701109	Přilípek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 631,4	5,47	8 924	-	-
23.	SP 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 zemina do násypů;245 nakupovaný materiál; 655-400-255 ornice pro ohumsování; 94,3 sejmutá ornice;85,3 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným; 17,5 Poliště ztuhlé pod základy z kameniva drceného; 6,6 Kamenná výplň gabionových košů; 26,0 zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg; 36,0	m3	815,7	23,17	18 900	-	-
24.	SP 181202305	Úprava pláňe na násypcech se zhuťněním z vrstvy ŠD; 640	m2	640,0	10,79	6 906	-	-
25.	SP 182201101	Svahování násypů pod ohumsováním-svah z KL;94,3/0,15	m2	628,667	20,38	12 812	-	-
26.	SP 182301132	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	628,667	29,11	18 300	-	-
27.	SP 180402112	Založení parkového trávniku výševem ve svahu do 1:2	m2	628,667	25,64	16 119	-	-
28.	SP 185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 svah 5x zalití =100 l/m2;0,100*628,667	m3	62,867	51,29	3 224	-	-
29.	SP 185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	62,867	46,16	2 902	-	-
30.	SP 185802122	Hnojení půdy vířahem, kompostem nebo chlévskou mrvou ve svahu do 1:2	t	3,772	29 517,50	111 340	-	-
31.	H 10371500	Substrát zahradnický -6 kg/m2;0,006*628,667 Substrát zahradnický B VL 0,6t/m3; 3,772/0,6	m3	6,475	1 333,42	8 634	0,60000	3,9
32.	H 00572420	Osivo směs travní parková okrasná 0,035kg/lm2; 0,035*628,667	kg	23,764	107,70	2 559	0,00100	0,0
33.	SP 185803112	Ošetření trávniku jednorázově ve svahu do 1:2 3xnásledná péče;3*628,667	m2	1 886,001	2,26	4 262	-	-
34.	SP 211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm z vrstvy ŠD; 17,5	m3	17,5	994,93	17 411	-	-

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena dn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť
35. SP	21331113 Pojistáče zhrutné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm z vrstvy ŠD; 1,7,5	m3	17,5	664,61	11 631	-	-	-
36. SP	21314111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovlné nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m 30+1,1,5+1,6,5+8,4	m2	66,4	68,38	4 540	-	-	-
37. H	693110730 geonetex S/S07 šíře 500 cm, 300 g/m2	m2	78,36	44,45	3 394	-	-	-
38. SP	462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg 0,35*1,71*60	m3	36,0	3 756,74	135 243	-	-	-
39. SP	334214521 003: Světlé a kompletní konstrukce Ždívno nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho (2*1,5*1)*3+(2*1*1)*8+(1*1*1)*1	m3	26,0	5 698,36	148 157	-	-	-
40. SP	577133121 005: Komunikace Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	655,0	156,52	102 521	-	-	-
41. SP	574541111 Penetrační makadám jemný PMJ tl 50 mm	m2	655,0	184,52	120 861	-	-	-
42. SP	564851111 Podklad ze štěrkoditě ŠD tl 150 mm	m2	655,0	87,76	57 483	-	-	-
43. SP	911111111 009: Ostatní konstrukce a práce Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného - včetně zemních prací a zhotovení beton. patek - kotveno po 2m	m	50,0	626,82	31 341	0,04008	2,0	-
44. H	55391209xp1 Dodávka třímádlového zábradlí - včetně žár. pozink. ponorem, epoxid. penetr. nátěru, epoxid. zákl. nátěru, vrch. polyuret. nátěru - výška zábradlí 1,3m	m	50,0	3 191,08	159 554	0,02580	1,3	-
45. SP	916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	444,0	266,90	118 504	0,10108	44,9	-
46. H	59217305 Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm 2,kg/1m; 2*444	kus	896,88	21,38	19 175	0,01400	12,6	-
47. SP	59914111xp Vyplnění spár jakékoliv tloušťky - živnicou modifikovanou zálivkou	m	444,0	82,18	36 488	0,00360	1,6	-
48. SP	99825111 099: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živnicovým	t	66,237	55,42	3 671	-	-	-
49. ON	07 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště	%	3,25	17 854,52	58 027	-	-	-
				<b>32 146</b>	<b>1,5</b>			
				<b>31 134</b>	<b>1,5</b>			

SO 131.2: Dopravní značení  
009: Ostatní konstrukce a práce

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena dn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súř	Súř
1. SP	914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obřímkami na sloupek nebo konzolu dle soupisu SP2;12	kus	12,0	153,86	1 846	0,00070	0,0	-
2. SP	914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	12,0	1 109,81	13 318	0,11240	1,3	-
3. H	40445230 Sloupek Zn 70 - 350	kus	12,0	360,02	4 320	0,00650	0,1	-
4. H	40444211 Značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 700 mm C9a;2 C9b;2 C10a;2 C10b;2	kus	8,0	788,25	6 146	0,00400	0,0	-
5. H	40444230xp Značka svislá reflexní FeZn NK 500 x 500 mm IP2;2	kus	2,0	514,90	1 030	0,00400	0,0	-
6. H	40444010 Značka dopravní svislá výstražná reflexní FeZn A1 - A30, P1,P4 900 mm P4;2	kus	2,0	600,04	1 200	0,00500	0,0	-
7. SP	915621111 Předznačení vodorovného plošného značení dle soupisu VP2;10+1+1	m2	12,0	1,03	12	0,00001	0,0	-
8. SP	915231112 Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly V7-přechod pro chodce;10 V14-pruh pro cyklisty;1 V15-symbol P4;1	m2	12,0	271,81	3 262	0,00260	0,0	-
1. ON	07 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště	%	3,25	311,34	1 012	-	-	-
1. SP	010Aa0060xp1-01 Přechodná dopravní opatření 000: Všeobecné práce	%	5,5	52 967,28	291 320	-	-	-
1. SP	132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 17*0,8*1,5	m3	20,4	666,71	13 601	-	-	-
2. SP	133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 pro UV;1*1*1,5*5	m3	7,5	203,78	1 528	-	-	-
3. SP	175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu 17*0,8*0,25-17*0,1*0,1*3,14	m3	2,866	202,18	579	-	-	-
4. H	58337310 Štěrkopisek frakce 0-4 třída B - včetně dovozu -obsyp 1,67t/1m3;1,67*2,866	t	5,026	227,93	1 145	1,00000	5,0	-
					<b>291 320</b>			
					<b>291 320</b>			
					<b>57 398</b>			
					<b>23 405</b>			
					<b>13 601</b>			
					<b>1 528</b>			
					<b>579</b>			
					<b>1 145</b>			
					<b>15,5</b>			
					<b>10,0</b>			

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena dn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
5. SP	174101101xp1 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - lomové kamenivo fr. 0-22mm zásyp přípojek :17*0,8*0,2	m3	2,72	138,28	376	-	-	-
6. H	58343913 Kamenivo drcené hrubé frakce 11-22 třída B zásyp -1,75t/1m3;1,75*2,720	t	4,998	319,11	1 595	1,00000	5,0	-
7. SP	174101101xp Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zemina z odkopávek- z pološky hloubení rýh+šachet-podklad-obšyp-potrubi-vpustí-zásyp přípojek;20,4*7,5-0,5-1,36-2,866-2,720-5*0,25*0,25*3,14-17*0,1*0,1*3,14	m3	18,939	138,28	2 619	-	-	-
8. SP	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 zemina z odkopávek do zásypů;18,939	m3	18,939	23,17	439	-	-	-
9. SP	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 odvoz z výkopu rýh;20,4 odečet zeminy do zásypů;-18,939	m3	8,961	77,04	690	-	-	-
10. SP	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m dovozová vzdálenost 12km;2*8,961	m3	17,922	5,47	98	-	-	-
11. SP	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3	8,961	6,66	60	-	-	-
12. SP	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 1,65t/1m3;1,65*8,961	t	14,788	45,59	674	-	-	-
1. SP	452311131 <b>004: Vodorovné konstrukce</b> Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop pod úv;5*1*1*0,1	m3	0,5	1 714,63	857	-	-	2,6
2. SP	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štiřkoplišku 17*0,8*0,1	m3	1,36	668,19	909	1,89077	2,6	-
1. SP	895941311 <b>008: Trubní vedení</b> Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	5,0	1 786,73	8 934	0,14494	0,7	-
2. SP	899211112 Osazení mříží s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	5,0	284,92	1 425	0,00702	0,0	-
3. H	59223878 Mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	5,0	1 135,23	5 676	0,05800	0,3	-
4. H	59223876 Rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	5,0	756,74	3 784	0,06000	0,3	-
5. H	59223864 Prstenec betonový pro uliční vpustí vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	5,05	149,41	755	0,02700	0,1	-
7. H	59223858 Skruz betonová pro uliční vpustí horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	5,05	251,98	1 272	0,11100	0,6	-
8. H	59223854 Skruz betonová pro uliční vpustí výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	5,05	248,56	1 255	0,08000	0,4	-
9. H	59223852 Dno betonová pro uliční vpustí s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	5,05	196,14	991	0,07200	0,4	-
11. SP	871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třída SN8 DN150 - montáž včetně dodávky potrubí a těsnících kroužků	m	17,0	174,62	2 969	0,00330	0,1	-
12. SP	721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	17,0	39,89	678	-	-	-
13. SP	892351111xp Televizní prohlídka potrubí do DN 500	m	17,0	56,98	969	-	-	-

099: Přesun hmot HSV

1 714

Poř. Typ Kód      Popis      MJ      Výměra      Jedn. cena      Cena dn. hmotn.      Hmotnost      Jedn. suř      Suř

1.	SP	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,465	110,83	1 714	-	-
----	----	-----------	--	---	--------	--------	-------	---	---

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,25	555,91	1 807	-	-
----	----	----	---------------------	---	------	--------	-------	---	---

**SO 401.2: Veřejné osvětlení**

<b>000: Všeobecné práce</b>									
1.	SP	-20Aa0030xp-010	Ostatní požadavky - geodetické zaměření	kus	5,0	9 630,23	48 151	-	-
2.	SP	-20Aa0033xp-010	Ostatní požadavky - revizní zprávy	kus	1,0	21 653,77	21 654	-	-
3.	SP	-20Aa0020xp-010	Projektová dokumentace skutečného provedení - v digitální formě	kus	1,0	56 356,77	56 357	-	-
							<b>960 394</b>	<b>53,0</b>	<b>1,0</b>
							<b>126 162</b>		

**005: Komunikace**

1.	SP	566903112	Výsrazení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 0,5*0,2*25	m3	2,5	1 880,46	4 701	1,98000	5,0
							<b>4 701</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>

**009: Ostatní konstrukce a práce**

1.	SP	966006000xp	Demontáž sloupů vzdušného vedení - ocel. trubkových - včetně odvozu	kus	3,0	871,85	2 616	-	0,17000
2.	SP	966006000xp1	Demontáž svířidel výbojkových - včetně odvozu	kus	3,0	153,86	462	-	0,17000
							<b>3 077</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>

**022: Slaboproud**

1.	MP	210010125	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených volně	m	705,0	18,46	13 014	-	0,3
							<b>36 472</b>	<b>13 014</b>	<b>-</b>
<b>50+655</b>									
2.	H	34571352	Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	661,55	21,54	14 250	0,00035	0,2
3.	H	34571365	Trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09110	m	50,5	29,34	1 482	0,00069	0,0
4.	SP	899623141xp	Obetonování chrániček betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 25*(0,5*0,3-2*0,055*0,055*3,14)	m3	3,275	2 359,12	7 726	-	-

**046: Zemní práce pro montážní práce**

1.	MP	460030007	Sejmutí ornice ručně v hornině třídy 2, vrstva tloušťky přes 15 cm 0,5*0,2*350	m3	35,0	626,82	21 939	-	-
							<b>228 707</b>	<b>45,0</b>	<b>-</b>
2.	SP	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pi do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 0,5*350	m2	175,0	23,72	4 151	-	-
3.	MP	460200007	Zatramení včetně zalití vodou na rovině	m2	175,0	43,28	7 574	0,00002	0,0
4.	MP	460200304	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 vozovka; 25	m	25,0	276,94	6 924	-	-
5.	MP	460200134	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4 chodník; 25	m	25,0	80,77	2 019	-	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena dn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
6.	MP	460200274	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 90 cm, v hornině tř 4	m	425,0	207,71	88 277	-	-
			volný terén;425						
7.	MP	460560304	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	25,0	820,56	20 514	-	-
8.	MP	460560134	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4	m	25,0	239,33	5 983	-	-
9.	MP	460560274	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 90 cm, z horniny třídy 4	m	425,0	87,70	37 273	-	-
10.	MP	460421101xp	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 20 cm, šířky lože do 65 cm - včetně dodávky materiálu	m	450,0	70,26	31 617	0,10000	45,0
			lože pro chráničku DN 63-šif. 0,35;25						
			lože pro chráničku DN 63-šif. 0,50;425						
11.	MP	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	475,0	5,13	2 437	0,00007	0,0
<b>740: Silnoproud</b>									
1.	MP	741113110xp	Montáž sloup nn ocelový trubkový jednoduchý do 12 m - včetně základu +montáže výzbroje VO	kus	14,0	6 861,96	96 087	-	2,7
			5+9				531 045		
2.	H	31674111xp1	Stožár osvětlovací např. Kooperativa UZM 10-159/114/89 osv. body V40-V44;5	kus	5,0	7 243,53	36 218	0,17700	0,9
3.	H	31677060xp	Výložník UZB 1-1500 osv. body V40-V44;5	kus	5,0	2 006,28	10 031	0,01600	0,1
4.	H	31674065	Stožár osvětlovací K 5 - 133/89/60 žárové zinkovaný - sadový osv. body 506-5014;9	kus	9,0	17 436,98	156 933	0,05200	0,5
5.	MP	744422930	Montáž kabel Cu do 1 kV do 1,00 kg trubka nebo lišta zatažená	m	680,0	20,51	13 947	-	-
6.	H	34111080	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	680,0	132,32	89 978	0,00089	0,6
7.	MP	744449300	Montáž kabel Cu do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně 5*13+9*7	m	128,0	20,51	2 625	-	-
8.	H	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	128,0	10,26	1 313	0,00015	0,0
9.	MP	746425121xp	Ukončení kabelů Cu do 1 kV do 4x16 mm2 ukončení kabelu CYKY-J 4x16;35	kus	35,0	82,06	2 872	-	-
10.	MP	746425121xp1	Ukončení kabelů Cu do 1 kV do 3x1,5 mm2 ukončení kabelu v osvětlovacím bodu CYKY-J 3x1,5;2*14	kus	28,0	46,16	1 292	-	-
11.	MP	748132400	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový 5+9	kus	14,0	287,20	4 021	-	-
12.	H	34844550xp11	Svítidlo venkovní výbojkové - např. Arctechnic Schréder Safir 2 - včetně světelného zdroj -SON-T Plus 100W + a příslušenství osv body V 40-V44;5	kus	5,0	4 809,53	24 048	0,01150	0,1
13.	H	34844550xp12	Svítidlo venkovní výbojkové - např. Arctechnic Schréder Safir 1 - včetně světelného zdroj -SON-T Plus 50W + a příslušenství osv bod 506-5014;9	kus	9,0	3 342,77	30 085	0,01150	0,1
14.	MP	742222500xp1	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříňový do 100 kg - včetně dodávky rozváděče	kus	1,0	25 297,98	25 298	-	-
15.	MP	742313600xp1	rozpojovací piliř SRVO s pojistkovými odpojovači;1 demontáž nevyužitého piliře VO u lávky;1	kus	1,0	5 641,38	5 641	-	-
16.	MP	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské zástavbě v zemi	m	550,0	28,72	15 796	-	-
17.	H	35442062	Páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn - včetně zemnicích svorek	kg	518,1	28,72	14 880	0,00100	0,5

Poř. Typ Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena dn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
--------------	-------	----	--------	------------	-----------------	----------	-----------	-----

dL. 550m; 0,03\*0,004\*550\*7850

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

1.	ON 07	Zařizení staveníště	%	3,25	9 301,64	30 230	-	-
						30 230	-	-